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 Di dalam pembangunan suatu proyek khususnya 
proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran Surabaya 
diperlukan metode pelaksanaan yang tepat dengan 
menggunakan ponton sebagai platform serta pengendalian 
waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan. Proyek ini 
membahas tentang metode pelaksanaan dengan menggunakan 
ponton dalam pembangunan jembatan ini. Analisa yang 
dilakukan pada proyek ini adalah perhitungan volume pada 
tiap-tiap jenis pekerjaan, biaya sewa peralatan, dan 
kebutuhan bahan yang diperlukan. Hasil yang diperoleh dari 
proyek ini sebagai berikut : metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton sebagai platform yang tepat, waktu 
pelaksanaan yang dibutuhkan, penjadwalan proyek, serta 
biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek adalah 
sebesar Rp 158.954.304.062,00, dan dengan bantuan Ms. 
Project didapat total waktu penyelesaian proyek 862 hari, 
atau sekitar 2 tahun 4 bulan 
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 In the development of the project , especially the 
bridge construction project required THP Kenjeran Surabaya 
appropriate implementation methods using pontoons as well 
as control platform implementation time and implementation 
costs . This project discusses the implementation methods 
using pontoons in the construction of this bridge . Analysis 
performed on this project is the calculation of the volume of 
each type of work , equipment rental costs , and material 
requirements necessary . The results obtained from this 
project as follows : the method of execution by using pontoons 
as the right platform , the implementation time required , 
project scheduling , and cost required in the implementation 
of the project is Rp 158,954,304,062.00 , and with the help of 
Ms. Project obtained total project completion time of 862 
days , or about 2 years and 4 months 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan pembangunan dewasa 
ini, pembangunan prasarana transportasi merupakan kegiatan 
yang sering dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan hal tersebut. Prasarana yang dimaksud terdiri dari 
pembangunan jalan dan jembatan yang semakin hari terus 
berkembang. 
Proyek pembangunan jembatan THP kenjeran (Taman 
Hiburan Pantai Kenjeran) merupakan proyek multiyear selama 2 
tahun. Akses jembatan ini juga terhubung dengan kawasan 
Sentra Ikan Bulak (SIB) dan juga akses jalan ke Jembatan 
Suramadu. Jembatan ini dirancang dengan panjang 762 m dan 
diperuntukan sebagai ikon wisata Surabaya. Keberadaan 
jembatan ini sangat penting untuk perkembangan ekonomi, 
sosial, dan budaya masyarakat kota Surabaya. 
Dalam rangkaian pekerjaan konstruksi  jembatan THP 
Kenjeran, adalah menggunakan 2 metode pelaksanaan, yaitu 
metode urugan/jalan sementara dengan lebar atas 4m dengan 
panjang total 590m, untuk posisi tiang pancang urugan tanah 
sebagai platform dan cofferdam, jembatan sementara untuk 
sirkulasi perahu nelayan dan pariwisata sebanyak 3 buah. Dan 
metode ponton untuk konstruksi bawah tiang pancang 
dipancang dengan ponton dan cofferdam menggunakan steel 
sheet pile. Tetapi dalam pelaksanaannya mayoritas  metode 
yang dipakai adalah metode urugan tanah (tanah paras). dalam 





1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dicoba 
merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain : 
1. Bagaimana menentukan metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton yang tepat dan efisien terhadap waktu, 
biaya dan tenaga kerja ? 
2. Bagaimana penyusunan jadwal pelaksanaan untuk setiap 
item pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang 
tersedia. 
3. Bagaimana perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
setiap item pekerjaan dan seluruh pekerjaan. 
 
1.3  Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari proyek akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui kendala-kendala  metode pelaksanaan dengan 
menggunakan ponton yang tepat sesuai dengan kondisi 
lapangan. 
2. Menghitung biaya yang diperlukan untuk penyelesaian 
setiap item pekerjaan dan seluruh pekerjaan. 
3. Merencanakan penyusunan jadwal pelaksanaan yang tepat 
dengan sumber daya yang tersedia. 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis 
membatasi beberapa permasalahan Diantarya : 
1. Membahas tentang langkah-langkah pada saat pekerjaan 
dengan menggunakan metode ponton dan Tidak membahas 
permasalahan yang terkait dengan pembebasan lahan. 
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2. Membahas tentang biaya pelaksanaan pada pelaksanaan 
metode ponton dan tidak membahas keekonomisan biaya 
proyek dengan metode ponton. 
3. membahas tentang teknik pelaksanaan dan Tidak membahas 
masalah perhitungan perencanaan struktur j e mb a t an   dan 
dimensi saluran. 
4. PCI Girder, Diafragma, Tiang pancang Ready on Site 
5. Perhitungan volume berdasarkan gambar perencanaan serta 




1. Melatih mahasiswa untuk dapat mengerti dan mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suatu proyek. 
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan mahasiswa dalam 
merencanakan anggaran biaya dan waktu pelaksanaan. 
3. Mempersiapkan mental mahasiswa menghadapi dunia kerja 
sekaligus mengembangkan wawasan dan intelektual dalam 
bidang teknik sipil khususnya dalam metode pelaksanaan 
dan anggaran biaya. 
 
1.6 Peta Lokasi 
Lokasi proyek terletak pada sisi selatan/kenjeran dan sisi 
utara jembatan suramadu sta 0 + 000 – 0 + 762 dapat dilihat dari 




Gambar 1.1 Peta Lokasi 
 








Pada bagian ini membahas tentang seluruh teori yang 
dipakai dalam merencanakan metode, waktu  dan biaya 
pelaksanaan struktur jembatan pada tugas akhir ini. Point 
pertana teori yang digunakan meliputi, perhitungan 
kapasitas produksi mulai dari pekerjaan persiapan hingga 
pekerjaan rangka baja anjungan.  Point kedua, harga 
satuan yang dipergunakan untuk biaya upah, material dan 
sewa alat. Point ketiga, analisa harga satuan setiap 
pekerjaan yang dihitung secara manual total biaya 
pekerjaan dibagi volume pekerjaan. 
 
2.2 Jenis Pekerjaan 
Metode ponton dalam pekerjaan jembatan THP 
Kenjeran surabaya meliputi pengadaan kapal ponton 
(ponton transport, ponton pancang ponton pengeruk) dan 
beberapa alat berat yang bekerja diatas ponton. Pada 
proses pekerjaan tersebut diperlukan beberapa factor 
penunjang, yaitu factor manajemen proyek yang 
aplikasinya berupa ketepatan dan efisiensi sumber daya 
pada proses pelaksanaan dalam penyusunan jaringan 
kerja secara keseluruhan. Secara garis besar kegiatan 
yang dikerjakan sebagai berikut : 
• Mobilisasi 
• Pembuatan jalan kerja untuk jalannya ponton 
• Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 
pratekan, slab on pile dan anjungan 
• Pekerjaan pembetonan dan penulangan pile cap, 
pilar dan pier head jembatan pratekan dan 
anjungan 
• Pekerjaan pile head/cross head 
6 
 
• Pekerjaan ereksi precast slab on pile  
• Pekerjaan pembetonan dan penulangan pelat 
lantai & pelat injak jembatan 
• Pekerjaan ereksi balok PCI girder 
• Pekerjaan struktur beton pelengkung anjungan 
 
2.2.1 Pembuatan Jalan Kerja untuk Jalannya Ponton 
 
Dalam pekerjaan pembuatan jalan kerja untuk 
jalannya ponton digunakan alat berat backhoe dan 
ponton yang dikombinasikan dikarenakan backhoe dan 
ponton saling keterkaitan dan ketergantugangan. 
Fumgsi dari backhoe sendiri adalah untuk menggali 
material, sedangkan ponton digunakan untuk 
mengangkut material dan hasil galian dari backhoe. 
Maka dari itu antara backhoe dan ponton saling 
ketergantungan sehingga dilakukan perhitungan 
kombinasi alat dengan menggunakan tabel simulasi 
kebutuhan alat. perhitungan ini dilakukan untuk 
mengetahui kapasitas produksi perjam dan kebutuhan 
alat untuk tiap pekerjaan tabel ini dibuat berdasar dari 
data waktu siklus mulai dari mengisi – berangkat – 
unloading – kembali ke lokasi penggalian dari masing-
masing alat yang dikombinasikan. Ponton yang 
dipakai dalam proyek ini memiliki panjang 30.48 m x 
9.14 m x 2.44 m. 
A. Penggalian Jalan Kerja 
 
 Perhitungan Excavator 
a. Perhitungan Time Cycle Excavator 
Pada perhitungan CT excavator akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Galian (T1) 
 Waktu Swing (T2) 
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 Waktu Mengisi ke Ponton (T3) 
 Waktu Pindah (T4) 
 
Gambar 2.1 Penggalian material tanah  dari atas air 
 
Dari keterangan gambar diatas maka 
perhitungan cycle time adalah sebagai berikut 
: CT = T1 + T2 + T3 + T4 
 
Tabel 2.1  Perhitungan produksi excavator izusu 
DA 640 
Uraian Nilai 


























 Perhitungan Ponton 
a. Perhitungan Time Cycle Ponton 
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- Kapasitas Excavator  = 0,6 m3 
- Kapasitas Ponton  = 256,19 m3 
- Kecepatan Bermuatan (VF) = 18,52 km/jam 
- Kecepatan Kosong (VR) = 0,8334 km/jam 
- Cyle Time Excavator  = 0,333 
 
1. T1 (waktu pengisisan oleh backhoe) 
Jumlah pemuatan excavator ke ponton 
 
Gambar 2.2 Pemuatan material tanah  dari atas 
ponton 
 





2. T2 (waktu tempuh bermuatan) 
 
 
Gambar 2.3 Distribusi material tanah  dari atas air 





B. Pembuangan tanah hasil galian Jalan Kerja 
 
 
Gambar 2.4 Pembuangan material dari ponton ke 
Dump Truck 
 
 Perhitungan Excavator 
a. Perhitungan Time Cycle Excavator 
Pada perhitungan CT excavator akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Galian (T1) 
 Waktu Swing (T2) 
 Waktu Mengisi ke DT (T3) 
 Waktu Pindah (T4) 
 
Dari keterangan gambar diatas maka 
perhitungan cycle time adalah sebagai berikut 
: CT = T1 + T2 + T3 + T4 
 
b. Perhitungan Time Cycle Excavator 
 
Tabel 2.2  Perhitungan produksi excavator  izusu 
DA 640 
Uraian Nilai 

























 Perhitungan Dump Truck 
a. Perhitungan Time Cycle Dump Truck 
- Kapasitas Excavator  = 0,6 m3 
- Kapasitas Dump Truck = 14,60 m3 
- Kecepatan Bermuatan (VF) = 40 km/jam 
- Kecepatan Kosong (VR) = 50 km/jam 
- Cyle Time Excavator  = 0,333 
 
1. T1 (waktu pengisisan oleh backhoe) 
Jumlah pemuatan excavator ke dump truck 
 
Gambar 2.5 Pemuatan tanah ke DT 
 
Maka T1 = Jumlah pemuatan x CT excavator 
 




Gambar 2.6 Pembuangan material tanah  
T2  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
3. T3 (waktu penumpahan) 
 
 
Gambar 2.7 Penumpahan material oleh dump 
truck 
 
T3 = asumsi 3 menit 
 
4. T4 (waktu Kosong) 
 
 
Gambar 2.8 Dump Truck kembali ke lokasi 
 





 Jadi perhitungan Time Cycle (CT) adalah 
 CT = T1 + T2 + T3 + T4 
 
2.2.2 Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 
pratekan, slab on pile dan anjungan. 
 Dalam pekerjaan pemancangan menggunakan 
concrete spun pile Diameter 600 mm dengan 
kedalaman berbeda pada masing-masing struktur dan 
pemancangan dilakukan di atas air dengan 
menggunakan ponton dan srawler crane sebagai alat 
pancang. Berikut data jumlah titik tiang pancang yang 
diperlukan antara lain : 
• Pier 1 – 2   = 80 
• Pier 2 & 18  = 24 
• Pier 3 – 17  = 270 
• Pier 18A – 18O = 75 
Total   = 449 
 
Dalam proses pemancangan alat yang digunakan antara 
lain : 
 2 Ponton 
 1 Diesel Hammer 








Tabel 2.3  Tabel Standart Barge 
NO 
UKURAN 









2. Hammer Diesel 
 
Gambar 2.10  Diessel Hammer 
 
Tabel 2.4  Spesifikasi Hammer Series V20A 
Hammer Series  V20A 
Operating data   
Max. Energy / blow Kgm 4800 
Max. Stroke M 1,2 
Min. Stroke M 0,2 
Blow rate at 1,2m 
stroke 
b/min 42 
Weight   
Ram Kg 4100 
Hammer Kg 5770 
Drive Cap Kg 430 
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Dimensions   
Length mm 5380 
Depth & Widht mm 560 
Hammer & Leader 
face 
mm 500 




Require oil flow 1/min 100 
Engine Kw 90 
Diesel Fuel Tank Lit 300 
Hydraulic oil tank Lit 500 












3. Crawler Crane 
 
Gambar 2.11 Carwler Crane 
 
Tabel 2.5  Spesifikasi Crawler Crane Type SCX 400 
Type  SCX400 
Maximum lifting 
load x 














Boom hoisting m/min *60 
Boom lowering m/min 60 
Swing speed Min-1 (rpm) 3,7(3,7) 
Travel speed Km/h *20 
Gradeability Deg (%) 22 (40) 
Graound pressure Kpa 
(kgf/cm2) 
63,8 (0,65) 




Kw/min-1 147/2 100 
Operating weight ton 42,8 (with 
10 m boom 
+ 40t hook) 
 
 Perhitungan Ponton 
 Pemakaian alat ponton ini adalah sebagai 
platform untuk pemacangan diatas air dan juga 
sebagai alat untuk mendistribusikan tiang 
pancang dari stock yard ke lokasi 
pemancangan. 
a. Ponton Pancang 




Gambar 2.12 Pendistribusian alat pancang 
T  =  𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑥 60
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
 Perhitungan Durasi Pemancangan 
Durasi pekerjaan pemancangan dapat dihitung 
berdasarkan data : 
- Data Tanah 
Data tanah sesuai dengan lokasi pekerjaan 
data ini berisi data sondir dan data SPT dan 
data tersebut akan menghasilkan nilai yang 
diperlukan untuk menghitung : 
- Nilai Jumlah Hambatan Perekat (JHP) 
- Nilai Conus 
- Berat Tiang Pancang (P) berat hammer 
diesel (W) dalam satuan ton. Rumus 
perhitungan berat hammer diesel adalah 
W = 0,5 P + 600 
- Daya dukung tiang pancang 
 
Rumus untuk menghitung daya dukung tiang 
pancang adalah 
 P =  𝑧.𝑤.ℎ
𝑠+0,1
  =  𝑧.𝐸
𝑠+0,1
 
 Keterangan : 
 H = Tinggi jatuh hammer diesel 
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 S = Masuknya tiang pancang kedalam 
tanah setiap kali pukulan 
terakhir berdasarkan nilai 
kalendering  (cm) 
 E = Energi yang dibutuhkan untuk 
memancang 
 
- Spesifikasi Peralatan 
Berikut adalah spesifikasi yang diperlukan untuk 
pemancangan : 
Kapasitas angkat maksimum : ……….ton 
Panjang lengan   : ……….m 
Berat   : …....….ton 
Tekanan tanah rata-rata :………..kg/cm4 
Kecepatan angkat                    :………...m/min 
Kecepatan penurunan beban : ……….m/min 
Kecepatan jelajah  :….…….m/min 
 
- Waktu siklus pemancangan 
Perhitungan yang dibutuhkan untuk waktu siklus 
pemancangan adalah : 
 Waktu persiapan  
Waktu persiapan dari permancangan terdiri 
dari : 
Waktu mendirikan tiang  
 




Panjang Jarak Pengambilan : 
 
              =  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇𝑃)2 + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇𝑃)2  
     
    T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 (𝑚)
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚/𝑚𝑖𝑛)
 
 Waktu pemancangan tiang 
Waktu penumbukan ditentukan oleh besarnya 
penurunan tiang pancang akibat penumbukan 
dengan rumus sebagai berikut : 
   W.h = R. S + Z 
R = tahanan batas dari tanah yang menahan 
turunnya tiang pancang yang didapatkan 
berdasarkan rumus R = ( Crata x Ltiang ) + 
(JHPrata + Keltiang ) 
S = Besar penurunan tiang pancang  
W = Besar Hammer (kg) 
Z = Besarnya kehilangan tenaga 
Z = 15 % x W 
 
Maka waktu menumbuk dapat dirumuskan 
sebagai berikut 
 
 T1 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑃
𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 x S 
 
 Waktu pengelasan dan pengecatan 




𝜆 = π.D 
V = ecepatan Las ( 5cm/menit ) 




Gambar 2.14  Pindah posisi pancang 
 
Waktu pindah posisi alat pancang 




t = waktu pindah (menit) 
r = jarak perpindahan (m) 
V = kecepatan alat angkat (m/menit) 
 Waktu swing 
t = 𝑟
360
 x V 
ket: 
t = waktu swing (menit) 
r = jarak (m) 
V = kecepatan jelajah (rpm) 
 
- Kapasitas produksi pemancangan 
Kapasitas produksi dari suatu alat biasanya 
dinyatakan dalam m3/jam. Produksi didasarkan 
pada volume yang dikerjakan per siklus waktu 
dan jumlah siklus dalam jam misalnya. 
 
 Jumlah siklus dalam satu jam pemancangan 




Waktu total pemancangan 
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(waktu siklus x jumlah TP) + total pindah 
posisi 
 
 Waktu rata-rata siklus per titik (Cm) 




 Produksi per hari 
Q = q x N x Ek 
Keterangan 
- Q = Produksi per jam dari alat 
(titik/jam) 
- N = 60 / Cm 
- q  = Produktivitas dalam suatu 
siklus alat 
- Ek = Efisiensi kerja 
- Cm = waktu siklus dalam menit 
 
Waktu kalendering 
Pada saat kalendering diperlukan alat 
tambahan untuk mencatat waktu seperti 
kertas millimeter 
 




b. Ponton Distribusi 
 Waktu memindahkan tiang pancang ke ponton 
 




a. Pengangkutan dengan crawler crane 
Pada perhitungan CT Crawler Crane akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Angkat (T1) 
 T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑘𝑔𝑎𝑡 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
  
 Waktu Peletakan TP (T2) 
T2 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
 Waktu Penurunan TP (T3) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
 Waktu Kembali ke lokasi penumpukan 
(T4) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ � 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡�
 
Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan 
seling + T1 + T2 + T3 + T4  
 
 Waktu memindahkan tiang pancang dari 
ponton distribusi ke ponton pancang 
 
b. Pengangkutan dengan crawler crane 
Pada perhitungan CT Crawler Crane akan 
diperhitungan waktu sebagai berikut : 
 Waktu Angkat (T1) 
 T1 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑘𝑔𝑎𝑡 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
  
 Waktu Peletakan TP (T2) 
T2 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
 Waktu Penurunan TP (T3) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)




 Waktu Kembali ke lokasi penumpukan 
(T4) 
T3 = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ � 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡�
 
Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan seling + T1 + 
T2 + T3 + T4  
 
2.2.3 Pekerjaan penulangan dan pembetonan  
Tulangan beton di hitung berdasarkan beratnya 
dalam kg atau ton 
 Volume 
Perhitungan volume tulangan pembersihan 
ditentukan dengan menghitung jumlah total jadi 
panjang besi yang digunakan pada sebuah struktur 
atau dapat dirumuskan dengan 
  
 F = A + B + C + D + E 
Keterangan : 
- F = Panjang total tulangan (meter) 
- A = Panjang tulangan terpendek 
- B = Panjang tulangan terpanjang 
- C = Panjang kaitan 
- D = Panjang kaitan tambahan 
- E = Panjang bengkokan 
 
Setelah diketahui total dari panjang besi dengan 
menggunakan rumus diatas maka dapat diketahui 
volume besi dalam satuan kg dan dengan rumus ; 
 Volume besi dalam Kg 
 Vol = p x w 
 
Keterangan : 
- w atau berat (kg/m) yang di gunakan 
sesuai pada table 2 
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- p atau panjang total (m) adalah total 
jumlah panjang tulangan yang telah 
dihitung sesuai rumus volume besi 
 














Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan” oleh Ir. A 
Soedrajat. S) halaman 90  
 Durasi 
Durasi dan waktu yang dibutuhkan untuk 
membuat bengkokan, kaitan, potongan dan 
pemasangan tergantung dari banyaknya beton 
yang digunakan. Pekerja yang digunakan untuk 
pembesian adalah 3 orang tukang dan 1 mandor. 
Berikut adalah rumus perhitungan durasi yang 
dibutuhkan tenaga kerja untuk membuat 
bengkokan, kaitan, memotong dan memasang : 
 
o Durasi memotong 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 
o Durasi bengkokan dengan  mesin 





o Durasi mengaitkan dengan mesin 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 
o Durasi pemasangan tulangan besi 
 Durasi (jam) = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 
 Durasi (jam) = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 (𝑗𝑎𝑚)
8 𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
 
Untuk pemotongan besi beton diperlukan waktu 
antara 1 sampai 3 jam untuk 100 batang tulangan 
tergantung dari diameternya, alat-alat potongnya, 
dan keterampilan buruhnya. 
 

























3 – 6  5 – 10  1.2 – 2.5 2 – 4  1 1/8” (28.5mm) 
1 1/4” 
(31.75mm) 




Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 91  
Sedangkan keperluan waktu yang dibutuhkan 
untuk memasang besi beton per 100 buah batang 
berdasarkan panjang tulangan sebagai berikut : 
 
Tabel 2.8  Kebtuhan waktu untuk memasang 
Ukuran besi 
beton 
Panjang batang tulangan 
Dibawah 
3m 3 – 6 m 6 – 9  
11/2” (12mm) 
kebawah 3.5 – 6   5 – 7  6 – 8  
5/8” (16mm) 
4.5 – 7  6 – 8.5  7 – 9.5 3/4” (19mm) 
7/8” (22mm) 
1” (25mm) 
5.5 – 8 7 – 10  8.5 – 11.5 1 1/8” (28.5mm) 
1 1/4” 
(31.75mm) 
6.5 – 9 8 – 12  10 – 14  
1 1/2” 
(38.1mm) 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 92  
2.2.4 Pekerjaan Bekisting 
Pemasangan bekisting kayu digunakan sebagai 
cetakan beton pada pelat maupun kolom. Pekerjaan 





Volume bekisting dihitung berdasarkan luas 
penampang sebagai berikut : 
o Bekisting pile cap 
 L = luas alas + luas sisi kanan dan kiri + 
luas sisi depan dan belakang 
o Bekisting kolom pier  
 L = Keliling lingkaran (m) x tinggi pier (m) 
o Bekisting hammer head  
 L = 2 x ( L. Permukaan sisi samping + L 
sisi depan dan belakang ) 
o Bekisting pelat 
 L = Panjang pelat x Lebar pelat 
 
Kebutuhan kayu bekisting untuk tiap jenis 
pekerjaan berbeda – beda. Berikut ini adalah kebutuhan 
kayu yang digunakan untuk bekisting/cetakan beton 
 
Tabel 2.9  Kebtuhan kayu untuk bekisting 





1 Pondasi/Pangkal jembatan 0.46 – 0,.81 2.73 – 5  
2 Dinding 0.46 – 0.62 2.73 – 4 
3 Lantai 0.41 – 0.64 2.73 – 4 
4 Atap 0.46 – 0.69 2.73 – 4.55 
5 Tiang-tiang 0.44 – 0.74 2.73 – 5 
6 Kepala Tiang 0.46 – 0.92 2.73 – 5.45 
7 Balok – balok 0.69 – 1.61 3.64 – 7.27 
8 Tangga 0.69 – 1.38 3.64 – 6.36 
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9 Sudut – sudut tiang/balok *berukir 0.46 – 1.84  
2.73 – 
6.82 
10 Ambang jendela dan lintel * 0.58 – 1.84 
3.18 – 
6.36 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 85 
 
Berikut adalah rumus perhitungan keperluan 
bahan bekisting : 
- Keperluan kayu bekisting 
 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)
10 𝑚2
 x keperluan kayu 
- Keperluan paku bekisting 
 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)
10 𝑚2
 x keperluan paku 
- Keperluan oli bekisting 
= 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚2)
10 𝑚2
 x keperluan oli 
 
 Durasi 
Pemasangan bekisting kayu memerlukan waktu 
yang terdiri dari peneyetelan, pemasangan dan 
pembongkaran 1 grup pekerja kayu untuk pekerjaan 
bekisting terdiri dari 3 tukang kayu, dan 3 
buruh/pekerja sedangkan untuk 1 mandor mmbawahi 
20 tukang. Apabila dalam 1 grup terdapat 3 tukang 
maka keperluan mandor adalah 3/20 yaitu 0.15 
mandor. 
 Beikut ini adalah keperluan 1 grup tenaga kerja 
dalam mengerjakan bekisting kayu tiap 10m2 
 
Tabel 2.10  Kebtuhan kayu untuk bekisting 
No Jenis Cetakan 























2 Dinding 5 – 9  3 – 5  2 – 5  
3 Lantai 3 – 8  2 – 4  2 – 4  
4 Atap 3 – 9  2 – 5  2 – 4  
5 Tiang-tiang 4 – 8  2 – 4  2 – 4  
6 Kepala Tiang 5 – 11 3 – 7  2 – 5  
7 Balok – balok 6 – 10 3 – 4  2 – 5  
8 Tangga 6 – 12  4 – 8  3 – 5  
9 
Sudut – sudut 
tiang/balok 
*berukir 





5 – 10 3 – 6  3 – 5 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) halaman 
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2.2.5 Pekerjaan Pengecoran 
Pengecoran dalam metode pelaksanaan dilakukan 
setelah pekerjaan bekisting dan pekerjaan pembesian 
selesai dilaksanakan. Pengecoran untuk lantai jembatan 
atau pelat dapat digunakan concrete pump. 
Dalam hal ini concrete pump dalam bentuk mobil 
sehingga dapat berpindah posisi. 
 




Gambar 2.16  Concrete pump model IPF90B – 
5N2  
   Tabel 2.11 Spesifikasi Concrete Pump Model 
IPF90B – 5N2 
 Model IPF90B – 5N2 
Concrete 
pump 




Delivery Capacity 10 – 90 m3/h 






100 A pipe 80 m 320 m 
Max Size of 
Aggregate 
 
125 A 40mm 
Concrete Slump 
Value 
5 – 23 cm 




No. of Cylinder 2 















65 kgf/cm2 /40 
kgf/cm2 x 320 
L/min 
Tank Capacity Water tank 400 
L 
Boom 
Type 3 Section 
Hydraulic fold 
type 
Length 17.4 m 
Vertical higher 20.7 m 
Operating angle  
Top selection 0 – 270” x 5.75 
m 
Middle selection 0 – 180” x 5.3 m 
Botton selection 0 – 90” x 6.5 m 
Working swing 
angle 






125 A or 100 A 
Truck 
Chassis 
Model ISUZU: P – 
CVRI4K 
Engine 220 PS / 230 
rpm 
Fuel tank 300L 
Weight 
Vehicle weight 14715 kg 
Max number of 
person 
3 person (165kg) 
Max load 400 kg (water) 






Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan vertical 
equivalent length 
 
Gambar 2.17 Grafik hubungan Delivery 
Capacity  
Dengan menggunakan factor koefisien sebagai 
berikut : 
- Faktor Kondisi Peralatan 
- Faktor Operator 
- Faktor Cuaca 
• Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery capacity x Ek 
  
• Durasi Pekerjaan  
Perhitungan waktu pelaksanan pengecoran 
terdiri dari  
 
1. Waktu persiapan : 
- Pemasangan pompa = 30 menit 
32 
 
- Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit  
Total waktu persiapan = 40 menit 
 
2. Waktu persiapan : 




3. Waktu pasca pelaksanaan : 
- Pembersihan Pompa = 10 menit 
- Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total Waktu pasca pelaksanaan = 40 menit 
 Waktu total = persiapan + persiapan 
tambahan + waktu pengecoran + pasca 
pelaksanaan. 
 Untuk perhitungan durasi pengecoran 
lantai kerja dapat menggunakan table sebagai 
berikut : 
Tabel 2.12 Tabel Durasi pekerjaan beton 
Jenis Pekerjaan  Jam kerja tiap m3 
Mencampur beton dengan 
tangan  1.31 – 2.62 
Mencampur beton dengan 
mesin pengaduk 0.65 – 1.57 
Mencampur beton dengan 
memanaskan air dan 
agregat 
0.92 – 1.97 
Memasang pondasi – 
pondasi 1.31 – 5.24 
Memasang tiang-tiang 
dan dinding-dinding tipis 2.62 – 6.55 
Memasang dinding tebal 1.31 – 5.24 
Memasang lantai  1.31 – 5.24 




structural 1.31 – 5.24 
Memelihara beton 0.65 – 1.31 
Mengaduk, memasang, 
dan memeliharanya 2,62 – 7,86  
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran 
Biaya Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 101 
 
2.2.6 Pekerjaan pemasangan PCI Girder 
Pada pekerjaan pemasangan balok girder ini 
dilakukan secara manual untuk keperluan efisiensi dana. 
Pada proyek pembangunan jembatan THP Kenjeran 
Surabaya ini, pengangkatan balok girder dengan 
menggunakan crawler crane. 
 
 Pekerjaan pengangkutan  dari stock yard ke 
lokasi titik pemasangan dengan menggunakan 
ponton distribusi 
 
a. Pemasangan seling 10 menit 
b. Pengangkatan girder ke ponton distribusi 
Pengangkatan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
c. Pengangkutan girder ke lokasi titik pondasi 
dengan ponton distribusi 
Pengangkatan (T2) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
d. Ponton kembali ke lokasi penumpukan 
girder 
Waktu Kembali (T3) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan ke 
lokasi titik pondasi = pemasangan seling + T1 




 Pekerjaan Erection Girder 
a. Spesifikasi alat crawler crane 
- Model   :Hitachi  
    SCX400  
- Kap. Angkat Maks : 40.000 kg 
- Panjang Lengan  : 46 m 
- Kec. Angkat  :60m/min x 60%   
   = 36m/min  
- Kec. Turun  : 60m/min 
- Kec. Swing  : 3,7 rpm 
- Kec. Jelajah  : 33m/min 
 
b. Pengangkutan dengan crawler crane 
 Pengangkutan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
c. Pemasangan girder ke titik tumpu 
   Waktu pemasangan (T2)  
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
d. Penurunan (Lowering) 
  Waktu penurunan (T3)  
  = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
e. Waktu kembali ke lokasi penumpukan 
  Waktu kembali (T4)  
  = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
 Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan 
membutuhkan waktu = pemasangan seling + T1 + 
T2 + T3 + T4 
 
Waktu pindah Ponton Crane dari titik antara lain : 
    Waktu Pindah Ponton Crane  
    = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)






2.2.7 Pekerjaan Diafragma 
Diafragma adalah elemen struktur yang berfungsi 
untuk memberikan ikatan antara PCI Girder sehingga 
akan memberikan kestabilan pada masing PCI Girder 
dalam arah horizontal. Sistim diafragma yang 
digunakan pada Jembatan Taman Hiburan Pantai 
Kenjeran adalah sistem pracetak. Pengikatan tersebut 
dilakukan dalam bentuk pemberian stressing pada 
diafragma dan PCI Girder sehingga dapat bekerja satu 
kesatuan. 
 
 Pekerjaan pengangkutan  dari stock yard ke lokasi 
titik pemasangan dengan menggunakan ponton 
distribusi 
 
a. Pemasangan kait 10 menit 
b. Pengangkatan Diafragma ke ponton distribusi 
 Pengangkatan (T1) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
c. Pengangkutan Diafragma ke lokasi titik pondasi 
dengan ponton distribusi 
Pengangkatan (T2) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
d. Ponton kembali ke lokasi penumpukan 
Diafragma 
Waktu Kembali (T3) = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ (𝑚)
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ ( 𝑚𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡)
 
Jadi waktu untuk 1 kali pengangkutan ke 
lokasi titik Girder = pemasangan Kait + T1 + T2 
+ T3 
 
 Perhitungan waktu siklus  
- Persiapan (T1)  = 5 menit 
- Pemasangan kait (T2) = 10 menit 
- Pengangkatan Diafragma (T3) 
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   = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 
- Penurunan (T4) 




 Maka total waktu siklus adalah T1 + T2 + 
T3 + T4 + T5 sehingga dari waktu siklus 
total itu dapat menentukan waktu siklus 
dalam 1 jam (N) sebagai berikut 
 




   Q = q x N x Ek 
 
 Setelah produksi diketahui (Q) 
 Q = X buah/jam x lama jam kerja 
 Sehingga durasi untuk tiap bentang adalah 




2.2.8 Pekerjaan Retaining Wall 
1. Galian Strous Pile 
 Pekerjaan galian strous pile dilakukan dengan 
menggunakan tenaga manusia dan dibantu dengan 
alat bore pile. Pekerjaan ini dilakukan oleh 2 – 3 
orang. Pada tabel dibawah ini disajikan keperluan 
jam kerja buruh untuk galian pipa, dimana tanah 
tidak terlalu basah atau cukup kering. 
 
Tabel 2.13 Tabel Durasi pekerjaan galian  
Jenis 
Tanah 
Dalamnya Galian (m) 
1,00 1,50 2,25 3,50 4,00 5,00 




















































































































Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 39 
 
2. Pembetonan Strous Pile 
 Pekerjaan pembetonan strous pile dilakukan 
dengan menggunakan tenaga manusia dan dibantu 
dengan alat beton molen. Pekerjaan ini dilakukan 
oleh 6 buruh pekerja, 1 operator molen, dan 1 
mandor.  
 
3. Pekerjaan Batu Kali & Batu Kosong 
 Pekerjaan pemasangan batu kali dan batu kosong 
biasanya dilakukan oleh 1 orang batu dengan 1 atau 
3 pembantu tukang. Pada tabel dibawah ini disajikan 
keperluan tenaga buruh secara rata-rata berdasarkan 
pengamatan dilapangan. 
  
Tabel 2.14 Tabel Durasi pekerjaan batu kali 
Jenis Pekerjaan Kelompok Produksi Kerja 
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Kerja Tiap Jam Tiap Pekerjaan 
Memasang batu dengan tangan : 






0,11 – 0,30 
m3 
3,25 - `9 
jam per m3 
Batu belah 
persegi 
0,11 – 0,30 
m3 
3,25 - 9 
jam per m3 
Bata batu 0,08 – 0,23 
m3 
4,5 – 11,75 
jam per m3 
Batu khusus 0,08 – 0,20 
m3 
5,25 – 11,7 
jam per m3 
Batu hias  (tebal 
10cm – 15cm) 
0,45 – 0,90 
m3 
0,85 – 1,65 
jam per m3 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 134 
 
2.2.9 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 
Pekerjaan mendirikan bangunan baja dilakukan oleh 
kelompok buruh yang ahli yang bekerja dibawah 
seorang mandor. Pekerjaan mengeling dikerjakan oleh 1 
atau 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang masing-
masing ( 1 orang tukang memanaskan, 1 orang tukang 
pegang dan 2 orang tukang keeling), seorang pembantu 
kadang-kadang diperlukan untuk 3 – 4 kelompok kerja 
tukang keeling yang melayani kompresor dan selangnya 
(hose).  
Memasang baut dilakukan oleh 1 atau lebih 
kelompok kerja terdiri dari 1 atau 2 orang setiap 
kelompok. Seorang pembantu melayani kompresor juga 
diperlukan seperti pada pekerjaan pengelingan. 
Pengelasan dikerjakan 1 atau lebih kelompok kerja 
terdiri dari 1 atau 2 orang setiap kelompok. Seorang 
pembantu diperlukan setiap 2 orang tukang las. Pada 
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tabel dibawah ini menyajikan jam kerja yang diperlukan 
untuk mengangkat dan memasang konstruksi baja 
 
Tabel 2.15 Tabel Durasi pekerjaan Mengangkat dan 





Menaikkan muatan ke truck dan dari truck 
keatas tanah, dengan Derek bila perlu 
                                                   Rata-rata 
1 – 2 
 
(1,3 – 1,5) 
Mendirikan, memasang baut dan menyipat datar saja: 
Pondasi 3 – 6 
Tiang – tiang 4 – 8 
Balok-balok mendatar, biasa 3 – 6 
Balok-balok mendatar, special 4 – 8 
Balok susunan pelat (plate girders) 3 – 6 
Balok, jalanan keran 3 – 6 
Batang penguat atas kolom (knee bracing) 6 – 10 
Pelat lantai 4 – 8 
Memasang baut-baut, batang-batang 
penarik, pelat-pelat jangkar (Anchor plate) 
2 – 4 
Besi siku penguat, batang pemikul atap 
(purlin), rangka dinding 4 – 8 
Rangka lobang cahaya 6 – 12 
Rangka ruang atas atap 6 – 14 
Rangka jendela atap 6 – 12 
Rangka pintu 8 – 16 
Kuda-kuda atap 5 – 12 
Menara transmisi radio 16 – 30 
Bangunan penyebrangan (light steel 
trestles) 12 – 24 
Kerangka baja untuk power plant 10 - 16 




Bangunan bertingkat (bangunan-bangunan 
kantor) 3 – 10 
 Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 283 
 
Untuk pekerjaan pengelasan dan pengelingan pada 
tabel dibawah ini disajikan jam kerja yang diperlukan 
untuk pekerjaan memasang baut, mengeling, dan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya. 
 
Tabel 2.16 Tabel Durasi pekerjaan Mengelas dan 
mengeling konstruksi rangka baja  
Jenis Pekerjaan Jam Kerja 
Pemasangan baut sementara (3 – 7 
baut tiap ton) 
5 – 7 setiap 100 
buah baut 
Pemasangan paku keeling (20 – 40 paku keeling tiap 
ton) dengan tenaga angin : 
- Di atas tanah, pekerjaan mudah 6 - 10 setiap 100 
buah kelingan 
- Kuda – Kuda 7 - 12 setiap 100 
buah kelingan 
- Bangunan kantor kerangka baja 10 - 15 setiap 
100 buah 
kelingan 
- Bangunan pabrik 10 - 13 setiap 
100 buah 
kelingan 
- Bangunan penyebrangan 2 menara 14 - 20 setiap 
100 buah 
kelingan 
Pemasangan paku kelingan dengan tangan : 





- Pekerjaan susah 16 - 25 setiap 
100 buah 
kelingan 
Memasang baut-baut (15 – 30 baut 
setiap ton) 
3 - 7 setiap 100 
buah kelingan 
Mengelas (1,5 – 3 m las 6 mm tebal, 
setiap ton) 
14 - 30 setiap 30 
m 
Mengecat satu lapis : 
- Kerangka berat 0,5–0,9 tiap ton 
- Kerangka sedang 0,7–1,4 tiap ton 
- Kerangka ringan 1–2 tiap ton 
Memasang dinding gelombang dan atap dipasang 
dirangka kayu : 
- Tebal 0,45 mm ( Ga 26) dan yang 
lebih tipis 
0,54 – 1,62 
setiap 10 m2 
- Tebal melebihi 0,45 mm 1,08 – 2,16 
setiap 10 m2 
- Asbes 3,24 – 6,48 
setiap 10 m2 
Lapisan anti panas dan anti embun 
dibawah atap 
2,16 – 4,32 
setiap 10 m2 
Pemasangan bubungan, lembah atap, 
las pinggir atap 
2 – 6 setiap 30 
m 
Balok-balok baja : 
- Balok pemikul (joist), tinggi 10 cm 
– 20 cm 
0,15 – 0,30 
setiap batang 
- Balok pemikul, tinggi 20 cm – 30 
cm 
0,25 – 0,50 
setiap batang 
2 – 4 setiap 30 
m 
Kerangka tegak dinding, ringan 1,5 
kg/m’ atau kurang 
0,06 – 0,15 
setiap batang   




Kerangka tegak dinding, berat 3 
kg/m’ atau lebih 
0,12 – 0,25 
setiap batang 
1,2 – 2,5 setiap 
30 m 
Lapisan penjepit dinding dibawah 
atau diatas 
3 – 6  setiap 30 
m 
Jendela-jendela kerangka baja, hanya 
memasang saja 
3,24 – 12,95 
setiap 10 m2 
luas lobang 
Mengecat atau mendempul celah – 
celah 
2 – 5 setiap 30 
m atau setiap 
batang 
Memasang jendela – jendela dan 
mendempul celah - celah 
5,40 – 10,80 
setiap 10 m2 
Sumber :“Analisa (cara modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan” oleh Ir. A Soedrajat. S) 
halaman 286 
 
2.2.10 Pekerjaan Aspal 
Dalam pekerjaan ini meliputi dua bagian yaitu, 
proses penghamparan prime coat dan pengaspalan. 
 
Alat yang dipakai dalam pekerjaan ini adalah : 
• Asphalt Sprayer 
• Air Compresor 
• Dump Truck 
• Whell Loader 
• Asphalt Mixing Plant 
• Asphalt Finisher 
• Tandem Roller 
• Pneumatic tire roller 
 




Gambar 2.18 Asphalt Sprayer 






850 – 1400 liter 
Hand sprayer Kecepatan semprot 
asphalt cair panas 5 
liter/menit 
Kopling Magnet Type MA-GA-12 Volt 
Mesin Penggerak Diesel Engine, 5 
HP/2200 rpm 
Generator 2000 watt/220 volt 
Burner Electrical Burner, ¼ HP 
Burner Solar 
Consumtion 
5 – 10 liter/jam 




Asphalt pump Gear pump GC-25 





Roda belakang 7.50-16-8 PR 
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Dimensi (PxLxt) 4270 x 920 x 2750 mm 
 
2. Asphalt Mixing Plant 
 
Gambar 2.19  Asphalt Mixing Plant 




30 – 40 T/H 
Cold feed beins 3x6 m3 
Drying drums (mm) ɸ1225*5850 
Dry Capacity 40 T/H 
Burner Oil Burner (China 
Top Brand) 
Dust Filter System Water Type 
(Recomended) 
Hot Elevator Capacity 60 T/H 







Hot Bin Volume 8 m3 









Mixing Cycle 45s 
Asphalt Tank Volume 30 T*1 
Finished storage bin 60 T (Optional) 
Power 143-158 KW 
 
3. Asphalt Finisher 
 
Gambar 2.20  Asphalt Finisher 
 
Tabel 2.19 Spesifikasi Asphalt Finisher 
Performance parameter 
Basic Paving width 2500 mm 
Max. width of paving 4500 mm 
Max. thickness of 
paving 250 mm 
Min. thickness of 
paving 10 mm 
Traveling speed 2.29-16.74 km/h 
Paving Speed 3.01-8.97 m/min 
Planeness 3mm/3m 




Hopper capacity 10 t 












4. Tandem Roller 
 
Gambar 2.21  Tandem Roller 
Tabel 2.20 Spesifikasi Tandem Roller 
Model SAKAI SW 6525B-1 
Operating weight 8 ton 
Overall leght 4,3 m 
Overal width (b) 1,615 m 
Lebar overlap (bo) 0,2 m 




Kecepatan muat (VF) 6 km/jam 
Lebar pemadatan L 
Tebal lapisan t 
Kecepatan rata-rata S 




Faktor kerja E 




5. Pneumatic tire roller 
 
Gambar 2.22  Pneumatic tire roller 
Tabel 2.21 Spesifikasi Penumatic tire roller 





Gross Power 91,2 hp 68 kw 
Displacement 396,3 cu 




Fuel Capacity 25,1 gal 95 L 
Maximum Speed 11,8 mph 19 km/h 
Operating Voltage 24 V  
Weight 
Operating Weight – 
Standart 18739,3 lb 8500 kg 
Operaating Weight 
– Max Ballast 33069,3 lb 15000 kg 
Average Weight 
per Wheel – 
Standart 
2082 lb 944,4 kg 
Average Weight 
per Wheel – Max 
Ballast 
3674,4 lb 1666,7 kg 
 
2.3 Penggunaan Peralatan 
Pada saat suatu proyek akan dimulai, kontrakan akan 
memilih alat berat yang digunakan diproyek tersebut. 
Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah 
satu factor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Alat 
berat yang dipilih harus tepat baik jenis, ukuran maupun 
jumlahnya. 
 
2.3.1 Pekerjaan Bangunan Bawah 
• Excavator 
• Dump Truck 
• Mobile Mixer 
• Crawler Crane 
• Diesel Hammer 
• Vibro Hammer 
 
2.3.2 Pekerjaan Bangunan Atas 
• Concrete Pump 
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• Mobile Crane 
 
2.3.3 Produktivitas Alat Berat 
Keberhasilan dalam suatu operasi peralatan 
dalam menangani suatu pekerjaan tidak saja 
ditentukan oleh ketepatan dalam mengatur garis besar 
tahap pekerjaan dan tata letak operasi, tetapi juga 
ketepatan pemilihan tipe dan ukuran peralatan. 
Ketepatan dalam pemilihan alat juga dapat 
mempengaruhi ke efisienan kerja, waktu dan juga 
biaya. Sebagai dasar pedoman untuk menghitung 
produksi suatu pekerjaan adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan beberapa factor yang berpengaruh 
Berdasarkan tipe dan ukuran peralatan yang telah 
dipilih antara lain : 
- Kapasitas standart produksi peralatan 
- Biaya operasi dan perawatan peralatan 
- Kecepatan dalam berbagai operasi peralatan 
- Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 
2. Menentukan pengaruh sifat fisik material 
3. Menentukan pengaruh pada realisasi pelaksanaan 
pekerjaan dengan bantuan peralatan. 
Faktor yang harus diperhatikan dalam 
menghitung produksi peralatan per satuan waktu 
antara lain : 
 






Q =Kapasitas produksi per jam peralatan 
(m3/jam, cu yd,     buah/jam, dll) 
Q = q x N x Ek 
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q =Kemampuan produksi peralatan 
dalam    satuan siklus (m3, cu yd, 
buah, dll) 
N = T (jumlah trip per satuan waktu) / 
Ws 
T = Satuan waktu (jam, menit, detik) 
Ws = satuan siklus 
Ek = Efisiensi Kerja 
Dalam merencanakan suatu proyek, 
produktivitas perjam dari suatu alat yang 
diperlukan adalah produktivitas standart dari 
alat tersebut dalam kondisi ideal dikalikan 
dengan suatu factor. Factor tersebut 
dinamakan efisiensi kerja. 
 










sekali 0.83 0.80 0.76 0.70 0.63 
Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 0.60 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk 
sekali 0.52 0.50 0.47 0.42 0.32 
Sumber :Diktat kuliah pemindahan tanah 
mekanis 
 




Kondisi tata laksana / 
manajemen 
Baik 
sekali Baik Sedang Buruk 




Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 
 
• Faktor kondisi peralatan 
  Produksi suatu peralatan sangat 
dipengaruhi kondisi fisiknya. Kondisi 
peralatan layak operasi ditinjau dari aspek 
ekonomis antara lain : 
 
 K = 100% sebagai kondisi maksimum, dan 
 
 K = 60% sebagai kondisi minimum 
 
 Untuk perhitungan kondisi peralatan diambil 
FK = 0,75 
 
• Faktor cuaca 
  Keadaaan cuaca yaitu kelengasan dan 
temperature udara sangat mempengaruhi 
prestasi kerja operator. 
 











Mendung 45/60 0,75 
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Gelap 40/60 0,66 
   (BMKG, 2011) 
2. Waktu Siklus 
Efisiensi kerja disebut juga factor koreksi 
sehingga factor produktivitasnnya melihat 
kondisi dilapangan. Efisiensi kerja tergantung 
pada kondisi pengoprasian dan pemeliharaan 
alat. 
 
2.4 Rencana Anggaran Biaya 
2.4.1 Gambar Kerja (Shop Drawing) 
Gamber kerja atau bisa juga disebut shop drawing 
adalah gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan proyek dilapangan. 
Shop Drawing merupakan gambar yang dihasilkan 
oleh kontraktor, subkontraktor. shop drawing meliputi 
denah, potongan, tampak, mechanical electrical, detail, 
table bestat, layout dan sebagainya. 
 
Gambar 2.23  Shop Drawing 
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Dalam penggambaran shop drawing haruslah jelas 
dan mudah dipahami bagi pengguna sehingga dapat 
menghindari kesalahan persepsi yang dapat 
mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanan pekerjaan 
dan juga kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan. 
2.4.2 Perhitungan Volume 
Volume satuan pekerjaan adalah menghitung jumlah 
banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan volume 
disebut juga kubikasi pekerja, jadi  volume atau kubikasi 
pekerja bukanlah merupakan volume (isi sesungguhnya) 
suatu bangunan melainkan volume bagian pekerjaan 
dalam satu kesatuan yang diuraika. Uraian volume 
pekerja itu sendiri menguraikan secara garis besar volume 
atau kubikasi suatu pekerjaan yang berarti menghitung 
volume masing-masing pekerjaan sesuai gambar bestek 
dan gambar detail. 
 
2.5 Material dan Tenaga  
Yang dimaksud bahan dan tenaga kerja adalah 
besarnya jumlah bahan ataupun banyaknya jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian 
pekerjaan dalam satu item pekerjaan 
 . 
2.6 Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) 
Harga satuan pokok pekerjaan adalah jumlah harga 
dan tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis harga 
bahan yang didapatkan dipasaran kemudian dikumpulan 
dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan 
bahan. Upah tenaga kerja didapat dilokasi dikumpulkan 
dan dicatat dalam satu harga yang dinamakan daftar harga 
satuan upah. 
Daftar harga pekerjaan adalah jumlah harga dan 
upah tenaga kerja disetiap daerah berbeda-beda. Jadi 
dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu 
bangunan atau proyek, harus berpedoman pada harga 
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satuan bahan dan upah tenaga kerja dipasaran kerja 
dipasaran dan upah tenaga kerja dipasaran dan lokasi 
pekerja. 
Sebagaimana pada awal yang telah dijelaskan bahwa 
anggaran biaya suatu bangunan atau proyek adalah 
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk 
bahan dan upah serta biaya – biaya lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek 
tersebut. Maka dapat dilihat dengan jelass bahwa 
anggaran biaya merupakan jumlah masing – masing hasil 
perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang 
bersangkutan. Atau secara umum dapat disimpulkan 




2.7 Penjadwalan dengan menggunakan MS. Project 2011 
Penjadwalan merupakan langkah menerjemahkan 
suatu perencanaan kedalam suatu diagram – diagram 
yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan ini sangat 
menentukan aktivitas – aktivitas pelaksanaan proyek 
untuk dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga biaya 
pelaksanaan dan pemakaian sumber daya dapat 
diselesaikan dengan waktu menurut kebutuhan yang 
diperlukan. 
Jadwal waktu proyek juga merupakan hal utama 
dalam proses konstruksi sehingga harus dibuat 
berdasarkan sasaran dan pencapaian target yang jelas. 
Dengan demikian jadwal rencana kerja yang tepat, setiap 
tahap proses mendapat alokasi waktu yang cukup dengan 
berbagai kegiatan dapat dimulai pada saat yang tepat 
pula. Dalam tugas akhir ini akan dibahas penjadwalan 
dengan metode network planning. 
 
 
RAB = ∑(Volume x Harga satuan pekerjaan) 
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2.7.1 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
Dalam pekerjaan ini terdapat dua bagian, yang 
pertama adalah pekerjaan untuk galian jalan kerja 
sepanjang 600m dan pekerjaan timbunan 200m. pekerjaan 
ini di laksanakan bersamaan setelah pekerjaan Direksi 
Keet dan mobilisasi. 
 
2.7.2 Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang 
Untuk pekerjaan ini terdapat dua bagian pekerjaan 
yaitu pekerjaan pemancangan di darat dan pekerjaan 
pemancangan di atas air. Pekerjaan pemancangan di darat 
sendiri dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara dan 
selatan, sedangkan untuk pemancangan di atas air 
dilakukan dengan menggunakan 2 ponton yang bekerja 
bersamaan yaitu untuk arah sisi utara dan sisi selatan. 
Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan penggalian dan 
penimbunan jalan kerja. 
 
2.7.3 Pekerjaan Pembetonan dan Penulangan Struktur 
Dalam pekerjaan ini mencakup pekerjaan struktur pile 
cap, pilar utama, hammer head, pelat lantai dan pelat 
injak. Pekerjaan ini dilakukan secara berselingan antar 
satu sama lain, misalkan pada pekerjaan pile cap 
dilakukan dahulu pekerjaan bekisting pada pile cap 1, 3, 
5, dan 7 kemudian setlah selesai pada pekerjaan pile cap 1 
maka pekerja tersebut pindah ke pile cap ganjil setelahnya 
dalam contoh kasus ini adalah pile cap anjungan 2, 
setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian, 
metode kerja yang dipakai sama dengan pekerjaan 
bekisting, sedangkan untuk pengecoran dilakukan dengan 
menunggu semua pekerjaan bekisting dan penulangan 
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pile cap selesai lalu dilakukan pengecoran. Untuk 
pembongkaran bekisting sendiri pada masing-masing 
struktur dibedakan, untuk pekerjaan pile cap 
pembongkaran dilakukan dalam waktu 14 hari waktu 
curing,dikarekan struktur pile cap ditopang oleh tiang 
pancang, sedangkan untuk pekerjaan kolom 
pembongkaran dilakukan dengan 28 hari waktu tunggu, 
ini sesuai dengan umur beton K-350, sedangkan untuk 
pekerjaan hammer head dan pelat lantai metode kerja 
yang dipakai sama dengan pekerjaan pilar. Pekerjaan ini 
dilakukan setelah pekerjaan pemasangan turap baja dan 
pekerjaan lantai kerja. 
 
2.7.4 Pekerjaan Beton Pelengkung Anjungan 
Dalam pekerjaan ini dilakukan secara bertahap yaitu di 
mulai pada pekerjaan pemasangan bekisting pada Kolom 
1, 2, 3, dan 4 pada segmen 1. selanjutnya dilakukan 
pekerjaan pembesian, kemudian di cor dengan 
menggunakan concrete pump dan truck mixer yang 
bekerja diatas ponton. Untuk pembongkaran bekisting 
dilakukan pada waktu umur beton mencapai 28 hari, 
kemudian setelah itu dilakukan lagi pekerjaan untuk 
pemasangan bekisting pada K1, 2, 3, 4 pada segmen 2. 
Metode kerja yang dipakai sama dengan pada segmen 1. 
 
2.7.5 Pekerjaan Beton Precast 
Dalam pekerjaan ini dilakukan secara bersamaan, 
dengan pekerja dari masing-masing sub pekerjaan 
pengelompokannya berbeda-beda. Kelompok ini terdiri 
dari kelompok kerja untuk pekerjaan precast cross head, 
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slab on pile dan deck slab. Pekerjaan ini dilakukan setelah 
pekerjaan direksi keet. 
 
2.7.6 Pekerjaan Ereksi Girder 
Dalam pekerjaan ini pertama dilakukan adalah 
pemasangan bearing pad yang dilakukan setelah 
pekerjaan hammer head. Untuk pekerjaan ereksi balok 
girder sendiri dilakukan dengan menggunakan 2 ponton, 1 
ponton untuk ereksi dan ponton lainnnya untuk distribusi 
balok girder di atas air. 
 
2.7.7  Pekerjaan Ereksi Diafragma & Deck Slab 
Untuk pekerjaan ereksi balok diafragma dilakukan 
dengan menggunakan 2 ponton, 1 ponton untuk ereksi 
dan ponton lainnnya untuk distribusi balok diafragma di 
atas air. Sedangkan untuk pekerjaan deck slab metode 
kerja yang dipakai sama dengan pekerjaan diafragma 
tetapi untuk pekerjaan deck slab dilakukan setelah 
pekerjaan precast deck slab lalu dilakukan ereksi deck 
slab. 
 
2.7.8 Pekerjaan Ereksi Cross Head 
Untuk pekerjaan ereksi cross head dilakukan setelah 
pekerjaan pemasangan support tiang pancang dan 
pekerjaan precast cross head. Dalam pekerjaan ini ereksi 
cross head dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara 
dan sisi selatan. 
 
2.7.9 Pekerjaan Ereksi Slab on Pile 
Untuk pekerjaan ereksi slab on pile dilakukan setelah 
pekerjaan pemasangan cross head dan pekerjaan precast 
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slab on pile. Dalam pekerjaan ini ereksi slab on pile 
dilakukan bersamaan untuk wilayah sisi utara dan sisi 
selatan. 
 
2.7.10 Pekerjaan Pagar Jembatan 
Untuk pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan beton 
pelengkung anjungan dan dilakukan secara bersamaan 










3.1.  Penjelasan 
 
Metodologi suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
pembangunan jembatan THP Kenjeran Surabaya adalah cara 
dan urutan kerja pada suatu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
dimana digunakan untuk mengetahui metode pelaksanaan 
pekerjaan tersebut. 
Adapun metodologi yang digunakan dalam proyek akhir 
ini adalah : 
 Pendahuluan 
 Pengumpulan Data 
 Pengolahan Data 
 Waktu Pelaksanaan 
 Analisa Anggaran Biaya 
 Kesimpulan 
Uraian metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan 
proyek akhir ini adalah : 
 
3.1.1 Pekerjaan Pendahuluan 
Pekerjaan pendaahuluan atau persiapan merupakan 
tahap awal dari suatu kegiatan sebelum memulai 
pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap persiapan 
ini yang dilakukan adalah menentukan pihak-pihak mana 
yang dapat dihubungi terkait dengan keperluan kami dalam 
penyusunan tugas akhir ini : 
 
a. Mencari informasi pada instansi terkait sesuai 
data yang dibutuhkan 
b. Mengurus surat-surat yang diperlukan yaitu 





c. Mengumpulkan dan mempelajari segala bentuk 
kegiatan yang dapat mendukung data penyusnan 
proyek akhir ini. 
 
3.1.2 Pengumpulan Data 
Secara umum untuk perencanaan teknis pekerjaan 
jembatan diperlukan suatu acuan. Acuan yang kami 
butuhkan berupa data-data sebagai berikut : 
a. Data Alat Berat 
b. Data Produktifitas Alat 
c. Data Produktifitas Pekerjaan 
d. Analisa Harga Satuan 
e. Berbagai data lain yang berkaitan dengan 
metode pelaksanaan yang ada 
 
3.1.3 Pengolahan Data 
Pada pengolahan data ini dilakukan dengan 
perhitungan teknis secara lengkap untuk menghasilkan data 
masukan dalam proses perencanaan selanjutnya. 
Pengolahan data ini meliputi : 
a. Data Alat Berat 
Dalam hal ini harus diketahui beberapa alat berat 
yang dipaki untuk pekerjaan konstruksi 
dilapangan, selanjutnya bisa diketahui 
produktifitas alat berat maupun tahap-tahap 
pekerjaaan berikutnya. 
 
b. Pengolahan Data Produktiitas Alat 
Pengolahan data produktifitas alat digunakan 
untuk mencari analisa waktu dan biaya, sehingga 
bisa didapatkan produktifitas pekerjaan yang 
optimal. 
 





Selanjutnya untuk mencari efisiensi analisa 
waktu, biaya dan pekerjaan didapatkan 
pengolahan data produktifitass alat. Hal ini untuk 
mengetahui berapa lama suatu pekerjaan, berapa 
volume pekerjaan yang diperoleh dalam 1 hari 
dan tentu saja efisiensi waktu, biaya, pekerjaan. 
 
d. Analisa Harga Satuan 
Untuk mengetahui berapa total biaya dalam suatu 
pekerjaan apakah sesuai dengan volume 
pekerjaan yang dilakukan, sehingga bisa 
didapatkan total biaya keseluruhan. 
 
e. Data Lampiran 
Berupa data-data pendukung yang diperlukan 
dalam pekerjaan ini, sehingga pekerjaan 
konstruksi bisa terlaksana dengan lancer, tepat 
waktu, dan aman. 
 
3.1.4 Waktu Pelaksanaan 
Pada bagian ini dibahas permasalahan yang telah 
dirumuskan berdasarkan teori-teori yang ada dan hasil 
pengolahan data. 
 
3.1.5 Analisa Anggaran Biaya 
Agar diperoleh anggaran biaya suatu pekerjaan maka 
harus mendapatkan dahulu data harga satuan upah,  data 
harga satuan alat, data harga satuan alat, kemudian data-
data tersebut diolah sehingga didapatkan anggaran biaya 
pekerjaan tersebut. 
 
1. Perhitungan waktu pelaksanaan 
Dalam analisa perhitungan waktu pelaksanaan 
dapat dihitung dari hasil pengolahan data volume 




hasil keduanya didapat waktu penyelesaian dalam 
setiap item pekerjaan 
 
2. Perhitungan Kebutuhan Bahan 
Dari hasil pengolahan data volume pekerjaan dapat 
dihitung kebutuhan bahan-bahan yang akan digunakan 
dalam setiap pekerjaan. 
 
3. Perhitungan Biaya Pelaksanaan 
Perhitungan kebutuhan biaya pelaksanaan dihitung 
dari total kebutuhan peralatan, bahan dan tenaga kerja 
yang diperlukan. Dalam perhitungan tersebut harga-
harga didapatkan dari standart harga telah ditetapkan 
dari PU Bina Marga setempat 
 
 
3.1.6 Hasil dan Kesimpulan 
Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran 
yang diambil dari hasil perhitungan waktu pelaksanaan 
























































• Data Alat Berat 
• Data Produktifitas 
Alat 
• Data Produktifitas 
Pekerjaan 



























Gambar 3.1 Diagram alir (flow chart)
HASIL dan KESIMPULAN 
A 












Dalam pekerjaan ini meliputi pekerjaan 
pengorganisasian dan pengeolaan pelaksanaan pekerjaan 
proyek. Mobilisasi peralatan berat dari dan menuju ke 
lapangan pekerjaan pada waktu lalu lintas sepi dan truk-
truk angkutan harus dilengkapi dengan terpal. 
 
4.2 Pembuatan jalan kerja untuk jalannya ponton 
 
Dalam pekerjaan ini dimaksudkan untuk membuat 
jalur kerja guna pengoprasian ponton diatas air, karna 
pada sebagian jalur kerja memiliki kedalaman yang 
berbeda-beda sehingga diperlukannya penggalian untuk 
menghindari kandasnya kapal ponton. Berikut skenario 




 Rencanakan urutan penggalian dan tempat 
penimbunan tanah hasil galian. 
 
 






Gambar 4.2  Tempat Pembuangan Tanah Galian 
          
Pembuatan Galian : 
1. Untuk pembuatan galian perlu diketahui draft 
ponton dan tinggi bebas antar tanah dasar 










1 140 x 40 x 10 42,72 x 12,19 x 3,05 
BIASA 
(UMUM) 1000 
 Tabel 4.1 Draft Ponton yang dipakai 
 
 







D  = bagian yang terendam saat kapal dalam 
keadaan penuh beban 
F  = bagian kapal yang tidak terendam saat 
kapal dalam keadaan penuh 
B     = lebar kapal 
LoA = Panjang Total tongkang 
 
Dari Tabel diatas didapat interpolasi sesuai 







Gambar 4.3  Draft jarak bebas antar  ponton dan 
tanah dasar 
 
2. Menggali tanah dengan berpatokan pada LWL 
(Muka Air Terendah)  
 
Gambar 4.4  Potongan Melintang rencana 
jalannya ponton 
DWT LOA B D F 





Gambar 4.5  Potongan Melintang rencana galian tanah 
 
3. Menggali tanah dengan menggunakan backhoe yang 
bekerja diatas ponton 
 
Gambar 4.6  Potongan Memanjang rencana galian tanah 
menggunakan    backhoe yang bekerja 
diatas ponton 
 
4. Penggalian tanah pada STA 0+000 sampai STA 
0+050 dilakukan dengan elevasi rencana yang telah 
ditentukan 
 
Gambar 4.7  Penggalian tanah menggunakan    backhoe 





5. Pembuangan tanah hasil galian dari lokasi 
penggalian menuju tempat pembuangan yang 
telah ditentukan. 
 
Gambar 4.8  Pembuangan tanah hasil galian 
menuju tempat pembuangan yang telah 
ditentukan. 
 
6. Pembuangan tanah hasil galian dari ponton 
menuju tempat pembuangan tanah dengan 
menggunakan backhoe dan dump truck. 
 
Gambar 4.9  Pembuangan tanah hasil galian dari 
ponton menuju tempat pembuangan yang telah 
ditentukan dengan menggunakan dump truck. 
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4.3 Pekerjaan pemancangan tiang pondasi jembatan 
pratekan, pile slab, dan anjungan 
 
Dalam pekerjaan ini pemancangan menggunakan 
concrete spun pile Dia. 60 cm    ( setara kelas B WIKA 
spun pile ) dengan kedalaman berbeda pada masing – 
masing struktur. Untuk struktur jembatan pratekan dan 
anjungan menggunakan tiang pancang dengan kedalaman 
34 m dari muka tanah asli. Sedangkan untuk pondasi 
struktur slab on pile menggunakan tiang pancang dengan 
kedalaman 26 m dari muka tanah asli. 
 
Pemancangan dilakukan dengan 2 phonton, dimana 1 
phonton sebagai phonton diesel hammer untuk 
pemancangan dan satunya sebagai phonton crane untuk 
pengambilan tiang pancang dari areal penumpukan ke 
phonton pancang. 
 
 Peralatan yang digunakan : 
• Ponton   2 unit 
• Crawler Crane  2 unit 
• Tug boat  2 unit 
 
 Gambar 4.10 Site Plan pemasangan tiang pancang  
 
1. Pemindahan tiang pancang dari stock yard ke 








Gambar 4.11 Pemindahan tiang pancang 




Gambar 4.12 Tampak samping Pemindahan 
tiang pancang menggunakan crawler crane 
 
2. Pemindahan tiang pancang dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 
menggunakan crawler crane pada STA 0+000 




Gambar 4.13 Pemindahan Tiang pancang dari ponton 
distribusi ke ponton pancang 
 
3. Sebelum dilakukannya pemancangan langkah pertama 
yang dilakukan adalah menentukan tiitk yang akan di 
pancang dengan bantuan alat theodolit  juga untuk 
menentukan ketepatan titik serta kelurusan/kemiringan 
tiang. 
 
Gambar 4.14 Pengukuran titik tiang pancang dengan 






4. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan 
theodolit, tali pengikat pada diesel hammer 
dikendorkan sehingga tiang pancang akan turun 




Gambar 4.15 Pengukuran titik tiang pancang 
dengan bantuan alat theodolit 
 
5. Apabila sudah sesuai kembali, baru dimulai 
pemancangan dengan hydraulic hammer sampai 
kedalaman yang direncanakan. 
 
Gambar 4.16 Pemancangan tiang pancang 
sesuai dengan elevasi rencana 
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6. Untuk penyambungan tiang pancang dilakukan 
diatas ponton dengan alat las dan dikerjakan oleh 
tenaga manusia. 
 
Gambar 4.17 Penyambungan tiang pancang diatas 
ponton 
 
7. Untuk kepastian pemberhentian pemancangan, pada 




lapangan , pemancangan 
dapat diberhentikan. 
 
Gambar 4.18 Pemacangan tiang pancang 
 
4.4 Pekerjaan penulangan dan pembetonan pile cap 
jembatan pratekan dan anjungan 
Untuk proses pengecoran pile cap struktur jembatan 





maka sebelum proses pengecoran terlebih dahulu 
dipasang cofferdam dengan menggunakan steel sheet pile 
sementara. Air yang berada di dalam cofferdam di pompa 
keluar, setelah itu bisa dilakukan pengecoran. 
Sebelumnya lapisan bawah pile cap menggunakan lean 
concrete ( lantai kerja ) dari beton mutu K-125 setebal 10 
cm 
 
 Peralatan yang digunakan : 
• Ponton  2 unit 
• Crawler Crane  2 unit 
• Tug boat  2 unit 
• Vibro Hammer 1 unit 
• Concrete Pump 1 unit 
• Concrete Mix  4 unit 
 
Urutan Kegiatan : 
 Pekerjaan penulangan tiang pancang 
 
1. Perakitan besi tulangan dilakukan di daratan 
dengan menggunakan tenaga manusia lalu di 
distribusi ke lokasi peletakan besi tulangan 




Gambar 4.19 Perakitan tulangan didarat 
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2. Pengangkatan tulangan ke tiang pancang dengan 
menggunakan crawler crane 
 
Gambar 4.20 Pembesian tiang pancang 
 
3. Pendistribusian concrete pump dan concrete mixer 
ke lokasi pengecoran titik tiang pancang. 
 
 







4. Pengecoran tiang pancang pada titik yang telah 
ditentukan dengan menggunakan concrete pump 
dan concrete mixer. 
 
 
Gambar 4.22 pengecoran tiang pancang 
 
5. Pengecoran dilakukan sesuai dengan elevasi tiang 
pancang yang digunakan 
 
Gambar 2.23 pengecoran tiang pancang 
 
 Pemasangan Cofferdam 
 
1. Pengadaan steel sheet pile dari stock yard ke 
ponton distribusi. Penumpukan sheet pile 




 Gambar 4.24 Pendistribusian turap baja 
 
2. Pendistribusian steel sheet pile dari ponton distribusi 
ke ponton pancang 
 
Gambar 4.25 Pendistribusian turap baja 
 
3. Pemancangan steel sheet pile dengan menggunakan 







Gambar 4.26 Pemancangan Turap Baja  
 
Gambar 4.26 Pemancangan Turap Baja  
 
 
Gambar 4.27 Pemancangan steel sheet pile 
 




1. Setelah cofferdam dipasang, selanjutnya air dalam 
cofferdam dipompa keluar menggunakan pump 
water 
 
Gambar  4.28 Pemompaan air yang berada dalam 
cofferdam 
 
2. Setelah air dalam cofferdam dikeluarkan, lalu dibuat 
lantai kerja K125 dengan tebal 10 cm. lalu tiang 




Gambar 4.29 Pemotongan tiang pancang dan 
pemasangan lantai kerja 
 
3. Setelah dilakukan pemotongan tiang pancang, 
selanjutnya dilakukan pembesian pile cap yang 
dirangkai diatas lantai kerja. Setelah dilakukan 
pekerjaan pembesian pile cap kemudian dilanjut 





   
Gambar 4.30 Pembesian pile cap dan pekerjaan 




Gambar 4.31 Pembesian pile cap dan pekerjaan 
bekisting pile cap 
 
4. Selanjutnya pada tahap pengecoran pile cap, 
concrete pump dan concrete mixer dibawa dari 





Gambar 4.32 Pendistribusian concrete mixer dan 
concrete pump 
 
5. Selanjutnya dilakukan pengcoran dengan 
menggunakan beton ready mix, di titik yang telah 
ditentukan 
 
Gambar 4.33 Pengecoran pile cap 
 
 






6. Selanjutnya setelah pengecoran, dan beton sudah 
cukup keras maka bekisting pile cap dibongkar. 
 
Gambar 4.35 Pembongkaran bekisting pile cap 
 
• Pekerjaan Pilar 
 
1. Setelah pile cap jadi maka dilanjutkan dengan 
pekerjaan pilar, langkah pertama yang dilakukan 
adalah pekerjaan pembesian pilar. 
 
 
Gambar 4.36  Pekerjaan pembesian pilar 
 
2. Setelah pekerjaan pembesian pilar selanjutnya 
dilannjutkan dengan pemasangan bekisting pilar. 
 
 
Gambar 4.37  Pekerjaan bekisting pilar 
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3. Setelah pekerjaan bekisting pilar selanjutnya 
dilakukan pengecoran pilar dengan menggunakan 
concrete pump dan concrete mixer. 
 
 
Gambar 4.38 Pekerjaan pengecoran pilar. 
 
4. Setelah pekerjaan bekisting pilar selanjutnya 
dilakukan pengecoran pilar dengan menggunakan 
concrete pump dan concrete mixer. 
 
 
Gambar 4.39 Pembongkaran bekisting pilar 
 
• Pekerjaan Pier Head 
 
1. Pada pekerjaan ini bekisting pier head dirangkai 
terlebih dahulu hingga mencapai elevasi yang sama 
rata dengan ujung atas pilar, setelah itu barulah bisa 







Gambar 4.40  Pemasangan bekisting dan 
pembesian pier head 
 
2. Pada pengecoran pier head dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump dan concrete mixer 
yang di distribusi dari stockyard ke titik 
pengecoran yang telah ditentukan 
 
 
Gambar 4.41 Pengecoran pier head 
 
3. Setelah dilakukan pengecoran pier head, langkah 
selanjutnya dilakukan perangkaian bekisting 




Gambar 4.42 Pekerjaan bekisting dan pembesian 
hammer head 
 
4. Pada pengecoran hammer head dilakukan dengan 
menggunakan concrete pump dan concrete mixer 
yang di distribusi dari stockyard ke titik pengecoran 
yang telah ditentukan 
 
Gambar 4.43 Pekerjaan pengecoran hammer head 
 
5. Setelah hammer head di cor, dan betonnya sudah 
kering maka dilakukan pembongkaran bekisting. 
 






4.5 Pekerjaan Ereksi pile head/cross head 
Pada proses ereksi precast cross head akan dilakukan 
menggunakan crane kapasitas 10 ton demgan dibantu 
phonton. Metode ereksi harus sesuai dengan rencana dan 
modul precast yang telah ditentukan. Support untuk cross 
head precast seperti pada gambar rencana. Berikut 
penentuan posisi sling saat proses ereksi cross head agar 
tidak terjadi crack pada beton precast pada saat ereksi. 
    
 Modul Precast dan Posisi Ereksi : 
 
1. Untuk cross head dengan panjang total 16 m akan 
dibagi 2 section seperti berikut ini : 
 
Gambar 4.45 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 4.2 
m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 
 




• Section tengah modul precast dibuat sepanjang 
6.2 m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar 4.47 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
2. Untuk cross head dengan panjang total 14 m akan 
dibagi 2 section seperti berikut ini : 
 
 
Gambar 4.48 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 5.05 
m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 
 






• Section tepi modul precast dibuat sepanjang 6.2 
m dan posisi pada saat ereksi adalah sebagai 
berikut : 
      
 
Gambar 4.50 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
3. Support untuk precast cross head pada struktur slab 
on pile adalah sebagai berikut : 
• Untuk precast cross head type 1 70 x 100 cm 
     
Gambar 4.51 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
• Untuk precast cross head type 2 80 x 100 cm 
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Gambar 4.52 Posisi Ereksi Cross Head (16 m) 
 
 Urutan pelaksanaan : 
 
1. Penditribusian precast crosshead dari stock yard 
ke ponton distribusi dengan menggunakan truck 
boogie dan crawler crane sebagai alat bantu 
pemindah. 
 





2. Penditribusian precast crosshead dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 
menggunakan crawler crane sebagai alat bantu 
pemindah. 
 
Gambar 4.54 Pendistribusian precast crosshead 
 
3. Proses ereksi precast crosshead menggunakan 
crawler crane kapasitas 10 ton,  
 
 






















4.6 Pekerjaan Ereksi Precast Slab on Pile 
Pada proses ereksi precast slab on pile akan 
dilakukan menggunakan crane kapasitas 10 ton demgan 
dibantu phonton. Metode ereksi harus sesuai dengan 
rencana dan modul precast yang telah ditentukan 
 
Urutan Kegiatan : 
 
1. Pendistribusian precast slab on pile dari stock yard 
ke ponton distribusi dengan menggunakan truck 
boogie sebagai alat untuk proses pemindahan. 
 
 
 Gambar 4.59 Pendistribusian Precast Slab on Pile 
 
2. Pendistribusian precast slab on pile dari ponton 
distribusi ke ponton pancang dengan 





Gambar 4.60 Pendistribusian Precast Slab on Pile 
 
Gambar 4.61  Tampak samping pendistribusian 
slab precast dari distribusi ke 
ponton pancang 
 
3. Ereksi precast slab on pile ke titik yang telah 
ditentukan dengan menggunakan crawler crane 
yang bekerja diatas ponton. 
 






Gambar 4.63 Tampak samping Ereksi 
precast slab on pile 
4.7 Pekerjaan Penulangan dan Pembetonan pelat lantai 
dan pelat injak jembatan 
Pada pekerjaan penulangan dan pembetonan pelat 
lantai jembatan dan pelat injak jembatan dilakukan 
dengan tenaga manusia. Dan penulangan pada pelat lantai 
dan pelat injak harus sesuai dengan gambar rencana. 
• Pelat Injak Jembatan 
 




1. Pekerjaan Bekisting dan Penulangan pelat injak 
jembatan dirangkai dengan menggunakan tenaga 
manusia dengan tinggi pelat yang telah ditentukan.  
 
Gambar 4.65 Pekerjaan Pembesian dan Bekisting 
pelat injak jembatan 
2. Setelah tulangan dirangkai dan bekisting pelat lantai 
dipasang, selanjutnya dilakukan pengcoran dengan 
beton Ready Mix menggunakan concrete mixer. 
 
Gambar 4.66 Pengecoran Pelat Injak 
Jembatan 
3. Untuk meratakan hasil pengecoran, pada proses 





menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan 




Gambar 4.67 Pengecoran Pelat Injak 
Jembatan 
4. Setelah beton sudah cukup keras lalu bekisting 




Gambar 4.68   Pelat Injak Jembatan 




Gambar 4.69 Site pekerjaan pelat lantai 
jembatan 
1. Pekerjaan Bekisting dan Penulangan pelat lantai 
jembatan dirangkai dengan menggunakan tenaga 
manusia dengan tinggi pelat yang telah ditentukan. 
 
Gambar 4.70 Pekerjaan Pembesian dan 
Bekisting pelat lantai jembatan 
 
2. Setelah tulangan dirangkai dan bekisting pelat lantai 





beton Ready Mix menggunakan concrete mixer 
dibantu dengan concrete pump guna akses beton 
yang tidak terjakau alat concrete mixer. 
 
 
Gambar 4.71 Pengecoran Pelat Lantai 
Jembatan 
 
3. Untuk meratakan hasil pengecoran, pada proses 
pengecoran campuran beton ready di ratakan 
menggunakan concrete vibrator lalu diratakan di 
tiap bagian bekisting. 
 
Gambar 4.72 Pengecoran Pelat Lantai 
Jembatan 
 
4. Setelah beton sudah cukup keras lalu bekisting 




Gambar 4.73  Pekerjaan Pelat Lantai Jembatan 
 
4.8 Pekerjaan Ereksi balok PCI Girder 
Dengan melihat kondisi pada lokasi pembangunan 
jembatan THP Kenjeran yang berada pada di atas laut 
maka untuk metode erection girder dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
• Pekerjaan launching gelagar I-Girder dimulai dari 
section P-1 sampai dengan P-17 dengan 
menggunakan metode erection diatas ponton. 
Distribusi girder ke ponton erection dilakukan 
dengan menggunakan ponton distribusi. 
 
Gambar 4.74  Site Pekerjaan Ereksi PCI Girder 





• Ponton  2 unit 
• Crawler Crane  4 unit 
• Tug boat  2 unit 
• Truck Boogie  1 unit 
    
   Urutan Kegiatan 
1. Pendistribusian balok girder dari pabrik menuju 
proyek dengan menggunakan truck boogie. 
 
Gambar 4.75 Penditribusian PCI Girder 
2. Setelah PCI Girder sampai di proyek, selanjutnya 
balok PCI Girder di pindahkan ke lokasi stressing 
bed untuk di stressing dengan menggunakan 
crawler crane.  
 




Gambar 4.77 Tampak Samping Penditribusian 
PCI Girder 




Gambar 4.78 Stressing PCI Girder 
4. Setelah Girder di stressing, selanjutnya girder di 
angkut ke ponton distribusi dengan menggunakan 
crawler crane guna proses pemasangan ke titik yang 
telah ditentukan 
 





5. Ereksi PCI Girder dengan menggunakan crawler 
crane ke titik yang telah ditentukan. 
 
 
Gambar 4.80 Ereksi PCI Girder 
 
Gambar 4.81 Tampak Samping Ereksi PCI 
Girder 
4.9 Pekerjaan Anjungan 
Untuk struktur pelengkung beton akan dilaksanakan 
dengan pengecoran secara segmental. Seperti pada 
gambar 22, untuk segmen 1 dan 2 support bekisting bisa 
menumpu pada pile cap. Untuk segmen 3, 4 dan 5 support 
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bekisting bisa menumpu pada struktur jembatan pratekan 
dan struktur lantai anjungan. 
 
Gambar 4.82 Site Pekerjaan beton pelengkung 
anjungan 
Urutan Kegiatan : 
1. Pada pekerjaan struktur anjungan menggunakan 
metode cast in situ, maka terlebih dahulu bahan dan 
alat untuk perangkaian bekisting di distribusi ke titik 
pemasangan bekisting dengan bantuan crawler crane 
dan ponton distribusi. 
 





2. Pada Segmen 1 pemasangan support bekisting 
balok anjungan menumpu pada pile cap dan 
dikerjakan dengan tenaga manusia.  
 
Gambar 4.84 Pemasangan Bekisting 
Segmen 1  
3. Setelah bekisting dipasang selanjutnya dilakukan 
pengcoran dengan menggunakan beton ready mix 
yang dingkut menggunakan concrete mixer dan 




Gambar 4.85 Pengecoran Segmen 1 
4. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 
bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 




Gambar 4.86 Pembongkaran Bekisting Segmen 1 
 
5. Pemasangan bekisting segmen 2. Pada segmen ini 
bekisting tetap menumpu pada pile cap 
 
Gambar 4.87 Pemasangan Bekisting Segmen 2 
 
6. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 
bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 3. 
 






7. Pada Segmen 3 pemasangan support bekisting 
menumpu pada struktur atas jembatan  
  
Gambar 4.89 Pemasangan Bekisting Segmen 3 
 
8. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 
bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 4. 
 
Gambar 4.90 Pembongkaran Bekisting 
Segmen 3 
 
9. Pada Segmen 4 pemasangan support bekisting 




Gambar 4.91 Pemasangan Bekisting Segmen 4 
 
10. Setelah beton sudah cukup keras, kemudian 
bekisting dibongkar dan dilanjutkan dengan 
pemasangan bekisting segmen 5. 
 
 






11. Pada Segmen 5 pemasangan support bekisting 
menumpu pada struktur atas jembatan  
 
 
Gambar 4.93 Pemasangan Bekisting Segmen 5 
 








4.10 Tabel Input MS. Project 
Penyusunan jadwal seluruh rangkaian aktifitas 
pekerjaan menggunakan bantuan MS. Project. Adapun 












1 JEMBATAN THP KENJERAN 
862 
days           
2    Pekerjaan Persiapan             
3        Mobilisasi alat dan bahan 3 days   3       
4        Pek. Pengukuran 2 days 108 4 
M. TP, JU 1, PP, PJU 
1, PR, TG T1 3SS 
5        Pek. Direksi Keet 2 days 111 5 
M. TDK, T.DK, 
PT.DK   4 
6        Pek. Pos Satpam 1 day 115 6 M. PS, T.PS, PT.PS   4 
7    Pekerjaan Sheet Pile            
8       Stock yard - STA 0+050 3 days 190 8 
M.Tk TB G1, P.Tk 
TB G1, Tk TB G1 
VH 1 , CC 
1, CC 2 5,6 
9       STA 0+650 - STA 0+700 2 days 190 9 
M.Tk TB G1, P.Tk 
TB G1, Tk TB G1 
VH 1 , CC 
1, CC 2 8 
10    Pekerjaan Jalan Kerja            
11        Penggalian            
12          STA 0+050 - STA 0+100 3 days 121 12 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G1 
DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 
3,4 
13          STA 0+100 - STA 0+150 4 days 121 13 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G1 
DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 
12 
14          STA 0+150 - STA 0+200 4 days 121 14 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G1 
DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 
13 
15          STA 0+200 - STA 0+250 5 days 121 15 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G1 
DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 
14 
16          STA 0+250 - STA 0+300 5 days 121 16 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G1 
DT 1, EXV 
1, PTN 1, 
TB 1 
15 
17          STA 0+300 - STA 0+350 5 days 121 17 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 1, EXV 







18          STA 0+350 - STA 0+400 5 days 121 18 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
19 
19          STA 0+400 - STA 0+450 4 days 121 19 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
20 
20          STA 0+450 - STA 0+500 4 days 121 20 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
21 
21          STA 0+500 - STA 0+550 4 days 121 21 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
22 
22          STA 0+550 - STA 0+600 4 days 121 22 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
23 
23          STA 0+600 - STA 0+650 3 days 121 23 
M.Tk Tnh G1, Tk 
Tnh G2 
DT 2, EXV 
2, PTN 2, 
TB 2 
3,4 
24        Penimbunan            
25          Stock yard - STA 0+050 5 days 120 25 
M.Tk Tnh G1, Tk 
TnH G1 
EXV 3, DT 
3 8,9 
26          STA 0+650 - STA 0+700 5 days 120 26 
M.Tk Tnh G1, Tk 
TnH G1 
EXV 3, DT 
3 25 
27       Penghamparan            
28          Stock yard - STA 0+050 7 days 123 28 
M.Tk Tnh G2, Tk 
TnH G2 BDZ 1 26 
29          STA 0+650 - STA 0+700 7 days 123 29 
M.Tk Tnh G2, Tk 
TnH G2 BDZ 2 28 
30    Pekerjaan Tiang Pancang            
31        Pekerjaan Di darat            
32          Pemancangan TP            
33             Sisi Utara            
34                P1A 1 day 180 34 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
29 
35                P1B 1 day 180 35 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 





36                P1C 1 day 180 36 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
35 
37                P1D 1 day 180 37 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
36 
38                P1E 1 day 180 38 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
37 
39                P1F 1 day 180 39 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
38 
40                P1G 1 day 180 40 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
39 
41                P1H 1 day 180 41 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
40 
42                P1I 1 day 180 42 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
41 
43             Sisi Selatan            
44                P18I 1 day 180 44 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
42 
45                P18J 1 day 180 45 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
44 
46                P18K 1 day 180 46 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
45 
47                P18L 1 day 180 47 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 







48                P18M 1 day 180 48 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
47 
49                P18N 1 day 180 49 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
48 
50                P18O 1 day 180 50 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
49 
51                P18P 2 days 180 51 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
50 
52                P18Q 2 days 180 52 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
51 
53                P18R 2 days 180 53 
M.Tk TP G1, P.Tk 
TP G1, Tk TP G1, JU 
2, P.JU 2 
FBT 1, HD 
1, THD 2, 
CC 3, CC 
4 
52 
54           Pemotongan Kepala TP 
12 
days 181 54 
M.Tk TP G1, Tk TP 
G1   53 
55           Pembesian TP 5 days 183 55 M.Tk TP G1, Tk. TP G1    54 
56           Pengecoran Beton isian TP 2 days 185 56 
M. Tk TP G1, Tk. 
Btn TP 1 
CV 1, CP 
1 55 
57        Pekerjaan Di air            
58          Pemancangan TP            
59             P1J 2 days 179 59 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5  
17 
60             P1K 2 days 179 60 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5  
59 
61             P1L 2 days 179 61 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 




1, CC 5 
62             P1M 2 days 179 62 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
61 
63             P1N 2 days 179 63 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
62 
64             P1O 2 days 179 64 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
63 
65             P1P 2 days 179 65 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
64 
66             P1 6 days 179 66 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
65 
67             P2 6 days 179 67 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
66 
68             P3 6 days 179 68 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
67 
69             P4 6 days 179 69 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
68 
70             P5 6 days 179 70 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
69 
71             P6 6 days 179 71 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
70 
72             PAJ-1 6 days 179 72 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 






1, CC 5 
73             PAJ-2 6 days 179 73 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
72 
74             P7 6 days 179 74 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
73 
75             PA1 6 days 179 75 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
74 
76             PA2 6 days 179 76 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
75 
77             PA3 6 days 179 77 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
76 
78             PA4 6 days 179 78 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
77 
79             PA5 6 days 179 79 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
78 
80             PA6 6 days 179 80 M.Tk TP G1, Tk TP G1 
THD 4, 
HD 2, 
PNT 1, TB 
1, CC 5 
79 
81             P8 6 days 179 81 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
82 
82             PAJ-3 6 days 179 82 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
83 
83             PAJ-4 6 days 179 83 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 




2, CC 6 
84             P9 6 days 179 84 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
85 
85             P10 6 days 179 85 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
86 
86             P11 6 days 179 86 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
87 
87             P12 6 days 179 87 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
88 
88             P13 6 days 179 88 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
89 
89             P14 6 days 179 89 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
90 
90             P15 6 days 179 90 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
91 
91             P16 6 days 179 91 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
92 
92             P17 6 days 179 92 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
93 
93             P18A 2 days 179 93 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
94 
94             P18B 2 days 179 94 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 






2, CC 6 
95             P18C 2 days 179 95 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
96 
96             P18D 2 days 179 96 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
97 
97             P18E 2 days 179 97 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
98 
98             P18F 2 days 179 98 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
99 
99             P18G 2 days 179 99 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
100 
100             P18H 2 days 179 100 M.Tk TP G1, Tk TP G2 
THD 3, 
HD 3, 
PNT 2, TB 
2, CC 6 
18 
101           Pemotongan Kepala TP 
25 
days 181 101 
M.Tk TP G2, Tk TP 
G2   136 
102           Pembesian TP 25 days 183 102 
M.Tk TP G2, Tk. TP 
G2    101 
103           Pengecoran Beton isian TP 9 days 185 103 
M. Tk TP G2, Tk. 
Btn TP 2 
CV 2, CP 




   Pekerjaan 
Pemancangan 
Sheet Pile 
           
105        Pek. Di air            
106          P1 7 days 189 106 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
80 
107          P2 7 days 189 107 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 





108          P3 7 days 189 108 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
107 
109          P4 7 days 189 109 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
108 
110          P5 7 days 189 110 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
109 
111          P6 7 days 189 111 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
110 
112          PAJ-1 7 days 189 112 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
111 
113          PAJ-2 7 days 189 113 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
112 
114          P7 7 days 189 114 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
113 
115          PA1 7 days 189 115 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
114 
116          PA2 7 days 189 116 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
115 
117          PA3 7 days 189 117 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
116 
118          PA4 7 days 189 118 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
117 
119          PA5 7 days 189 119 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 2, CC 
5, PNT 1, 
TB 1 
118 
120          PA6 7 days 189 120 M.Tk SP G1, P.Tk SP G1, Tk. SP G1 
VH 3, CC 







121          P8 7 days 189 121 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
122 
122          PAJ-3 7 days 189 122 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
123 
123          PAJ-4 7 days 189 123 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
124 
124          P9 7 days 189 124 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
125 
125          P10 7 days 189 125 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
126 
126          P11 7 days 189 126 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
127 
127          P12 7 days 189 127 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
128 
128          P13 7 days 189 128 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
129 
129          P14 7 days 189 129 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
130 
130          P15 7 days 189 130 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
131 
131          P16 7 days 189 131 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
132 
132          P17 7 days 189 132 M.Tk SP G2, P.Tk SP G2, Tk. SP G2 
VH 3, CC 
6, PNT 2, 
TB 2 
81 
133    Pekerjaan Lantai Kerja            
134        Pembuangan air dlm pile cap 
10 






135        penimbunan tanah pile cap 9 days 199 135 
M.Tk Tnh G1, Tk. 
Tnh LK G1 
DT 4, EXV 
3, PNT 2, 
TB 2 
134 
136        lantai kerja t=10cm 6 days 201 136 
M.Tk Tnh G1, Tk. 
Tnh LK G1 
CV 3, PNT 
2, TB 2 135 
137    Pekerjaan Struktur            
138        Pekerjaan Pile Cap            
139           P1            
140              Bekesting 5 days 257 140 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  141 
141              Penulangan 3 days 212 141 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   103 
142             Bongkar Bekisting 2 days 257 142 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 





143           P2            
144             Bekesting 7 days 257 144 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  141 




146             Bongkar Bekisting 2 days 257 146 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 





147           P3            
148             Bekesting 7 days 257 148 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  140,149 
149              Penulangan 3 days 212 149 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   141 
150             bongkar Bekisting 2 days 257 150 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  142 
151           P4            
152              Bekesting 7 days 257 152 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  144,153 





154             bongkar Bekisting 2 days 257 154 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 
  146 
155           P5            
156              Bekesting 7 days 257 156 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  148,157 
157              Penulangan 3 days 212 157 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   149 
158             bongkar Bekisting 2 days 257 158 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  150 
159           P6            
160              Bekesting 7 days 257 160 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  152,161 
161              Penulangan 3 days 212 161 M.Tk PC G2, Tk.PC G2   153 
162             bongkar Bekisting 2 days 257 162 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 
  154 
163           P7            
164              Bekesting 7 days 257 164 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  156,165 
165              Penulangan 3 days 212 165 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   157 
166             bongkar Bekisting 2 days 257 166 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  158 
167           Pile Cap Anjungan 1            
168             Bekesting 7 days 257 168 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  160,169 
169             Penulangan 4 days 212 169 M.Tk PC G2, Tk.PC G2   161 
170             bongkar Bekisting 2 days 257 170 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 
  162 
171           Pile Cap Anjungan 2            
172             Bekesting 7 days 257 172 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  164,173 
122 
 
173             Penulangan 4 days 212 173 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   165 
174             bongkar Bekisting 2 days 257 174 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  166 
175           Pile Cap Anjungan 3            
176              Bekesting 7 days 257 176 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  168,177 
177              Penulangan 4 days 212 177 M.Tk PC G2, Tk.PC G2   169 
178             bongkar Bekisting 2 days 257 178 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 
  170 
179           Pile Cap Anjungan 4            
180              Bekesting 7 days 257 180 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  172,181 
181              Penulangan 4 days 212 181 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   173 
182             bongkar Bekisting 2 days 257 182 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  174 
183           Pile Cap PA1            
184              Bekesting 4 days 257 184 
M.Tk PC G2, Tk PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk PC G2 
  176,185 
185              Penulangan 2 days 212 185 M.Tk PC G2, Tk.PC G2   177 
186             bongkar Bekisting 2 days 257 186 
M.Tk PC G2, Tk.PC 
G2, P.Tk PC G2, 
B.Tk. PC G2 
  178 
187           Pile Cap PA2            
188              Bekesting 4 days 257 188 
M.Tk PC G1, Tk PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk PC G1 
  180,189 
189              Penulangan 2 days 212 189 M.Tk PC G1, Tk.PC G1   181 
190 





8 days 288 190 M.Tk PC G1, Tk PC G1 
CP 3, CV 

















191             bongkar Bekisting 2 days 257 191 
M.Tk PC G1, Tk.PC 
G1, P.Tk PC G1, 
B.Tk. PC G1 
  182 
192           Pile Cap PA3            
193              Bekesting 4 days 257 193 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  194 




195             bongkar Bekisting 2 days 257 195 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 





196           Pile Cap PA4            
197              Bekesting 4 days 257 197 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  198 




199             bongkar Bekisting 2 days 257 199 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 





200           Pile Cap PA5            
201              Bekesting 4 days 257 201 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  193,202 
202              Penulangan 2 days 212 202 M.Tk PC G3, Tk.PC G3   194 
203             bongkar Bekisting 2 days 257 203 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  195 
204           Pile Cap PA6            
205              Bekesting 4 days 257 205 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  197,206 
206              Penulangan 2 days 212 206 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   198 
124 
 
207             bongkar Bekisting 2 days 257 207 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  199 
208           P8            
209              Bekesting 7 days 257 209 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  201,210 
210              Penulangan 3 days 212 210 M.Tk PC G3, Tk.PC G3   202 
211             bongkar Bekisting 2 days 257 211 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  203 
212           P9            
213              Bekesting 7 days 257 213 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  205,214 
214              Penulangan 3 days 212 214 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   206 
215             bongkar Bekisting 2 days 257 215 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  207 
216           P10            
217             Bekesting 7 days 257 217 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  209,218 
218             Penulangan 3 days 212 218 M.Tk PC G3, Tk.PC G3   210 
219             bongkar Bekisting 2 days 257 219 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  211 
220           P11            
221              Bekesting 7 days 257 221 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  213,222 
222             Penulangan 3 days 212 222 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   214 
223             bongkar Bekisting 2 days 257 223 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  215 
224           P12            
225             Bekesting 7 days 257 225 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  217,226 






227             bongkar Bekisting 2 days 257 227 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  219 
228           P13            
229             Bekesting 7 days 257 229 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  221,230 
230             Penulangan 3 days 212 230 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   222 
231             bongkar Bekisting 2 days 257 231 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  223 
232           P14            
233              Bekesting 7 days 257 233 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  225,234 
234              Penulangan 3 days 212 234 M.Tk PC G3, Tk.PC G3   226 
235             bongkar Bekisting 2 days 257 235 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  227 
236           P15            
237              Bekesting 7 days 257 237 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  229,238 
238              Penulangan 3 days 212 238 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   230 
239             bongkar Bekisting 2 days 257 239 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  231 
240           P16            
241              Bekesting 7 days 257 241 
M.Tk PC G3, Tk PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk PC G3 
  233,242 
242              Penulangan 3 days 212 242 M.Tk PC G3, Tk.PC G3   234 
243             bongkar Bekisting 2 days 257 243 
M.Tk PC G3, Tk.PC 
G3, P.Tk PC G3, 
B.Tk. PC G3 
  235 
244           P17            
245              Bekesting 5 days 257 245 
M.Tk PC G4, Tk PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk PC G4 
  237,246 
126 
 
246              Penulangan 3 days 212 246 M.Tk PC G4, Tk.PC G4   238 
247 




7 days 288 247 M.Tk PC G2, Tk PC G2 
CP 4, CV 















248             bongkar Bekisting 2 days 257 248 
M.Tk PC G4, Tk.PC 
G4, P.Tk PC G4, 
B.Tk. PC G4 
  239 
249        Pekerjaan Kolom            
250           K1            
251              Bekesting 1 day 261 251 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  252 
252              Penulangan 1 day 215 252 M.Tk KL G1, Tk.KL G1   142 
253             bongkar Bekisting 1 day 261 253 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 





254           K2            
255              Bekesting 2 days 261 255 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 
  256 
256              Penulangan 1 day 215 256 M.Tk KL G2, Tk.KL G2   146 
257             bongkar Bekisting 1 day 261 257 
M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 





258           K3            
259              Bekesting 2 days 261 259 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  251,260 







261             bongkar Bekisting 1 day 261 261 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 
  253 
262           K4            
263              Bekesting 3 days 261 263 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 
  255,264 
264              Penulangan 2 days 215 264 M.Tk KL G2, Tk.KL G2   
256,1
54 
265             bongkar Bekisting 1 day 261 265 
M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 
  257 
266           K5            
267              Bekesting 3 days 261 267 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  259,268 
268              Penulangan 2 days 215 268 M.Tk KL G1, Tk.KL G1   
260,1
58 
269             bongkar Bekisting 1 day 261 269 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 
  261 
270           K6            
271              Bekesting 4 days 261 271 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 
  263,272 
272              Penulangan 2 days 215 272 M.Tk KL G2, Tk.KL G2   
264,1
62 
273             bongkar Bekisting 2 days 261 273 
M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 
  265 
274           K7            
275              Bekesting 4 days 261 275 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  267,276 
276              Penulangan 2 days 215 276 M.Tk KL G1, Tk.KL G1   
268,1
66 
277             bongkar Bekisting 2 days 261 277 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 
  269 
278           K. PA1            
279              Bekesting 5 days 261 279 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 
  271,280 




281             bongkar Bekisting 2 days 261 281 
M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 
  273 
282           K. PA2            
283              Bekesting 5 days 261 283 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  275,284 
284              Penulangan 1 day 215 284 M.Tk KL G1, Tk.KL G1   
276,1
91 
285             bongkar Bekisting 2 days 261 285 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 
  277 
286           K. PA3            
287              Bekesting 5 days 261 287 
M.Tk KL G2, Tk KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk KL G2 
  279,288 
288              Penulangan 1 day 215 288 M.Tk KL G2, Tk.KL G2   
280,1
95 
289             bongkar Bekisting 2 days 261 289 
M.Tk KL G2, Tk.KL 
G2, P.Tk KL G2, 
B.Tk. KL G2 
  281 
290           K. PA4            
291              Bekesting 5 days 261 291 
M.Tk KL G1, Tk KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk KL G1 
  283,292 




            Pengecoran 
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P
7,PA1,PA2,PA3,PA4 
3 days 292 293 M.Tk KL G1, Tk.KL G2 
PNT 5, TB 











294             bongkar Bekisting 2 days 261 294 
M.Tk KL G1, Tk.KL 
G1, P.Tk KL G1, 
B.Tk. KL G1 
  285 
295           K. PA5            
296              Bekesting 5 days 261 296 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 





297              Penulangan 1 day 215 297 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   203 
298             bongkar Bekisting 2 days 261 298 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 





299           K. PA6            
300              Bekesting 5 days 261 300 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 
  301 
301              Penulangan 1 day 215 301 M.Tk KL G4, Tk.KL G4   207 
302             bongkar Bekisting 2 days 261 302 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 





303           K8            
304              Bekesting 4 days 261 304 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 
  296,305 
305              Penulangan 2 days 215 305 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   
297,2
11 
306             bongkar Bekisting 2 days 261 306 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 
  298 
307           K9            
308              Bekesting 4 days 261 308 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 
  300,309 
309              penulangan 2 days 215 309 M.Tk KL G4, Tk.KL G4   
301,2
15 
310             bongkar Bekisting 2 days 261 310 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 
  302 
311           K10            
312              Bekesting 4 days 261 312 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 
  304,313 
313              Penulangan 2 days 215 313 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   
305,2
19 
314             bongkar Bekisting 2 days 261 314 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 
  306 
315           K11            





B.Tk KL G4 
317              Penulangan 2 days 215 317 M.Tk KL G4, Tk.KL G4   
309,2
23 
318             bongkar Bekisting 2 days 261 318 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 
  310 
319           K12            
320              Bekesting 4 days 261 320 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 
  312,321 
321              Penulangan 2 days 215 321 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   
313,2
27 
322             bongkar Bekisting 2 days 261 322 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 
  314 
323           K13            
324              Bekesting 3 days 261 324 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 
  316,325 
325              Penulangan 2 days 215 325 M.Tk KL G4, Tk.KL G4   
317,2
31 
326             bongkar Bekisting 1 day 261 326 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 
  318 
327           K14            
328              Bekesting 3 days 261 328 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 
  320,329 
329              Penulangan 2 days 215 329 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   
321,2
35 
330             bongkar Bekisting 1 day 261 330 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 
  322 
331           K15            
332              Bekesting 2 days 261 332 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 
  324,333 
333              Penulangan 1 day 215 333 M.Tk KL G4, Tk.KL G4   
325,2
39 
334             bongkar Bekisting 1 day 261 334 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 
  326 





336              bekesting 2 days 261 336 
M.Tk KL G3, Tk KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk KL G3 
  328,337 
337              Penulangan 1 day 215 337 M.Tk KL G3, Tk.KL G3   
329,2
43 
338             bongkar Bekisting 1 day 261 338 
M.Tk KL G3, Tk.KL 
G3, P.Tk KL G3, 
B.Tk. KL G3 
  330 
339           K17            
340              Bekesting 1 day 261 340 
M.Tk KL G4, Tk KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk KL G4 
  332,341 








1 day 293 342 M.Tk KL G4, Tk.KL G4 
TB 6, PNT 













343             bongkar Bekisting 1 day 261 343 
M.Tk KL G4, Tk.KL 
G4, P.Tk KL G4, 
B.Tk. KL G4 
  334 
344        Pekerjaan Hammer Head            
345           H1            
346              Bekesting 10 days 264 346 
M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 
  253 
347              Penulangan 6 days 223 347 M.Tk HH G1, Tk.HH G1   346 
348             bongkar Bekisting 3 days 264 348 
M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 





349           H2            
350              Bekesting 9 days 264 350 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 
  257 
351              Penulangan 6 days 223 351 M.Tk HH G2, Tk.HH G2   350 
132 
 
352             bongkar Bekisting 3 days 264 352 
M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 





353           H3            
354              Bekesting 9 days 264 354 
M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 
  346,261 




356             bongkar Bekisting 3 days 264 356 
M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 
  348,372 
357           H4            
358              Bekesting 9 days 264 358 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 
  350,265 




360             bongkar Bekisting 3 days 264 360 
M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk. HH G2 
  352,372 
361           H5            
362              Bekesting 9 days 264 362 
M.Tk HH G1, Tk HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk HH G1 
  354,267 
363              Penulangan 6 days 223 363 M.Tk HH G1, Tk.HH G1   
355,3
62 
364             bongkar Bekisting 3 days 264 364 
M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 
  356,372 
365           H6            
366              Bekesting 9 days 264 366 
M.Tk HH G2, Tk HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk HH G2 
  358,273 
367              Penulangan 6 days 223 367 M.Tk HH G2, Tk.HH G2   
359,3
66 
368             bongkar Bekisting 3 days 264 368 
M.Tk HH G2, Tk.HH 
G2, P.Tk HH G2, 
B.Tk. HH G2 
  360,372 
369           H7            







B.Tk HH G1 




             Pengecoran 
H1,H2,H3,H4,H5,H6
,H7 
6 days 296 372 M.Tk HH G1, Tk.HH G1 
PNT 7, TB 
7, CP 7, 
CV 8 
  
373             bongkar Bekisting 3 days 264 373 
M.Tk HH G1, Tk.HH 
G1, P.Tk HH G1, 
B.Tk. HH G1 
  364,372 
374           H8            
375              Bekesting 9 days 264 375 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 
  306 
376              Penulangan 6 days 223 376 M.Tk HH G3, Tk.HH G3   375 
377             bongkar Bekisting 3 days 264 377 
M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 





378           H9            
379              Bekesting 9 days 264 379 
M.Tk HH G4, Tk HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk HH G4 
  310 
380              Penulangan 6 days 223 380 M.Tk HH G4, Tk.HH G4   379 
381             bongkar Bekisting 3 days 264 381 
M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4, P.Tk HH G4, 





382           H10            
383              Bekesting 9 days 264 383 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 
  375,314 
384              Penulangan 6 days 223 384 M.Tk HH G3, Tk.HH G3   
376,3
83 
385             bongkar Bekisting 3 days 264 385 
M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk. HH G3 
  377,393 
386           H11            
387              Bekesting 9 days 264 387 
M.Tk HH G4, Tk HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk HH G4 
  379,318 





389             bongkar Bekisting 3 days 264 389 
M.Tk HH G4, Tk.HH 
G4, P.Tk HH G4, 
B.Tk. HH G4 
  381,393 
390           H12            
391              Bekesting 9 days 264 391 
M.Tk HH G3, Tk HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk HH G3 
  383,322 









4 days 296 393 M.Tk HH G3, Tk.HH G3 
PNT 8, TB 











394             bongkar Bekisting 3 days 264 394 
M.Tk HH G3, Tk.HH 
G3, P.Tk HH G3, 
B.Tk. HH G3 
  385,393 
395           H13            
396              Bekesting 9 days 264 396 
M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 
  326 
397              Penulangan 6 days 223 397 M.Tk HH G5, Tk.HH G5   396 
398             bongkar Bekisting 3 days 264 398 
M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 





399           H14            
400              Bekesting 9 days 264 400 
M.Tk HH G6, Tk HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk HH G6 
  330 
401              Penulangan 6 days 223 401 M.Tk HH G6, Tk.HH G6   400 
402             bongkar Bekisting 3 days 264 402 
M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6, P.Tk HH G6, 





403           H15            
404              Bekesting 9 days 264 404 
M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 





405              Penulangan 6 days 223 405 M.Tk HH G5, Tk.HH G5   
397,4
04 
406             bongkar Bekisting 3 days 264 406 
M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk. HH G5 
  398,414 
407           H16            
408              Bekesting 9 days 264 408 
M.Tk HH G6, Tk HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk HH G6 
  400,338 
409              Penulangan 6 days 223 409 M.Tk HH G6, Tk.HH G6   
401,4
08 
410             bongkar Bekisting 3 days 264 410 
M.Tk HH G6, Tk.HH 
G6, P.Tk HH G6, 
B.Tk. HH G6 
  402,414 
411           H17            
412              Bekesting 10 days 264 412 
M.Tk HH G5, Tk HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk HH G5 
  404,343 




             Pengecoran 
H13,H14,H15,H16,H
17 
4 days 296 414 M.Tk HH G5, Tk.HH G5 
PNT 9, TB 
9, CP 9, 
CV 10 
  
415             bongkar Bekisting 4 days 264 415 
M.Tk HH G5, Tk.HH 
G5, P.Tk HH G5, 
B.Tk. HH G5 
  406 
416        Pemasangan Bearing Pad 
32 
days   416 M.Tk BP, Tk. BP     
417        Pekerjaan Ereksi Girder 
11 




10, TB 10 
416 
418        Pekerjaan Ereksi Diafragma 
17 




10, TB 10 
417 
419        Pekerjaan Ereksi Deck Slab 
35 




10, TB 10 
418,5
82 
420        Pekerjaan Pelat            
421           Segmen 1            
422              Penulangan 10 days 206 422 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1   419 
136 
 
423              Bekesting 6 days 267 423 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  422 
424             bongkar Bekisting 2 days 267 424 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 





425           Segmen 2            
426              Penulangan 10 days 206 426 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2   422 
427              Bekesting 6 days 267 427 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  426 
428             bongkar Bekisting 2 days 267 428 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 





429           Segmen 3            
430              Penulangan 10 days 206 430 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1   422 
431              Bekesting 6 days 267 431 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  423,430 
432             bongkar Bekisting 2 days 267 432 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  424 
433           Segmen 4            
434              Penulangan 10 days 206 434 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2   426 
435              Bekesting 6 days 267 435 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  427,434 
436             bongkar Bekisting 2 days 267 436 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  428 
437           Segmen 5            
438              Penulangan 10 days 206 438 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1   430 
439              Bekesting 6 days 267 439 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  431,438 
440             bongkar Bekisting 2 days 267 440 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  432 
441           Segmen 6            






443              Bekesting 6 days 267 443 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  435,434 
444             bongkar Bekisting 2 days 267 444 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  436 
445           Segmen 7            
446              Penulangan 10 days 206 446 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1   438 
447              Bekesting 6 days 267 447 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  439,446 
448             bongkar Bekisting 2 days 267 448 
M.Tk PL G1, Tk PL 
G1, P.Tk PL G1, 
B.Tk PL G1 
  440 
449           Segmen 8            
450              Penulangan 10 days 206 450 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2   442 
451              Bekesting 6 days 267 451 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  443,450 
452 
             Pengecoran 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S
7,S8 
8 days 300 452 M.Tk PL G2, Tk PL G2 
CP 10, CV 
11, PNT 







453             bongkar Bekisting 2 days 267 453 
M.Tk PL G2, Tk PL 
G2, P.Tk PL G2, 
B.Tk PL G2 
  444 
454           Segmen 9            
455              Penulangan 10 days 206 455 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4   464 
456              Bekesting 6 days 267 456 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 
  465,455 
457 
             Pengecoran 
S9,S10,S11,S12,S13,
S14,S15,S16,S17 
8 days 300 457 M.Tk PL G4, Tk PL G4 
CP 11, CV 
12, PNT 









458             bongkar Bekisting 2 days 267 458 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 






459           Segmen 10            
460              Penulangan 10 days 206 460 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3   468 
461              Bekesting 6 days 267 461 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 
  469,460 
462             bongkar Bekisting 2 days 267 462 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 






463           Segmen 11            
464              Penulangan 10 days 206 464 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4   472 
465              Bekesting 6 days 267 465 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 
  473,464 
466             bongkar Bekisting 2 days 267 466 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 






467           Segmen 12            
468              Penulangan 10 days 206 468 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3   476 
469              Bekesting 6 days 267 469 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 
  477,468 
470             Bongkar Bekisting 2 days 267 470 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 






471           Segmen 13            
472              Penulangan 10 days 206 472 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4   480 
473              Bekesting 6 days 267 473 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 
  481,472 
474             Bongkar Bekisting 2 days 267 474 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 










475           Segmen 14            
476              Penulangan 10 days 206 476 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3   484 
477              Bekesting 6 days 267 477 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 
  485,476 
478             Bongkar Bekisting 2 days 267 478 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 






479           Segmen 15            
480              Penulangan 10 days 206 480 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4   426SS 
481              Bekesting 6 days 267 481 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 
B.Tk PL G4 
  480 
482             Bongkar Bekisting 2 days 267 482 
M.Tk PL G4, Tk PL 
G4, P.Tk PL G4, 





483           Segmen 16            
484              Penulangan 10 days 206 484 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3   422SS 
485              Bekesting 6 days 267 485 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 
B.Tk PL G3 
  484 
486             Bongkar Bekisting 2 days 267 486 
M.Tk PL G3, Tk PL 
G3, P.Tk PL G3, 





487        Pekerjaan Anjungan            
488           Pek. Balok            
489              Balok b2 type 1            
490                 Bekesting 12 days 273 490 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 





491                 Penulangan 6 days 229 491 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1   490 
492                Bongkar Bekisting 4 days 273 492 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 





493              Balok b2 type 2            
140 
 
494                 Bekesting 13 days 273 494 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 
  490 
495                 Penulangan 6 days 229 495 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1   491 
496                Bongkar Bekisting 5 days 273 496 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 
  492 
497              Balok b1            
498                 Bekesting 3 days 273 498 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 
  494 
499                 Penulangan 2 days 229 499 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1   495 
500                 Pengecoran 2 days 305 
500 M.Tk Blk G1, Tk Blk G1 
CP 12, CV 
13, PNT 
13, TB 13 
498 
501                Bongkar Bekisting 1 day 273 501 
M.Tk Blk G1, Tk Blk 
G1, P.Tk Blk G1, 
B.Tk Blk G1 
  496 
502           Pek. Busur Anjungan            
503              K1,K2,K3 & K4 Sec 1            
504                 Bekesting 12 days 270 504 
M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1, P.Tk Sec 
G1, B.Tk Sec G1 
  182 
505                 Penulangan 4 days 234 505 
M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1   504FF 
506                 Pengecoran 1 day 306 506 
M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1 
CP 13, CV 
14, PNT 
14, TB 14 
505 
507                Bongkar Bekisting 4 days 270 507 
M.Tk Sec. G1, Tk 
Sec G1, P.Tk Sec 





508              K1,K2,K3 & K4 Sec 2            
509                 Bekesting 12 days 270 509 
M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2, P.Tk Sec 
G2, B.Tk Sec G2 
  507 
510                 Penulangan 5 days 234 510 
M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2   509FF 
511                 Pengecoran 1 day 306 511 
M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2 
CP 14, CV 
15, PNT 






512                Bongkar Bekisting 4 days 270 512 
M.Tk Sec. G2, Tk 
Sec G2, P.Tk Sec 





513              K1,K2,K3 & K4 Sec 3            
514                 Bekesting 12 days 270 514 
M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3, P.Tk Sec 
G3, B.Tk Sec G3 
  512 
515                 Penulangan 5 days 234 515 
M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3   514FF 
516                 Pengecoran 1 day 306 516 
M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3 
CP 15, CV 
16 515 
517                Bongkar Bekisting 4 days 270 517 
M.Tk Sec. G3, Tk 
Sec G3, P.Tk Sec 





518              K1,K2,K3 & K4 Sec 4            
519                 Bekesting 12 days 270 519 
M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4, P.Tk Sec 
G4, B.Tk Sec G4 
  517 
520                 Penulangan 6 days 234 520 
M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4   519FF 
521                 Pengecoran 2 days 306 521 
M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4 
CP 16, CV 
17 520 
522                Bongkar Bekisting 8 days 270 522 
M.Tk Sec. G4, Tk 
Sec G4, P.Tk Sec 





523              K1,K2,K3 & K4 Sec 5            
524                 Bekesting 16 days 270 524 
M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5, P.Tk Sec 
G5, B.Tk Sec G5 
  522 
525                 Penulangan 6 days 234 525 
M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5   524FF 
526                 Pengecoran 2 days 306 526 
M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5 
CP 17, CV 
18 525 
527                Bongkar Bekisting 8 days 270 527 
M.Tk Sec. G5, Tk 
Sec G5, P.Tk Sec 





528    Pekerjaan Pile Slab            
529        Sisi Utara            
530           Didarat            
531              Pek. P1A            
142 
 
532                 Bekesting 2 days 275 532 
M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1, P.Tk P1A 





533                 Penulangan 2 days 243 533 
M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1   532 
534                 Pengecoran 
0.2 
days 309 534 
M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1 CV 19 533 
535                Bongkar Bekisting 1 day 275 535 
M.Tk P1A. G1, Tk 
P1A G1, P.Tk P1A 





536              Pek. Pelat Injak            
537                 Bekesting 4 days 267 537 
M.Tk PI. G1, Tk PI 
G1, P.Tk PI G1, B.Tk 
PI G1 
  535 
538                 Penulangan 3 days 207 538 
M.Tk PI. G1, Tk PI 
G1   537 
539                 Pengecoran 1 day 300 539 
M.Tk PI. G1, Tk PI 
G1 CV 20 538 
540                Bongkar Bekisting 2 days 267 540 
M.Tk PI. G1, Tk PI 






541              Ereksi Cross Head 1 day 337 541   
CC 7, CC 




542           Diatas Air            
543              Ereksi Cross Head 1 day 337 543   
TB 16, 
PNT 16, 




544        Sisi Selatan            
545           Didarat            
546              Pek. Pile Cap P18P-R            
547                Bekesting 9 days 213 547 
M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1, P.Tk P18 
G1, B.Tk P18 G1 
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548                Penulangan 6 days 216 548 M.Tk P18. G1, Tk P18 G1   547 
549                Pengecoran 1 day 289 549 
M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1 CV 21 548 
550                Bongkar Bekisting 3 days 213 550 
M.Tk P18. G1, Tk 
P18 G1, P.Tk P18 









551              Ereksi Cross Head 2 days 337 551   
CC 10, CC 




552           Diatas Air            
553              Ereksi Cross Head 2 days 337 553   
FBT 5, CC 
12, PNT 




554    Pekerjaan Slab on Pile            
555        Sisi Utara            
556           Didarat            
557              Ereksi Slab on Pile 3 days 344 557   
CC 7, CC 
8, FBT 2 541 
558           Diatas Air            
559              Ereksi Slab on Pile 5 days 344 559   
TB 16, 
PNT 16, 




560             Pengecoran 4 days 300 560   





561        Sisi Selatan            
562           Didarat            
563              Ereksi Slab on Pile 6 days 344 563   
CC 10, CC 
11, FBT 4 551 
564             Pengecoran 5 days 300 564   CV 23, CP 19 
563,5
66 
565           Diatas Air            
566              Ereksi Slab on Pile 5 days 344 566   
FBT 5, CC 
12, PNT 
17, TB 17 
553 
567    Pekerjaan Precast            
568        Precast Cross Head            
569           Bekesting 57 days 275 569 
M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1, P.Tk CH G1, 
B.Tk CH G1 
  5 
570           Penulangan 106 days 243 570 
M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1   569SS 
571           Pengecoran 19 days 308 571 
M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1 




572          Bongkar Bekisting 
20 
days 275 572 
M.Tk CH. G1, Tk CH 
G1, P.Tk CH G1, 





573        Precast Slab on Pile            
574           Bekesting 122 days 279 574 
M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1, P.Tk SOP 
G1, B.Tk SOP G1 
  572 
575           Penulangan 86 days 248 575 
M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1   574FF 
576           Pengecoran 39 days 311 576 
M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1 
ALB 2, CV 
25 575FF 
577          Bongkar Bekisting 
44 
days 279 577 
M.Tk SOP. G1, Tk 
SOP G1, P.Tk SOP 





578        Precast Deck Slab            
579           Bekesting 174 days 283 579 
M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1, P.Tk DS G1, 
B.Tk DS G1 
  569SS 
580           Penulangan 86 days 249 580 
M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1   579FF 
581           Pengecoran 152 days 314 581 
M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1 
ALB 3, CV 
26 580 
582          Bongkar Bekisting 
77 
days 283 582 
M.Tk DS. G1, Tk DS 
G1, P.Tk DS G1, 





583    Pekerjaan Retaining Wall            
584       Pek. Strous Pile            
585          Galian 1 day 318 585 M.Tk Tnh SP, Tk Tnh SP ALB 4 28 
586          Penulangan 3 days 321 586 M.Tk Besi SP, Tk Besi SP   585 
587          Pengecoran 0.2 days 322 587 
M.Tk Cor SP, Tk Cor 




588       Pek. Pasir Urug 1 day 323 588   DT 5 587 
589       Pek. Batu Kosong 2 days 324 589 
M.Tk Bksng, Tk 
Bksng   588 
590       Pek. Batu Kali 5 days 324 590 M.Tk Bkali, Tk Bkali   589 





592          Bekesting 6 days 327 592 
M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1, P.Tk Sloof 
G1, B.Tk Sloof G1 
  590 
593          Penulangan 6 days 328 593 M.Tk Sloof. G1, Tk Sloof G1   592 
594          Pengecoran 1 day 329 594 M.Tk Sloof. G1, Tk Sloof G1 BM 2 593 
595          bongkar Bekisting 2 days 327 595 
M.Tk Sloof. G1, Tk 
Sloof G1, P.Tk Sloof 






596    Pekerjaan Box Culvert            
597       Pemancangan Turap Baja 9 days 347 597   
VH 4, FBT 
6, CC 13, 
CC 14 
29 
598       Galian Box Culvert 3 days 346 598   
DT 6, EXV 
4 597 
599        Pemasangan Cerucuk Bambu 2 days 349 599   EXV 4 598 
600        Lantai Kerja & pasir 6 days 350 600 
Tk. LK BV, M. Tk LK 




601        Ereksi Box Culvert 2 days 352 601   
CC 13, CC 
14, FBT 7 600 
602    Pekerjaan Pagar            
603       penulangan 71 days 255 603 
M.Tk PG. G1, Tk DS 
PG, P.Tk PG G1, 








604       Bekesting 16 days 285 604 
M.Tk PG. G1, Tk DS 





605        Pengecoran 19 days 315 605 
M.Tk PG. G1, Tk DS 
PG, ALB 5 604 
606       Bongkar Bekisting 
13 
days 285 606 
M.Tk PG. G1, Tk DS 
PG, P.Tk PG G1, 
B.Tk PG G1 
  605,595 
607    Pekerjaan Aspal            








609       Pek. Prime Coat 2 days 358 609   AS 1, AC 1, DT 7 608 
610       Pek. AC - WC 2 days 358 610   
AMP 1, 
AF 1, TR 
1, PTR 1 , 
DT 7 
609 
611 Finish 1 day 
  






















PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN 
 
5.1 Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan persiapan dalam proyek dilapangan 
terdiri dari beberapa item pekerjaan yakni pekerjaan 
pengukuran/uitzet, pekerjaan direksi keet, pekerjaan 
pemagaran, pekerjaan pos satpam. 
 
5.1.1 Pekerjaan Pengukuran/Uitzet 
Luas 
- Lahan = 38900 m2 = 3,89 Ha 
Keliling 
- Lahan = 1780 m = 1.78 km 
 
Berdasarkan table 2.1 pekerjaan pengukuran terdiri dari 
beberapa pekerjaan yaitu : 
- Pengukuran Rangka (polygon utama) 
= 1.5 Km/regu/hari 
- Pengukuran Situasi 
= 5 Ha/regu/hari 
- Penggambaran hasil pengukuran situasi 
= 20 Ha/regu/hari 
 
Maka untuk menetapkan kebutuhan kerja da;am 1 grup 
pelaksanaan dipergunakan : 
- 1 orang surveyor atau tukang ukur 
- 2 orang pembantu pemegang rambu 
- 2 orang tukang pasang patok dan mengukur pita ukur 
- 1 orang tukang gambar untuk memplot hasil ukur 





Direncakan jumlah grup dalam pelaksanaan : 
- Pengukuran rangka/polygon utama = 1 grup 
Pengukuran situasi   = 1 grup 
Perhitungan durasi kerja : 
Pengukuran rangka/polygon utama 
- Keliling Lahan =  1.14 𝑘𝑚
1.5 𝑘𝑚𝑔𝑟𝑢𝑝/ℎ𝑎𝑟𝑖 
 = 0.93 hari 
Pengukuran situasi 
- Luas Lahan  =  1.16 𝑘𝑚
5 𝐻𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝/ℎ𝑎𝑟𝑖 
 = 0.232 hari 
 
Sehingga didapat waktu pengukuran adalah 0.93 + 
0.232 = 1.162 hari ≈ 2 hari 
5.1.2 Pekerjaan Direksi Keet 
Data : 
- Keliling direksi keet = 34 m 
- Panjang direksi keet = 12 m 
- Lebar direeksi keet  = 5 m 
- Tinggi direksi keet  = 3 m 
- Luasan atap   = 30 m2 
- Luasan direksi keet  = 60 m2 
- Jarak antar tiang  = 1 m 
- Panjang kuda – kuda  = 7.26 m  
- Jumlah kuda – kuda  = 4 buah 
- Panjang gording  = 7 m 
- Jumlah gording  = 6 buah 
- Ukuran teakwood  = 2.44 m x 1.22 m 
- Ukuran tiang  = 0.05 m x 0.07 m 
- Ukuran kuda – kuda  = 0.06 m x 0.12 m 
- Ukuran gording  = 0.05 m x 0.07 m 
- Ukuran atap seng  = 1.5 m x 0.8 m 





=  30 𝑚2
2.44 𝑚 𝑥 1.22 𝑚
 
= 10 buah 
- Banyaknya tiang   =  𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔
 
=  34 𝑚
1 𝑚
 
= 34 tiang vertical 
- Volume Tiang Vertikal = 3 m x 0.05 m x 0.07 m 
= 0.0105m3 x jumlah    
tiang 
= 0.0105m3 x 34 
= 0.357 
- Volume Kuda - Kuda = 0.06 m x 0.12 m x 7.26  
= 0.052 m3 x jumlah  
= 0.052 m3 x 4 
= 0.2090 m3 
- Volume Gording  = 0.05 m x 0.07 m x 7 m 
= 0.0245 m3 x jumlah  
= 0.0245 m3 x 6 
= 0.147 m3 
- Banyaknya seng  =  𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝
 
=  30 𝑚2
1.5 𝑚 𝑥 0.8 𝑚
 
 
= 25 lembar 
 
Berdasarkan tabel 2.2 keperluan tenaga kerja 
untuk pekerjaan konstruksi ringan tiap 2.36 m3 adalah 
: 
- Pemasangan tiang   = 16+24
2
 
= 20 jam 
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- Kuda – kuda ukuran kecil = 40 + 50
2
 
= 45 jam 
- Balok atas kuda – kuda pendukung atap  
= 20 + 35
2
 
= 27.5 jam 
Berdasarkan table 2.3 keperluan tenaga kerja 
untuk pemasangan papan kasar tiap 10 m2 adalah : 
- Pemasangan papan dinding = 1.62 + 3.02
2
 
= 2.32 jam 
- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 
rata 
= 2.16 + 3.24
2
 
= 2.7 jam 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan : 
- Jam kerja 1 hari  = 8 jam kerja 
- Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 orang tukang kayu dan 2 
orang pembantu tukang ) 
- Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu 
sedangkan untuk keperluan mandor 
membawahi 20 tukang 
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- Keperluan mandor = 6/20  = 0.3 
mandor 
 
Perhitungan durasi kerja : 
Pemasangan konstruksi ringan terdiri dari : 
- Pemasangan tiang 
= 0.105 𝑚3
2.36
 x 20 jam = 1.78 jam 
- Pemasangan kuda – kuda kecil 
= 0.2090 𝑚3
2.36
 x 45 jam = 3.98 jam 
- Pemasangan gording 
= 0.147 𝑚3
2.36
 x 27.5 jam = 1.713 jam 
Pemasangan papan kasar terdiri dari : 
- Pemasangan papan dinding 
= 60 𝑚2
10 𝑚2
 x 2.32 jam = 13.92 jam 




 x 2.7 jam  = 8.1 jam 
Total waktu  = 29.5 jam 
- Untuk 1 grup pekerja= 29.5 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 3.68 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 3.68 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1.84 hari 
≈ 2 hari 
Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk 





5.1.3 Pekerjaan Pos Satpam 
Data 
- Keliling pos  = 14 m 
- Luasan dinding pos  = 12 m2 
- Luasan atap   = 6.46 m2 
- Vol. Tiang Vertikal (5/7) = 0.084 m3 
- Vol. Tiang Horizontal (5/7) = 0.084 m3 
- Vol. Kuda – kuda (6/12) = 0.072 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0.028 m3 
- Jumlah teakwood  = 8 lembar 
- Jumlaah seng untuk atap = 4 lembar 




2.44 𝑚 𝑥 1.22 𝑚
 
= 4 buah 






= 14 buah 
- Volume Tiang Vertikal = 3 m x 0.05 m x 0.07 m 
= 0.0105m3 x jumlah 
tiang 
= 0.0105m3 x 14 
= 0.147 
- Volume Kuda - Kuda = 0.06 m x 0.12 m x 7.26  
= 0.052 m3 x jumlah  
= 0.052 m3 x 4 
= 0.2090 m3 
- Volume Gording = 0.05 m x 0.07 m x 7 m 
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= 0.0245 m3 x jumlah  
= 0.0245 m3 x 6 
= 0.147 m3 
- Banyaknya seng = 𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑙𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝
 
= 6.64  𝑚2
1.5𝑚 𝑥 0.8 𝑚
 
= 6 lembar 
Berdasarkan table 2.2 keperluan tenaga kerja 
untuk pekerjaan konstruksi ringan tiap 2.36 m3 adalah 
: 
- Pemasangan tiang   = 16+24
2
 
= 20 jam 
- Kuda – kuda ukuran kecil = 40 + 50
2
 
= 45 jam 
- Balok atas kuda – kuda pendukung atap  
= 20 + 35
2
 
= 27.5 jam 
Berdasarkan table 2.3 keperluan tenaga kerja 
untuk pemasangan papan kasar tiap 10 m2 adalah : 
- Pemasangan papan dinding = 1.62 + 3.02
2
 
= 2.32 jam 
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- Pemasangan atap tidak dengan sambungan 
rata  
= 2.16 + 3.24
2
 
= 2.7 jam 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan 
dipergunakan : 
- Jam kerja 1 hari  = 8 jam kerja 
- Jumlah tenaga kerja = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 orang tukang kayu dan 2 
orang pembantu tukang ) 
- Dalam 2 grup membutuhkan 6 tukang kayu 
sedangkan untuk keperluan mandor 
membawahi 20 tukang 
- Keperluan mandor = 6/20  = 0.3 
mandor 
 
Perhitungan durasi kerja : 
Pemasangan konstruksi ringan terdiri dari : 
- Pemasangan tiang 
= 0.147 𝑚3
2.36
 x 20 jam = 1.2 jam 
- Pemasangan kuda – kuda kecil 
= 0.2090 𝑚3
2.36
 x 45 jam = 3.98 jam 
- Pemasangan gording 
= 0.147 𝑚3
2.36
 x 27.5 jam = 1.713 jam 
Pemasangan papan kasar terdiri dari : 
- Pemasangan papan dinding 
= 12 𝑚2
10 𝑚2
 x 2.32 jam = 2.78 jam 




 x 2.7 jam = 1.74 jam 
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Total waktu  = 11.41 jam 
- Untuk 1 grup pekerja  = 11.41 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 1.42 hari 
- Untuk 2 grup pekerja  = 1.42 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
= 0.72 hari 
≈ 1 hari 
Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk 
pembuatan pos satpam adalah 1 hari. 
 
5.2 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
Jalan kerja merupakan galian tanah diatas pantai 
yang nantinya akan digunakan untuk keperluan lalu lintas 
sumber daya untuk keberlansungan proyek. 
 
5.2.1 Penggalian 
Dalam pekerjaan penggalian jalan kerja akan 
menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan ponton. 
Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe                          = 1.2 m3 
- FK Backhoe alat gali (BFF)        = 0.7 
- FK Backhoe Kedalaman (S)       = 0.9 
- Berat Tanah γ zat                        = 1.6 ton/m3 
- Kapasitas ponton          = 476,90 m3 
- Kecepatan ponton full                 = 30 km/jam 
- Kecepatan ponton empty             = 20 km/jam 
- Cycle time backhoe                     = 0.375 menit 




Sehingga didapatkan : 
- Produktivitas Backhoe 
Kap. Produksi/jam (Q1)    




=  1,2 x 60
0.375
 x 0,7 x 0,9 x 0,83 
 
 = 100,4 m3/jam x 3 alat 
= 301,2 m3/jam 
 
- Produktivitas Ponton 
Waktu Siklus : 
- Waktu memuat  = 𝑉 
𝑄1 
 x 60 
 
 =   476,90 
301,2 
 x 60 
 
 = 95 menit 
 
- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
  =   0,8
5.556
 x 60 
 
  = 8,64 menit 
- Waktu tempuh kosong = 8,64 menit 
- Waktu Unloading = = 𝑉 
𝑄2 
 x 60 
 
 =   476,90 
405,9
 x 60 
 




   Waktu Siklus (Ts)  
= 95 + 8,64 +8,64 + 70 
   = 183 menit 
 








  =   130 m3/jam 
 
 
Tabel 5.1 Simulasi Backhoe dan Ponton 





1 0:00:00 1:35:00 1:43:36 1:43:36 2:53:36 3:02:12 
2 1:35:00 3:10:00 3:18:36 3:18:36 4:28:36 4:37:12 
3 3:10:00 4:45:00 4:53:36 4:53:36 6:03:36 6:12:12 
 
Didapatkan dari hasil tabel 5.2, dibutuhkan waktu 1 
jam 35 menit untuk memuat tanah galian ke ponton, dan 
waktu 16 menit untuk transportasi di laut, dan waktu 1 
jam untuk membuang tanah hasil galian. Dengan 
mempertimbangkan faktor koreksi alat didapatkan 
kapasitas produksi perjam 130 m3/jam. Pada pekerjaan ini 
menggunakan ponton sebanyak 2 buah, maka produksi 
keseluruhan  adalah = 2 x 130 m3/jam = 260 m3/jam. 
5.2.2 Penimbunan 
Dalam pekerjaan penimbunan jalan kerja akan 
menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan dump truck. 
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Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Faktor Bucket = 0,70 
- Kapasitas DT   = 14.83 m3 
- Jarak dari Stock Yard = 2 km 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kecepatan DT full = 30 km/jam 
- Kecepatan DT empty = 45 km/jam 
- Unloading DT = 5 menit 
- Jarak angkut = 5 m 
 Sehingga didapatkan : 
- Kapasitas Backhoe      =  1,2 m3 x 0,83 
  = 0,996 m3 
Kapasitas DT    = 14,83 m3    
- Cycle time Backhoe 
 = 0,375 menit  
Muat ke DT  = 14,83 𝑚3
0,996 𝑚3
 = 15 kali angkut 
Jadi waktu yang dibutuhkan backhoe untuk 
1 DT = 0,375 menit x 15 = 5,6 menit 
 
- Cycle timeDT 
Waktu Muat   = 5,6 menit 
Berangkat = 2 𝐾𝑚
30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 4 mnt 
Kembali         = 2 𝐾𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 2,6 mnt 
Unloading    =  5 mnt 
 
Tabel 5.2 Simulasi Backhoe dan DT 
Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 
DT Start Berangkat Tiba di Start Kembali Tiba di 
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Proyek Unloading Lokasi 
1 0:00:00 0:05:36 0:09:36 0:09:36 0:12:16 0:17:16 
2 0:05:36 0:11:12 0:15:12 0:15:12 0:17:52 0:22:52 
3 0:11:12 0:16:48 0:20:48 0:20:48 0:23:28 0:28:28 
4 0:16:48 0:22:24 0:26:24 0:26:24 0:29:04 0:34:04 
5 0:22:24 0:28:00 0:32:00 0:32:00 0:34:40 0:39:40 
6 0:28:00 0:33:36 0:37:36 0:37:36 0:40:16 0:45:16 
7 0:33:36 0:39:12 0:43:12 0:43:12 0:45:52 0:50:52 
8 0:39:12 0:44:48 0:48:48 0:48:48 0:51:28 0:56:28 
9 0:44:48 0:50:24 0:54:24 0:54:24 0:57:04 1:02:04 
10 0:50:24 0:56:00 1:00:00 1:00:00 1:02:40 1:07:40 
11 0:56:00 1:01:36 1:05:36 1:05:36 1:08:16 1:13:16 
12 1:01:36 1:07:12 1:11:12 1:11:12 1:13:52 1:18:52 
 
Didapatkan dari hasil tabel 5.3, dibutuhkan 12 kali 
angkut dalam waktu 1 jam dengan menggunakan 4 unit 
dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran volume 
yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapasitas 
produksi kombinasi alat backhoe dengan dump truck 
yaitu = 12,30 m3 x 12 = 147,7 m3/jam. Kombinasi ini 
dilakukan pada pekerjaan penimbunan jalan kerja. 
 
Tabel 5.3 Untuk volume galian tanah per STA didapat 
STA 
Galian  Timbunan  
Galian per 
50m  (m3) 
Timbunan 
per 50 m 
(m3) 
cross long cross long 
m2 m2 m2 m2 
SY 0.0 0.0 






0+000 0.0 0.0 0.0 66.0 0.0 5905.5 0+050 0.0 58.8 117.4 0.0 557 0.0 
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0+100 117.4 61.0 0.0 0.0 
8.9 841
3.6 0.0 0+150 109.3 59.3 0.0 0.0 8127.9 0.0 0+200 109.1 59.0 0.0 0.0 9666.9 0.0 0+250 171.3 55.3 0.0 0.0 11053.6 0.0 0+300 171.3 55.3 0.0 0.0 10926.4 0.0 0+350 166.3 59.3 0.0 0.0 9404.6 0.0 0+400 103.3 60.3 0.0 0.0 8055.0 0.0 0+450 110.5 60.0 0.0 0.0 8218.1 0.0 0+500 110.3 61.0 0.0 0.0 8240.6 0.0 0+550 109.6 60.2 0.0 0.0 8296.7 0.0 0+600 113.9 57.0 0.0 0.0 5411.3 0.0 0+650 0.0 0.0 113.8 69.5 0.0 5970.5 0+700 0.0   0.0       
Total Galian & Timbunan 101393.6 11983.4 
 
Sehingga didapat rencana waktu penyelesaian pekerjaan 
galian. 
 
Tabel 5.4 Durasi tiap segmen 
Durasi Tiap Segmen 








SY - STA 0+00 107.50 147.70 0.73 
STA 0+00 - STA 0+50 5905.45 147.70 39.98 
STA 6+50 - STA 7+00 5970.48 147.70 40.42 




STA 0+50 - STA 1+00 5578.88 260 21.46 
STA 1+00 - STA 1+50 8413.60 260 32.36 
STA 1+50 - STA 2+00 8127.85 260 31.26 
STA 2+00 - STA 2+50 9666.85 260 37.18 
STA 2+50 - STA 3+00 11053.63 260 42.51 
STA 3+00 - STA 3+50 10926.40 260 42.02 
STA 3+50 - STA 4+00 9404.63 260 36.17 
STA 4+00 - STA 4+50 8055.00 260 30.98 
STA 4+50 - STA 5+00 8218.13 260 31.61 
STA 5+00 - STA 5+50 8240.63 260 31.69 
STA 5+50 - STA 6+00 8296.70 260 31.91 
STA 6+00 - STA 6+50 5411.30 260 20.81 
  
Total jam 389.98 
 
Dari hasil penjumlahan pada tabel 5.4, didapatkan 
total waktu untuk Timbunan = 81,13 jam = 10 hari,  dan 
untuk Galian = 389,98 jam = 49 hari. .Jadi total waktu 
yang dibutuhkan untuk pekerjaan jalan kerja 59 hari. 
5.2.3 Penghamparan 
Pekerjaaan penghamparan material tanah untuk jalan 
kerja menggunakan bulldozer : 
- Kecepatan maju (VF)  = 6 km/jam = 100 m/min 
- Kec. mundur (VR)  = 7 km/jam = 117 m/min 
- Lebar Blade (L) = 2 m 
- Kap. Pisau (q) = 2,6 m3 
- Jarak gusur (R) = 30 m 
- Waktu ganti gigi (FT) = 0,2 min 












 + 0,2 
= 0,7 menit 
Maka kapasitas produksi penghamparan dengan 
bulldozer adalah 
 
Tabel 5.5 Perhitungan kapasitas bulldozer 
Uraian Nilai 
A b Produktifitas 
q x fa x 
el x e2  TS 
Q = (ax60)/b 
(m3/jam) 
Kapasitas 
pisau (q) 2.6 















Sehingga didapatkan rencana waktu penyelesaian 
pekerjaan penghamparan 
 
Tabel 5.6  Durasi tiap segmen 
Durasi Tiap Segmen 







SY - STA 0+00 107.50 103.58 1.04 
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STA 0+00 - STA 0+50 5905.45 103.58 57.01 
STA 6+50 - STA 7+00 5970.48 103.58 57.64 
    Total jam 115.69 
 
Jadi total waktu keseluruhan adalah 115,69 jam = 
15 hari. 
 
5.3 Pekerjaan Tiang Pancang 
Dalam pekerjaan digunakan tiang pancang dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
 Jenis Bahan   = Tiang Pancang Beton 
 Penampang   = Lingkaran Ø 600 
 Mutu Beton   = K-350 
 Panjang Tiang  = 34 m 
Sedangkan untuk peralatan pemancangan 
menggunakan pile diesel hammer V20A dengan 
spesifikasi sebagai berikut: 
 Berat Hammer  = 5770 kg 
 Berat Ram   = 4100 kg 
 Jumlah Blow  = 42 blow/min 
Peralatan pemancangan tersebut akan 
dikombinasikan dengan crawler crane dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 
 Model  = Hitachi SCX400 
 Kap. Angkat Max = 40.000 kg 
 Panjang lengan = 46 m 
 Kec. Angkat = 60m/min x 60% = 36m/min 
 Kec. Turun  = 60m/min 
 Kec. Swing  = 3,7 rpm 
 Kec. Jelajah = 33m/min 
Data tanah yang akan dipancang adalah sebagai 
berikut : 
 Niali N – SPT : 2 blow/m (kedalaman 12m) 
: 22 blow/m (kedalaman 24m) 
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: 30 blow/m (kedalaman 34m) 
 Niali rata – rata : 1.5 /m (kedalaman 12m) 
SPT (Nav)  : 11.5 /m (kedalaman 24m) 
: 39.6 /m (kedalaman 34m) 
Dari data teknis diatas akan dapat dihitung kapasitas 
produksi pemancangan dengan menggunakan pile driver, 
sebagai berikut : 
1. Tiang Pancang Bagian Bawah Lurus 
a. Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,32 menit 
 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t2 ) = 7 menit 
b. Waktu Pemancangan TP (Bawah) 
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 
   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22.61 m2 
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 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5770 .20 
   = 11540 
 H  = 20 cm 
 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 2938,3 kg 




 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
2938
 
= 35,3 cm / blow 
= 0,353 m / blow 
 
Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,353 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 0,75 menit 
 
2. Tiang Pancang Bagian Tengah Lurus 
a. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 10 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �10² + 3² 
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= 10,44 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,29 menit 
 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t5 ) = 7 menit 





Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 
𝜆
𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚
10 cm/menit 
 = 18,84 menit 
 
c. Waktu Pemancangan  
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 
   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1000 cm 
   = 188400 cm2 = 18,84 m2 
 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5770 .20 
   = 11540 
 H  = 20 cm 
 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 29383 kg 
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 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
2938
 
= 3,55 cm / blow 
= 0,035 m / blow 
 
Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 6,7 menit 
 
3. Tiang Pancang Bagian Tengah Lurus 
a. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,32 menit 
 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t9 ) = 7 menit 







Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 
𝜆
𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚
10 cm/menit 
 = 18,84 menit 
 
c. Waktu Pemancangan  
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 
   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22,61 m2 
 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5770 .20 
   = 11540 
 H  = 20 cm 
 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 51807 kg 




 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11540
51807
 
= 2 cm / blow 




Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 14,28 menit 
 
d. Waktu Kalendering 




= 0,23 menit 
t12 = 1 menit + 0,23 menit = 1,23 menit 
Sehingga toatl waktu siklus pemancangan 
= t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12  
= 0,32 + 7 + 0,75 + 0,32 + 7 + 18,84 + 7 + 0,32 + 7 + 
7 +  18,84 + 14,28 + 1,23 
= 82,36 menit ≈ 83 menit 
 













 =  1
sin𝛼
















= 5770 kg x cos 5,7º = 5742 kg 
 
a. Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,32 menit 
 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t2 ) = 7 menit 
b. Waktu Pemancangan TP (Bawah) 
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 





 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22.61 m2 
 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5742 .20 
   = 11484 
 H  = 20 cm 
 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 2938,3 kg 




 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
2938
 
= 35,17 cm / blow 
= 0,351 m / blow 
 
Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,351 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 0,81 menit 
 
2. Tiang Pancang Bagian Tengah Miring 
d. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 10 m 
Jarak ambil : 3 m 
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Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �10² + 3² 
= 10,44 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,29 menit 
 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t5 ) = 7 menit 





Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 
𝜆
𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚
10 cm/menit 
 = 18,84 menit 
 
f. Waktu Pemancangan  
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 
   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1000 cm 
   = 188400 cm2 = 18,84 m2 
 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5742 .20 
   = 11484 




 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 29383 kg 




 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
2938
 
= 3,54 cm / blow 
= 0,035 m / blow 
 
Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 6,8 menit 
 
3. Tiang Pancang Bagian Atas Miring 
e. Waktu Persiapan 
Waktu mendirikan tiang pancang dihitung sebagai 
berikut : 
Diketahui  
Tinggi TP : 12 m 
Jarak ambil : 3 m 
Maka panjang jarak pengambilan tiang pancang adalah : 
  �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑇.𝑃)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟 − 𝑇.𝑃)²  
= �12² + 3² 
= 11,53 m 
Sehingga waktu mendirikan tiang pancang adalah : 





 = 0,32 menit 
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 Waktu penyetelan Hammer kepala tiang (t9 ) = 7 menit 





Dimana : λ   = л . D  =  3,14 . 60  = 188,4 cm 
   V   = 5 cm/menit untuk 1 alat las 
  Dipakai 2 alat las sehingga kecepatan las 
: 
  V = 10 cm/menit  
  t6 = 
𝜆
𝑉
 = 188,4 𝑐𝑚
10 cm/menit 
 = 18,84 menit 
 
g. Waktu Pemancangan  
Waktu menumbuk 
 Keliling TP = л . D 
= 3,14 . 60cm 
= 188,4 cm 
 Ap  = ¼ л D2 
= 0,25 . 3,14 . 602 
   = 2825 cm2 = 0,2825 m2  
 As  =  л D L 
= 3,14 . 60 . 1200 cm 
   = 226080 cm2 = 22,61 m2 
 C  = 10% . W . H 
= 10% . 5742 .20 
   = 11484 
 H  = 20 cm 
 
 Qu  = 40 . N . Ap + (As . Nav ) / 5 
= 40 . 2 . 0,2825 + (22,61 .1,5) / 5 
= 51807 kg 






 S  = (𝑊 .  𝐻)−𝐶
𝑄𝑢
 
= (5770 𝑘𝑔 .20 𝑐𝑚)−11484
51807
 
= 2 cm / blow 
= 0,02 m / blow 
 
Sehingga untuk menghitung penurunan tiang pancang 







42 𝑏𝑙𝑜𝑤/𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 𝑥 0,035 𝑚/𝑏𝑙𝑜𝑤
 
= 14,28 menit 
 
h. Waktu Kalendering 




= 0,23 menit 
t12 = 1 menit + 0,23 menit = 1,23 menit 
Sehingga toatl waktu siklus pemancangan 
= t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12  
= 0,32 + 7 + 0,81 + 0,32 + 7 + 18,84 + 8 + 0,32 + 7 + 
18,84 +  18,84 + 14,28 + 1,23 
= 83,66 menit ≈ 84 menit 
 
4. Waktu Total Pindah Posisi 
Pada pelaksanaan proyek ini pengoprasian alat 
pancang bekerja diatas ponton yang bekerja di atas air. 
Dan dari tata letak tiang pancang akan didapat frekuensi 
perpindahan dan jarak tempuh alat pancang. 
Tabel 5.7 Perpindahan Hammer di atas Ponton 
No Titik Asal    Hammer 











  PILE SLAB SISI UTARA 
1 A 0 0.000 P1J 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 0 0.000 P1K 
7 G 3.5 0.193   
8 H 3.5 0.193   
9 I 3.5 0.193   
10 J 3.5 0.193   
11 K 0 0.000 P1L 
12 L 3.5 0.193   
13 M 3.5 0.193   
14 N 3.5 0.193   
15 O 3.5 0.193   
16 P 0 0.000 P1M 
17 Q 3.5 0.193   
18 R 3.5 0.193   
19 S 3.5 0.193   
20 T 3.5 0.193   
21 U 0 0.000 P1N 
22 V 3.5 0.193   
23 W 3.5 0.193   
24 X 3.5 0.193   
25 Y 3.5 0.193   
26 Z 0 0.000 P1O 
27 A 2.8 0.154   
28 AA 2.8 0.154   
29 AB 2.8 0.154   
30 AC 2.8 0.154   
31 AD 2.8 0.154   
32 AF 0 0.000 P1P 
33 AG 2.8 0.154   
34 AH 2.8 0.154   
35 AI 2.8 0.154   
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36 AJ 2.8 0.154   
37 AK 2.8 0.154   
  TOTAL 98 5.400   
PILE CAP 
38 A 0   P1 
39 B 1.8 0.099   
40 C 1.8 0.099   
41 D 1.8 0.099   
42 E 1.8 0.099   
43 F 1.8 0.099   
44 G 0 0   
45 H 1.8 0.099   
46 I 1.8 0.099   
47 J 1.8 0.099   
48 K 1.8 0.099   
49 L 1.8 0.099   
50 M 0 0 P2 
51 N 1.8 0.099   
52 O 1.8 0.099   
53 P 1.8 0.099   
54 Q 1.8 0.099   
55 R 1.8 0.099   
56 S 0 0   
57 T 1.8 0.099   
58 U 1.8 0.099   
59 V 1.8 0.099   
60 W 1.8 0.099   
61 X 1.8 0.099   
62 Y 0 0   
63 Z 1.8 0.099   
64 A 1.8 0.099   
65 AA 1.8 0.099   
66 AB 1.8 0.099   
67 AC 1.8 0.099   
68 AD 0 0 P3 
69 AF 1.8 0.099   
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70 AG 1.8 0.099   
71 AH 1.8 0.099   
72 AI 1.8 0.099   
73 AJ 1.8 0.099   
74 AK 0 0   
75 AL 1.8 0.099   
76 AM 1.8 0.099   
77 AN 1.8 0.099   
78 AO 1.8 0.099   
79 AP 1.8 0.099   
80 AQ 0 0   
81 AR 1.8 0.099   
82 AS 1.8 0.099   
83 AT 1.8 0.099   
84 AU 1.8 0.099   
85 AV 1.8 0.099   
86 AW 0 0 P4 
87 AX 1.8 0.099   
88 AY 1.8 0.099   
89 AZ 1.8 0.099   
90 BA 1.8 0.099   
91 BB 1.8 0.099   
92 BC 0 0   
93 BD 1.8 0.099   
94 BE 1.8 0.099   
95 BF 1.8 0.099   
96 BG 1.8 0.099   
97 BH 1.8 0.099   
98 BI 0 0   
99 BJ 1.8 0.099   
100 BK 1.8 0.099   
101 BL 1.8 0.099   
102 BM 1.8 0.099   
103 BN 1.8 0.099   
104 BO 0 0 P5 
105 BP 1.8 0.099   
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106 BQ 1.8 0.099   
107 BR 1.8 0.099   
108 BS 1.8 0.099   
109 BT 1.8 0.099   
110 BU 0 0   
111 BV 1.8 0.099   
112 BW 1.8 0.099   
113 BX 1.8 0.099   
114 BY 1.8 0.099   
115 BZ 1.8 0.099   
116 CA 0 0   
117 CB 1.8 0.099   
118 CC 1.8 0.099   
119 CD 1.8 0.099   
120 CE 1.8 0.099   
121 CF 1.8 0.099   
122 CG 0 0 P6 
123 CH 1.8 0.099   
124 CI 1.8 0.099   
125 CJ 1.8 0.099   
126 CK 1.8 0.099   
127 CL 1.8 0.099   
128 CM 0 0   
129 CN 1.8 0.099   
130 CO 1.8 0.099   
131 CP 1.8 0.099   
132 CQ 1.8 0.099   
133 CR 1.8 0.099   
134 CS 0 0   
135 CT 1.8 0.099   
136 CU 1.8 0.099   
137 CV 1.8 0.099   
138 CW 1.8 0.099   
139 CX 1.8 0.099   





141 CZ 1.8 0.099   
142 DA 1.8 0.099   
143 DB 1.8 0.099   
144 DC 12.8 0.705   
145 DD 1.8 0.099   
146 DE 1.8 0.099   
147 DF 1.8 0.099   
148 DG 0 0   
149 DH 1.8 0.099   
150 DI 1.8 0.099   
151 DJ 1.8 0.099   
152 DK 12.8 0.705   
153 DL 1.8 0.099   
154 DM 1.8 0.099   
155 DN 1.8 0.099   
156 DO 0 0   
157 DP 1.8 0.099   
158 DQ 1.8 0.099   
159 DR 1.8 0.099   
160 DS 12.8 0.705   
161 DT 1.8 0.099   
162 DU 1.8 0.099   
163 DV 1.8 0.099   
164 DW 0 0   
165 DX 1.8 0.099   
166 DY 1.8 0.099   
167 DZ 1.8 0.099   
168 EA 12.8 0.705   
169 EB 1.8 0.099   
170 EC 1.8 0.099   
171 ED 1.8 0.099   
172 EE 0 0   
173 EF 1.8 0.099   
174 EG 1.8 0.099   
175 EH 1.8 0.099   
176 EI 12.8 0.705   
181 
 
177 EJ 1.8 0.099   
178 EK 1.8 0.099   
179 EL 1.8 0.099   
180 EM 0 0 P7 
181 EN 1.8 0.099   
182 EO 1.8 0.099   
183 EP 1.8 0.099   
184 EQ 1.8 0.099   
185 ER 1.8 0.099   
186 ES 0 0 P7 & 
PA-1 
& PA4 
187 ET 1.8 0.099 
188 EU 1.8 0.099 
189 EV 1.8 0.099 
190 EW 1.8 0.099   
191 EX 1.8 0.099   
192 EY 1.8 0.099   
193 EZ 1.8 0.099   
194 FA 1.8 0.099   
195 FB 1.8 0.099   
196 FC 1.8 0.099   
197 FD 1.8 0.099   
198 FE 0 0   
199 FF 1.8 0.099   
200 FG 1.8 0.099   
201 FH 1.8 0.099   
202 FI 1.8 0.099   
203 FJ 1.8 0.099   
204 FK 1.8 0.099   
205 FL 1.8 0.099   
206 FM 1.8 0.099   
207 FN 1.8 0.099   
208 FO 1.8 0.099   
209 FP 1.8 0.099   
210 FQ 0 0   
211 FR 1.8 0.099   
212 FS 1.8 0.099   
182 
 
213 FT 12.6 0.694   
214 FU 1.8 0.099   
215 FV 1.8 0.099   
216 FW 0 0 PA-2 
& PA5 217 FX 1.8 0.099 218 FY 1.8 0.099 
219 FZ 19.41 1.070   
220 GA 1.8 0.099   
221 GB 1.8 0.099   
222 GC 0 0   
223 GD 1.8 0.099   
224 GE 1.8 0.099   
225 GF 19.41 1.070   
226 GG 1.8 0.099   
227 GH 1.8 0.099   
228 GI 0 0   
229 GJ 1.8 0.099   
230 GK 1.8 0.099   
231 GL 19.41 1.070   
232 GM 1.8 0.099   
233 GN 1.8 0.099   




235 GP 1.8 0.099 
236 GQ 1.8 0.099 
237 GR 12.6 0.694 
238 GS 1.8 0.099   
239 GT 1.8 0.099   
240 GU 0 0   
241 GV 1.8 0.099   
242 GW 1.8 0.099   
243 GX 1.8 0.099   
244 GY 1.8 0.099   
245 GZ 1.8 0.099   
246 HA 1.8 0.099   
247 HB 1.8 0.099   
248 HC 1.8 0.099   
183 
 
249 HD 1.8 0.099   
250 HE 1.8 0.099   
251 HF 1.8 0.099   
252 HG 0 0   
253 HH 1.8 0.099   
254 HI 1.8 0.099   
255 HJ 1.8 0.099   
256 HK 1.8 0.099   
257 HL 1.8 0.099   
258 HM 1.8 0.099   
259 HN 1.8 0.099   
260 HO 1.8 0.099   
261 HP 1.8 0.099   
262 HQ 1.8 0.099   
263 HR 1.8 0.099   
264 HS 0 0   
265 HT 1.8 0.099   
266 HU 1.8 0.099   
267 HV 1.8 0.099   
268 HW 1.8 0.099   
269 HX 1.8 0.099   
270 HY 0 0 
Panjun
gan 
271 HZ 1.8 0.099   
272 IA 1.8 0.099   
273 IB 1.8 0.099   
274 IC 12.8 0.705   
275 ID 1.8 0.099   
276 IF 1.8 0.099   
277 IG 1.8 0.099   
278 IH 0 0   
279 II 1.8 0.099   
280 IJ 1.8 0.099   
281 IK 1.8 0.099   
282 IL 12.8 0.705   
283 IM 1.8 0.099   
184 
 
284 IN 1.8 0.099   
285 IO 1.8 0.099   
286 IP 0 0   
287 IQ 1.8 0.099   
288 IR 1.8 0.099   
289 IS 1.8 0.099   
290 IT 12.8 0.705   
291 IU 1.8 0.099   
292 IV 1.8 0.099   
293 IW 1.8 0.099   
294 IX 0 0   
295 IY 1.8 0.099   
296 IZ 1.8 0.099   
297 JA 1.8 0.099   
298 JB 12.8 0.705   
299 JC 1.8 0.099   
300 JD 1.8 0.099   
301 JE 1.8 0.099   
302 JF 0 0   
303 JG 1.8 0.099   
304 JH 1.8 0.099   
305 JI 1.8 0.099   
306 JJ 12.8 0.705   
307 JK 1.8 0.099   
308 JL 1.8 0.099   
309 JM 1.8 0.099   
310 JN 0 0 P9 
311 JO 1.8 0.099   
312 JP 1.8 0.099   
313 JQ 1.8 0.099   
314 JR 1.8 0.099   
315 JS 1.8 0.099   
316 JT 0 0   
317 JU 1.8 0.099   
318 JV 1.8 0.099   
319 JW 1.8 0.099   
185 
 
320 JX 1.8 0.099   
321 JY 1.8 0.099   
322 JZ 0 0   
323 KA 1.8 0.099   
324 KB 1.8 0.099   
325 KC 1.8 0.099   
326 KD 1.8 0.099   
327 KE 1.8 0.099   
328 KF 0 0 P10 
329 KG 1.8 0.099   
330 KH 1.8 0.099   
331 KI 1.8 0.099   
332 KJ 1.8 0.099   
333 KK 1.8 0.099   
334 KL 0 0   
335 KM 1.8 0.099   
336 KN 1.8 0.099   
337 KO 1.8 0.099   
338 KP 1.8 0.099   
339 KQ 1.8 0.099   
340 KR 0 0   
341 KS 1.8 0.099   
342 KT 1.8 0.099   
343 KU 1.8 0.099   
344 KV 1.8 0.099   
345 K 1.8 0.099   
346 W 0 0 P11 
347 KX 1.8 0.099   
348 KY 1.8 0.099   
349 KZ 1.8 0.099   
350 LA 1.8 0.099   
351 LB 1.8 0.099   
352 LC 0 0   
353 LD 1.8 0.099   
354 LE 1.8 0.099   
355 LF 1.8 0.099   
186 
 
356 LG 1.8 0.099   
357 LH 1.8 0.099   
358 LI 0 0   
359 LJ 1.8 0.099   
360 LK 1.8 0.099   
361 LL 1.8 0.099   
362 LM 1.8 0.099   
363 LN 1.8 0.099   
364 LO 0 0 P12 
365 LP 1.8 0.099   
366 LQ 1.8 0.099   
367 LR 1.8 0.099   
368 LS 1.8 0.099   
369 LT 1.8 0.099   
370 LU 0 0   
371 LV 1.8 0.099   
372 LW 1.8 0.099   
373 LX 1.8 0.099   
374 LY 1.8 0.099   
375 LZ 1.8 0.099   
376 MA 0 0   
377 MB 1.8 0.099   
378 MC 1.8 0.099   
379 MD 1.8 0.099   
380 ME 1.8 0.099   
381 MF 1.8 0.099   
382 MG 0 0 P13 
383 MH 1.8 0.099   
384 MI 1.8 0.099   
385 MJ 1.8 0.099   
386 MK 1.8 0.099   
387 ML 1.8 0.099   
388 MM 0 0   
389 MN 1.8 0.099   
390 MO 1.8 0.099   
391 MP 1.8 0.099   
187 
 
392 MQ 1.8 0.099   
393 MR 1.8 0.099   
394 MS 0 0   
395 MT 1.8 0.099   
396 MU 1.8 0.099   
397 MV 1.8 0.099   
398 MW 1.8 0.099   
399 MX 1.8 0.099   
400 MY 0 0 P14 
401 MZ 1.8 0.099   
402 NA 1.8 0.099   
403 NB 1.8 0.099   
404 NC 1.8 0.099   
405 ND 1.8 0.099   
406 NE 0 0   
407 NF 1.8 0.099   
408 NG 1.8 0.099   
409 NH 1.8 0.099   
410 NI 1.8 0.099   
411 NK 1.8 0.099   
412 NL 0 0   
413 NM 1.8 0.099   
414 NN 1.8 0.099   
415 NO 1.8 0.099   
416 NP 1.8 0.099   
417 NQ 1.8 0.099   
418 NR 0 0 P15 
419 NS 1.8 0.099   
420 NT 1.8 0.099   
421 NU 1.8 0.099   
422 NV 1.8 0.099   
423 NW 1.8 0.099   
424 NX 0 0   
425 NY 1.8 0.099   
426 NZ 1.8 0.099   
427 OA 1.8 0.099   
188 
 
428 OB 1.8 0.099   
429 OC 1.8 0.099   
430 OD 0 0   
431 OE 1.8 0.099   
432 OF 1.8 0.099   
433 OG 1.8 0.099   
434 OH 1.8 0.099   
435 OI 1.8 0.099   
436 OJ 0 0 P16 
437 OK 1.8 0.099   
438 OL 1.8 0.099   
439 OM 1.8 0.099   
440 ON 1.8 0.099   
441 OO 1.8 0.099   
442 OP 0 0   
443 OQ 1.8 0.099   
444 OR 1.8 0.099   
445 OS 1.8 0.099   
446 OT 1.8 0.099   
447 OU 1.8 0.099   
448 OV 0 0   
449 OW 1.8 0.099   
450 OX 1.8 0.099   
451 OY 1.8 0.099   
452 OZ 1.8 0.099   
453 PA 1.8 0.099   
454 PB 0 0 P17 
455 PC 1.8 0.099   
456 PD 1.8 0.099   
457 PE 1.8 0.099   
458 PF 1.8 0.099   
459 PG 1.8 0.099   
460 PH 0 0   
461 PI 1.8 0.099   
462 PJ 1.8 0.099   
463 PK 1.8 0.099   
189 
 
464 PL 1.8 0.099   
465 PM 1.8 0.099   
    839.63 46.267   
PILE SLAB SISI SELATAN 
466 A 0 0 P18A 
467 B 3.5 0.193   
468 C 3.5 0.193   
469 D 3.5 0.193   
470 E 3.5 0.193   
471 F 0 0 P18B 
472 G 3.5 0.193   
473 H 3.5 0.193   
474 I 3.5 0.193   
475 J 3.5 0.193   
476 K 0 0 P18C 
477 L 3.5 0.193   
478 M 3.5 0.193   
479 N 3.5 0.193   
480 O 3.5 0.193   
481 P 0 0 P18D 
482 Q 3.5 0.193   
483 R 3.5 0.193   
484 S 3.5 0.193   
485 T 3.5 0.193   
486 U 0 0 P18E 
487 V 3.5 0.193   
488 W 3.5 0.193   
489 X 3.5 0.193   
490 Y 3.5 0.193   
491 Z 0 0 P18F 
492 A 3.5 0.193   
493 AA 3.5 0.193   
494 AB 3.5 0.193   
495 AC 3.5 0.193   
496 AD 0 0 P18G 
497 AF 3.5 0.193   
190 
 
498 AG 3.5 0.193   
499 AH 3.5 0.193   
500 AI 3.5 0.193   
    
total 5.400   
 
Tabel 5.8 Perpindahan Hammer di darat 
No 
Titik 
Asal    
Hamme
r 






  PILE SLAB SISI UTARA   
1 A 0 0 P1A 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 6 0.331 P1B 
2 G 3.5 0.193   
3 H 3.5 0.193   
4 I 3.5 0.193   
5 J 3.5 0.193   
6 K 6 0.331 P1C 
2 L 3.5 0.193   
3 M 3.5 0.193   
4 N 3.5 0.193   
5 O 3.5 0.193   
6 P 6 0.331 P1D 
2 Q 3.5 0.193   
3 R 3.5 0.193   
4 S 3.5 0.193   
5 T 3.5 0.193   
6 U 6 0.331 P1E 
2 V 3.5 0.193   
3 W 3.5 0.193   
4 X 3.5 0.193   
191 
 
5 Y 3.5 0.193   
6 Z 6 0.331 P1F 
2 A 3.5 0.193   
3 AA 3.5 0.193   
4 AB 3.5 0.193   
5 AC 3.5 0.193   
6 AD 6 0.331 P1G 
2 AF 3.5 0.193   
3 AG 3.5 0.193   
4 AH 3.5 0.193   
5 AI 3.5 0.193   
6 AJ 6 0.331 P1H 
2 AK 3.5 0.193   
3 AL 3.5 0.193   
4 AM 3.5 0.193   
5 AN 3.5 0.193   
6 AO 6 0.331 P1I 
2 AP 3.5 0.193   
3 AQ 3.5 0.193   
4 AR 3.5 0.193   
5 AS 3.5 0.193   
6 AT 6 0.331 P1J 
    
Total 9.919   
  PILE SLAB SISI SELATAN   
1 A 0 0 P18H 
2 B 3.5 0.193   
3 C 3.5 0.193   
4 D 3.5 0.193   
5 E 3.5 0.193   
6 F 6 0.331 P18I 
7 G 3.5 0.193   
8 H 3.5 0.193   
9 I 3.5 0.193   
10 J 3.5 0.193   
11 K 6 0.331 P18J 
12 L 3.5 0.193   
192 
 
13 M 3.5 0.193   
14 N 3.5 0.193   
15 O 3.5 0.193   
16 P 6 0.331 P18K 
17 Q 3.5 0.193   
18 R 3.5 0.193   
19 S 3.5 0.193   
20 T 3.5 0.193   
21 U 6 0.331 P18L 
22 V 3.5 0.193   
23 W 3.5 0.193   
24 X 3.5 0.193   
25 Y 3.5 0.193   
26 Z 6 0.331 P18M 
27 A 3.5 0.193   
28 AA 3.5 0.193   
29 AB 3.5 0.193   
30 AC 3.5 0.193   
31 AD 6 0.331 P18N 
32 AF 3.5 0.193   
33 AG 3.5 0.193   
34 AH 3.5 0.193   
35 AI 3.5 0.193   
36 AJ 6 0.331 P18O 
37 AK 3.5 0.193   
38 AL 3.5 0.193   
39 AM 3.5 0.193   
40 AN 3.5 0.193   
41 AO 7.1 0.391 P18P 
42 AP 3.5 0.193   
43 AQ 3.5 0.193   
44 AR 3.5 0.193   
45 AS 3.5 0.193   
46 AT 8.5 0.468 P18Q 
47 AU 3.5 0.193   
48 AV 3.5 0.193   
193 
 
49 AW 3.5 0.193   
50 AX 3.5 0.193   
51 AY 8.5 0.468 P18R 
52 AZ 3.5 0.193   
53 BA 3.5 0.193   
54 BB 3.5 0.193   
55 BC 3.5 0.193   
56 BD 31.22 1.720 
P120
N 
57 BE 4.3 0.237   
58 BF 4.5 0.248   
59 BG 3.9 0.215   
60 BH 6 0.331 
P120
O 
61 BI 4 0.220   
62 BJ 4 0.220   
63 BK 6 0.331 
P120
P 
64 BL 4.2 0.231   
65 BM 4.4 0.242   
66 BN 6 0.331 
P120
Q 
67 BO 5.5 0.303   
  TOTAL 190.12 16.758   
 
Total waktu perpindahan didarat = 16,758 + 9,919 = 
26,677 menit, total perpindahan di atas air = 5,4 + 46,267 
+ 5,4 = 57,067 menit. 
 










PILE SLAB SISI UTARA 
P1-J 
1 1 32.92 0.053 
194 
 
2 1 32.92 0.053 
3 2 32.92 0.053 
4 3 32.92 0.053 
5 4 32.92 0.053 
    TOTAL 0.265 
P1-K 
1 1 30.38 0.049 
2 1 30.38 0.049 
3 2 30.38 0.049 
4 3 30.38 0.049 
5 4 30.38 0.049 
    TOTAL 0.244 
P1-L 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P1-M 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P1-N 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P1-O 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
195 
 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
    TOTAL 0.310 
P1-P 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
    TOTAL 0.310 
PILE CAP 
P1 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
    TOTAL 0.620 
P2 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
196 
 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P3 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P4 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
197 
 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P5 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 




1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P-ANJUNGAN 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
199 
 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
19 19 32.12 0.052 
20 20 32.12 0.052 
21 21 32.12 0.052 
22 22 32.12 0.052 
23 23 32.12 0.052 
24 24 32.12 0.052 
25 25 32.12 0.052 
26 26 32.12 0.052 
27 27 32.12 0.052 
28 28 32.12 0.052 
29 29 32.12 0.052 
30 30 32.12 0.052 
31 31 32.12 0.052 
32 32 32.12 0.052 
33 33 32.12 0.052 
34 34 32.12 0.052 
35 35 32.12 0.052 
36 36 32.12 0.052 
37 37 32.12 0.052 
38 38 32.12 0.052 
39 39 32.12 0.052 
40 40 32.12 0.052 
    TOTAL 2.066 
P7 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
200 
 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
PILE CAP  
PA-1 & PA-4 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
PA-2 & PA-5 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
201 
 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
PA-3 & PA-6 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 




1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P-ANJUNGAN 
1 1 32.12 0.052 
2 2 32.12 0.052 
3 3 32.12 0.052 
4 4 32.12 0.052 
5 5 32.12 0.052 
6 6 32.12 0.052 
7 7 32.12 0.052 
8 8 32.12 0.052 
9 9 32.12 0.052 
10 10 32.12 0.052 
11 11 32.12 0.052 
12 12 32.12 0.052 
13 13 32.12 0.052 
14 14 32.12 0.052 
15 15 32.12 0.052 
16 16 32.12 0.052 
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17 17 32.12 0.052 
18 18 32.12 0.052 
19 19 32.12 0.052 
20 20 32.12 0.052 
21 21 32.12 0.052 
22 22 32.12 0.052 
23 23 32.12 0.052 
24 24 32.12 0.052 
25 25 32.12 0.052 
26 26 32.12 0.052 
27 27 32.12 0.052 
28 28 32.12 0.052 
29 29 32.12 0.052 
30 30 32.12 0.052 
31 31 32.12 0.052 
32 32 32.12 0.052 
33 33 32.12 0.052 
34 34 32.12 0.052 
35 35 32.12 0.052 
36 36 32.12 0.052 
37 37 32.12 0.052 
38 38 32.12 0.052 
39 39 32.12 0.052 
40 40 32.12 0.052 
    TOTAL 2.066 
P9 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
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11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P10 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P11 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
205 
 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P12 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P13 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
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3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P14 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
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    TOTAL 0.930 
P15 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P16 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
13 12 32.12 0.052 
14 13 32.12 0.052 
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15 14 32.12 0.052 
16 15 32.12 0.052 
17 16 32.12 0.052 
18 17 32.12 0.052 
    TOTAL 0.930 
P17 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
6 5 32.12 0.052 
7 6 32.12 0.052 
8 7 32.12 0.052 
9 8 32.12 0.052 
10 9 32.12 0.052 
11 10 32.12 0.052 
12 11 32.12 0.052 
    TOTAL 0.620 
PILE SLAB SISI SELATAN 
P18-A 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-B 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-C 
1 1 32.12 0.052 
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2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-D 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-E 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-F 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
P18-G 
1 1 32.12 0.052 
2 1 32.12 0.052 
3 2 32.12 0.052 
4 3 32.12 0.052 
5 4 32.12 0.052 
    TOTAL 0.258 
 

















PILE SLAB SISI UTARA 
P1A 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1B 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1C 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1D 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1E 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
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3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1F 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1G 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1H 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P1I 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
PILE SLAB SISI SELATAN 
P18-H 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
212 
 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-I 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-J 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-K 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-L 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-M 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
213 
 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18-N 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
      TOTAL 219.5 0.3530 
P18 - O 
1 1   43.9 0.0706 
2 1 2 43.9 0.0706 
3 2 3 43.9 0.0706 
4 3 4 43.9 0.0706 
5 4 5 43.9 0.0706 
    TOTAL 219.5 0.3530 
P18 - P 
1 1   26.16 0.0421 
2 1 2 26.16 0.0421 
3 2 3 26.16 0.0421 
4 3 4 26.16 0.0421 
5 4 5 26.16 0.0421 
    TOTAL 130.8 0.2103 
P18 - Q 
1 1   26.16 0.0421 
2 1 2 26.16 0.0421 
3 2 3 26.16 0.0421 
4 3 4 26.16 0.0421 
5 4 5 26.16 0.0421 
    TOTAL 130.8 0.2103 
P18 - R 
1 1   31.17 0.0501 
2 1 2 31.17 0.0501 
3 2 3 31.17 0.0501 
4 3 4 31.17 0.0501 
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5 4 5 31.17 0.0501 
    TOTAL 155.85 0.2506 
P20 - N 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
4 3 4 35.48 0.0571 
    TOTAL 141.92 0.2282 
P20 - O 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
    TOTAL 106.44 0.1712 
P20 - P 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
3 2 3 35.48 0.0571 
    TOTAL 106.44 0.1712 
P20 - Q 
1 1   35.48 0.0571 
2 1 2 35.48 0.0571 
    TOTAL 70.96 0.1141 




Total waktu pergerakan didarat = 7,3563 menit 
 








P1J - P1K 6 0.1388 
P1K - P1L 6 0.1388 
P1L - P1BM 6 0.1388 
P1M - P1N 6 0.1388 
P1N - P1O 6 0.1388 
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P1O - P1P 7 0.1619 
P1P - P1 7 0.1619 
P1 - B2 1.8 0.0416 
P1(B2) - P2 28.56 0.6606 
P2 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P2(B3) - P3 27.66 0.6398 
P3 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P3(B3) - P4 27.71 0.6410 
P4 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P4(B3) - P5 27.56 0.6375 
P5 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P5(B3) - P6 28.14 0.6509 
P6 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P6(B3) - PAJ 12.6 0.2914 
PAJ - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
B3 - B4 1.8 0.0416 
B4 - B5 1.8 0.0416 
PAJ(B3) - P7 8.59 0.1987 






























P8(B3) - PAJ 12.6 0.2914 
PAJ - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
B3 - B4 1.8 0.0416 
B4 - B5 1.8 0.0416 
PAJ(B5) - P9 8.59 0.1987 
P9 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P9(B3) - P10 28.4 0.6569 
P10 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P10(B3) - P11 28.4 0.6569 
P11 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P11(B3) - P12 28.4 0.6569 
P12 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P12(B3) - P13 28.4 0.6569 
P13 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P13(B3) - P14 28.4 0.6569 
P14 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P14(B3) - P15 28.4 0.6569 
P15 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
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P15(B3) - P16 28.4 0.6569 
P16 - B2 1.8 0.0416 
B2 - B3 1.8 0.0416 
P16(B3) - P17 28.4 0.6569 
P17 -B2 1.8 0.0416 
P17(B2) - P18A 5.56 0.1286 
P18A - P18B 6 0.1388 
P18B - P18C 6 0.1388 
P18C - P18D 6 0.1388 
P18D - P18E 6 0.1388 
P18E - P18F 6 0.1388 
P18F - P18G 6 0.1388 
TOTAL 593.37 13.7251 
 
- Waktu total pindah posisi (pekerjaan diatas air) = 
57,067 + 25,817 + 13,725 = 96,609 menit 
- Waktu total pindah posisi (pekerjaan didarat) = 26,677 
+ 7,356 = 34,033 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu 
total sebagai berikut : 
 
  Pemancangan Diatas Air 
- Waktu Siklus TP Lurus 
Waktu siklus x jumlah TP = 83 x 260 = 21580 
menit 
Waktu pindah posisi = 96,609 menit 
Waktu total = 21580 + 96,609 = 21676,6 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 21676,6
260
 = 83,37 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 




 = 0,72 menit 
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Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,72 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 





 = 86,6 ≈ 86 hari 
 
- Waktu Siklus TP Miring 
Waktu siklus x jumlah TP = 84 x 240 = 20160 
menit 
Waktu pindah posisi = 96,609 menit 
Waktu total = 20160 + 96,609 = 20256,60 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 20256,609
240
 = 84,40 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 




 = 0,71 menit 
Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,71 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
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pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 





 =  80 hari 
 
Maka total pemancangan di atas air adalah 86 + 
80 = 166 hari.  
 
Jika pekerjaan tiang pancang dikerjakan dengan 
dua arah maka dapat diperoleh nilai Q = 6 
titik/hari. 
Sehingga untuk menyelesaikan pemancangan 
sebanyak 500 titik diperlukan waktu sebagai 
berikut : 





 = 42 hari 





 = 42 hari 
Jadi pekerjaan pemancangan dikerjakan dengan 
metode 2 arah maka waktu pemancangan diatas 
air akan menjadi 84 hari. 
- Untuk Tiang pancang pile slab adalah 2 
hari/segmen 
- Untuk tiang pancang pile cap adalah 6 
hari/segmen 
  Pemancangan Didarat  
- Waktu Siklus TP Lurus 
Waktu siklus x jumlah TP = 83 x 115 = 9545 
menit 
Waktu pindah posisi = 34,033 menit 
Waktu total = 9545 + 34,033 = 9579,03 menit 





 = 83,29 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) 
sebagai berikut 




 = 0,72 menit 
Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 0,72 x (0,83 x 0,75) 
     = 0,44 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan 
dengan asumsi jam kerja 8 jam perhari maka 
pemancangan tiang pancang, Q = 0,44 titik/jam x 





 = 38 hari 
Jadi untuk satu segmen tiang adalah 1 hari 
 
5.3.1 Pemotongan Kepala Tiang Pancang 
Setelah dilakukan pemancangan maka selanjutnya 
dapat dilakukan pemotongan kepala tiang pancang. 
Perhitungan durasi pemotongan kepala tiang pancang 
adalah sebagai berikut : 
Data: 
Volume TP :  
- Pemotongan 1 tiang pancang : 1 orang 
- Rencana Jumlah pemotongan : 10 titik/hari 
- Jumlah tenaga kerja  : 10 orang 
Maka waktu pelaksanaan pemotongan kepala tiang 
pancang adalah sebagai berikut : 
 





 = 12 hari 
- Tiang Pancang Diatas air 
= 500 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘
10 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 50 hari 
Pada pekerjaan pemotongan kepala tiang 
pancang diatas air digunakan metode 2 arah, 
maka durasi pemtongan =  50
2
 = 25 hari. 
 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pemotongan tiang pancang adalah 37 hari.  
 
5.3.2 Pembesian Tiang Pancang 
Panjang Tulangan  
 F7 (12 D19)  = 2,2 m 
 F8 (D13 – 150)  = 11,38 m 
Banyaknya Tulangan 
 F7 (12 D19)  = 12 buah x 615 buah 
= 7380 buah 
 F8 (D13 – 150)  = 1 buah x 615 buah 
= 615 buah 
Jumlah Bengkokan 
 F7 (12 D19)  = 2 buah x 7380 buah 
= 14760 buah 
 F8 (D13 – 150)  = 9 buah x 615 buah 
= 5535 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.6 maka kebutuhan jam 
kerja untuk memotong dan membengkokkan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 
1. Jam Kerja untuk tiap 100 batang 
 Pemotongan 
- F7 (12 D19) = 2 jam 
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- F8 (D13 – 150) = 2 jam 
 Pembengkokan 
- F7 (12 D19) = 1,5 jam 
- F8 (D13 – 150) = 1,5 jam 
 Memasang 
- F7 (12 D19) = 2,2 m 
= 5,75 jam 
Diambil nilai rata-rata berdasarkan tabel 5 – 
4, Ir Soedrajat hal 95, panjang dibawah 3 
meter 
- F8 (D13 - 250) = 11,38 m 
= 8,25 jam 
Diambil nilai rata-rata berdasarkan tabel 5 – 
4, Ir Soedrajat hal 95 
 
2. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
 Jam bekerja 1 hari = 8 jam/hari 
 Rencana Grup Pekerja = 4 grup ( 1 grup = 3 
orang tukang pembesian ) 
 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
Keperluan Mandor = 12/20 = 0,6 mandor 
 
3. Durasi Pelaksanaan 
 Pemotongan 
- F7  = 7380
100
 x 2 jam = 147,6 jam 
- F8  = 615
100
 x 2 jam = 12,3 jam 
 Pembengkokan 
- F7  = 14760
100
 x 1,5 jam  = 221,4 jam 
- F8  = 5535
100
 x 1,5 jam  = 83,02 jam 
 Pemasangan 
- F7  = 7380
100
 x 5,75 jam  = 424,35 jam 
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- F8  = 615
100
 x 8,25 jam  = 50,73 jam 
 
4. Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
 Pemotongan 
-  = ( 147,6+12,3 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 4.99 hari 
 Pembengkokan 
- = ( 221,4+83,02 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 9,51 hari 
 Pemasangan 
- = ( 424,35+50,73 )𝑗𝑎𝑚
8𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 14,8 hari 
 
Total durasi pembesian untuk seluruh tiang pancang ke 
pile cap adalah 4,97 hari + 9,47 hari + 14,8 hari = 29,2 
hari ≈ 30 hari. 
 
Untuk pembesian per tiang pancang = 30 / 615 = 0,048 
hari 
- untuk pekerjaan di darat = 98 x 0,048 = 5 hari 
- untuk pekerjaan di atas air = 517 x 0,048 = 25 
hari 
 
5.3.3 Pengecoran Beton Isi Tiang Pancang 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunakan alat bantu concrete pump adalah sebagai 
berikut : 
Data : 
- Volume Beton  = 1,57 m3 
- Vertical Equivalent Length = 22,55 m 
Dengan menggunakan grafik hubungan antara 
delivery capacity dengan vertical equivalent length 
maka akan didapat kapasitas kurang lebih sekitar 32 
m3/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,70 
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- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca   = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Del Capacity x Ek 
= 32 m3/jam x 0,7 x 0,7 x 0,8 
= 12,54 m3/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam kerja = 8 jam 
Tenaga kerja = 1 grup (1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu persiapan 
- Pemasangan pompa = 30 menit 
- Idle (waktu tunggu) pompa= 10 menit 
Total Waktu persiapan = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran 






= 0,12 jam = 7,2 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan  
- Pembersihan pompa =10 menit 
- Pembongkaran Pompa =30 menit 
Total Waktu Pasca Pelaksanaan =  40 
menit 
 
Dari uraian diatas maka didapat waktu 
operasional untuk semua tiang pancang adalah 
615 buah x 7,2 menit = 4428 menit = 73,8 jam 
atau 10 hari. Dari sini didapatkan waktu untuk 
memasang dan membongkar pipa concrete pump 
berdasarkan durasi pekerjaan, yaitu 10 x 80 menit 
= 800 menit.  
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Sehingga didapatkan waktu total 
penyelesaian adalah 4428 + 800  = 5228 menit = 
87 jam atau 11 hari 
  
Untuk pembesian per tiang pancang = 11 / 615 = 
0,017 hari 
- untuk pekerjaan di darat = 98 x 0,017 = 2 
hari 
- untuk pekerjaan di atas air = 517 x 0,017 = 
9 hari 
 
5.4 Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile 
  Dalam pemancangan sheetpile alat yang 
digunakan adalah vibrator hammer / vibro hammer 
yang dikommbinasikan dengan crawler crane dan untuk 
penyetelan sheet pile diatas air digunakan alat bantu 
caratteristiche dengan panjang lengan 15 m. 
Produktivitas dapat dihitung berdasarkan waktu siklus, 
yakni sebagai berikut : 
 
A. Turap Baja 
1. Waktu persiapan 
- Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan pada tiang pancang dihitung 
sebagai berikut: 
Diketahui 
Tinggi Turap Baja : 6 m 
Jarak ambil  : 3 m 
Maka jarak pengambilan sheet pile adalah 
 �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟)²  
= �6² + 3² 
= 6,7 m 
  Sehingga waktu mendirikan sheet pile adalah 
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 = 0,18 
- Waktu penyetelan hammer kepala tiang (t2) = 7 
menit 
2. Waktu pemancangan 
Durasi pemancangan sheetpile bergantung 
pada keadaan tanah. Jika tanah yang akan 
dipancang keras maka akan memerlukan waktu 
yang lama begitu juga sebaliknya berdasarkan 
pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada 
pihak kontraktor untuk memancang sheet pile 
dengan kedalaman 5m dibutuhkan waktu sekitar 
±10 menit. Sehingga diambil t3 = 10 menit. 
Jadi waktu siklus untuk pemancangan adalah t1 + t2 
+ t3 = 0,18 + 7  + 10 = 17,1 menit 
3. Waktu Total pindah posisi 
Dalam pelaksanaan proyek ini perpindahan 
alat pancang direncanakan akan bergerak diatas 
ponton yang bekerja di atas air. Alat pancang akan 
bergerak disisi samping dalam kolom yang sama 
sehingga memudahkan untuk proses pemancangan. 
 
Tabel 5.12 Jumlah Kebutuhan Sheetpile dan 
waktu perpindahan 1 pier 




















P1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P5 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P6 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
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PAJ-1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PAJ-2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P7 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA1 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA2 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA5 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PA6 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P8 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PAJ-3 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
PAJ-4 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P9 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P10 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P11 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P12 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P13 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P14 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P15 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P16 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
P17 40.4 0.35 116 116 0.35 0.12 
Waktu total 3.29 
 
Tabel 5.13 Durasi perpindahan antar pier 
Lokasi Jarak Perpindahan Total Waktu 
P1 32 0.56 
P2 32 0.56 
P3 32 0.56 
P4 32 0.56 
P5 32 0.56 
P6 32 0.56 




P7 14 0.24 
PA1 2.7 0.05 
PA2 13.3 0.23 
PA3 13.3 0.23 
P8 2.7 0.05 
PAJ-1 &   
PAJ-2 14 0.24 
P9 18 0.31 
P10 32 0.56 
P11 32 0.56 
P12 32 0.56 
P13 32 0.56 
P14 32 0.56 
P15 32 0.56 
P16 32 0.56 
P17 32 0.56 
  Waktu Total 9.44 
 
Sehingga total waktu pindah posisi adalah 9,44 + 3,29 = 
12,73 menit 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu total 
sebagai berikut 
 Waktu siklus Turap Baja di air 
Waktu Siklus TB Lurus 
Waktu siklus x jumlah TB = 17,1 x 3132 = 53557,2 
menit 
Waktu pindah posisi = 10,33 menit 
Waktu total = 53557,2 + 12,73 = 53569,93 menit 





 = 17,1 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 




 = 3,5 menit 
Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2,1 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2,1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
17 titik/hari 
 
Pada pekerjaan pemancangan turap baja diatas air 
dilakukan dengan metode 2 arah. Maka dapat 
diperoleh nilai Q =  34 titik/hari. 
Sehingga untuk menyelesaikan pemancangan 
sebanyak 3132 titik diperlukan waktu : 





 = 92 hari 





 = 92 hari 
 
Untuk tiap pile capnya adalah 7 hari. Jadi Total 
waktu pemancangan diatas air adalah 184 hari. 
 
 Waktu siklus Turap Baja di darat 
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Waktu Siklus TB Lurus 
Dik : Keliling Sheet Pile 
- Stock yard – STA 0+050  = 19,42 
- STA 0+065 – STA 0+700 = 11,9 
  Jumlah Sheet Pile 
- Stock yard – STA 0+050  = 19,42/0,35 
 = 56 buah 
- STA 0+065 – STA 0+700 = 11,9 
 = 34 buah 
Waktu siklus x jumlah TP = 17,1 x 90 = 1539 menit 
Waktu pindah posisi = 0,4 menit 
Waktu total = 1539 + 0,4 = 1539,4 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
 1539,4
90
 = 17,1 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 




 = 3,5 menit 
Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2,1 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2,1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
17 titik/hari 
 
- Jadi Total waktu pemancangan Stock yard – STA 
0+050  adalah 56
17
 = 3 hari. 
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- Jadi Total waktu pemancangan Stock yard – STA 
0+050  adalah 34
17
 = 2 hari. 
 
5.5 Pekerjaan Timbunan Pile Cap 
Setelah dilakukan pemancangan sheetpile pada setiap 
keliling pier maka  diperlukan penimbunan tanah karena pada 
saat pemancangan tiang pancang elevasi jalan kerja ponton di 
bawah elevasi pile cap sehingga diperlukan penimbunan 
tanah sesuai dengan elevasi rencana agar dapat dilakukan 
pekerjaan struktur bawah. Pelaksanaan penimbunan dimulai 
dengan mengambil tanah bekas galian yang berada di stock 
yard dengan menggunakan excavator yang dikombinasikan 
dengan DT untuk di angkut menuju ponton distribusi, dan 
dari ponton distribusi masing-masing timbunan pile cap 
didistribusikan dengan menggunakan excavator yang bekerja 
diatas ponton. 
 
 Pembuangan air dalam pile cap 
Setelah dilakukan pemancangan sheet pile, air dalam 
pile cap harus dikeluarkan untuk pengerjaan penimbunan 
tanah sesuai dengan elevasi rencana.  
Diketahui data sebagai berikut : 
- Kapasitas pompa (pa) = 400 liter/min 
- Efisiensi (fa) = 0.83 
 
Kapasitas Produksi  = 𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
1000
 
= 400  𝑥 60 𝑥 0.83
1000 
 
= 20 m3/jam x 2 alat 
= 40 m3/jam 
 
Tabel 5.14  Rencana waktu penyelesaian 







P1 75.0384 40 1.8760 
P2 112.5576 40 2.8139 
P3 112.5576 40 2.8139 
P4 112.5576 40 2.8139 
P5 112.5576 40 2.8139 
P6 112.5576 40 2.8139 
PAJ-1 125.064 40 3.1266 
PAJ-2 125.064 40 3.1266 
P7 112.5576 40 2.8139 
PA1 112.5576 40 2.8139 
PA2 112.5576 40 2.8139 
PA3 112.5576 40 2.8139 
PA4 112.5576 40 2.8139 
PA5 112.5576 40 2.8139 
PA6 112.5576 40 2.8139 
P8 112.5576 40 2.8139 
PAJ-3 125.064 40 3.1266 
PAJ-4 125.064 40 3.1266 
P9 112.5576 40 2.8139 
P10 112.5576 40 2.8139 
P11 112.5576 40 2.8139 
P12 112.5576 40 2.8139 
P13 112.5576 40 2.8139 
P14 112.5576 40 2.8139 
P15 112.5576 40 2.8139 
P16 112.5576 40 2.8139 
P17 75.0384 40 1.8760 
    75.3511  
Dari tabel 5.12 didapat waktu total penyelsaian 
pekerjaan pemompaan air dari pile cap yaitu = 75,35 jam 





 Pengangkutan tanah ke ponton distribusi 
Diketahui data sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Kapasitas DT   = 14.83 m3 
- Kapasitas Ponton  = 476.,9 m3 
- Jarak angkut = 40 km 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kecepatan DT full = 30 km/jam 
- Kecepatan DT empty = 45 km/jam 
- Unloading DT = 5 menit 
Sehingga didapatkan : 
Kapasitas Backhoe = 1.2 m3 x 0.83 
  = 0,996 m3 
Kapasitas DT = 14.83 m3 
 
- Cycle time backhoe  
= 0.375 ( dari Tabel 2.1 Waktu siklus backhoe 
beroda crawler ) 
 
 Muat ke DT = 14.83 𝑚3
0,996 𝑚3
 = 14,88 ≈ 15 kali angkut 
 
 Mengisi 1 DT = 0.375 mnt x 15 = 5,6 menit 
 
 Cycle time DT 
 Waktu muat  =5,6 menit 
 Waktu berangkat = 40 𝑘𝑚
30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 80 menit 
 Waktu Kembali =   40 𝑘𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 53,33 menit 
 Unloading = 5 menit 
 
Daalam pekerjaan ini didapat waktu siklus sebesar 
5 + 80 + 53,33 + 5 = 143,93 menit dalam sekali angkut 
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dan kembali lagi ke lokasi proyek dengan jarak 40 km 
dari lokasi.  
 
Tabel 5.15 Simulasi Kombinasi DT dan Backhoe 
Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 





1 0:00:00 0:06:00 1:26:00 1:26:00 1:31:00 2:26:33 
2 0:06:00 0:12:00 1:32:00 1:32:00 1:37:00 2:32:33 
3 0:12:00 0:18:00 1:38:00 1:38:00 1:43:00 2:38:33 
4 0:17:00 0:23:00 1:43:00 1:43:00 1:48:00 2:43:33 
5 0:22:00 0:28:00 1:48:00 1:48:00 1:53:00 2:48:33 
6 0:27:00 0:33:00 1:53:00 1:53:00 1:58:00 2:53:33 
7 0:32:00 0:38:00 1:58:00 1:58:00 2:03:00 2:58:33 
8 0:37:00 0:43:00 2:03:00 2:03:00 2:08:00 3:03:33 
9 0:42:00 0:48:00 2:08:00 2:08:00 2:13:00 3:08:33 
10 0:47:00 0:53:00 2:13:00 2:13:00 2:18:00 3:13:33 
11 0:52:00 0:58:00 2:18:00 2:18:00 2:23:00 3:18:33 
12 0:57:00 1:03:00 2:23:00 2:23:00 2:28:00 3:23:33 
13 1:02:00 1:08:00 2:28:00 2:28:00 2:33:00 3:28:33 
14 1:07:00 1:13:00 2:33:00 2:33:00 2:38:00 3:33:33 
15 1:12:00 1:18:00 2:38:00 2:38:00 2:43:00 3:38:33 
16 1:17:00 1:23:00 2:43:00 2:43:00 2:48:00 3:43:33 
17 1:22:00 1:28:00 2:48:00 2:48:00 2:53:00 3:48:33 
18 1:27:00 1:33:00 2:53:00 2:53:00 2:58:00 3:53:33 
19 1:32:00 1:38:00 2:58:00 2:58:00 3:03:00 3:58:33 
20 1:37:00 1:43:00 3:03:00 3:03:00 3:08:00 4:03:33 
21 1:42:00 1:48:00 3:08:00 3:08:00 3:13:00 4:08:33 
22 1:47:00 1:53:00 3:13:00 3:13:00 3:18:00 4:13:33 
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23 1:52:00 1:58:00 3:18:00 3:18:00 3:23:00 4:18:33 
24 1:57:00 2:03:00 3:23:00 3:23:00 3:28:00 4:23:33 
25 2:02:00 2:08:00 3:28:00 3:28:00 3:33:00 4:28:33 
26 2:07:00 2:13:00 3:33:00 3:33:00 3:38:00 4:33:33 
27 2:12:00 2:18:00 3:38:00 3:38:00 3:43:00 4:38:33 
28 2:17:00 2:23:00 3:43:00 3:43:00 3:48:00 4:43:33 
29 2:22:00 2:28:00 3:48:00 3:48:00 3:53:00 4:48:33 
30 2:27:00 2:33:00 3:53:00 3:53:00 3:58:00 4:53:33 
 
Didapatkan dari hasil tabel 5.13, dibutuhkan 13 kali 
angkut dalam waktu 1 jam dengan menggunakan 30 unit 
dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran volume 
yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapsitas produksi 
kombinasi alat backhoe dengan dump truck yaitu = 12,30 
m3 x 13 = 160 m3/jam. Sehingga didapat waktu 
penyelesaian = 476,9 𝑚3
160 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 3 jam. Kombinasi ini 
dilakukan pada pekerjaan pengangkutan tanah ke ponton 
distribusi. 
 
 Pengangkutan tanah ke titik penimbunan 
Diketahui data sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe = 1.2 m3 
- Efisiensi  = 0.83 
- Jarak angkut = 5 m 
- Waktu galian (T1) = 7 detik 
- Waktu swing (T2) = 6 detik 
- Waktu menimbun (T3) = 7 detik 
- Kecepatan rata-rata backhoe = 5 km/jam 
- Kapasitas ponton = 476.,9 m3 
- Kecepatan Ponton  = 5.556 km/jam 




Sehingga didapatkan : 
Jumlah pengangkutan = 3515,4
476,9
 
  = 7 ,3 ≈ 8 kali angkut  
Waktu Siklus : 
- Waktu memuat  = 3 jam 
- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
  =   1
5.556
 x 60 
 
  =10.80 menit 
- Waktu tempuh kosong = 10.80 menit 
 
   Waktu Siklus (Ts)  
= 186 + 10,80 +10,80 
   = 207,6 menit 
Waktu total distribusi diatas air = 8 x 207,6 menit 
= 1660 menit = 28 jam 
 
Kapasitas Backhoe = 1.2 m3 x 0.83 
  = 0,996 m3 
- Cycle time backhoe  
Waktu tempuh = 5 𝑚
5000 𝑚/𝑗𝑎𝑚
 = 0,06 
Maka CT excavator adalah 7 detik + 6 detik + 
7detik + 4 detik = 24 detik = 0,4 menit 
 
- Waktu menimbun perjam 
= 1 𝑗𝑎𝑚
0,4 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 = 150 kali angkut 
 
Dari sini dapat diketahui besaran volume yang 
dikerjakan perjam yaitu 150 x 1,2 m3 = 210 m3/jam 
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Sehingga didapatkan rencana waktu penyelesaian 
 
 Tabel 5.16  Rencana waktu penyelesaian 






P1 10.8 3.6 2.5 97.2 210 0.46 
P2 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P3 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P4 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P5 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P6 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
PAJ-1 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
PAJ-2 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
P7 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
PA1 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA2 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA3 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA4 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA5 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
PA6 5.4 5.4 2.5 72.9 210 0.35 
P8 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
PAJ-3 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
PAJ-4 7.2 9 2.5 162 210 0.77 
P9 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P10 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P11 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P12 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P13 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P14 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P15 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P16 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 
P17 10.8 5.4 2.5 145.8 210 0.69 









Tabel 5.17  Durasi perpindahan ponton antar pile cap 
Lokasi Jarak Perpindahan 
Durasi 
(menit) 
P1 0   
P2 32 0.74 
P3 32 0.74 
P4 32 0.74 
P5 32 0.74 
P6 32 0.74 
PAJ-1 &     
PAJ-2 18 0.42 
P7 14 0.32 
PA1 & PA4 2.7 0.06 
PA2 & PA5 13.3 0.31 
PA3 & PA6 13.3 0.31 
P8 2.7 0.06 
PAJ-3 &     
PAJ-4 14 0.32 
P9 18 0.42 
P10   0.00 
P11 32 0.74 
P12 32 0.74 
P13 32 0.74 
P14 32 0.74 
P15 32 0.74 
P16 32 0.74 
P17 32 0.74 
  11.10  
Total waktu perpindahan ponton antar pile cap = 




Dari tabel diatas  didapat jumlah waktu total 
penyelesaian yaitu, 16,74 jam + 0,185 jam + 28 jam + 24 
jam = 68,9 jam = 9 hari 
 
5.6 Pekerjaan Lantai Kerja 
Disini lean concrete berfungsi sebagai alas apabila kita 
melakukan pekerjaan penulangan dan pengecoran footing pile 
cap. Disini digunakan mobile mixer dan concrete pump untuk 
memasukkan cor – coran kedalam bekisting footing. 
 
Tabel 5.18  Perhitungan Volume Lean Concrete 










Panjang 10.8 m 
Lebar 5.4 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 5.8 m3 
2 
P1 & p17 
2 7.776 
Panjang 10.8 m 
Lebar 3.6 m 
Tinggi 0.1 m 




Panjang 9.0 m 
Lebar 7.2 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 6.5 m3 
4 
PA1 - PA6 
6 17.496 
Panjang 5.4 m 
Lebar 5.4 m 
Tinggi 0.1 m 
volume 2.9 m3 
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Volume total 138.7 m3 
 
 Pengecoran menggunakan concrete mixer 
Diketahui data sebagai berikut : 
- Kapasitas bucket = 7 m3 
- Berat Jenis beton = 2,4 
- Volume Total beton = 138,7 m3 
- Jarak Pengangkutan ke BP = 5 km 
- Kecepatan isi = 20 km/jam 
- Kecepatan kosong = 30 km/jam 
 
Sehingga didapatkan : 
Jumlah pengangkutan = 138,7
6 𝑥 7
 
  = 4.9 ≈ 5 kali angkut  
Waktu Siklus : 
- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
 =  5
20
 x 60 
 
 = 15 menit 
- Waktu tempuh kosong  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
  =   5
30




 Kedalaman pengecoran -0,1m (t3) = 10 menit (Asumsi) 
 
  Waktu Siklus (Ts)  
=10+15+10 




Waktu total distribusi diatas air = 5 x 35 menit = 
175 menit. Dan untuk waktu pindah ponton antar 
segmen yaitu = 11,10 menit, sehingga waktu total 
ponton untuk pekerjaan pengecoran adalah 175 + 
11,10 = 186,1 menit = 3,1 jam 
   
 Berdasarkan tabel 2.11 Ir. Soedrajat keperluan 
jam kerja untuk pengecoran lantai kerja dengan 
diambil nilai rata-rata yaitu 3,28 m3/jam 
- Jumlah Kebutuhan tenaga kerja  
 Jam kerja  = 8 jam/hari 
 Jumlah tenaga kerja = 1 grup (1 
mandor, 20 pekerja/buruh) 
 
- Perhitungan Durasi Kerja 
Durasi pengecoran = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚3
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 
     = 138,7 𝑚3
3,28 𝑚3
 
     = 42,2 ≈ 43 jam 
Sehingga Waktu Total untuk pekerjaan 
pengecoran yaitu, 43 jam + 3,1 jam = 46,1 jam 
atau  6 hari 
5.7 Pekerjaan Struktur 
5.7.1 Pekerjaan Pembesian  





















































Gambar 5.1 Pembesian Pelat injak 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (D16 – 150)  = 3,2 m 
- P2 (D16 – 150)  = 11,5 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (D16 – 150) = 2 x 140  = 280 buah 
- P2 (D16 – 150) = 4 x 20    = 80   buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (D16 – 150) = 2 x 280  = 560 buah 
- P2 (D16 – 150) = 1 x 80    = 80 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 (D16 – 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (D16 – 150)  = 3 m 
   = 6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- P2 (D16 – 150)  = 11 m 
   = 9,5 jam 
D16 - 150




Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 280
100
 x 2 jam = 5,6 jam 
 P2  = 80
100
 x 2 jam = 1,6 jam 
- Pembengkokan 
 P1  = 560
100
 x 2 jam = 8,4 jam 
 P2  = 80
100
 x 2 jam = 1,2 jam 
- Pemasangan 
 P1  = 280
100
 x 6 jam = 16,8 jam 
 P2  = 80
100
 x 9,5 jam = 7,6 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 5,6+1,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,45 jam 
- Pembengkokan 
= 8,4+1,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,60 jam 
- Pemasangan 
= 16,8+7,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,53 jam 
 





5.7.1.2 Pembesian Pelat Lantai Kendaraan 
 
Gambar 5.2 Pembesian Pelat Lantai Kendaraan 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (D16 – 150)  = 8,6 m 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 11 m 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 11 m 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 11 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (D16 – 150) = 4 x 214       = 856 buah 
- P2 tipe 1 (D13 – 250)  = 2 x 64      = 128 buah 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 2 x 64     = 128 buah 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 2 x 64     = 128 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (D16 – 150)            = 1 x 856    = 856 buah 
- P2 tipe 1 (D13 – 250)  = 0 x 256    = 0 buah 
- P2 tipe 2 (D13 – 250)  = 0 x 128    = 0 buah 
- P2 tipe 3 (D13 – 250)  = 0 x 128    = 0 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 2 jam 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 2 jam 




- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 1,5 jam 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 1,5 jam 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (D16 – 150)  = 8,6 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- P2 tipe 1 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- P2 tipe 2 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- P2 tipe 3 (D13 – 250) = 11 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 856
100
 x 2 jam = 17,12 jam 
 P2 t1 = 128
100
 x 2 jam = 2,56 jam 
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 P2 t2 = 128
100
 x 2 jam = 2,56 jam 
 P2 t3 = 128
100
 x 2 jam = 2,56 jam 
- Pembengkokan 
 P1  = 856
100
 x 1,5 jam = 12,84 jam 
 P2 t1 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
 P2 t2 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
 P2 t3 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
Pemasangan 
 P1  = 856
100
 x 9,5 jam = 81,32 jam 
 P2 t1 = 256
100
 x 9,5 jam = 12,36 jam 
 P2 t2 = 128
100
 x 9,5 jam = 12,36 jam 
 P2 t3 = 128
100
 x 9,5 jam = 12,36 jam 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 17,12+5,12+2,56 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,55 jam 
- Pembengkokan 
= 12,84+0+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,8 jam 
- Pemasangan 
= 81,32+24,32+12,16 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 7,38 jam 
Total Durasi Pembesian = 9,72  = 10 hari 
Tabel 5.19 Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai 
Segmen Pemotongan  (Hari) 
Pembengkok





P1 1.55 0.80 7.36 10.00 
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P2 1.55 0.80 7.36 10.00 
P3 1.55 0.80 7.36 10.00 
P4 1.55 0.80 7.36 10.00 
P5 1.55 0.80 7.36 10.00 
P6 1.55 0.80 7.36 10.00 
P7 1.55 0.80 7.36 10.00 
P8 1.55 0.80 7.36 10.00 
P9 1.55 0.80 7.36 10.00 
P10 1.55 0.80 7.36 10.00 
P11 1.55 0.80 7.36 10.00 
P12 1.55 0.80 7.36 10.00 
P13 1.55 0.80 7.36 10.00 
P14 1.55 0.80 7.36 10.00 
P15 1.55 0.80 7.36 10.00 
P16 1.55 0.80 7.36 10.00 
P. anjungan 1 0.60 0.45 2.82 4.00 
P. anjungan 2 0.60 0.45 2.82 4.00 
P. Injak 0.45 0.68 1.53 3.00 
 
5.7.1.3 Pekerjaan Pembesian Pile Cap 
1. Pembesian Pile Cap P1 
 
Gambar 5.3 Pembesian Pile Cap 
 
 Panjang Tulangan 




















- F2 ( D22 – 125)  = 5,20 m 
- F3 (1) (4D – 16) = 6,57 m 
- F3 (2) (4D – 16) = 4,26 m 
- F4 (D22 – 125)  = 6,57 m 
- F5 (D32 – 125)  = 5,06 m 
- F6 (D16 – 125)  = 2,6 m 
 Banyaknya Tulangan 
- F1 (D22 – 125)     = 2 x 29  = 58 buah 
- F2 ( D22 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
- F3 (1) (4D – 16)  = 2 x 4    = 8 buah 
- F3 (2) (4D – 16)  = 4 x 4    = 16 buah 
- F4 (D22 – 125)    = 2 x 29  = 58 buah 
- F5 (D32 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
- F6 (D16 – 125)    = 1 x 87  = 87 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- F1 (D22 – 125)    = 2 x 58    = 116 buah 
- F2 (D22 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 
- F3 (1) (4D – 16)  = 1 x 8      = 8 buah 
- F3 (2) (4D – 16)  = 2 x 16    = 32 buah 
- F4 (D22 – 125)    = 1 x 58    = 58 buah 
- F5 (D32 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 
- F6 (D16 – 125)    = 2 x 87    = 174 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- F1 (D22 – 125)  = 2 jam 
- F2 ( D22 – 125)  = 2 jam 
- F3 (1) (4D – 16) = 2 jam 
- F3 (2) (4D – 16) = 2 jam 
- F4 (D22 – 125)  = 2 jam 
- F5 (D32 – 125)  = 2 jam 




- F1 (D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F2 ( D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F3 (1) (4D – 16) = 1,5 jam 
- F3 (2) (4D – 16) = 1,5 jam 
- F4 (D22 – 125)  = 1,5 jam 
- F5 (D32 – 125)  = 1,5 jam 
- F6 (D16 – 125)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- F1 (D22 – 125)  = 6,64 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- F2 ( D22 – 125)  = 5,20 m 
   = 6,0 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- F3 (1) (4D – 16) = 6,57 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- F3 (2) (4D – 16) = 4,26 m 
   = 6,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- F4 (D22 – 125)  = 6,57 m 
   = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- F5 (D32 – 125)  = 5,06 m 
   = 6,0 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- F6 (D16 – 125)  = 2,6 m 
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   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
rata-rata dibawah 3 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 F1  = 58
100
 x 2 jam = 1,16 jam 
  F2  = 87
100
 x 2 jam = 1,74 jam 
 F3  = 8
100
 x 2 jam = 0,16 jam 
  F3  = 16
100
 x 2 jam = 1,32 jam 
   F4  = 58
100
 x 2 jam = 1,16 jam 
F5  = 87
100
 x 2 jam = 1,74 jam 
 
F6  = 87
100
 x 2 jam = 1,74 jam 
 
- Pembengkokan 
 F1  = 116
100
 x 1,5 jam = 1,74 jam 
  F2  = 174
100
 x 1,5 jam = 2,61 jam 
 F3  = 8
100
 x 1,5 jam = 0,12 jam 
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  F3  = 32
100
 x 1,5 jam = 0,48 jam 
   F4  = 58
100
 x 1,5 jam = 0,87 jam 
F5  = 174
100
 x 1,5 jam = 2,61 jam 
 
F6  = 174
100
 x 1,5 jam = 2,61 jam 
 
- Pemasangan 
 F1  = 58
100
 x 7,3 jam = 4,205 jam 
  F2  = 87
100
 x 6,0 jam = 5,22 jam 
 F3  = 8
100
 x 7,3 jam = 0,58 jam 
  F3  = 16
100
 x 6,5 jam = 1,04 jam 
   F4  = 58
100
 x 7,3 jam = 4,205 jam 
F5  = 87
100
 x 6,0 jam = 5,22 jam 
 
F6  = 87
100
 x 3,5 jam = 3,05 jam 
 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 1,16+1,74+0,16+0,32+1,16+ 1,74 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,36 jam 
- Pembengkokan 
= 1,74+2,61+0,12+0,48+0,87+2,61 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝





8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,28 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,83 = 3 hari 
 
Tabel 5.20 Durasi Pekerjaan Pembesian Pile Cap 













P1 0.39 0.53 1.28 3 hari 
P2 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P3 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P4 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P5 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P6 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P7 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P8 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P9 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P10 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P11 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P12 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P13 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P14 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P15 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P16 0.47 0.60 1.75 3 hari 
P17 0.39 0.53 1.28 3 hari 
P anjungan 1 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 2 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 3 0.58 0.87 2.62 4 hari 
P anjungan 4 0.58 0.87 2.62 4 hari 
PA1 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA2 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA3 0.30 0.44 1.12 2 hari 
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PA4 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA5 0.30 0.44 1.12 2 hari 
PA6 0.30 0.44 1.12 2 hari 
P18P 0.34 0.57 0.81 2 hari 
P18Q 0.34 0.57 0.81 2 hari 
P18R 0.35 0.60 0.83 2 hari 
Total Hari 85 hari 
 
5.7.1.4   Pembesian Kolom Pier 
1. Pembesian Kolom P1 
 
Gambar 5.4 Pembesian Kolom 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (40 D32)  = 4,61 m 
- P2 ( D16 - 150)  = 4,71 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (40 D32) = 2 buah x 40 buah  = 80 buah 
- P2 ( D16 - 150) = 2 buah x 11 buah  = 22 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (40 D32) = 2 buah x 80 buah    = 160 buah 






Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (40 D32)  = 2,5 jam 
- P2 ( D16 - 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (40 D32)  = 1,5 jam 
- P2 ( D16 - 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (40 D32)  = 4,61 m 
   = 7,2 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- P2 ( D16 - 150)  = 4,71 m 
   = 7,2 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor  = 6/20  = 0,3 
mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 80
100
 x 2,5 jam = 2 jam 
  P2  = 22
100




 P1  = 160
100
 x 1,5 jam = 2,4 jam 
  P2  = 22
100
 x 1,5 jam = 0,33 jam 
- Pemasangan 
 P1  = 80
100
 x 7,3 jam = 5,76 jam 
  P2  = 22
100
 x 6,0 jam = 1,584 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 2+0,44 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,15 jam 
- Pembengkokan 
= 2,4+0,33 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,17 jam 
- Pemotongan 
= 5,76+1,58 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,46 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 0,78 = 1 hari 
 
 
Tabel 5.21 Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom 
Pier 













K1 0.15 0.17 0.46 1.00 
K2 0.16 0.18 0.54 1.00 
K3 0.18 0.19 0.55 1.00 
K4 0.22 0.23 0.73 2.00 
K5 0.23 0.24 0.83 2.00 
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K6 0.25 0.25 0.93 2.00 
K7 0.25 0.25 0.93 2.00 
K8 0.25 0.25 0.93 2.00 
K9 0.25 0.25 0.93 2.00 
K10 0.25 0.25 0.93 2.00 
K11 0.25 0.25 0.93 2.00 
K12 0.25 0.25 0.93 2.00 
K13 0.23 0.24 0.78 2.00 
K14 0.22 0.23 0.72 2.00 
K15 0.18 0.19 0.55 1.00 
K16 0.16 0.18 0.53 1.00 
K17 0.15 0.17 0.43 1.00 
K.P18 P 0.20 0.14 0.34 1.00 
K.P18 Q 0.20 0.14 0.34 1.00 
K.P18 R 0.20 0.14 0.34 1.00 
      
Total 31.00 
Durasi Pekerjaan Pembesian Kolom Anjungan 
PA1 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA2 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA3 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA4 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA5 0.12 0.12 0.45 0.75 
PA6 0.12 0.12 0.45 0.75 
      
Total 4.47 
    












5.7.1.5   Pembesian Hammer Head 
 
Gambar 5.5 Pembesian Hammer Head 
 
1. Pembesian Hammer Head P1 
 Panjang Tulangan 
- H1 (13 D32)  = 8,57 m 
- H2 (3 D22)  = 9,07 m 
- H2 type 2 (3 D22) = 2,6 m 
- H3 (21 D22)  = 8,57 m 
- H4 (3 D22)  = 9,07 m 
- H4 type 2 (3 D22) = 4,16 m 
- H5 (36 D32)  = 8,57 m 
- H6 (D16 - 400)  = 1,86 m 
- H7 (D16 - 150)  = 6,58 m 
- H7 type 2  (D16 - 150) = 5,74 m 
- H8 (D32 - 125)  = 4,96 m 
- H9 (16 - 400)  = 3,36 m 
 Banyaknya Tulangan 
- H1 (13 D32)  = 2 x 13    = 26 buah 
- H2 (3 D22)  = 2 x 6      = 12 buah 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 x 6      = 12 buah 
- H3 (21 D22)  = 2 x 21    = 42 buah 




- H4 typ 2 (3 D22) = 2 x 6     = 12 buah 
- H5 (36 D32)  = 2 x 36    = 72 buah 
- H6 (D16 - 400)  = 3 x 40    = 120 buah 
- H7 (D16 - 150)  = 1 x 107  = 107 buah 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 1 x 107  = 107 buah 
- H8 (D32 - 125)  = 2 x 107  = 214 buah 
- H9 (16 - 400)  = 3 x 40    = 120 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- H1 (13 D32)  = 0 x 26    = 0 buah 
- H2 (3 D22)  = 1 x 12    = 12 buah 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 x 12    = 24 buah 
- H3 (21 D22)  = 0 x 42    = 0 buah 
- H4 (3 D22)  = 1 x 12   = 12 buah 
- H4 typ 2 (3 D22) = 2 x 12   = 24 buah 
- H5 (36 D32)  = 1 x 72    = 72 buah 
- H6 (D16 - 400)  = 2 x 120  = 240 buah 
- H7 (D16 - 150)  = 2 x 107  = 214 buah 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 2 x 107  = 214 buah 
- H8 (D32 - 125)  = 2 x 214  = 428 buah 
- H9 (16 - 400)  = 2 x 120  = 240 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- H1 (13 D32)  = 2 jam 
- H2 (3 D22)  = 2 jam 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2 jam 
- H3 (21 D22)  = 2 jam 
- H4 (3 D22)  = 2 jam 
- H4 typ 2 (3 D22) = 2 jam 
- H5 (36 D32)  = 2 jam 
- H6 (D16 - 400)  = 2 jam 
- H7 (D16 - 150)  = 2 jam 
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- H7 typ 2  (D16 - 150) = 2 jam 
- H8 (D32 - 125)  = 2 jam 
- H9 (16 - 400)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- H1 (13 D32)  = 1,5 jam 
- H2 (3 D22)  = 1,5 jam 
- H2 typ2  2 (3 D22) = 1,5 jam 
- H3 (21 D22)  = 1,5 jam 
- H4 (3 D22)  = 1,5 jam 
- H4 typ 2 (3 D22) = 1,5 jam 
- H5 (36 D32)  = 1,5 jam 
- H6 (D16 - 400)  = 1,5 jam 
- H7 (D16 - 150)  = 1,5 jam 
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 1,5 jam 
- H8 (D32 - 125)  = 1,5 jam 
- H9 (16 - 400)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- H1 (13 D32)  = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- H2 (3 D22)  = 9,07 m 
   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H2 typ2  2 (3 D22) = 2,6 m 
   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
diawah 3 m  
- H3 (21 D22)  = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H4 (3 D22)   = 9,07 m 
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   = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H4 typ 2 (3 D22) = 4,16 m 
   = 7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H5 (36 D32)   = 8,57 m 
   = 9,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H6 (D16 - 400)  = 1,86 m 
   = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 
- H7 (D16 - 150)  = 6,58 m 
   = 8 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- H7 typ 2  (D16 - 150) = 5,74 m 
   = 8 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 - 6 m  
- H8 (D32 - 125)  = 4,96 m 
   = 7,7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- H9 (16 - 400)  = 3,36 m 
   = 6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari   = 8 jam/hari 
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- Rencana grup kerja  = 2 grup ( 1 grup 
terdiri dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor  = 6/20  = 0,3 
mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 H1  = 26
100
 x 2 jam = 0,52 jam 
  H2  = 12
100
 x 2 jam = 0,24 jam 
  H2 tp 2  = 12
100
 x 2 jam = 0,24 jam 
  H3  = 42
100
 x 2 jam = 0,84 jam 
  H4  = 12
100
 x 2 jam = 0,24 jam 
  H4 tp 2  = 12
100
 x 2 jam = 0,24 jam 
  H5  = 72
100
 x 2 jam = 1,44 jam 
  H6  = 120
100
 x 2 jam = 2,4 jam 
  H7  = 107
100
 x 2 jam = 2,14 jam 
  H7 tp 2 = 107
100
 x 2 jam = 2,14 jam 
  H8  = 214
100
 x 2 jam = 4,28 jam 
  H9  = 120
100




 H1  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  H2  = 12
100
 x 1,5 jam = 0,18 jam 
  H2 tp 2  = 24
100
 x 1,5 jam = 0,36 jam 
  H3  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  H4  = 12
100
 x 1,5 jam = 0,18 jam 
  H4 tp 2 = 24
100
 x 1,5 jam = 0,36 jam 
  H5  = 72
100
 x 1,5 jam = 1,08 jam 
  H6  = 240
100
 x 1,5 jam = 3,6 jam 
  H7  = 214
100
 x 1,5 jam = 3,21 jam 
  H7 tp 2 = 214
100
 x 1,5 jam = 3,21 jam 
  H8  = 428
100
 x 1,5 jam = 6,42 jam 
  H9  = 240
100
 x 1,5 jam = 3,6 jam 
- Pemasangan 
 H1  = 26
100
 x 9,3 jam = 2,42 jam 
  H2  = 12
100
 x 9,5 jam = 1,14 jam 
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  H2 tp 2 = 12
100
 x 3,5 jam = 0,42 jam 
  H3  = 42
100
 x 9,3 jam = 3,91 jam 
  H4  = 12
100
 x 9,5 jam = 1,14 jam 
  H4 tp 2 = 12
100
 x 7 jam = 0,84 jam 
  H5  = 72
100
 x 9,3 jam = 6,7 jam 
  H6  = 120
100
 x 3,5 jam = 4,2 jam 
  H7  = 107
100
 x 8 jam = 8,56 jam 
  H7 tp 2 = 107
100
 x 8 jam = 8,56 jam 
  H8  = 214
100
 x 7,7 jam = 16,48 jam 
  H9  = 120
100
 x 6 jam = 7,2 jam 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
0,52+0,24+0,24+0,84+0,24+24+1,44+2,4+2,14+2,14+4,28+2,4 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
    
 = 1,07 jam 
- Pembengkokan 
0+0,18+0,36+0+0,18+0,36+1,08+3,6+3,21+3,21+6,42+3,6𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 1,39 jam 
- Pemotongan 
2,42+1,14+0,42+3,91+1,14+0,84+6,7+4,2+8,56+8,5+16,4+7,2𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 3,85 jam 
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Total Durasi Pembesian = 6,3 hari 
Tabel 5.22 Durasi Pekerjaan Pembesian Hammer Head 













P1 1.07 1.39 3.85 6.30 
P2 1.07 1.39 3.85 6.30 
P3 1.07 1.39 3.85 6.30 
P4 1.07 1.39 3.85 6.30 
P5 1.07 1.39 3.85 6.30 
P6 1.07 1.39 3.85 6.30 
P7 1.07 1.39 3.85 6.30 
P8 1.07 1.39 3.85 6.30 
P9 1.07 1.39 3.85 6.30 
P10 1.07 1.39 3.85 6.30 
P11 1.07 1.39 3.85 6.30 
P12 1.07 1.39 3.85 6.30 
P13 1.07 1.39 3.85 6.30 
P14 1.07 1.39 3.85 6.30 
P15 1.07 1.39 3.85 6.30 
P16 1.07 1.39 3.85 6.30 
P17 1.07 1.39 3.85 6.30 









5.7.1.6   Pembesian Balok Anjungan 
  
Gambar 5.6 Pembesian Balok Anjungan 
 
1. Pembesian Balok B2 Bentang 28 m (PA1 – PA6) 
 Panjang Tulangan 
- B2T A (11 D32) = 4 m 
- B2T T (6 D16)  = 4m 
- B2T B (5 D32)  = 4 m 
- Sengkang (D16 – 150) = 5 m 
- B2L A (5 D32)  = 8 m 
- B2L T (6 D16)  = 8 m 
- B2L B (11 D32) = 8 m 
- Sengkang (D16 – 150) = 5 m 
 Banyaknya Tulangan 
- B2T A (11 D32)   = 2 x 11   = 22 buah 
- B2T T (6 D16)    = 2 x 12   = 24 buah 
- B2T B (5 D32)    = 2 x 5      = 10 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 1 x 45  = 45 buah 
- B2L A (5 D32)    = 1 x 5       = 5 buah 
- B2L T (6 D16)    = 1 x 12   = 12 buah 
- B2L B (11 D32    = 1 x 11    = 11 buah 
5 D32
6 D16














- Sengkang (D16 – 150) = 1 x 35  = 35 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- B2T A (11 D32)  = 1 x 22  = 22 buah 
- B2T T (6 D16)   = 1 x 24    = 24 buah 
- B2T B (5 D32)   = 1 x 10   = 10 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 4 x 45 = 180 buah 
- B2L A (5 D32)    = 0 x 5    = 0 buah 
- B2L T (6 D16)    = 0 x 12  = 0 buah 
- B2L B (11 D32)   = 0 x 11   = 0 buah 
- Sengkang (D16 – 150) = 4 x 35  = 140 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- B2T A (11 D32) = 2 jam 
- B2T T (6 D16)  = 2 jam 
- B2T B (5 D32)  = 2 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 2 jam 
- B2L A (5 D32)  = 2 jam 
- B2L T (6 D16)  = 2 jam 
- B2L B (11 D32) = 2 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 2 jam 
 Pembongkokan 
- B2T A (11 D32) = 1,5 jam 
- B2T T (6 D16)  = 1,5 jam 
- B2T B (5 D32)  = 1,5 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 1,5 jam 
- B2L A (5 D32)  = 1,5 jam 
- B2L T (6 D16)  = 1,5 jam 
- B2L B (11 D32) = 1,5 jam 
- Sengkang (D16 – 150) = 1,5 jam 
 Memasang 
- B2T A (11 D32)  = 4 m 
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    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- B2T T (6 D16)   = 4 m 
    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- B2T B (5 D32)   = 4 m 
    = 6,6 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- Sengkang (D16 – 150)  = 5 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m  
- B2L A (5 D32)   = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- B2L T (6 D16)   = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- B2L B (11 D32)  = 8 m 
    = 8,9 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- Sengkang (D16 – 150)  = 5 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
268 
 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 B2T A  = 22
100
 x 2 jam = 0,44 jam 
  B2T T = 24
100
 x 2 jam = 0,48 jam 
  B2T B = 10
100
 x 2 jam = 0,2 jam 
  SGKG  = 45
100
 x 2 jam = 0,9 jam 
  B2L A  = 5
100
 x 2 jam = 0,1 jam 
  B2L T  = 12
100
 x 2 jam = 0,24 jam 
  B2L B  = 11
100
 x 2 jam = 0,22 jam 
  SGKG  = 35
100
 x 2 jam = 0,7 jam 
- Pembengkokan 
 B2T A  = 22
100
 x 1,5 jam = 0,33 jam 
  B2T T  = 24
100
 x 1,5 jam = 0,36 jam 
  B2T B  = 10
100
 x 1,5 jam = 0,15 jam 
  SGKG  = 180
100
 x 1,5 jam = 2,7 jam 
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  B2L A  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  B2L T  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  B2L B  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  SGKG  = 140
100
 x 1,5 jam = 2,1 jam 
- Pemasangan 
 B2T A  = 22
100
 x 6,6 jam = 1,45 jam 
  B2T T  = 24
100
 x 6,6 jam = 1,58 jam 
  B2T B  = 10
100
 x 6,6 jam = 0,66 jam 
  SGKG  = 45
100
 x 7,3 jam = 3,26 jam 
  B2L A  = 5
100
 x 8,9 jam = 0,44 jam 
  B2L T = 12
100
 x 8,9 jam = 1,07 jam 
  B2L B  = 11
100
 x 8,9 jam = 0,98 jam 
  SGKG  = 35
100
 x 7,3 jam = 2,56 jam 
Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 0,44+0,48+0,2+0,9+0,1+0,24+0,22+0,7 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  





8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
 
= 0,35 jam 
- Pemotongan 
=1,45+1,58+0,66+3,26+0,44+1,07+0,98+2,56 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  
= 0,75 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,26 hari 
Tabel 5.23 Durasi Pekerjaan Pembesian Balok anjungan 













Balok B1 0.15 0.30 0.54 0.99 
Balok B2 
(14m) 0.21 0.36 0.76 1.34 
Balok B2 
(15m) 0.22 0.41 0.80 1.43 
Total Hari 3.76 
 
• Jumlah Balok Anjungan : 
- Balok B1  = 2 buah 
- Balok B2 (28m) = 4 buah 
- Balok B2 (5m) = 4 buah 
• Total Durasi Balok Anjungan : 
- Balok B1  = 2 x 0,99 
= 2 hari 
- Balok B2 (28m) = 4 x 1,34 
= 6 hari 
- Balok B2 (5m) = 4 x 1,43 








5.7.1.7   Pembesian Balok Pelengkung Anjungan 
 
Gambar 5.7 Pembesian Balok Pelengkung 
Anjungan 
 
1. Pembesian Balok K1 Sec. 1 & K2 Sec. 1 
 Panjang Tulangan 
- PA (13 D32)  = 6,55 m 
- PT (11 D32)  = 6,55 m 
- PB (13 D32)  = 6,55 m 
- S1 (D16 – 150)  = 7,70 m 
- S2 (D16 – 150)  = 6,40 m 
 Banyaknya Tulangan 
- PA (13 D32)     = 1 x 13   = 13 buah 
- PT (11 D32)     = 1 x 22   = 22 buah 
- PB (13 D32)     = 1 x 13   = 13 buah 
- S1 (D16 – 150)      = 1 x 41   = 41 buah 
- S1 (D16 – 150)      = 1 x 41   = 41 buah 
 Jumlah Bengkokan 











- PT (11 D32)     = 0 x 22 = 0 buah 
- PB (13 D32)     = 0 x 13   = 0 buah 
- S1 (D16 – 150)     = 4 x 41  = 164 buah 
- S2 (D16 – 150)     = 4 x 41  = 164 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- PA (13 D32)  = 2 jam 
- PT (11 D32)  = 2 jam 
- PB (13 D32)  = 2 jam 
- S1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- S2 (D16 – 150)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- PA (13 D32)  = 1,5 jam 
- PT (11 D32)  = 1,5 jam 
- PB (13 D32)  = 1,5 jam 
- S1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- S2 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- PA (13 D32)   = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- PT (11 D32)   = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- PB (13 D32)    = 6,55 m 
    = 7,3 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- S1 (D16 – 150)   = 7,7 m 
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    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
- S2 (D16 – 150)   = 6,4 m 
    = 7,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 PA  = 13
100
 x 2 jam = 0,26 jam 
  PT = 22
100
 x 2 jam = 0,44 jam 
  PB = 13
100
 x 2 jam = 0,26 jam 
  SG  1 = 41
100
 x 2 jam = 0,82 jam 
  SG  2 = 41
100
 x 2 jam = 0,82 jam 
 Pembengkokan 
 PA = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  PT = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  PB  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
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  SG 1 = 164
100
 x 1,5 jam = 2,46 jam 
  SG  2 = 164
100
 x 1,5 jam = 2,46 jam 
- Pemasangan 
 PA = 13
100
 x 7,3 jam = 0,949 jam 
  PT = 22
100
 x 7,3 jam = 1,606 jam 
  PB = 13
100
 x 7,3 jam = 0,949 jam 
  SG 1 = 41
100
 x 8,5 jam = 3,485 jam 
  SG 2 = 41
100
 x 7,5 jam = 3,075 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 0,26+0,44+0,26+0,82+0,82 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,16 jam 
- Pembengkokan 
= 0+0+0+2,46+2,46 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,31 jam 
- Pemotongan 
=0,949+1,61+0,95+3,49+3,08 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,63 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 1,10 hari 
Tabel 5.24 Durasi Pekerjaan Pembesian Balok 
Pelengkung 
Durasi Pekerjaan Pembesian Balok Pelengkung 
Anjungan 









(Hari) (Hari) (Hari) 
K1 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K2 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K3 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K4 Sec 1 0.16 0.31 0.63 1.10 
K1 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K2 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K3 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K4 Sec 2 0.14 0.26 0.50 0.90 
K1 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K2 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K3 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K4 Sec 3 0.15 0.32 0.60 1.06 
K1 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K2 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K3 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K4 Sec 4 0.22 0.46 0.82 1.50 
K1 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K2 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K3 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
K4 Sec 5 0.21 0.44 0.79 1.44 
      
Total 23.98 
 
5.7.1.8 Pekerjaan Pembesian Beton Precast 
1. Pekerjaan Pembesian Cross Head 




Gambar 5.8 Pembesian Pile Slab P1A 
 
 Panjang Tulangan 
- A1 (D13 - 125)  = 1,1 m 
- A2 (15 D22)  = 8,5 m 
- A3 (21 D16)  = 8,5 m 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 4,7 m 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 3 m 
 Banyaknya Tulangan 
- A1 (D13 - 125)   = 1 x 128  = 128 buah 
- A2 (15 D22)   = 2 x 15    = 30 buah 
- A3 (21 D16)   = 2 x 21   = 42 buah 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 1 x 160 = 160 buah 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 1 x 160 = 160 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- A1 (D13 - 125) = 3 x 128    = 348 buah 
- A2 (4D 22)       = 0 x 30      = 0 buah 
- A3 (D16 - 150) = 0 x 42      = 0 buah 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 4 x 160  = 640 buah 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 4 x 160  = 640 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 












- A1 (D13 - 125)  = 2 jam 
- A2 (15 D22)  = 2 jam 
- A3 (21 D16)  = 2 jam 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 2 jam 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 2 jam 
 Pembongkokan 
- A1 (D13 - 125)  = 1,5 jam 
- A2 (15 D22)  = 1,5 jam 
- A3 (21 D16)  = 1,5 jam 
- A4 tipe 1 (D13 - 100) = 1,5 jam 
- A4 tipe 2 (D13 - 100) = 1,5 jam 
 Memasang 
- PA (13 D32)   = 1,1 m 
    =4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 
- PT (11 D32)   = 8,5 m 
    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- PB (13 D32)    = 8,5 m 
    = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- S1 (D16 – 150)   = 4,7 m 
    = 4 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- S2 (D16 – 150)   = 3 m 
    = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
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- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 A1  = 128
100
 x 2 jam = 2,56 jam 
  A2 = 30
100
 x 2 jam = 0,6 jam 
  A3 = 42
100
 x 2 jam = 0,84 jam 
  A4 (1)  = 160
100
 x 2 jam = 3,2 jam 
  A4 (2)  = 160
100
 x 2 jam = 3,2 jam 
 Pembengkokan 
 A1 = 384
100
 x 1,5 jam = 5,76 jam 
  A2 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  A3  = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  A4 (1) = 640
100
 x 1,5 jam = 9,6 jam 
  A4 (2) = 640
100
 x 1,5 jam = 9,6 jam 
- Pemasangan 
 A1 = 128
100
 x 4,5 jam = 5,76 jam 
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  A2 = 30
100
 x 8,5 jam = 2,55 jam 
  A3 = 42
100
 x 8,5 jam = 3,57 jam 
  A4 (1) = 160
100
 x 4 jam = 6,4 jam 
  A4 (2) = 160
100
 x 4,5 jam = 7,2 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 2,56+0,6+0,84+3,2+3,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,65 jam 
- Pembengkokan 
= 5,76+0+0+9,6+9,6 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,56 jam 
- Pemotongan 
=5,76+2,55+3,57+6,4+7,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,72 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 3,93 = 4 hari 
 
1.1 Pembesian P1-B 
 
POTONGAN B-B























Gambar 5.9 Pembesian Cross Head 
 
 Panjang Tulangan 
- B1 (1) (7 D22)  = 5,1 m 
- B1 (2) (7D 22)  = 8,2 m 
- B2 (D13 - 100)  = 1,4 m 
- B3 (D13 - 125)  = 1,5 m 
- B4 (1) (4 D16)  = 5,1 m 
- B4 (2) (4 D16)  = 8,2 m 
 Banyaknya Tulangan 



















































- B1 (2) (7D 22)          = 1 x 11   = 11 buah 
- B2 (D13 - 100)          =1 x 160   = 160 buah 
- B3 (D13 - 125)          = 1 x 160  = 160 buah 
- B4 (1) (4 D16)          = 2 x 10     = 20 buah 
- B4 (2) (4 D16)          = 1 x 10     = 10 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- B1 (1) (7 D22)          = 1 x 22     = 22 buah 
- B1 (2) (7D 22)          = 1 x 11     = 11 buah 
- B2 (D13 - 100)          = 4 x 160    = 640 buah 
- B3 (D13 - 125)          = 4 x 160   = 640 buah 
- B4 (1) (4 D16)           = 1 x 20     = 20 buah 
- B4 (2) (4 D16)           = 1 x 10     = 10 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan pembesian 
yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- B1 (1) (7 D22)  = 2 jam 
- B1 (2) (7D 22)  = 2 jam 
- B2 (D13 - 100)  = 2 jam 
- B3 (D13 - 125)  = 2 jam 
- B4 (1) (4 D16)  = 2 jam 
- B4 (2) (4 D16)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- B1 (1) (7 D22)  = 1,5 jam 
- B1 (2) (7D 22)  = 1,5 jam 
- B2 (D13 - 100)  = 1,5 jam 
- B3 (D13 - 125)  = 1,5 jam 
- B4 (1) (4 D16)  = 1,5 jam 
- B4 (2) (4 D16)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- B1 (1) (7 D22)  = 5,1 m 
   = 6 jam 
282 
 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- B1 (2) (7D 22)  = 8,2 m 
   = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
- B2 (D13 - 100)  = 1,4 m 
   = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 
- B3 (D13 - 125)  = 1,5 m 
   = 4,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m 
- B4 (1) (4 D16)  = 5,1 m 
   = 7 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- B4 (2) (4 D16)  = 8,2 m 
   = 8,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m  
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 B1 (1)  = 22
100
 x 2 jam = 0,44 jam 
  B1 (2) = 11
100
 x 2 jam = 0,22 jam 
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  B2 = 160
100
 x 2 jam = 3,2 jam 
  B3  = 160
100
 x 2 jam = 3,2 jam 
  B4 (1)  = 20
100
 x 2 jam = 0,4 jam 
  B4 (2)  = 10
100
 x 2 jam = 0,2 jam 
 Pembengkokan 
 B1 (1) = 22
100
 x 1,5 jam = 0,33 jam 
  B1 (2) = 11
100
 x 1,5 jam = 0,16 jam 
  B2  = 640
100
 x 1,5 jam = 9,6 jam 
  B3 = 640
100
 x 1,5 jam = 9,6 jam 
  B4 (1) = 20
100
 x 1,5 jam = 0,3 jam 
  B4 (2) = 10
100
 x 1,5 jam = 0,15 jam 
- Pemasangan 
 B1 (1) = 22
100
 x 6 jam = 1,32 jam 
  B1 (2) = 11
100
 x 8,5 jam = 0,93 jam 
  B2 = 160
100
 x 4,5 jam = 7,2 jam 
  B3 = 160
100
 x 4,5 jam = 7,2 jam 
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  B4 (1) = 20
100
 x 7 jam = 1,4 jam 
  B4 (2) = 10
100
 x 8,5 jam = 0,85 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 0,44+0,22+3,2+3,2+0,4+0,2 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
    = 0,48 jam 
- Pembengkokan 
= 0,33+0,16+9,6+9,6+0,3+0,15 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,26 jam 
- Pemotongan 
=1,32+0,93+7,2+7,2+1,4+0,85 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 2 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,18 jam 
 
Total Durasi Pembesian = 2,92 = 3 hari 
 
Tabel 5.25 Durasi Pekerjaan Pembesian Precast 
Cross Head 













P1A 0.64 1.20 1.39 3.22 
P1B 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1C 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1D 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1E 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1F 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1G 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1H 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1I 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1J 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1K 0.48 1.26 1.18 2.92 
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P1L 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1M 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1N 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1O 0.48 1.26 1.18 2.92 
P1P 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-A 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-B 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-C 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-D 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-E 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-F 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-G 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-H 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-I 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-J 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-K 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-L 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-M 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-N 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-O 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-P 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-Q 0.48 1.26 1.18 2.92 
P18-R 0.48 1.26 1.18 2.92 
P20-N 0.48 1.26 0.97 2.70 
P20-O 0.45 1.24 0.87 2.56 
P20-P 0.45 1.24 0.89 2.58 
P20-Q 0.43 1.22 0.81 2.45 
   












Gambar 5.10 Pembesian Slab on Pile 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (D13 - 150)  = 3 m 
- P2 (D22 - 125)  = 7 m 
- Stud D13  = 0,95 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (D13 - 150)  = 2  x 34     = 68 buah 
- P2 (D22 - 125)  = 2 x 16      = 32 buah 





















 Jumlah Bengkokan 
- P1 (D13 - 150)           = 0 x 68     = 0 buah 
- P2 (D22 - 125)         = 0 x 32     = 0 buah 
- Stud D13          = 2 x 26     = 52 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (D13 - 150)  = 2 jam 
- P2 (D22 - 125)  = 2 jam 
- Stud D13  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (D13 - 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D22 - 125)  = 1,5 jam 
- Stud D13  = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (D13 - 150)   = 3 m 
    =5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
3 – 6 m 
- P2 (D22 - 125)   = 7 m 
    = 7,7 jam 
- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
6 – 9 m Stud D13  = 0,95 m 
    = 3,5 jam 
- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
dibawah 3 m  
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 4 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 6/20  = 0,3 mandor 
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 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 68
100
 x 2 jam = 1,36 jam 
  P2 = 32
100
 x 2 jam = 0,64 jam 
  STD = 26
100
 x 2 jam = 0,52 jam 
 Pembengkokan 
 P1 = 68
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  P2 = 32
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  STD  = 52
100
 x 1,5 jam = 0,78 jam 
- Pemasangan 
 P1 = 68
100
 x 5 jam = 3,4 jam 
  P2 = 32
100
 x 7,7 jam = 2,46 jam 
  STD = 26
100
 x 3,5 jam = 0,91 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 1,36+0,64+0,52 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,08 jam 
- Pembengkokan 
= 0+0+0,78 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,02 jam 
- Pemotongan 
= 3,4+2,46+0,91 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 4 𝑔𝑟𝑢𝑝




Durasi Pembesian = 0,72 hari 
Jumlah Pelat 1 Segmen = 8 buah 
 Total Durasi Pembesian pelat 1 Segmen = 8 x 0,31 
         = 2,51 hari 
 
Tabel 5.26 Durasi Pekerjaan Pembesian Pelat Precast  













P1A 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1B 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1C 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1D 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1E 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1F 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1G 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1H 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1I 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1J 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1K 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1L 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1M 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1N 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1O 0.08 0.02 0.21 2.52 
P1P 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-A 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-B 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-C 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-D 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-E 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-F 0.08 0.02 0.21 2.52 
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P18-G 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-H 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-I 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-J 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-K 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-L 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-M 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-N 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-O 0.08 0.02 0.21 2.52 
P18-P 0.08 0.02 0.18 2.52 
P18-Q 0.08 0.02 0.18 2.52 
P18-R 0.08 0.02 0.18 2.52 
Total Hari 86 hari 
 
3. Pembesian Deck Slab 
 
Gambar 5.11 Pembesian Deck Slab 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 m 
- P2 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (Ø8 – 0,25)          = 1 x 6      = 6 buah 
291 
 
- P2 (Ø8 – 0,25)          = 1 x 6      = 6 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (Ø8 – 0,25)          = 0 x 6      = 0 buah 
- P2 (Ø8 – 0,25)          = 0 x 6      = 0 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1 jam 
- P2 (Ø8 – 0,25)  = 1 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (Ø8 – 0,25)  = 1,5 jam 
- P2 (Ø8 – 0,025)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (Ø8 – 0,25)   = 1,5 m 
    = 3,5 jam 
- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- P1 (Ø8 – 0,25)   = 1,5 m 
    = 3,5 jam 
- Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 4 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 6
100
 x 1 jam = 0,06 jam 
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  P2 = 6
100
 x 1 jam = 0,06 jam 
 Pembengkokan 
 P1 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  P2 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
- Pemasangan 
 P1 = 6
100
 x 3,5 jam = 0,21 jam 
  P2 = 6
100
 x 3,5 jam = 0,21 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 0,06+0,06 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,01 jam 
- Pembengkokan 
= 0+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,0 jam 
- Pemotongan 
= 0,21+0,21 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,04 jam 
 
Durasi Pembesian  = 0,05 hari 
Jumlah Deck Slab per bentang  = 120 buah 
Jumlah bentang   = 16 buah 
 Maka total waktu pekerjaan = (120 x 16) x 0,05 







5.7.1.9    Pekerjaan Pembesian Pagar 
 
Gambar 5.12 Pembesian Pagar 
 
 Panjang Tulangan 
- F1 type 1 (4Ø16) = 3,2 m 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1,2 m 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1 m 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 0,5 m 
 Banyaknya Tulangan 
- F1 type 1 (4Ø16) = 1 x 4      = 461 buah 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1 x 4      = 461 buah 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1 x 2      = 48 buah 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 1 x 7      = 48 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- F1 type 1 (4Ø16) = 3 x 4      = 12 buah 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1 x 4      = 4 buah 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 4 x 2      = 8 buah 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 4 x 7      = 28 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
DETAIL PENULANGAN PAGAR
skala  1 : 100
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 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- F1 type 1 (4Ø16) = 2 jam 
- F1 type 2 (4Ø16) = 2 jam 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 2 jam 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 2 jam 
 Pembongkokan 
- F1 type 1 (4Ø16) = 1,5 jam 
- F1 type 2 (4Ø16) = 1,5 jam 
- F2 type 1 (Ø10 - 200) = 1,5 jam 
- F2 type 2 (Ø10 - 200) = 1,5 jam 
 Memasang 
- F1 type 1 (4Ø16)  = 0,48 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- F1 type 2 (4Ø16)  = 0,95 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- F2 type 1 (Ø10 - 200)  = 1,00 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Dibawah 3 m 
- F2 type 2 (Ø10 - 200)  = 0,5 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Dibawah 3 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 
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 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 F1 tp 1  = 4
100
 x 1 jam = 0,08 jam 
  F1 tp 2 = 4
100
 x 1 jam = 0,08 jam 
  F2 tp 1 = 2
100
 x 1 jam = 0,04 jam 
  F2 tp 2 = 7
100
 x 1 jam = 0,14 jam 
 Pembengkokan 
 F1 tp 1 = 12
100
 x 1,5 jam = 0,18 jam 
  F1 tp 2 = 4
100
 x 1,5 jam = 0,06 jam 
  F2 tp 1 = 8
100
 x 1,5 jam = 0,12 jam 
  F2 tp 2 = 28
100
 x 1,5 jam = 0,42 jam 
- Pemasangan 
 F1 tp 1 = 4
100
 x 3,5 jam = 0,14 jam 
  F1 tp 2 = 4
100
 x 3,5 jam = 0,14 jam 
  F2 tp 1 = 2
100
 x 3,5 jam = 0,07 jam 
  F2 tp 2 = 7
100
 x 3,5 jam = 0,24 jam 





8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,019 jam 
- Pembengkokan 
= 0,18+0,06+0,12+0,42 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,043 jam 
- Pemotongan 
=0,14+0,14+0,07+0,24 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,033 jam 
 
Durasi Pembesian  = 0,095 hari 
Junlah pagar keseluruhan = 746 buah 
Maka didapat total waktu pek. = 746 x 0,095 
    = 71,1 hari 
5.7.2  Pekerjaan Bekisting 
5.7.2.1 Bekisting Pile Cap 
1. Bekisting Pile Cap P1 & P17 
- Sisi Alas 
 
 
- Sisi depan & belakang 
 






Gambar 5.13 Bekisting Pile Cap 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Alas (P x L) 
= 10,8 m x 3,6 m = 38,9 m² 
- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= (10,8 m + 1,4 m) x 2 buah = 29,4 m² 
- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= (3,6 m + 1,02 m) x 2 buah = 9,2 m² 
- Luas Total 
= 38,9 + 29,4 + 9,2 = 77,5 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 46,52 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²





  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 23,26 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 77,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 23,26 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 46,52 + 23,26 
  = 69,78 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 69,79 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 9 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 9 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 4,5 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting pile 
cap P1 membutuhkan waktu 5 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 23,26 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 3 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 3 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 1,5 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 2 hari. 
 
Tabel 5.27 Durasi Pekerjaan Bekisting Pile Cap 

























P1 77.54 46.52 23.26 23.26 5 hari 2 hari 
P2 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P3 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
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P4 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P5 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P6 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P7 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P8 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P9 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P10 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P11 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P12 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P13 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P14 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P15 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P16 110.74 66.44 33.22 33.22 7 hari 2 hari 
P17 77.54 46.52 23.26 23.26 5 hari 2 hari 
P anj. 1 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 2 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 3 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
P anj. 4 121.50 72.90 36.45 36.45 7 hari 3 hari 
PA1 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA2 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA3 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA4 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA5 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
PA6 56.84 34.10 17.05 17.05 4 hari 1 hari 
P18P 50.54 30.32 15.16 15.16 3 hari 1 hari 
P18Q 50.54 30.32 15.16 15.16 3 hari 1 hari 
P18R 47.16 28.30 14.15 14.15 3 hari 1 hari 
Total hari 176 hari 55 a 
 
5.7.2.2 Bekisting Kolom 
1. Bekisting Kolom P1 & P17 





- Sisi alas 
 
Gambar 5.14 Bekisting Kolom 
 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Keliling Lingkaran x tinggi (π x d x t) 
= 4,7 m x 1,52 m  = 7,1 m² x 2 buah 
   = 14,3 m² 
- Luas Total 
= 14,3 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
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Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 8,57 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 4,28 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 14,3 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 4,28 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 8,57 + 4,28 
  = 12,85 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 12,85 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 2 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 2 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 1 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 1 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 4,28 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖




Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
Tabel 5.28 Durasi Pekerjaan Bekisting Kolom 


























P1 14.28 8.57 4.28 4.28 1 hari 1 hari 
P2 22.73 13.64 6.82 6.82 2 hari 1 hari 
P3 32.61 19.57 9.78 9.78 2 hari 1 hari 
P4 43.37 26.02 13.01 13.01 3 hari 1 hari 
P5 52.59 31.56 15.78 15.78 3 hari 1 hari 
P6 61.60 36.96 18.48 18.48 4 hari 2 hari 
P7 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P8 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P9 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P10 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P11 61.49 36.89 18.45 18.45 4 hari 2 hari 
P12 61.93 37.16 18.58 18.58 4 hari 2 hari 
P13 52.26 31.36 15.68 15.68 3 hari 1 hari 
P14 41.94 25.17 12.58 12.58 3 hari 1 hari 
P15 31.95 19.17 9.59 9.59 2 hari 1 hari 
P16 21.63 12.98 6.49 6.49 2 hari 1 hari 
P17 14.28 8.57 4.28 4.28 1 hari 1 hari 
PA1 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA2 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA3 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA4 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA5 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
PA6 87.67 52.60 26.30 26.30 5 hari 2 hari 
P18P 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 
303 
 
P18Q 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 
P18R 26.32 7.90 7.90 7.90 2 hari 1 hari 
Total hari 86 hari 39 hari 
 
5.7.2.3 Bekisting Hammer Head 
1. Bekisting Hammer Head P1 & P17 
- Sisi Alas 
 
- Sisi depan & belakang 
 
- Sisi Kanan & Kiri 
 
Gambar 5.15 Bekisting Hammer Head 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Alas (P x L) 
= 16 m x 3,5 m = 56 m² 
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- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 16 m x 2,5 m x 2 buah = 80 m² 
- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= 15 m x 2 buah = 30 m² 
- Luas Total 
= 56 + 80 + 30 = 166 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 99,6 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 49,8 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 49,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 99,6 + 49,8 
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  = 149,4 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 149,4 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 19 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 19 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 9,3 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 10 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 49,80 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 6 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 6 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 3 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 3 hari. 
 
Tabel 5.29 Durasi Pekerjaan Bekisting Hammer Head 
























P1 166.00 99.60 49.80 49.80 10 hari 4 hari 
P2 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P3 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P4 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P5 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P6 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P7 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P8 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P9 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P10 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P11 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
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P12 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P13 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P14 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P15 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P16 149.90 89.94 44.97 44.97 9 hari 3 hari 
P17 166.00 99.60 49.80 49.80 10 hari 4 hari 
Total Hari 155 hari 53 hari 
 
5.7.2.4 Bekisting Pelat Lantai 
- Bekisting Pelat P1 – P2 
 
Gambar 5.16 Bekisting Pelat Lantai 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 42,2 m x 8 m x 2 buah = 100,5 m² 
- Luas Total 
= 100,5 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 




Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 60,28 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  =  30,14 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 100,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 30,14 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 60,28 + 30,14 
  = 90,43 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 90,43 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 11 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 11 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 5,7 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 6 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 30,14  𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 4 hari 
 
- Untuk 2 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 2 hari 





Tabel 5.30 Durasi Pekerjaan Bekisting Pelat 
Lantai 

























S1 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S2 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S3 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S4 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S5 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S6 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S7 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S8 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S9 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S10 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S11 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S12 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S13 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S14 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S15 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
S16 100.48 60.29 30.14 30.14 6 hari 2 hari 
P.injak 69.75 41.85 20.93 20.93 4 hari 2 hari 







5.7.2.5 Bekisting Balok Pelengkung Anjungan  
1. Bekisting K1 Sec. 1  
- Sisi Kanan & Kiri 
 
- Sisi depan & belakang 
 
Gambar 5.17 Bekisting Balok Pelengkung 
Anjungan 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 6,2 m x 2,5 m x 2 buah = 30,8 m² 
- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= 6,15 m x 1,2 m x 2 buah = 14,8 m² 







STRUKTUR K1 Sec. 1








= 14,8 + 30,8 = 45,5 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 27,31 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 13,65 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 45,5 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 13,65 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 27,31 + 13,65 
  = 40,96 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 40,96 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖




- Untuk 2 grup pekerja = 5 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 2,5 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 3 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 13,65 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 2 hari 
 
- Untuk 2 grup pekerja = 2 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 1 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
Tabel 5.31 Durasi Pekerjaan Bekisting Balok 
Pelengkung anjungan 

























K1 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 
K2 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 
K1 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 
K2 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 
K1 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 
K2 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 
K1 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 
K2 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 
K1 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 
K2 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 
K3 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 
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K4 Sec. 1 45.51 27.31 13.65 13.65 3 hari 1 hari 
K3 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 
K4 Sec. 2 47.20 28.32 14.16 14.16 3 hari 1 hari 
K3 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 
K4 Sec. 3 53.82 32.29 16.15 16.15 3 hari 1 hari 
K3 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 
K4 Sec. 4 57.86 34.71 17.36 17.36 3 hari 2 hari 
K3 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 
K4 Sec. 5 78.52 47.11 23.55 23.55 4 hari 2 hari 
Total Hari 64 hari 27 hari 
 
5.7.2.6 Bekisting Balok anjungan 
1. Bekisting Balok B2 28m 
 
Gambar 5.18 Bekisting Balok Anjungan 
 
 Perhitungan luas bekisting 
- Sisi Alas (P x L) 
= 16 m x 3,5 m = 56 m² 
- Sisi Kanan & kiri (p x t x n) 
= 16 m x 2,5 m x 2 buah = 80 m² 
- Sisi depan & belakang (l x t x n) 
= 15 m x 2 buah = 30 m² 
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- Luas Total 
= 56 + 80 + 30 = 166 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 99,6 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 49,8 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 166 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 49,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 99,6 + 49,8 
  = 149,4 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 149,4 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖




- Untuk 2 grup pekerja = 19 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 9,3 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 10 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 49,80 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 6 hari 
 
- Untuk 2 grup pekerja = 6 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 3 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 3 hari. 
 
Tabel 5.32 Durasi Pekerjaan Bekisting Balok 
anjungan 





















B1 54.00 32.40 16.20 16.20 3 hari 1 hari 
B2 27m 207.00 124.20 67.50 62.10 12 hari 4 hari 
B215m 225.00 135.00 67.50 67.50 13 hari 5 hari 
Total hari 28 hari 10 hari 
 
5.7.2.7 Bekisting Precast Cross Head 
1. Bekisting P1B 
 








 Perhitungan luas bekisting 
Luas Alas  = 16 m² 
Luas A & C  = 22,4 m² 
Luas B   = 19,2 m² 
Luas D    = 1,6 m² 
Luas Lubang TP = 32 m2 
Total   = 27,2 m²  
- Luas Total 
 = 27,2 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 16,34 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 8,17 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
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  = 27,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 8,17 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 16,34 + 8,17 
  = 24,52 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 24,52 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 3 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 3 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 2 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 2 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 8,17 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 1 hari 
 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
 
Tabel 5.33 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 
Cross Head 

























P1A 33.6 m² 20.16 10.08 10.08 2 hari 1 hari 
P1B 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1C 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1D 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1E 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
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P1F 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1G 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1H 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1I 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1J 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1K 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1L 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1M 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1N 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1O 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P1P 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-A 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-B 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-C 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-D 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-E 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-F 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-G 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-H 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-I 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-J 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-K 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-L 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-M 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-N 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-O 27.2 m² 16.34 8.17 8.17 2 hari 1 hari 
P18-P 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P18-Q 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P18-R 33.6 m² 20.18 10.09 10.09 2 hari 1 hari 
P20-N 29.2 m² 17.54 8.77 8.77 2 hari 1 hari 
P20-O 28.4 m² 17.02 8.51 8.51 2 hari 1 hari 
P20-P 18.8 m² 11.28 5.64 5.64 1 hari 1 hari 
P20-Q 11.7 m² 7.02 3.51 3.51 1 hari 1 hari 
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Total Hari 57 hari 20 hari 
 
5.7.2.8 Bekisting Precast Slab On Pile 
1. Bekisting P1A – P1B (pelat 1) 
- Luas alas 
 
- Sisi depan & belakang 
 
- Sisi kanan & kiri 
 
Gambar 5.20 Bekisting Slab on Pile 
 
 Perhitungan luas bekisting 
Luas alas   = 10 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 3,5 m² 
Luas sisi depan & belakang = 1,4 m² 
   Total = 14,9 m²  
- Luas Total 
 = 14,9 m² x 8 buah 
 = 119,2 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 4 grup, yg terdiri 
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Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 71,52 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 35,76 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 119,2 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 35,76 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 71,52 + 35,76 
  = 107,28 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 107,28 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 13 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 13 ℎ𝑎𝑟𝑖
4
 = 3,25 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 4 hari. 
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- Untuk 1 grup pekerja = 35,76 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 4 hari 
- Untuk 1 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
4
 = 1 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 1 hari. 
 
Tabel 5.34 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 
Slab on Pile 


























Seg. P1A - 
P1B 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1B - 
P1C 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1C - 
P1D 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1D - 
P1E 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1E - 
P1F 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1F - 
P1G 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1G - 
P1H 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1H - 
P1I 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1I - 
P1J 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1J - 
P1K 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 




Seg. P1L - 
P1M 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1M - 
P1N 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P1N - 
P1O 
160.3
2 96.19 48.10 48.10 5 hari 2 hari 
Seg. P1O - 
P1P 
160.3
































0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P18I - 
P18J 
119.2
0 71.52 35.76 35.76 4 hari 1 hari 
Seg. P18J - 
P18K 
119.2




































4 64.32 64.32 6 hari 2 hari 
Total Hari 
122 
hari 44 hari 
 
5.7.2.9  Bekisting Precast Deck Slab 
- Bekisting P1 – P2 
- Luas alas 
 
- Sisi depan & belakang 
 
Gambar 5.21 Bekisting Deck Slab 
 
 Perhitungan luas bekisting 
Luas alas   = 2,25 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 2,1 m² 
Luas sisi depan & belakang = 2,1 m² 
   Total = 6,5 m²  
- Luas Total 
 = 6,5 m² x 120 buah 
 = 774 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
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Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 774 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 464,4 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 774 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 232,2 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 774 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 232,2 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 464,4 + 232,2 
  = 696,6 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 696,6 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 87 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 87 ℎ𝑎𝑟𝑖
8
 = 11 hari 
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Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 11 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 232,2 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 29 hari 
- Untuk 1 grup pekerja = 29 ℎ𝑎𝑟𝑖
6
 = 5 hari 




Tabel 5.35 Durasi Pekerjaan Bekisting Precast 
Deck Slab 























S1 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S2 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S3 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S4 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S5 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S6 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S7 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S8 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S9 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S10 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S11 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S12 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
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S13 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S14 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S15 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
S16 774.00 464.40 232.20 232.20 11 hari 5 hari 
Total Hari 
174 
hari 77 hari 
 
5.7.2.10  Bekisting Pagar 
- Sisi Kanan & Kiri 
        
Gambar 5.22  Bekisting Kolom 
 
 Perhitungan luas bekisting 
Luas sisi kanan & kiri  = 0,7 m² 
Luas sisi depan & belakang = 0,3 m² 
   Total = 0,98 m²  
- Luas Total 
 = 0,98 m² x 746 buah 
 = 729 m² 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
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Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 437,75 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 218,8 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 729,6 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 218,8 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 437,75 + 218,88 
  = 656,63 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 656,63 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 82 hari 
- Untuk 5 grup pekerja = 82 ℎ𝑎𝑟𝑖
5
 = 16 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 16 hari. 
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- Untuk 1 grup pekerja = 218,8 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 27 hari 
- Untuk 1 grup pekerja = 27 𝑚²
4
 = 7 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 7 hari. 
 
5.7.3 Pekerjaan Pengecoran 
5.7.3.1 Pengecoran Pile Cap 
1. Pile Cap 1 & 17 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume bag.1  = 38,88 m³ 
Volume bag.2  = 11,66 m³ 
Volume total  = 50,54 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  22,40 m 
 




Gambar 5.23 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 50,5 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
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 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 2,37 jam = 142 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 142 + 40 
Waktu total = 222 menit 
   = 3,7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 4 jam 
 


























P1 50.54 21 40 0.00 40 1 jam 
P2 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P3 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P4 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P5 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P6 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P7 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P anj. 1 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 2 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 3 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
P anj. 4 113.4 21 40 319.65 40 7 jam 
PA1 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA2 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
       
Total 8 hari 
 
 























PA3 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA4 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA5 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
PA6 35.79 21 40 100.89 40 3 jam 
P8 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P9 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P10 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P11 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P12 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P13 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
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P14 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P15 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P16 88.29 21 40 248.87 40 5 jam 
P17 50.54 21 40 164.60 40 4 jam 
       
Total 7 hari 
 
 
5.7.3.2 Pengecoran Kolom 
1. Kolom 1 & 17 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume (2bh)  = 5,33 m³ 
Volume total  = 5,33 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  22,40 m 
 




Gambar 5.24 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 5,3 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
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Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 0,25 jam = 15 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 15 + 40 
Waktu total = 95 menit 
   = 1,6 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 2 jam 
 






















P1 5.33 21.29 40 15.04 40 1.6 jam 
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P2 9.95 21.29 40 28.06 40 1.8 jam 
P3 14.28 21.29 40 40.25 40 2.0 jam 
P4 18.99 21.29 40 53.54 40 2.2 jam 
P5 23.03 21.29 40 64.92 40 2.4 jam 
P6 26.97 21.29 40 76.03 40 2.6 jam 
P7 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
PA1 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA2 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA3 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA4 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
 
      Total 3 hari 






















PA5 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
PA6 21.95 21.29 40 61.87 40 2.4 jam 
P8 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P9 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P10 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P11 26.93 21.29 40 75.90 40 2.6 jam 
P12 27.12 21.29 40 76.44 40 2.6 jam 
P13 22.69 21.29 40 63.97 40 2.4 jam 
P14 18.37 21.29 40 51.77 40 2.2 jam 
P15 13.99 21.29 40 39.44 40 2.0 jam 
P16 9.47 21.29 40 26.70 40 1.8 jam 
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P17 6.49 21.29 40 18.30 40 1.6 jam 
       
Total 3 hari 
 
5.7.3.3 Pengecoran Hammer Head 
1. Hammer Head 1 & 17 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume 1  = 74,48 m³ 
Volume 2  = 37,12 m³ 
Volume 3  =   8,28 m³ 
Volume total  = 119,88 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  22,40 m 
 




Gambar 5.25 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 5,3 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
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Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 5,63 jam = 338 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 338 + 40 
Waktu total = 418 menit 
   = 7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 7 jam 
 


























P1 119.88 21.29 40 337.92 40 7.0 jam 
P2 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P3 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P4 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P5 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P6 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P7 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
       
Total 6 hari 























P8 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P9 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P10 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P11 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P12 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
       
Total 4 hari 
 






















P13 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P14 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
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P15 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P16 113.52 21.29 40 319.99 40 6.7 jam 
P17 119.88 21.29 40 337.92 40 7.0 jam 
       
Total 4 hari 
 
5.7.3.4 Pengecoran Pelat Lantai 
1. Pelat Lantai Pratekan 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume 1  = 128 m³ 
Volume 2  = 8,4 m³ 
Volume total  = 134,4 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  22,40 m 




Gambar 5.26 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 134,6 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
341 
 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 6,41 jam = 385 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 385 + 40 
Waktu total = 465 menit 
   = 7.7 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 8 jam 
 























S1 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
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S2 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S3 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S4 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S5 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S6 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S7 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S8 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
         
Total 8 hari 
 






















S9 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S10 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S11 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S12 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S13 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S14 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S15 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
S16 136.44 21.29 40 384.60 40 7.7 jam 
         

























PILE SLAB SISI UTARA 
S1 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S2 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S3 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S4 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S5 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S6 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S7 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S8 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S9 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S10 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S11 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S12 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S13 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S14 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S15 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S16 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
         
Total 4 hari 
PILE SLAB SISI SELATAN 
S1 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S2 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S3 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S4 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S5 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S6 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S7 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S8 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
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S9 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S10 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S11 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S12 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S13 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S14 10.56 21.29 40 29.77 40 1.8 jam 
S15 14.40 21.29 40 40.59 40 2.0 jam 
S16 17.04 21.29 40 48.03 40 2.1 jam 
S17 20.52 21.29 40 57.84 40 2.3 jam 
S18 16.39 21.29 40 46.21 40 2.1 jam 
S19 9.12 21.29 40 25.70 40 1.8 jam 
S20 7.59 21.29 40 21.39 40 1.7 jam 
S21 6.32 21.29 40 17.82 40 1.6 jam 
S22 5.12 21.29 40 14.44 40 1.6 jam 
         
Total 5 hari 
PELAT INJAK 
Pinjak 22.05 21.29 40 62.15 40 2.4 jam 
 
5.7.3.5 Pengecoran Balok Anjungan 
1. Pengecoran Balok B2 27m  
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume (2bh)  = 60,8 m³ 
Volume total  = 60,8 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
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- Boom pipe  = 17,4 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  22,40 m 
 
Menentukan vertical equivalent length 
 
Gambar 5.27 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 60,8 m³ 
Vertical Equivalent Length = 22,40 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 54,3 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
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 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 54,3 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 21,29 m³/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 2,85 jam = 171 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 171 + 40 
Waktu total = 251 menit 
   = 4,2 jam 
 











(m³/jam) (A) (B) (C) Durasi 
B1 18.00 21.29 40 50.74 40 2.2 jam 
B2 (27m) 60.75 21.29 40 171.24 40 4.2 jam 
B2 (15m) 67.50 21.29 40 190.27 40 4.5 jam 
 
5.7.3.6 Pengecoran Balok Pelengkung Anjungan 
1. Pengecoran Balok K1,K2,K3 & K4 Segmen 1 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume (4bh)  = 73,8 m³ 
Volume total  = 73,8 m³ 
• Perhitungan Delivery Capacity 
Perhtiungan Vertical equivalent length 
- Boom pipe  = 17,4 m 
- Vertical pipe = 39,2 m 
- Flexible hose 5 x1 =    5   m 
  61,60 m 
 




Gambar 5.28 Menentukan equivalent lenght 
 
Volume Beton   = 73,8 m³ 
Vertical Equivalent Length = 61,60 m³ 
 Dengan menggunakan grafik hubungan 
antara delivery capacity dengan Vertical 
Equivalent Length maka akan didapat kapasitas 
kurang lebih sekitar 30 m³/jam 
- Faktor Kondisi Peralatan = 0,7 
- Faktor Operator  = 0,7 
- Faktor Cuaca  = 0,8 
 Kapasitas Produksi concrete pump 
= Delivery Capacity x EK 
= 30 m³/jam x (0,7 x 0,7 x 0,8) 
= 11,76 m³/jam 
 Kebutuhan tenaga kerja 
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Jam Kerja = 8 jam 
Tenaga Kerja = 1 grup ( 1 mandor, 20 tukang) 
 Durasi Pekerjaan 
Perhitungan waktu pelaksanaan pengecoran 
terdiri dari : 
1. Waktu Persiapan (A) 
Pemasangan pompa = 30 menit 
Idle (waktu tunggu) pompa = 10 menit 
Total waktu  = 40 menit 
2. Waktu Operasional Pengecoran (B) 








= 6,28 jam = 377 menit 
3. Waktu Pasca Pelaksanaan (C) 
Pembersihan pompa = 10 menit 
Pembongkaran pompa = 30 menit 
Total waktu   = 40 menit 
 
Waktu total = Persiapan + Waktu Pengecoran   
+ Pasca Pelaksanaan 
   = 40 + 377 + 40 
Waktu total = 457 menit 
   = 7,6 jam 
 
Jadi waktu pengecoran = 8 jam 
 





(m³) Kap.Prod (m³/jam) 
(A) (B) (C) Durasi 
S1 73.83 11.76 40 376.68 40 7.6 jam 
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S2 73.97 11.76 40 377.39 40 7.6 jam 
S3 80.77 11.76 40 412.09 40 8.2 jam 
S4 99.71 11.76 40 508.70 40 9.8 jam 




5.7.3.7 Pengecoran Precast Cross Head 
1. Pengecoran Cross Head P1B 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume 1  = 4,3 m³ 
Volume total  = 4,3 m³ 
• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 





 = 10 
Waktu kembali ke batching plan 5 km 





 = 15 
 
Tabel 5.47 Kapasitas Produksi Truck Mixer 
Uraian Nilai 
A b Produktifitas 
V x fa x 











Kerja (fa) 0.75 
Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 
Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 
Berat Jenis Beton 
(D) 2.4 
 
- Rencana Produksi per hari : 
= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,5 m³/hari 







= 0,031 hari 
 
• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 1 grup ( 1 grup terdiri 
dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 
pembantu pengecoran, 1 mandor ) 
 
• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 4,32 
m3 = 5,63 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 4,32 m3 
= 2,8 jam  
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Tabel 5.48 Durasi Pengecoran Cross Head 






P1A 26.08 140.56 6.575 
P1B 4.32 140.56 1.089 
P1C 4.32 140.56 1.089 
P1D 4.32 140.56 1.089 
P1E 4.32 140.56 1.089 
P1F 4.32 140.56 1.089 
P1G 4.32 140.56 1.089 
P1H 4.32 140.56 1.089 
P1I 4.32 140.56 1.089 
P1J 4.32 140.56 1.089 
P1K 4.32 140.56 1.089 
P1L 4.32 140.56 1.089 
P1M 4.32 140.56 1.089 
P1N 4.32 140.56 1.089 
P1O 4.32 140.56 1.089 
P1P 4.32 140.56 1.089 
P18-A 4.32 140.56 1.089 
P18-B 4.32 140.56 1.089 
P18-C 4.32 140.56 1.089 
P18-D 4.32 140.56 1.089 
P18-E 4.32 140.56 1.089 
P18-F 4.32 140.56 1.089 
P18-G 4.32 140.56 1.089 
P18-H 4.32 140.56 1.089 
P18-I 4.32 140.56 1.089 
P18-J 4.32 140.56 1.089 
P18-K 4.32 140.56 1.089 
P18-L 4.32 140.56 1.089 
P18-M 4.32 140.56 1.089 
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P18-N 4.32 140.56 1.089 
P18-O 4.32 140.56 1.089 
P18-P 4.51 140.56 1.137 
P18-Q 4.51 140.56 1.137 
P18-R 4.51 140.56 1.137 
P20-N 3.38 140.56 0.852 
P20-O 2.16 140.56 0.544 
P20-P 1.30 140.56 0.327 
P20-Q 0.42 140.56 0.106 
     
19 hari 
 
5.7.3.8 Pengecoran Precast Slab On Pile 
1. Pengecoran Slab On Pile 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume 1  = 19,2 m³ 
Volume total  = 19,2 m³ 
• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 





 = 10 
Waktu kembali ke batching plan 5 km 










Tabel 5.49 Kapasitas Produksi Truck Mixer 
Uraian Nilai 
A b Produktifitas 
V x fa x 







Bucket (V) liter 7 
7.32 25 17.57 
Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 
Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 
Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 
Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 
 
- Rencana Produksi per hari : 
= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,56 m³/hari 







= 0,137 hari 
 
• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 5 grup ( 1 grup terdiri 
dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 




• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 19,2 
m3 = 25,15 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 19,2 m3 
= 12,48 jam  
 
Tabel 5.50 Durasi Pengecoran Slab on Pile 






P1A 19.20 140.56 0.968 
P1B 19.20 140.56 0.968 
P1C 19.20 140.56 0.968 
P1D 19.20 140.56 0.968 
P1E 19.20 140.56 0.968 
P1F 19.20 140.56 0.968 
P1G 19.20 140.56 0.968 
P1H 19.20 140.56 0.968 
P1I 19.20 140.56 0.968 
P1J 19.20 140.56 0.968 
P1K 19.20 140.56 0.968 
P1L 19.20 140.56 0.968 
P1M 19.20 140.56 0.968 
P1N 19.20 140.56 0.968 
P1O 31.20 140.56 1.573 
P1P 31.20 140.56 1.573 
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P18-A 19.20 140.56 0.968 
P18-B 19.20 140.56 0.968 
P18-C 19.20 140.56 0.968 
P18-D 19.20 140.56 0.968 
P18-E 19.20 140.56 0.968 
P18-F 19.20 140.56 0.968 
P18-G 19.20 140.56 0.968 
P18-H 19.20 140.56 0.968 
P18-I 19.20 140.56 0.968 
P18-J 19.20 140.56 0.968 
P18-K 19.20 140.56 0.968 
P18-L 19.20 140.56 0.968 
P18-M 19.20 140.56 0.968 
P18-N 19.20 140.56 0.968 
P18-O 34.80 140.56 1.755 
P18-P 37.20 140.56 1.876 
P18-Q 38.40 140.56 1.936 
P20-N 22.32 140.56 1.126 
P20-O 18.71 140.56 0.943 
P20-P 15.44 140.56 0.778 
Untuk 5 grup pekerja 39 hari 
 
5.7.3.9 Pengecoran Deck Slab 
1. Pengecoran Deck Slab Segmen 1 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 




Volume 1  = 1,575 m³ 
Segmen 1  = 120 buah 
Volume total  = 189 m³ 
• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 





 = 10 
Waktu kembali ke batching plan 5 km 





 = 15 
 
Tabel 5.51 Kapasitas Produksi Truck Mixer 
Uraian Nilai 
A b Produktifitas 
V x fa x 







Bucket (V) liter 7 
7.32 25 17.57 
Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 
Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 
Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 
Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 
 
- Rencana Produksi per hari : 
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= 13,94 m³/jam x 8 jam x 2 unit 
= 223,10 m³/hari 







= 1,34 hari 
 
• Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja : 
- Jam kerja 1 hari =  8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 5 grup ( 1 grup terdiri 
dari 20 buruh untuk kereta dorong, 2 orang 
pembantu pengecoran, 1 mandor ) 
 
• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang beton struktural 1,31 jam x 189 
m3 = 247,59 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 0,65 jam x 189 m3 
= 122,85 jam  
 
Tabel 5.52  Durasi Pengecoran Deck Slab 






S1 189.00 140.56 9.530 
S2 189.00 140.56 9.530 
S3 189.00 140.56 9.530 
S4 189.00 140.56 9.530 
S5 189.00 140.56 9.530 
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S6 189.00 140.56 9.530 
S7 189.00 140.56 9.530 
S8 189.00 140.56 9.530 
S9 189.00 140.56 9.530 
S10 189.00 140.56 9.530 
S11 189.00 140.56 9.530 
S12 189.00 140.56 9.530 
S13 189.00 140.56 9.530 
S14 189.00 140.56 9.530 
S15 189.00 140.56 9.530 
S16 189.00 140.56 9.530 
Untuk 5 grup pekerja 31.00 
 
5.7.3.10 Pengecoran Pagar 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunkan alat bantu concrete pump adalah 
sebagai berikut : 
 Data : 
Volume beton 
Volume (1bh)  = 0,034  m³ 
Jumlah Tiang  = 746 buah 
Volume total  = 25,14 m³ 
• Waktu Siklus Concrete Mixer 
Waktu pengambilan ke batching plan 5 km 





 = 10 
Waktu kembali ke batching plan 5 km 







 = 15 
 
Tabel 5.53 Kapasitas Produksi Truck Mixer 
Uraian Nilai 
A b Produktifitas 
V x fa x el 





Bucket (V) liter 7 
7.32 25 17.57 
Faktor Efisiensi 
Kerja (fa) 0.75 
Faktor Efisiensi 
Cuaca (el) 0.83 
Faktor Efisiensi 
Operator (e2) 0.7 
Berat Jenis 
Beton (D) 2.4 
 
- Rencana Produksi per hari : 
= 17,57 m³/jam x 8 jam x 1 unit 
= 140,56 m³/hari 











• Jam Kerja Buruh berdasarkan tabel 5 - 18 buku 
Ir. Soedrajat hal. 104 dapat dihitung sebagai 
berikut : 
- Memasang tiang – tiang 4,58 jam x 25,14 m3 
= 115,14 jam 
- Pemeliharaan (Curing) 1,31 jam x 25,14 m3 
= 32,93 jam  
 
Jadi Waktu total  = 1,43 + 115,14 + 32,93 
   = 149,5 jam 
   = 19 hari 
 
5.8 Pekerjaan Retaining Wall 
5.8.1 Pekerjaan Strous Pile 
1. Galian 
 
Gambar 5.29  Galian Strous Pile 
 
Data:  
Lebar tiang (L)  = 30 cm = 0,3 m 
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Panjang Tiang (P)  = 2 m 
Banyaknya Tiang  = 36 buah 
 
 Volume galian 1 tiang  = 1
4
 x π x d2 x h 
= 0,25 x 3,14 x(0,32) x 2 
= 0,14 m3 
Total volume  = 0,14 x 36 
    = 5,08 m3 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
Mandor dan 4 buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai rata-rata 
dari buku Ir. Soedrajat hal. 39 untuk penggalian pipa, 
dimana tanah tidak terlalu basah atau cukup kering 
sehingga akan diperoleh durasi galian adalah 1,43 
jam/m3 dengan kedalaman 2 m. 
 
Menggali = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑚³
1 𝑚²
 x Kap. Prod 
 = 5,08 𝑚³
1 𝑚³
 x 1,43 jam 
 = 7,26 jam 
 
Total waktu = 7,26 jam  
Untuk 1 grup pekerja =  7,26 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 0,9 hari 





Gambar 5.30  Pembesian Strous Pile 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (6 D13)   = 2,1 m 
- P2 (D10 – 100)  = 10,05 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (6 D13)  = 1 x 6      = 6 buah 
- P2 (D10 – 100)  = 1 x 1      = 1 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (6 D13)  = 0 x 6    = 0 buah 
- P2 (D10 – 100)  = 1 x 1    = 1 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (6 D13)  = 2 jam 
- P2 (D10 – 100)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (6 D13)  = 1,5 jam 




- P1 (6 D13)   = 2,1 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- P2 (D10 – 100)   = 10,05 m 
    = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang 
rata – rata 6 – 9 m  
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 1 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 3/20  = 0,15 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 6
100
 x 2 jam = 0,12 jam 
  P2 = 1
100
 x 2 jam = 0,02 jam 
  Pembengkokan 
 P1 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
  P2 = 1
100
 x 1,5 jam = 0,015 jam 
- Pemasangan 
 P1 = 6
100
 x 3,5 jam = 0,12 jam 
  P2 = 1
100
 x 9,5 jam = 0,095 jam 





8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,0175 jam 
- Pembengkokan 
= 0+0,015 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,001 jam 
- Pemotongan 
= 0,21+0,095 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 1 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 0,0381 jam 
 
Durasi Pembesian = 0,0575 hari 
Jumlah Tiang  = 36 tiang 
Total waktu  = 36 x 0,0575 
   = 3 hari 
3. Pengecoran Strouss Pile 
 
Gambar 5.31  Pengecoran Strous Pile 
 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunakan alat bantu pengaduk beton adalah 
sebagai berikut : 
 Volume Beton 
Volume beton 1 tiang  = 1
4
 x π x d2 x h 
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= 0,25 x 3,14 x(0,32) x 2 
= 0,14 m3 
Total volume  = 0,14 x 36 
    = 5,08 m3 
 
 Kapasitas alat pengaduk beton 1/3 m3 setiap 5 
menit rata-rata. 
 Waktu yang diperlukan untuk mengecor adalah 
8jam/hari (1 kelompok kerja) yang terdiri dari 1 
operator  beton molen, 4 orang pengisi bahan 
pengaduk beton, 2 orang pembantu pengecoran, 1 
orang mandor. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkkan untuk pengecoran 
dengan 1 buah alat pengaduk beton  
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑘
𝑘𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
   
= 5,08 𝑚3 𝑥 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
0,33 𝑥 1
   
= 76,96 menit = 1,28 jam 
 
5.8.2 Pekerjaan Pasir Urug 
 





Lebar a1 (L)   = 1 m 
Lebar a2 (L)   = 1,05 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,1 m 
Panjang lapisan (p)  = 71 m 
 
Volume pasir urug   = 0,1 x 1 x 71 
= 7,1 m3 
Jumlah 1 truck pasir rata-rata 4 m3, jadi total 
keperluan pasir yang dibutuhkan untuk pekerjaan pasir 
urug adalah 2 buah truck, dibantu dengan 3 pekerja 
untuk meratakan lapisan pasir urug. 
5.8.3  Pekerjaan Pasangan Batu Kosong 
Data: 
Lebar tiang (L)  = 1 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,15 m 
Panjang  (p)   = 71 m 
 
Volume pas batu kosong  =  𝑎1+𝑎2
2
 x t x p 
= 1+1,05
2
 x 0,15 x 71 
= 10,91 m3 
Dari volume diatas 20% adalah spesi atau mortar 
Jadi batu kosong 80% x 10,91 m3 = 8,72 m3 
 
 Pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang tukang pasang batu 
dengan 4 orang pembantu. Dari buku Ir. Soedradjat 
hal 134 tabel 6 – 9, 1 orang tukang pasang batu dapat 
memasang 0,25 m3 tiap jam (batu belah persegi) 
 
Jam kerja yang diperlukan : 
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= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑎𝑝/𝑗𝑎𝑚
   
= 8,72 𝑚³
3 𝑥 0,25 𝑚³/𝑗𝑎𝑚
   
= 11,62 jam  
 
5.8.4 Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
Data: 
Lebar a1 (L)   = 0,3 m 
Lebar a2 (L)   = 0,8 m 
Tinggi Lapisan (t)  = 0,8 m 
Panjang  (p)   = 71 m 
 
Volume pas batu kosong  =  𝑎1+𝑎2
2
 x t x p 
= 0,3+0,8
2
 x 0,8 x 71 
= 31,24 m3 
Dari volume diatas 20% adalah spesi atau mortar 
Jadi batu kosong 80% x 31,24 m3 = 24,99 m3 
 
 Pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang tukang pasang batu 
dengan 4 orang pembantu. Dari buku Ir. Soedradjat 
hal 134 tabel 6 – 9, 1 orang tukang pasang batu dapat 
memasang 0,25 m3 tiap jam (batu belah persegi) 
 
Jam kerja yang diperlukan : 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑎𝑙𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝐾𝑎𝑝/𝑗𝑎𝑚
   
= 24,99 𝑚³
3 𝑥 0,25 𝑚³/𝑗𝑎𝑚
   






5.8.5 Pekerjaan Pembesian Sloof 
 
Gambar 5.33  Pembesian Sloof 
 
 Panjang Tulangan 
- P1 (D16 – 150)  = 0,48 m 
- P2 (D13 – 150)  = 0,95 m 
- P2 (6 D16)  = 9,25 m 
 Banyaknya Tulangan 
- P1 (D16 – 150)  = 1 x 461      = 461 buah 
- P2 (D13 – 150)  = 1 x 461      = 461 buah 
- P2 (6 D16)  = 1 x 48        = 48 buah 
 Jumlah Bengkokan 
- P1 (D16 – 150)  = 1 x 461    = 461 buah 
- P2 (D13 – 150)  = 4 x 461    = 1844 buah 
- P2 (6 D16)  = 0 x 48      = 0 buah 
Dengan menggunakan tabel 2.5 maka akan dapat 
ditentukan jam kerja pelaksanaan pekerjaan 
pembesian yaitu 
 Jam Kerja untuk Tiap 100 Batang 
 Pemotongan 
- P1 (D16 – 150)  = 2 jam 
- P2 (D13 – 150)  = 2 jam 
- P2 (6 D16)  = 2 jam 
 Pembongkokan 
- P1 (D16 – 150)  = 1,5 jam 
- P2 (D13 – 150)  = 1,5 jam 
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- P2 (6 D16)  = 1,5 jam 
 Memasang 
- P1 (D16 – 150)   = 0,48 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- P2 (D13 – 150)   = 0,95 m 
    = 3,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
dibawah 3 m  
- P2 (6 D16)   = 9,25 m 
    = 9,5 jam 
Diambil rata – rata berdasarkan tabel 2.6 panjang  
Rata-rata 6 – 9 m 
 Jam Kebutuhan Tenaga Kerja 
- Jam bekerja 1 hari  = 8 jam/hari 
- Rencana grup kerja = 2 grup ( 1 grup terdiri 
dari 3 tukang pembesian)  
- 1 Mandor dapat membawahi 20 orang 
- 1 keperluan mandor = 12/20  = 0,6 mandor 
 Durasi Pemasangan 
- Pemotongan 
 P1  = 6
100
 x 1 jam = 9,22 jam 
  P2 = 6
100
 x 1 jam = 9,22 jam 
  P3 = 6
100
 x 1 jam = 0,96 jam 
 Pembengkokan 
 P1 = 0
100
 x 1,5 jam = 6,915 jam 
  P2 = 0
100
 x 1,5 jam = 27,66 jam 
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  P3 = 0
100
 x 1,5 jam = 0 jam 
- Pemasangan 
 P1 = 6
100
 x 3,5 jam = 16,13 jam 
  P2 = 6
100
 x 3,5 jam = 16,13 jam 
  P3 = 6
100
 x 3,5 jam = 4,56 jam 
 Total Durasi Pekerjaan Pembesian 
- Pemotongan 
= 9,22+9,22+0,96 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 1,21 jam 
- Pembengkokan 
= 6,91+27,66+0 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 2,16 jam 
- Pemotongan 
=16,13+16,13+4,56 𝑗𝑎𝑚
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑔𝑟𝑢𝑝
  = 2,30 jam 
 
Durasi Pembesian = 5,68 hari 
 
5.8.6 Pekerjaan Bekisting Sloof 
 Perhitungan luas bekisting 
Sisi Depan   = 0,12 m² 
Luas sisi kanan & kiri  = 28,4 m² 
Luas sisi kanan   = 74,6 m² 
   Total = 103,1 m²  
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 2 grup, yg terdiri 
Mandor dan 6 tukang kayu 6 pembantu tukang 6 
buruh pekerja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
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Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
pemasangan dan penyetelan bekisting sehingga 
akan diperoleh durasi pemasangan adalah 6 
jam/10m² dan durasi penyetelan 3 jam/10m² 
 
Menyetel = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²
 x 6 jam 
  = 61,84 jam 
Memasang = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 30,92 jam 
Membongkar = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚²
10 𝑚²
 x Kap. Prod 
  = 103,1 𝑚²
10 𝑚²
 x 3 jam 
  = 30,92 jam 
Total waktu = memasang + menyetel 
  = 61,84 + 30,92 
  = 92,76 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 92,76 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 12 hari 
- Untuk 2 grup pekerja = 12 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 6 hari 
Jadi untuk memasang dan menyetel bekisting 
membutuhkan waktu 6 hari. 
- Untuk 1 grup pekerja = 30,92 𝑚²
8 𝑗𝑎𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 4 hari 
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- Untuk 1 grup pekerja = 4 ℎ𝑎𝑟𝑖
2
 = 2 hari 
Jadi pembongkaran membutuhkan waktu 2 hari. 
 
5.8.7 Pekerjaan Pengecoran Sloof 
Perhitungan waktu pengecoran dengan 
menggunakan alat bantu pengaduk beton adalah 
sebagai berikut : 
 Volume Beton  = 71 x 0,118 
= 8,378 m3 
 
 Kapasitas alat pengaduk beton 1/3 m3 setiap 5 
menit rata-rata. 
 Waktu yang diperlukan untuk mengecor adalah 
8jam/hari (1 kelompok kerja) yang terdiri dari 1 
operator  beton molen, 4 orang pengisi bahan 
pengaduk beton, 2 orang pembantu pengecoran, 1 
orang mandor. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkkan untuk pengecoran 
dengan 1 buah alat pengaduk beton  
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛 𝑥 𝐿𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑘
𝑘𝑎𝑝𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
   
= 8,378 𝑚3 𝑥 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
0,33 𝑥 1
   
= 127 menit = 2,1 jam 
 
5.9 Pekerjaan Pemasangan PCI Girder 
5.9.1 Pengangkutan Girder Ke Lokasi Ereksi 
1. Girder Segmen 1 (7 buah balok Girder) 
- Pengangkatan girder ke ponton 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 70 menit 
Jarak pindah  = 3 meter 
Kecepatan jelajah = 33 m/min 
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Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t1) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
33 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 7 buah 
      = 0,58 menit 
- Pengangkutan girder ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 
Kecepatan pindah =  92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,69 menit 
- Pemindahan girder dari ponton distribusi ke ponton 
pancang 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 70 menit 
 Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 7 buah 
       = 0,58 menit 
- Ponton kembali ke lokasi penumpukan girder 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,69 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah 
pemasangan seling + t1 + t2 + t3 + t4 
= 70 + 0,58 + 0,69 + 70 + 0,58 + 0,69 
= 142,5 menit 
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  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.1  
 
5.9.2 Erection Girder 
1. Girder Segmen 1 (7 buah balok Girder) 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 
Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 
 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 74 m/min 
 Kecepatan penurunan = 74 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 
 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 
 Girder 1  
- Pemasangan seling 
= 10 menit 
= 10 x 7 buah 
= 70 menit 
- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,12 menit 
- Waktu Swing 
= 𝑟





3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,12 menit 
- Waktu bongkar 
= 10 menit 
= 10 x 7 buah 
= 70 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
   = 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
74 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,12 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,12 + 0,54 + 0,12 + 10 + 0,54 + 0,12 
= 21,4 menit 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat 




5.10 Pekerjaan Pemasangan Diafragma 
5.10.1 Pengangkutan Diafragma Ke Lokasi Ereksi 
1. Diafragma Segmen 1 (24 buah balok Girder) 
- Pengangkatan Diafragma ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 240 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 24 buah 
      = 2 menit 
- Pengangkutan Diafragma ke Ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 
Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,36 menit 
- Pemindahan Diafragma ke Ponton 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 240 menit (t4) 
 Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pemindahan membutuhkan waktu (t5) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 24 buah 
       = 2 menit 
- Ponton ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 





 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,69 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 240 + 2 + 0,36 + 240 + 2 + 0,69 
= 485,1 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.3  
 
5.10.2 Erection Diafragma 
1. Diafragma Segmen 1 (24 buah) 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 
Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 
 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 
 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 
 Girder 1  
- Pemasangan seling 
= 10 menit 
= 10 x 24 buah 
= 240 menit 




𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,24 menit 
- Waktu Swing 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,14 menit 
- Waktu bongkar 
= 10 menit 
= 10 x 24 buah 
= 240 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
   = 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,14 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
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waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,24 + 0,54 + 0,14 + 10 + 0,54 +0,14 
= 21,6 menit 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.4 
 
5.11 Pekerjaan Pemasangan Pile Slab 
5.11.1 Pengangkutan Pile Slab Ke Lokasi Ereksi 
1. Pile Slab Sisi Utara Didarat (9 buah) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
- Pengangkutan pile slab ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 
Kecepatan pindah =  20 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 4,55 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan pile slab 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 
Kecepatan pindah = 20 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  90 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛




Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 10 + 0,08 + 0,36 + 0,36 
= 10,8 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.5  
 
2. Pile Slab Sisi Utara Diatas air  (7 buah) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
- Pengangkutan pile slab ke ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 
Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
20 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 4,55 menit 
- Memindahkan pile slab ke ponton 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t4) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t5) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  




 Jarak pindah  = 6 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,06 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 10 + 0,08 + 0,36 + 10 + 0,08 + 0,06 
= 20,6 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.6  
 
5.11.2 Erection Pile Slab 
1. Pile Slab Sisi Utara 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 
Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 
 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 
 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 
 Pile Slab P1A  
- Pemasangan seling 
= 10 menit 
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- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,17 menit 
- Waktu Swing 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,1 menit 
- Waktu bongkar 
= 10 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
   = 0,536 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,17 + 0,54 + 0,17 + 10 + 0,54  
= 21,4 menit 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat 




5.12 Pekerjaan Pemasangan Deck Slab 
5.12.1 Pengangkutan Deck Slab Ke Lokasi Ereksi 
1. Deck Slab (120 buah/segmen) 
- Pengangkatan Deck Slab ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
- Pengangkutan deck slab ke Ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 
Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,36 menit 
- Pemindahan deck slab ke ponton 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t4) 
 Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pemindahan membutuhkan waktu (t5) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.  𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
- Ponton ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 64 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  64 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛




Jadi waktu sekali penngangkutan adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 10 + 0,08 + 0,36 + 10 + 0,08 + 0,69 
= 21,21 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.8  
 
5.12.2 Erection Deck Slab 
1. Deck Slab Segmen 1 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 
Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 4,3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 
 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 
 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 
 Deck Slab 1  
- Pemasangan seling 
= 10 menit 
- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 4,3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,24 menit 




𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
= 0,536 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,24 menit 
- Waktu bongkar 
= 10 menit 
- Waktu Kembali (Swing) 
= 𝑟
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 360°
3,7 𝑥 360° 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
   = 0,536 menit 
Jadi pekerjaan pengangkatan balok girder 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu swing + waktu turun + 
waktu bongkar + waktu naik + waktu swing + 
waktu turun 
= 10 + 0,24 + 0,54 + 0,24 + 10 + 0,54  
= 21,56 menit 
Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.9 
 
5.13 Pekerjaan Pemasangan Slab on Pile 
5.13.1 Pengangkutan Slab on Pile Ke Lokasi Ereksi 
1. Slab on Pile Sisi Utara Didarat (8buah/segmen) 
- Pengangkatan Slab on Pile ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t1) 
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Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 8 buah 
       = 0,67 menit 
- Pengangkutan Slab on Pile ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 
Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,36 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan Slab on Pile 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 menit 
Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  90 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,36 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 80 + 0,67 + 0,36 + 0,36 
= 81,39 menit 
  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.10  
 
1. Pile Slab Sisi Utara Diatas air  (8 buah/segmen) 
- Pengangkatan Pile Slab ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
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Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit x 8 buah 
       = 0,67 menit 
- Pengangkutan pile slab ke ponton 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 91 meter 
Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  91 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,36 menit 
- Memindahkan pile slab ke ponton 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 80 menit (t4) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t5) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
       = 0,67 menit 
- Ponton ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 6 meter 
Kecepatan pindah = 92,6 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t6) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 92,6 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,06 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4 + t5 + t6 
= 80 + 0,67 + 0,36 + 80 + 0,67 + 0,06 
= 161,8 menit 
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  Untuk perhitungan selanjutnya dapat 
dilihat pada lampiran 5.11  
 
5.14 Pekerjaan Box Culvert 
5.14.1 Galian Box Culvert 
Dalam pekerjaan penggalian jalan kerja akan 
menggunakan kombinasi alat berat antara backhoe 
dengan ponton. 
Menghitung produksi dari kombinasi peralatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
- Bucket Backhoe                          = 1.2 m3 
- Kapasitas DT           = 14.84 m3 
- Kecepatan ponton full                 = 30 km/jam 
- Kecepatan ponton empty             = 45 km/jam 
- Cycle time backhoe                     = 0.375 menit 
- Jarak pembuangan                       = 2 km  
 Sehingga didapatkan : 
- Kapasitas Backhoe      =  1,2 m3 x 0,83 
 = 0,996 m3 
Kapasitas DT = 14,83 m3    
- Cycle time Backhoe 
 = 0,375 menit  
Muat ke DT  = 14,83 𝑚3
0,996 𝑚3
 = 15 kali angkut 
Jadi waktu yang dibutuhkan backhoe untuk 
1 DT = 0,375 menit x 15 = 5,6 menit 
 
- Cycle timeDT 
Waktu Muat   = 5,6 menit 
Berangkat = 2 𝐾𝑚
30 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 4 mnt 
Kembali         = 2 𝐾𝑚
45 𝑘𝑚/𝑗𝑎𝑚
 x 60 = 2,6 mnt 




Tabel 5.54 Simulasi Backhoe dan DT 
Tabel kombinasi Dump Truck dan backhoe 





1 0:00:00 0:05:36 0:09:36 0:09:36 0:12:16 0:17:16 
2 0:05:36 0:11:12 0:15:12 0:15:12 0:17:52 0:22:52 
3 0:11:12 0:16:48 0:20:48 0:20:48 0:23:28 0:28:28 
4 0:16:48 0:22:24 0:26:24 0:26:24 0:29:04 0:34:04 
5 0:22:24 0:28:00 0:32:00 0:32:00 0:34:40 0:39:40 
6 0:28:00 0:33:36 0:37:36 0:37:36 0:40:16 0:45:16 
7 0:33:36 0:39:12 0:43:12 0:43:12 0:45:52 0:50:52 
8 0:39:12 0:44:48 0:48:48 0:48:48 0:51:28 0:56:28 
9 0:44:48 0:50:24 0:54:24 0:54:24 0:57:04 1:02:04 
10 0:50:24 0:56:00 1:00:00 1:00:00 1:02:40 1:07:40 
11 0:56:00 1:01:36 1:05:36 1:05:36 1:08:16 1:13:16 
12 1:01:36 1:07:12 1:11:12 1:11:12 1:13:52 1:18:52 
 
Didapatkan dari hasil tabel 4.1, dibutuhkan 12 
kali angkut dalam waktu 1 jam dengan menngunakan 4 
unti dump truck. Dari sini dapat diketahui besaran 
volume yang dikerjakan per jam. Jadi diperoleh kapasitas 
produksi kombinasi alat backhoe dan dump truck yaitu = 
12 x 12,30 =147,7 m3/jam. 
Sehingga didapat rencana waktu penyelesaian 
pekerjaan galian box culvert. 
 
Tabel 5.55 Durasi Penggalian Box Culvert 
Durasi Segmen 
Segmen  Volume Kapasitas Produksi Durasi 
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(m³) (m³/jam) Pekerjaan 
(jam) 
Box Culvert 3105.00 147.70 21.02 
  
Total jam 21.02 
 
Dari hasil penjumlahan pada tabel 5.4, 
didapatkan total waktu penggalian untuk Box Culvert = 
21,02 jam atau 3 hari. 
 
5.14.2 Pekerjaan Pemasangan Turap Baja 
Turap Baja 
1. Waktu persiapan 
- Waktu mendirikan tiang 
Waktu mendirikan pada tiang pancang dihitung 
sebagai berikut: 
Diketahui 
Tinggi Turap Baja : 10 m 
Jarak ambil  : 3 m 
Maka jarak pengambilan sheet pile adalah 
 �(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖)² + (𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐻𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟)²  
= �6² + 3² 
= 6,7 m 
  Sehingga waktu mendirikan sheet pile adalah 
  t1 = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 = 6,7 𝑚
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,18 
- Waktu penyetelan hammer kepala tiang (t2) = 7 
menit 
2. Waktu pemancangan 
Durasi pemancangan sheetpile 
bergantung pada keadaan tanah. Jika tanah yang 
akan dipancang keras maka akan memerlukan 
waktu yang lama begitu juga sebaliknya 
berdasarkan pengamatan dan wawancara yang 
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dilakukan kepada pihak kontraktor untuk 
memancang sheet pile dengan kedalaman 5m 
dibutuhkan waktu sekitar ±10 menit. Sehingga 
diambil t3 = 10 menit. 
Jadi waktu siklus untuk pemancangan adalah t1 
+ t2 + t3 = 0,18 + 7  + 10 = 17,1 menit 
3. Waktu Total pindah posisi 
Dalam pelaksanaan proyek ini perpindahan alat 
pancang direncanakan akan bergerak secara satu 
arah. 
 





















BC 134 0.5 134 134 0.5 0.20 
Waktu total 0.20 
 
Dari perhitungan waktu diatas dapat dihitung waktu total 
sebagai berikut 
 Waktu siklus Turap Baja 
Waktu Siklus TB 
Waktu siklus x jml TB = 17,1 x 134 = 2291,4 menit 
Waktu pindah posisi = 0,20 menit 
Waktu total = 2291,4 + 0,20 = 2291,6 menit 
Sehingga waktu rata-rata untuk setiap titik adalah 
  2291,6
134
 = 17,10 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 




 = 3,5 menit 
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Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 3,5 x (0,83 x 0,75) 
     = 2.17 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 2.1 titik/jam x 8 jam = 16,8 titik ≈ 
16 titik/hari 
Jadi Total waktu pemancangan adalah 134
16
 = 9 hari. 
 
 Pencabutan  Turap baja 
Dalam pekerjaan bangunan bawah,, sheetpile yang 
telah dipancang akan dicabut kembali setelah proses 
pengecoran kolom pier selesai. 
 
5.14.3 Pekerjaan Pemasangan Cerucuk Bambu 
Durasi pemancangan cerucuk bambu bergantung 
pada keadaan tanah. Jika tanah yang akan dipancang 
keras maka akan memerlukan waktu yang lama 
begitu juga sebaliknya berdasarkan pengamatan dan 
wawancara yang dilakukan kepada pihak kontraktor 
untuk memancang sheet pile dengan kedalaman 5m 
dibutuhkan waktu sekitar ±20 detik. Sehingga 
diambil t3 = 20 detik. 
 
 Waktu siklus Cerucuk Bambu 
Waktu siklus x jml TB = 0.33 x 1647 = 543,51 menit 
Waktu pindah posisi = 0,40 menit 
Waktu total = 543,51 + 0,40 = 543,91 menit 





 = 0,33 menit/titik 
Sehingga dari waktu siklus total itu dapat 
menentukan waktu siklus dalam 1 jam (N) sebagai 
berikut 




 = 181,8 menit 
Dengan asumsi efisiensi kerja 0,83 dan factor 
keterampilan operator rata-rata 0,75, maka dapat 
ditentukan produksi alat perjam adalah sebagai 
berikut 
 Q = q x N x EK 
     = 1 x 181,8 x (0,83 x 0,75) 
     = 113 titik/jam 
Setelah produksi pancang diketahui (Q) dan dengan 
asumsi jam kerja 8 jam perhari maka pemancangan 
tiang pancang, Q = 113 titik/jam x 8 jam = 904 titik 
 
Jadi Total waktu pemancangan diatas air adalah 1647
904
 
= 2 hari. 
 
5.14.4 Pekerjaan Rabat Beton 
Disini lean concrete berfungsi sebagai alas untuk 
pemasangan box culvert agar rata perletakannya. 
 
 
Tabel 5.57 Total Volume Beton 
No 






Panjang 30.2 m 
Lebar 13.5 m 









Panjang 30.2 m 
Lebar 13.5 m 
Tinggi 0.15 m 
volume 61.2 m3 
 
 Pengecoran menggunakan concrete mixer 
Diketahui data sebagai berikut : 
- Kapasitas bucket = 7 m3 
- Berat Jenis beton = 2,4 
- Volume Total beton = 122,4 m3 
- Jarak Pengangkutan ke BP = 5 km 
- Kecepatan isi = 20 km/jam 
- Kecepatan kosong = 30 km/jam 
 
Waktu Siklus : 
- Waktu tempuh isi  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
 =  5
20
 x 60 
 
 = 15 menit 
- Waktu tempuh kosong  = 𝐿 
𝑉1
 x 60 
 
  =   5
30




 Kedalaman pengecoran -0,1m (t3) = 10 menit (Asumsi) 
 




   = 35 menit 
 
Waktu total distribusi didarat = 5 x 35 menit = 
175 menit. sehingga waktu total untuk pekerjaan 
pengecoran adalah = 175 menit = 2.9 jam 
 
 Berdasarkan tabel 2.11 Ir. Soedrajat keperluan 
jam kerja untuk pengecoran lantai kerja dengan 
diambil nilai rata-rata yaitu 3,28 m3/jam 
- Jumlah Kebutuhan tenaga kerja  
Jam kerja  = 8 jam/hari 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup (1 mandor, 20 
pekerja/buruh) 
 
- Perhitungan Durasi Kerja 




     = 122,4 𝑚3
3,28 𝑚3
 
     = 37,3 ≈ 38 jam 
Sehingga Waktu Total untuk pekerjaan 
pengecoran yaitu, 38 jam + 2.9  jam = 40.9 jam 
atau  6 hari 
5.14.5 Ereksi Box Culvert 
1. Pengangkutan Box Culvert ke Lokasi Ereksi 
- Pengangkatan Box Culvert ke Truck 
Diketahui : 
 Pemasangan seling = 10 menit (t1) 
Jarak angkat  = 3 meter 
Kecepatan angkat = 36 m/min 
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Jadi waktu pengangkatan membutuhkan waktu (t2) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
𝑘𝑒𝑐.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡
 =  3 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
36 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 0,08 menit  
- Pengangkutan Box Culvert ke lokasi ereksi 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 2000 meter 
Kecepatan pindah =  250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t3) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  2000 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 8 menit 
- Truck kembali ke lokasi penumpukan Box Culvert 
Diketahui : 
 Jarak pindah  = 2000 menit 
Kecepatan pindah = 250 m/min 
Jadi waktu pengangkutan membutuhkan waktu (t4) 
= 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑘𝑒𝑐.  𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ
 =  2000 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
250 𝑚/𝑚𝑖𝑛
 = 8 menit 
 
Jadi waktu sekali penngangkutan sampai kembali 
lagi ke lokasi penumpukan girder adalah t1 + t2 + 
t3 + t4  
= 10 + 0,08 + 8 + 8 
= 10,8 menit 
 




























BC 46 460 3.83 8.00 8.00 479.83 
  




2. Erection Box Culvert 
 Pekerjaan pengangkatan dengan crawler crane 
Data : 
 Tinggi bangunan (h) = 3 m 
 Radius putar (r)  = 360° 
 Faktor alat  = 0,81 
 Faktor operator  = 0,75 
 Faktor cuaca  = 0,83 
 Spesifikasi alat crawler crane 
 Model   = SCX400 
 Kecepatan angkat = 36 m/min 
 Kecepatan penurunan = 60 m/min 
 Kecepatan Swing = 3,7 rpm 
 Kapasitas angkat = 42,8 ton 
 Keperluan jam kerja 
 Jam kerja perhari = 8 jam 
 Deck Slab 1  
- Pemasangan seling 
= 10 menit 
- Waktu Pengangkutan (Hoisting) 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 3 𝑚
36 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,17 menit 
- Waktu Lowering 
= ℎ
𝑘.𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑓.𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑓.𝑐𝑢𝑎𝑐𝑎
 
= 3 𝑚
60 𝑥 0,81 𝑥 0,75 𝑥 0,83 
 
  = 0,1 menit 
- Waktu bongkar 
= 10 menit 
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Jadi pekerjaan pengangkatan box culvert 
membutuhkan waktu : waktu pemasangan seling 
+ waktu naik + waktu turun + waktu bongkar 
= 10 + 0,17 + 0,1 + 10 
= 20,26 menit 
 


























BC 46 3.0 m 20 0.17 0.10 20.26 932.16 
 
Jadi total waktu = 932,16 menit = 15,5 jam atau 2 hari. 
 
5.15 Pekerjaan Aspal 
5.15.1 Pekerjaan Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 
Pada pekerjaan ini dilakukan Penyemprotan 
dengan asphalt srayer. Tujuan dari penyemprotan ini 
sendiri adalah untuk mengikat lapisan-lapisan yang ada 
diatas pondasi kelas A dan kelas B. berikut adalah 
metode pelaksanaan prime coat  : 
1. Penyemprotan prime coat dengan menggunakan 
asphalt spayer 
2. Setelah prime coat sudah disemprotkan, bersihkan 
permukanaannya dengan menggunakan air 
compressor. 
Tabel 5.60  Volume Lapis Resap Pengikat (prime coat) 
Uraian Ukuran (P x l x t ) m Volume (m3) 




Untuk pekerjaan prime coat tiap meter2 
diperlukan 0,8 liter aspal cair prime coat. 
Hitungan : 
• Kebutuhan aspal cair prime coat  
=  7620 m2 x 0,8ltr/m2 = 6096 liter 
Asumsi : 
• Faktor terbuang = 10%, sehingga kebutuhan aspal 
cair prime coat menjadi  
=  110% x 6096 liter = 6705 liter 
 
Dalam satu  liter aspal prime coat dibutuhkan 55,56% 
aspal dan 44,44% kerosene, sehingga kebutuhan aspal 
dan kerosene yang diperlukan pada 6705 liter aspal 
cair prime coat dengan berat jenis aspal = 1,05kg/ltr, 
adalah : 
• Aspal  = 55,56% x 6705 x 1,05kg/ltr 
= 3911 kg = 3,9 ton 
• Kerosine = 44,44% x 6705  
= 2979 ltr 
 
o Peralatan : 
a. Asphlat Sprayer 
- Kapasitas (c)  = 1000 liter 
- Waktu siklus (CT) = 1,5 menit 
- Faktor efisiensi (E) = 0,83 
- Tebal Prime coat (t) = 0,01 
 
 Produktivitas = 𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑡
𝐶𝑇
 
= 1000 𝑥 0,83 𝑥 0,01
1,5
 
= 5,333 m³/jam 
 
b. Air Compressor 
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- Kapasitas (c)   = 400 liter 
- Pemakaian prime coat (P) = 0,8 liter/jam 
- Tebal lapisan (t)  = 0,01 
 
 Produktivitas = P x C x t 
= 400 x 0,8  x 0,01 
= 3,2 liter/jam 
 
c. Dump truck 
- Kapasitas (c)  =  15 Ton 
 Produktivitas = Produktivitas asphalt sprayer 
 = 5,533 m3/jam 
 
• Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh asphalt 
sprayer 
 




= 1 unit 
 




= 1,7 = 2 unit 
 




= 1 unit 
•  Rencana produksi per hari 
= produksi alat x jam kerja x jumlah alat 
= 5,533 m3/jam x 8 jam x 1 unit 




•  Rencana waktu penyelesaian 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛





= 1,72 = 2 hari 
 
5.15.2 Asphalt Cement Wearing Course (AC-WC) 
Pada pekerjaan ini dilakukan pengolahan material 
asphalt dengan menggunakan asphalt mixing plant. 
Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk mendapatkan 
kekuatan asphalt yang optimum. Berikut adalah metode 
pelaksanaan pekerjaan asphalt cement wearing course : 
1. Masukkan AC-WC kedalam Asphalt Mixing Plant 
dengan menggunakan whell loader. 
2. Apabila sudah selesai diolah pindahkan asphalt 
dengan menggunakan dump truck 
3. Lakukan proses penghamparan dengan asphalt 
finisher, dan padatkan dengan vibro roller dan juga 
pneumatic tire roller.  
 
Tabel 5.61 Volume Asphalt Treated Base Course 
Uraian Ukuran (P x l x t ) m Volume (m3) 
Asphalt Cement Wearing 
Cource 10 x 762 x 0.08 609.6 
 
○  Komposisi Campuran : 
• Agregat kasar (AK) = 47,2 % 
• Agregat halus (AH) = 45 % 
• Filler (FF)  = 2 % 




○  Berat jenis bahan (ɣ) : 
• Agregat kasar dan Agregat halus  = 1,4 ton/m3 
(ɣ1) 
• Aspal AC – WC = 2,34 ton/m3 (ɣ2) 
• Filler   = 1,19 ton/m3  (ɣ3) 
• Kadar Aspal  = 1.03 ton/m3 (ɣ4) 
 
○  Asumsi : 
• Faktor Kehilangan Material 
 Agregat  = 1,05 (A1) 
 Aspal  = 1,03 (A2) 
• Faktor kembang material  = 1,20 (fk) 
 
Sehingga diperoleh perbandingan dalam 1 meter3 
sebagai berikut : 
• Agregat kasar  = (AK x ɣ2 x A1)/ɣ1  = 0,828 % 
• Agregat halus  = (AH x ɣ2 x A1)/ɣ1  = 0,79 % 
• Filler  = (FF x ɣ2 x A1)/ɣ3  = 0,041 % 
• Aspal  = (AS x ɣ2 x A2)/ɣ4  = 0,136 % 
 
Jadi kebutuhan bahan AC – WC dalam proyek ini 
adalah sebagai berikut : 
• Agregat kasar  = 0,828 % x 609.6  = 504,96 m3 
• Agregat halus  = 0,790 % x 609.6  = 481,432 m3 
• Filler   = 0,041 % x 609.6  = 25,173 ton 
• Aspal   = 0,136 % x 609.6  = 82,735 ton 
 
○  Peralatan : 
a. Wheel Loader 
- Kapasitas bucket (c) = 1,7 m3 
- Faktor bucket (k)  = 0,90 
- Produksi siklus (p) = C x k 
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   = 1,7 x 0,9 = 1,53 m3 
 
 Waktu siklus (CT) : 
Jarak angkut rata-rata (d) = 20 m 
Kecepatan alat maju (S1) = 83 m/menit 
Kecepatan alat mundur (S2) = 50 m/menit 
Fixed time (FT)  = 0,30 menit 
Faktor kerja (E)  = 0,75 
 




 + FT 
= 2 𝑥 20
83
 + 2 𝑥 20
50
 + 0,3 
= 1,582 menit 
 
 Produktivitas = p x  60
𝐶𝑇
 x E 
= 1,53 x 60
1,58
 + 0,75 
= 43,520 m³/jam 
b. Asphalt Mixing Plant 
- Kapasitas (C)  = 80 ton 
- Faktor kembang bahan (f)  = 1,20 
- Faktor kerja (E)  = 0,75 
- Berat jenis (ɣ)  = 2,34 ton/m3 
 
 Produktivitas =  𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓
ɣ
  
= 80 𝑥 0,75 𝑥 1,20
2,34
 
= 30,77 m³/jam 
 
c. Dump Truck 
Kapasitas Bak (V)  = 10 ton 
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Faktor efisiensi alat (fa) = 0,83 
Kecepatan bermuatan (v1) = 20 km/jam 
Kecepatan kosong (v2) = 30 km/jam 
Faktor Kembang bahan (fk) = 1,2 
Berat volume bahan (D) = 1,6 ton/m3 
 Waktu siklus (CT) : 
Muat (Vx60)/D x Q1 x fk = 3,24 menit 
Waktu tempuh isi (L/v1)x60 = 6 menit 
Waktu tempuh kosong = 4 menit 
Lain-lain   = 1 menit 
       Ts2 = 14,24 menit 
 
 Produktivitas =  𝑉 𝑥 𝑓𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑓𝑘 𝑥 𝑇𝑠2
  
= 10 𝑥 0,83 𝑥 60
1,6 𝑥 1,2 𝑥 14,24
 
= 18,22 m³/jam 
 
d. Asphalt Finisher 
- Kapasitas (C)  = 80 ton 
- Faktor kerja (E)   = 0,75 
- Faktor kembang (f)  = 1,2 
- Berat jenis (ɣ)  = 2,34 ton/m3 
 
 Produktivitas =  𝐶 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓
ɣ
  
= 80 𝑥 0,75 𝑥 1,20
2,34
 
= 30,77 m³/jam 
 
e. Tandem Roller 
- Tebal pemadatan (W) = 0,8 m 
- Tebal lapisan (t)   = 0,05 
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- Lebar jalan (L)  = 10 m 
- Kecepatan rata-rata (S) = 6000 m/jam 
- Faktor Kerja (E)  = 0,75 
- Faktor Kembang (f)  = 1,2 
 
 Jumlah Lintasan =  𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡 (𝐿)
  
= 5 𝑚+5 𝑚
1,615 𝑚
 
= 7 lintasan 
 
 Produktivitas =  𝑊 𝑥 𝑡 𝑥 𝑆 𝑥 𝐸 𝑥 𝑓
𝑛
  
 = 0,8 𝑥 0,05 𝑥 6000 𝑥 0,75 𝑥 1,2
7
 
 = 30,85 m³/jam 
f. Pneumatic Tire Roller 
- Lebar pemadatan (W) = 2,065 m 
- Tebal lapisan (t)   = 0,05 
- Faktor Kerja (E)  = 0,75 
- Faktor Kembang (f)  = 1,2 
- Kecepatan rata-rata (S) = 19 km/jam =       
1900 m/jam 
 
 Jml pass haluan (n) =  𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡 (𝐿)
  
= 5 𝑚+5 𝑚
2,065 𝑚
 
= 5 lintasan 
 





 = 2,065 𝑥 0,05 𝑥 1900 𝑥 0,75 𝑥 1,2
5
 
 = 35,3 m³/jam 
• Rekapitulasi peralatan ditentukan oleh asphalt 
Mixing Plant 
 




= 0,69 = 1 unit 
 




= 1 unit 
 




= 1,68 = 2 unit 
 




= 1 unit 
 




= 0,99 = 1 unit 
 
 Pneumatic Tandem = 35,3 m3/jam 
Roller  = 30,77
35,3
 




•  Rencana produksi per hari 
= produksi alat x jam kerja x jumlah alat 
= 30,77 m3/jam x 8 jam x 1 unit 
= 246,16 m3/jam 
 
•  Rencana waktu penyelesaian 
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛





= 2,47 = 3 hari 
 
5.16 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 
5.16.1 Pekerjaan Rangka Pipa Anjungan 
 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 86,20 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 76,30 m 
 Berat Baja Profil 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 2 buah x 94,2 kg/m 
   = 16240,1 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 5989,55 kg 
  Total = 22229,6 kg 
   = 22,23 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
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Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 22,23 ton x 13 jam/ton 
 = 288,99 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 289 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 288,99 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 289 𝑗𝑎𝑚
3
 = 96,33 jam 
        = 12 hari 
 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 22,23 = 
44,46 m 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  44,46 𝑚
30 𝑚
 x 22 jam 
 = 32,6 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 32,6 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 32,6 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 32,6 𝑗𝑎𝑚
3
 = 10,87 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 96,33 + 10,87 
    = 107,2 jam 






5.16.2 Pekerjaan Catwalk 
5.16.2.1   Pekerjaan Rangka Catwalk 
 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 44 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 61,2 m 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 16 m 
- Pelat Pengaku  = 0,001 m 
 Berat Baja Profil 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 4 buah x 70,6 kg/m 
   = 12434,4 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 4 buah x 23,6 kg/m 
   = 5765,04 kg 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 1256 kg 
- Pelat pengaku  = 8 buah x 7850 kg/m 
   = 62,8 kg 
  Total = 19518,2 kg 
   = 19,52 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 19,52 ton x 13 jam/ton 
 = 253,74 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 254 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 253,74 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 253,74 𝑗𝑎𝑚
3
 = 84,58 jam 
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 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 19,52 = 
39,04 m 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  39,04 𝑚
30 𝑚
 x 22 jam 
 = 28,63 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 29 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 28,63 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 28,63 𝑗𝑎𝑚
3
 = 9,54 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 84,58 + 9,54 
    = 94,12 jam 
    = 12 hari 
 
5.16.2.2  Pekerjaan Rangka Lantai Catwalk 
 Panjang Baja Profil 
- Double C 150.50.20.3,2 = 25,20 m 
- C 150.50.20.3,2  = 110 m 
- Double L 60.60.6 = 61,6 m 
 Berat Baja Profil 
- Double C 150.50.20.3,2 = 2 buah x 11 kg/m 
   = 554,5 kg 
- C 150.50.20.3,2  = 2 buah x 5,5 kg/m 
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   = 1210 kg 
- Double L 60.60.6 = 2 buah x 10,8 kg/m 
   = 1330,6 kg 
  Total = 3094,96 kg 
   = 3,09 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 6 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 3,09 ton x 6 jam/ton 
 = 18,57 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 18,57 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 18,57 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 18,57 𝑗𝑎𝑚
3
 = 6,19 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 3,09 = 71 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang tukang las 2 pembantu tukang 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 5 jam tiap 100 
buah baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  71,18 𝑏𝑢𝑎ℎ
100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
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 = 3,56 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 3,56 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 3,56 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 3,56 𝑗𝑎𝑚
3
 = 1,19 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 6,19 + 1,19 
    = 7,38 jam 
    = 1 hari 
 
5.16.2.3  Pekerjaan Rangka Atap Catwalk 
 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 25,20 m 
 Berat Baja Profil 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 2 buah x 15,7 kg/m 
   = 791,28 kg 
  Total = 791,28 kg 
   = 0,79 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 6 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 0,79 ton x 6 jam/ton 
 = 4,75 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 4,75 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 4,75 jam 
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 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton, jadi seluruhnya   = 2 x 0,79 = 
1,58 m 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  1,58 𝑚
30 𝑚
 x 22 jam 
 = 1,16 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 1,16 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 1,16 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 4,75 + 1,16 
    = 5,91 jam 
    = 1 hari 
 
5.16.3 Pekerjaan Ikatan Angin Busur 
 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 110 m 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 98,4 m 
 Berat Baja Profil 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 1 buah x 70,6 kg/m 
   = 7771,5 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 1 buah x 23,6 kg/m 
   = 2317,3 kg 
  Total = 10088,8 kg 
   = 10,09 ton 
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 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 10,09 ton x 13 jam/ton 
 = 131,15 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 131 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 131,15 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 131 𝑗𝑎𝑚
3
 = 43,72 jam 
 Pengelasan rangka baja ditaksir 2 m las 6 mm 
tebal setiap ton jadi seluruhnya = 2 x 10,09 = 
20,18 m 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk mengelas 
konstruksi baja diperlukan waktu 22 jam tiap 30 
meter. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  20,18 𝑚
30 𝑚
 x 22 jam 
 = 14,8 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 14,8 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 14,8 jam 
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- Untuk 3 grup pekerja = 14,8 𝑗𝑎𝑚
3
 = 4,93 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 43,72 + 4,93 
    = 48,65 jam 
    = 6 hari 
 
5.16.4 Pekerjaan Denah Balok Anjungan 
 Panjang Baja Profil 
- WF 400.200.8.13 = 80 m 
- WF 150.75.5.7  = 177,6 m 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 26 m 
- L 80.80.8  = 560 buah 
 Berat Baja Profil 
- WF 400.200.8.13 = 2 buah x 66 kg/m 
   = 10560 kg 
- WF 150.75.5.7  = 2 buah x 14 kg/m 
   = 4972,8 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 2041 kg 
- L 80.80.8  = 2 buah x 7,3 kg/m 
   = 8198,4 kg 
  Total = 15532,8 kg 
   = 15,53 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
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 = 15,53 ton x 13 jam/ton 
 = 201,93 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 202 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 201,93 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 201,93 𝑗𝑎𝑚
3
 = 67,31 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 15,53 = 357 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  357 𝑏𝑢𝑎ℎ
100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
 = 17,86 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 17,9 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 17,86 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 17,86 𝑗𝑎𝑚
3
 = 5,95 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 67,31 + 5,95 
    = 73,26 jam 
    = 9 hari 
 
5.16.5 Pekerjaan Denah Ikatan Angin Anjungan 
 Panjang Baja Profil 
- Double L 50.50.5 = 216 m 
 Berat Baja Profil 
- Double L 50.50.5 = 2 buah x 7,5 kg/m 
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   = 3257,28 kg 
  Total = 3257,28 kg 
   = 3,26 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 3,26 ton x 13 jam/ton 
 = 42,34 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 42,34 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 42,34 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 42,34 𝑗𝑎𝑚
3
 = 14,11 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 3,26 = 75 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  75 𝑏𝑢𝑎ℎ
100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
 = 3,75 jam 
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- Untuk 1 grup pekerja = 3,75 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 3,75 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 14,11 + 3,75 
    = 17,86 jam 
    = 2 hari 
5.16.6 Pekerjaan Tampak Anjungan 
 Panjang Baja Profil 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 39 m 
- Pelat Pengaku 8 mm = 0,09 m 
- Base plate 10 mm = 0,004 m 
- Seling   = 53,40 m 
- Pipa Railing 3”  = 105 m 
- Pelat pengikat  = 0,003 m 
- Angker M19  = 8 m 
- Baut M16  = 40 m 
 Berat Baja Profil 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2 buah x 39,3 kg/m 
   = 3061,5 kg 
- Pelat Pengaku 8 mm = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 1413 kg 
- Base plate 10 mm = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 62,8 kg 
- Seling   = 2 buah x 6,31 kg/m 
   = 673,90 kg 
- Pipa Railing 3”  = 2 x 105 m 
   =  210 kg 
- Pelat pengikat  = 40 buah x 7850 kg/m 
   = 946 kg 
- Angker M19  = 20 buah x 0,8 kg/m 
   = 160 kg 
- Baut M16  = 2 x 40 m 
   = 80 kg 
  Total = 6603,2 kg 
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   = 6,6 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 6,6 ton x 13 jam/ton 
 = 85,84 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 86 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 85,84 jam 
- Untuk 3 grup pekerja = 85,84 𝑗𝑎𝑚
3
 = 28,61 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 6,60 = 152 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  151,87 𝑏𝑢𝑎ℎ
100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
 = 7,59 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 7,59 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝




Maka total waktu penyelesaian = 28,61 + 7,59 
    = 36,21 jam 
    = 5 hari 
 
5.16.7 Pekerjaan Tangga 
 Panjang Baja Profil 
- WF 400.200.8.13 = 39 m 
- WF 150.75.5.7  = 0,09 m 
- Pipa Ø30 mm  = 0,004 m 
- Pelat pengaku  = 53,40 m 
- Base Plate  = 105 m 
- Pelat injak tangga = 0,003 m 
- L 70.70.6 injak  = 8 m 
- Sambungan Pelat L = 40 m 
- Railing Tangga 2” = 90,5 m’ 
- Baut M16  = 96 buah 
- Baut M12  = 120 buah 
- Angkur M19  = 8 m’ 
 Berat Baja Profil 
- WF 400.200.8.13 = 2 buah x 66 kg/m 
   = 488,4 kg 
- WF 150.75.5.7  = 2 buah x 14 kg/m 
   = 798 kg 
- Pipa Ø30 mm  = 2 buah x 36,7 kg/m 
   = 242,22 kg 
- Pelat pengaku  = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 12,56 kg 
- Base Plate  = 2 buah x 7850 kg/m 
   =  153,86 kg 
- Pelat injak tangga = 2 buah x 7850 kg/m 
   = 2139,91 kg 
- L 70.70.6 injak  = 2 buah x 6,38 kg/m 
   = 918,72 kg 
- Sambungan Pelat L = 2 buah x 14,9 kg/m 
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   = 166,88 kg 
- Railing Tangga 2” = 2 x 90,5 m 
   = 181 kg 
- Baut M16  = 2 x 96 m 
   = 192 kg 
- Baut M12  = 2 x 120 m 
   = 240 kg 
- Angkur M19  = 2 x 0,5 kg/m 
   = 8 kg 
  Total = 5541,6 kg 
   = 5,54 ton 
 Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 3 grup, yg terdiri 
1 mandor 4 orang pekerja konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk 
mengangkat dan memasang konstruksi baja 
diperlukan waktu 13 jam/ton. 
Maka dperoleh waktu penyelesaian : 
 = 5,54 ton x 13 jam/ton 
 = 72,04 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 72 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 72,04 jam 
- Untuk 3 grup pekerja =  72 𝑗𝑎𝑚
3
 = 24,01 jam 
 Pemasangan paku kelingan ditaksir 23 baut setiap 
ton, jadi seluruhnya = 23 x 5,54 = 127 buah 
  Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja 
Jam kerja 1 hari = 8 jam 
Jumlah tenaga kerja = 1 grup, yg terdiri 
1 mandor 3 orang tukang konstruksi baja 
 Perhitungan Durasi Kerja 
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Perhitungan durasi tenaga kerja diambil nilai 
rata-rata dari buku Ir. Soedrajat untuk memasang 
baut-baut diperlukan waktu 5 jam tiap 100 buah 
baut. 
Maka diperoleh waktu penyelesaian : 
 =  127 𝑏𝑢𝑎ℎ
100 𝑏𝑢𝑎ℎ
 x 5 jam 
 = 6,37 jam 
- Untuk 1 grup pekerja = 6,37 𝑗𝑎𝑚
1 𝑔𝑟𝑢𝑝
 = 6,37 jam 
 
Maka total waktu penyelesaian = 24,01 + 6,37 
    = 30,39 jam 























































PERHITUNGAN BIAYA PELAKSANAAN 
 
6.1 Pekerjaan Persiapan 
6.1.1 Pekerjaan Pengukuran/Uitzet 
Data : 
- Luas  = 38900 m2 
- Keliling  = 1,78 km 
- Durasi  = 2 hari 
• Biaya upah tenaga kerja : 
1 grup pek. Pengukuran terdiri dari : 
- 0,4 mandor x Rp. 120.000/hari x 2 hari = Rp 
96.000,00 
- 2 tukang ukur x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 
420.000,00 
- 4 buruh (pemegang rambu) x Rp 99.000/hari x 2 
hari = Rp 792.000,00 
- 4 tukang pemasang patok x Rp 105.000/hari x 2 
hari = Rp 840.000,00 
- 2 tukang gambar x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 
420.000,00 
- 2 pembantu tukang x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 
420.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pengukuran adalah Rp 2.988.000,00 
• Biaya sewa alat pengukuran : 
- 1 theodolite x Rp 345.000,00/hari x 2 hari = Rp 
693.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.988.000,00 + Rp 693.000,00 
= Rp. 3.681.000,00 






 = Rp 90.000,00 
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6.1.2 Pekerjaan Direksi Keet 
Data : 
- Keliling Direksi Keet  = 38900 m2 
- Luasan Dinding   = 1,78 km 
- Luasan atap   = 2 hari 
- Vol. tiang vertikal (5/7)  = 0,105 m3 
- Vol. tiang horizontal (5/7) = 0,105 m3 
- Vol. kuda - kuda (5/7)  = 0,105 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0,105 m3 
- Jumlah Taekwood  = 20 lembar 
- Jumlah seng untuk atap  = 21 lembar 
 
 Kebutuhan  paku yang diperlukan tiap 2,36 m3 
berdasarkan buku ir. Soedrajat. 







= 0,707 kg paku 






= 4,695 kg paku 
Total paku yang dibutuhkan = 5,40 kg 
Durasi pekerjaan Direksi Keet = 2 hari 
• Biaya 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 120.000/hari x 2 hari = Rp 
72.000,00 
- 6 tukang kayu x Rp 105.000/hari x 2 hari = Rp 
1.260.000,00 
- 4 pembantu tukang x Rp 70.000/hari x 2 hari = Rp 
560.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pengukuran adalah Rp 1.892.000,00 
• Biaya bahan untuk pekerjaan direksi keet : 
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- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 1.051.000,00 
- 0,2 kayu meranti (6/12) x Rp 3.740..000,00/m3 = 
Rp 748.000,00 
- 0,357 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 2.552.550,00 
- 10 lembar teakwood x Rp 79.420/lembar = Rp 
794.200,00 
- 25 lembar seng x Rp 45.980/lembar = Rp 
1.149.500,00 
- 5,403 kg paku x Rp 22.990/kg = Rp 124.220,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
Direksi Keet adalah Rp 6.419.520,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.892.000,00 + Rp 6.419.520,00 
= Rp. 8.311.520,00 






 = Rp 138.525 m2 
 
6.1.3 Pekerjaan Pos Satpam 
Data : 
- Keliling Pos   = 14 m 
- Luasan Dinding   = 12 m2 
- Luasan atap   = 6,46 m2 
- Vol. tiang vertikal (5/7)  = 0,147 m3 
- Vol. tiang horizontal (5/7) = 0,084 m3 
- Vol. kuda - kuda (5/7)  = 0,209 m3 
- Vol. Gording (5/7)  = 0,14 m3 
- Jumlah Taekwood  = 8 lembar 
- Jumlah seng untuk atap  = 4 lembar 
- Banyaknya tiang   = 14 buah 





 Kebutuhan  paku yang diperlukan tiap 2,36 m3 
berdasarkan buku ir. Soedrajat. 







= 0,704 kg paku 






= 0,939 kg paku 
Total paku yang dibutuhkan = 1,64 kg 
Durasi pekerjaan Direksi Keet = 1 hari 
• Biaya 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 120.000/hari x 1 hari = Rp 
36.000,00 
- 6 tukang kayu x Rp 105.000/hari x 1 hari = Rp 
630.000,00 
- 4 pembantu tukang x Rp 70.000/hari x 1 hari = Rp 
280.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
pos satpam adalah Rp 946.000,00 
• Biaya bahan untuk pekerjaan pos satpam : 
- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 1.051.000,00 
- 0,2 kayu meranti (6/12) x Rp 3.740..000,00/m3 = 
Rp 748.000,00 
- 0,147 kayu kamper usuk (5/7) x Rp 7.150.000/m3 = 
Rp 1.051.000,00 
- 8 lembar teakwood x Rp 79.420/lembar = Rp 
635.360,00 
- 6 lembar seng x Rp 45.980/lembar = Rp 
275.880,00 
- 1,64 kg paku x Rp 22.990/kg = Rp 37.786,00 
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Maka total biaya upah tenaga kerja untuk pekerjaaan 
Pos Satpam adalah Rp 3.799.126,00 
• Biaya Total : 
= Rp 946.000 + Rp 3.799.126 
= Rp. 4.745.126,00 






 = Rp 395,427 m2 
Jadi Total Biaya untuk pekerjaan persiapan adalah Rp 
16.737.646,00 
 
6.2 Pekerjaan Pembuatan Jalan Kerja 
6.2.1 Pekerjaan Galian 
Data : 
- STA 0+50 – STA 1+00 = 5578,87 m3 
- STA 1+00 – STA 1+50 = 8413,6 m3 
- STA 1+50 – STA 2+00 = 8127,85 m3 
- STA 2+00 – STA 2+50 = 9666,85 m3 
- STA 2+50 – STA 3+00 = 11053,62 m3 
- STA 3+00 – STA 3+50 = 10926,4 m3 
- STA 3+50 – STA 4+00 = 9404,625 m3 
- STA 4+00 – STA 4+50 = 8055 m3 
- STA 4+50 – STA 5+00 = 8218,12 m3 
- STA 5+00 – STA 5+50 = 8240,62 m3 
- STA 5+50 – STA 6+00 = 8296,7 m3 
- STA 6+00 – STA 6+50 = 5411,3 m3 
Jadi Total volume galian = 101394 m3 
Durasi pekerjaan galian = 390 jam 
    = 49 hari 
Durasi Pembuangan  = 250 jam 
Tanah galian  = 32 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 3 buruh x Rp. 75.000/hari x 49 hari = Rp 
11.025.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit tug boat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 390 jam 
= Rp 108.549.480,00 
- 2 unit ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 390 jam 
= Rp 834.600.000,00 
- 6 unit backhoe ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 350.000/jam x 390 jam 
= Rp 819.000.000,00 
- 25 unit dump truck x Rp 106.000/jam x 250 jam 
= Rp 663.750.000,00 
Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
penggalian adalah Rp 2.425.899.480,00 
• Biaya Total : 
= Rp 11.025.00 + Rp 2.425.899.480 
= Rp. 2.436.924.480,00 






 = Rp 24.034,00 
 
6.2.2 Pekerjaan Timbunan 
Data : 
- Stock Yard – STA 0+00 = 107,5 m3 
- STA 0+00 – STA 0+50 = 5905,45 m3 
- STA 6+50 – STA 7+00 = 5970,48 m3 
Jadi Total volume  = 11983 m3 
Durasi pekerjaan   = 82 jam 
    = 11 hari 
Durasi Penghamparan  = 117 jam 
Tanah timbunan  = 15 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 3 buruh x Rp. 75.000/hari x 11 hari = Rp 
2.475.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit backhoe ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 350.000/jam x 82 jam 
= Rp 28.700.000,00 
- 4 unit dump truck x Rp 106.000/jam x 82 jam 
= Rp 34.833.600,00 
- 1 unit Bulldozer ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 489.000/jam x 116 jam 
= Rp 56.724.000,00 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 120.257.600,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.250.000 + Rp 120.257.600,00 
= Rp. 122.507.600,00 






 = Rp 10.223,00 
Jadi Total Biaya untuk pekerjaan pembuatan jalan kerja 
adalah Rp 2.576.169.726,00  
 
6.3 Pekerjaan Tiang Pancang 
6.3.1 Pekerjaan Pemancangan Di atas air 
1. Pekerjaan Pemancangan 
Pemancangan Tiang Tegak dan Miring 
Data : 
- Volume pemancangan = 500 titik 
- Durasi pemancangan = 627 jam 
= 84 hari 
• Upah tenaga kerja : 




- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 84 hari = Rp 
13.020.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
13.734.000,00 
• Biaya bahan : 
- 34 m (tinggi pancang) x 500 buah x Rp 1.209.000 
Tiang pancang/meter = Rp 20.553.000.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 672 jam 
= Rp 541.005.696,00 
- 2 unit Hammer Diesel ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 529.965/jam x 672 jam 
= Rp 712.272.960,00 
- 2 unit Ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 672 jam 
= Rp 1.438.080.000,00 
- 2 unit Tug Boat ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 139.166/jam x 672 jam 
= Rp 187.039.104,00 
Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 2.878.397.760,00 
• Biaya Total : 
= Rp 13.734.000 + Rp 20.553.000.000 + Rp   
2.878.397.760 
= Rp. 23.445.131.760,00 






 = Rp 46.890.264/ titik 
   = 𝑅𝑝 46.890.264
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2. Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume pemotongan = 500 titik 
- Durasi pemotongan = 200 jam 
= 25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 25 hari = Rp 
637.500,00 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 25 hari = Rp 
11.625.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
12.262.500,00 
• Biaya Total : 
= 12.262.500,00 






 = Rp 24.525/ titik 
 
3. Pekerjaan Sambungan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume sambungan = 1000 sambungan 
- Durasi sambungan = 500 jam 
= 63 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 63 hari = Rp 
3.213.000,00 
- 12 tukang las x Rp. 77.500/hari x 63 hari = Rp 
58.590.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
61.803.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 4 unit alat las x Rp 352.500/jam x 500 jam 




• Biaya Total : 
= Rp 61.803.000 + Rp 705.000.000 
= Rp 766.803.000,00 






 = Rp 766.803/ sambungan 
 
4. Pekerjaan Pembesian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Pembesian = 40392 kg 
- Besi beton D19  = 26676 kg 
- Besi beton D13  = 13715,5 kg 
- Durasi pembesian  = 184,8 jam 
= 23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 23 hari = Rp 
1.178.100,00 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 23 hari = Rp 
21.483.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
22.661.100,00 
• Biaya bahan : 
- 26676 kg (Besi D19) x Rp 7.928/kg = Rp 
211.487.328,00 
- 13716 kg (Besi D13) x Rp 5.985/kg = Rp 
82.087.268,00 
Maka total biaya bahan adalah Rp 293.574.596,00 
• Biaya Total : 
= Rp 22.661.100 + Rp 293.574.596 
= Rp 316.235.696,00 








 = Rp 7.829/ kg 
5. Pekerjaan Beton Isian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Beton  = 785 m3 
- Durasi pengecoran = 72 jam 
= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 
229.500,00 
- 6 buruh x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
4.414.500,00 
• Biaya bahan : 
- 785 m3 x 1.000.000 ready mix k-350 = Rp 
785.000.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 18.449/jam x 72 jam 
= Rp 2.656.656,00 
- 1 unit Concrete Pump x Rp 65.205/jam x 72 jam 
= Rp 4.694.760,00 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 7.351.416,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.414.500 + Rp 785.000.000 + Rp 7.351.416 
= Rp 796.765.916,00 






 = Rp 1.014.988/ m3 
 
6.3.2 Pekerjaan Pemancangan Di Darat 
1. Pekerjaan Pemancangan 




- Volume pemancangan = 115 titik 
- Durasi pemancangan = 304 jam 
= 38 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 38 hari = Rp 
323.000,00 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 38 hari = Rp 
5.890.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
6.213.000,00 
• Biaya bahan : 
- 34 m (tinggi pancang) x 115 buah x Rp 1.209.000 
Tiang pancang/meter = Rp 4.727.190.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 304 jam 
= Rp 122.370.336,00 
- 1 unit Hammer Diesel ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 529.965/jam x 304 jam 
= Rp 161.109.360,00 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 470.566/jam x 304 jam 
= Rp 143.052.064,00 
Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 426.531.760,00 
• Biaya Total : 
= Rp 6.213.000 + Rp 4.727.190.000 + Rp   
426.531.760 
= Rp. 5.159.934.760,00 






 = Rp 44.868.998,00/ titik 





   = Rp 1.319.676/ meter 
 
2. Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume pemotongan = 115 titik 
- Durasi pemotongan = 304 jam 
= 38 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,15 mandor x Rp. 85.000/hari x 38 hari = Rp 
484.500,00 
- 3 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 38 hari = Rp 
8.835.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
9.319.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 9.319.500,00 






 = Rp 81.039/ titik 
 
3. Pekerjaan Sambungan Tiang Pancang 
Data : 
- Volume sambungan = 230 sambungan 
- Durasi sambungan = 115 jam 
= 15 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 15 hari = Rp 
765.000,00 
- 12 tukang las x Rp. 77.500/hari x 15 hari = Rp 
13.950.000,00 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
14.715.000,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 4 unit alat las x Rp 352.500/jam x 115 jam 
= Rp 162.150.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 14.715.000 + 162.150.000 
= Rp 176.865.000,00 






 = Rp 768.978,00/ sambungan 
 
4. Pekerjaan Pembesian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Pembesian = 9290 kg 
- Besi beton D19  = 6135 kg 
- Besi beton D13  = 3155 kg 
- Durasi pembesian  = 56 jam 
= 7 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
357.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
6.510.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
6.867.000,00 
• Biaya bahan : 
- 6135 kg (Besi D19) x Rp 7.928/kg = Rp 
48.642.085 
- 3155 kg (Besi D13) x Rp 5.985/kg = Rp 
18.880.072 
Maka total biaya bahan adalah Rp 67.522.157,00 
• Biaya Total : 
= Rp 6.867.000 + Rp 67.522.157 
= Rp 74.389.157,00 








 = Rp 8.007/ kg 
5. Pekerjaan Beton Isian Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Beton  = 180,2 m3 
- Durasi pengecoran = 24 jam 
= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 buruh x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 1.395.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 180,5 m3 x 1.000.000 ready mix k-350 = Rp 
180.550.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 18.449/jam x 24 jam 
= Rp 885.552 
- 1 unit Concrete Pump x Rp 65.205/jam x 24 jam 
= Rp 1.564.920 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 183.000.472,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 180.550.000 + Rp 
183.000.472 
= Rp 184.471.972,00 






 = Rp 1.021.722/ m3 
 
6.3.3 Pekerjaan Support Tiang Pancang 
Data : 
- Volume Support TP = 42 buah 
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- Durasi pemasangan = 40 jam 
= 5 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
127.500 
- 6 tukang las x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
2.452.500,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit alat las x Rp 325.500/jam x 40 jam 
= Rp 28.200.000 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 28.200.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.452.500 + 28.200.000 
= Rp 30.652.500,00 






 = Rp 729.821/ support 
 
6.4 Pekerjaan Turap Baja Di atas Air 
Data : 
- Volume pemancangan = 1616 titik 
- Durasi pemancangan = 384 jam 
= 48 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 48 hari = Rp 
2.448.000 
- 4 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 48 hari = Rp 
14.880.000 




Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
47.088.000,00 
• Biaya bahan : 
- 16160 buah x Rp 210.000 Turap Baja/m’ = Rp 
3.393.600.000 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 384 jam 
= Rp 309.146.112 
- 2 unit Vibrator Hammer ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 135.000/jam x 384 jam 
= Rp 103.680.000 
- 2 unit Ponton ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 384 jam 
= Rp 821.760.000 
- 2 unit Tug Boat ( termasuk Mob /Demob ,Operator 
,BBM ) x Rp 139.166/jam x 384 jam 
= Rp 106.879.488 
Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 1.341.465.600,00 
• Biaya Total : 
= Rp 47.088.000 + Rp 3.393.600.000 + Rp   
1.341.465.600 
= Rp. 4.782.153.000,00 






 = Rp 295.925/m’ 
 
6.5 Pekerjaan Pemancangan CCSP (Concrete Sheet Pile) 
Data : 
- Volume pemancangan = 37 titik 
- Durasi pemancangan = 32 jam 
= 4 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
102.000 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
620.000 
- 4 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.240.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.962.000,00 
• Biaya bahan : 
- 37 buah x Rp 8.470.000 Sheet Pile/buah = Rp 
313.390.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 32 jam 
= Rp 12.881.088 
- 1 unit Vibrator Hammer ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 135.000/jam x 32 jam 
= Rp 4.320.000 
Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 17.201.088,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 313.390.000 + Rp 17.201.088 
= Rp. 332.553.088,00 






 = Rp 8.987.921/ titik 
 
6.6 Pekerjaan Lantai Kerja 
6.6.1 Pekerjaan Pembuangan air dalam Pile Cap 
Data : 
- Volume pemancangan = 3014 m3 
- Durasi pompa  = 75 jam 
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= 10 hari 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Pompa x Rp 60.000/hari x 75 jam 
= Rp 9.000.000 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 9.000.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 9.000.000,00 






 = Rp 2.986/ m3 
 
6.6.2 Pekerjaan Penimbunan tanah Pile Cap 
Data : 
- Volume pemancangan = 3515 m3 
- Durasi pompa  = 68,9 jam 
= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 76.500 
- 2 tukang tanah x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
1.471.500,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 45 jam 
= Rp 48.150.000 
- 2 unit Excavator ( termasuk Mob /Demob 
,Operator ,BBM ) x Rp 350.000/jam x 45 jam 
= Rp 31.500.000 
- 30 unit Dump Truck x Rp 106.250/jam x 25 jam 




Maka total biaya sewa alat untuk pekerjaaan 
pemancangan adalah Rp 159.337.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + 159.337.500 
= Rp. 160.809.000,00 






 = Rp 45.749/ m3 
 
6.6.3 Pekerjaan Lantai Kerja 
Data : 
- Volume beton  = 138,7 m3 
- Durasi pengecoran = 46,1 jam 
= 6 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 510.000 
- 20 buruh pekerja x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
9.300.000 
Maka total biaya upah tenaga kerja adalah Rp 
9.810.000,00 
• Biaya bahan : 
- 139 m3 x Rp 1.053.000 beton ready mix K-350/m3 
= Rp 146.051.100,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 46 jam 
= Rp 13.830.000 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 46 jam 
= Rp 806.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 46 jam 
= Rp 49.327.000 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 46 jam 
= Rp 6.277.253 
Maka total biaya sewa alat adalah Rp 70.241.003,00 
• Biaya Total : 
= Rp 9.810.000 + Rp 70.241.003 + Rp 146.051.100 
= Rp 226.102.103,00 






 = Rp 1.630.152/ m3 
 
6.7 Pekerjaan Struktur 
6.7.1 Pekerjaan Pile Cap 
6.7.1.1 Bekisting Pile Cap 
1. Bekisting P1 & P17 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 77,54 m2 
- Durasi Pemasangan = 5 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 79,20 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
= 5,029 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 79,20 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 30,611 kg paku 










 x 2,875 liter 
= 22,770 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.207.500,00 
• Biaya bahan : 
- 5,029 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 11.043.495 
- 30,611 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 580.840 
- 22,770 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 125.235 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 11.749.569,00 
• Biaya Total : 
= Rp 7.207.500 + Rp 11.749.569 
= Rp 18.710.803,00 






 = Rp 241.305/m3 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 18.710.803  
   = Rp 37.421.607,00 
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2. Bekisting P2 – P16 
Data : 
- Luas Bekisting P2 = 110,74 m2 
- Durasi Pemasangan = 7 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 110,74 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
= 7,032 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 110,74 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 42,801 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 110,74 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 31,838 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
535.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.090.500,00 
• Biaya bahan : 
- 7,032 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
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= Rp 15.441.371 
- 42,801 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 812.149 
- 31.838 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 175.108 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 16.428.628,00 
• Biaya Total : 
= Rp 10.090.500 + Rp 16.428.628 
= Rp 26.519.128,00 






 = Rp 239.472/m3 
 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 26.519.128 
   = Rp 397.786.917,00 
 
3. Bekisting P.anjungan 1 - 4 
Data : 
- Luas Bekisting P.anj 1 = 121,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 7 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 121,5 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
= 7,715 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 121,5 𝑚2
10 𝑚2







 x 3,865 kg 
= 46,960 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 121,5 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 34,931 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
535.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.090.500,00 
• Biaya bahan : 
- 7,715 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 16.941.725 
- 46.960 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 891.061 
- 34.931 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 192.122 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.024.908,00 
• Biaya Total : 
= Rp 10.090.500 + Rp 18.024.908 
= Rp 28.115.408,00 










Jadi untuk P.anj 1 – 4 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 4 Pier x Rp 28.115.408 
   = Rp 112.461.631,00 
 
4. Bekisting PA1 – PA6 
Data : 
- Luas Bekisting PA1 = 56,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 56,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
= 3,609 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 56,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 21,969 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 56,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 16,342 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 




- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.766.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,609 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.925.659 
- 21,969 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 416.855 
- 16,342 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 89.878 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.432.393,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.766.000 + Rp 8.432.393 
= Rp 14.198.393,00 






 = Rp 250.851/m3 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 14.258.393 
   = Rp 85.550.358,00 
 
5. Bekisting P18P – P18R 
Data : 
- Luas Bekisting P18P = 50,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 50,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
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= 3,228 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 50,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 19,650 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 50,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 14,617 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3,228 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.089.031 
- 19,650 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 372.852 
- 14,617 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 80.391 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.542.274,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 7.542.274 
= Rp 11.911.774,00 








 = Rp 234.299/m3 
 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 11.911.774 
   = Rp 35.735.322,00 
 
Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 671.100.836,00 
 
6.7.1.2 Pembesian Pile Cap 
1. Pembesian P1 & P17 
Data : 
- Volume Pembesian = 6868,92 kg 
- Besi beton D22  = 2494,54 kg 
- Besi beton D32  = 4154,71 kg 
- Besi beton D16  = 219,658 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2494,54 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 20.315.566 
- 4154,71 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 53.782.825 
- 219.658 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.722.997 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 75.821.3888,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 75.821.388 
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= Rp 77.292.888,00 






 = Rp 11.253/kg 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 77.292.888 
   = Rp 154.585.776,00 
 
2. Pembesian P2 – P16 
Data : 
- Volume Pembesian = 9712,54 kg 
- Besi beton D22  = 3597,55 kg 
- Besi beton D32  = 5871,5 kg 
- Besi beton D16  = 243,492 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3597,55 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 29.298.447 
- 5871,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 76.006.568 
- 243,49 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.909.951 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 107.214.966,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 107.214.966 
= Rp 108.686.466,00 








 = Rp 11.190/kg 
 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 108.686.466 
   = Rp 1.630.296.989,00 
 
3. Pembesian P.anj 1 - 4 
Data : 
- Volume Pembesian = 16025,85 kg 
- Besi beton D22  = 4802,17 kg 
- Besi beton D32  = 10763,87 kg 
- Besi beton D16  = 459,81 kg 
- Durasi Pembesian = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 
• Biaya bahan : 
- 4802,17 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 39.108.872 
- 10763,87 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 139.338.297 
- 459,81 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 3.606.750 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 182.053.919,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 182.053.919 
= Rp 184.015.919,00 








 = Rp 11.482/kg 
 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 4 Pier x Rp 184.015.919 
   = Rp 736.063.677,00 
 
4. Pembesian PA1 – PA6 
Data : 
- Volume Pembesian = 5560,87 kg 
- Besi beton D22  = 1779,92 kg 
- Besi beton D32  = 3616,59 kg 
- Besi beton D16  = 164,36 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1779,92 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 14.495.668 
- 3616,59 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 46.816.758 
- 164,36 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.289.271 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 62.601.697,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 62.601.697 
= Rp 63.582.697,00 








 = Rp 11.434/kg 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 63.582.697 
   = Rp 381.496.183,00 
 
5. Pembesian P18P – P18R 
Data : 
- Volume Pembesian = 2936,65 kg 
- Besi beton D19  = 1876,6 kg 
- Besi beton D25  = 1060 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1876,6 kg (Besi beton D19) x Rp 7.928/kg 
= Rp 14.877.693 
- 1060 kg (Besi beton D25) x Rp 8.031/kg 
= Rp 8.513.253 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.390.946,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 23.390.946 
= Rp 24.371.946,00 






 = Rp 8.299/kg 
 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 24.371.946 
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   = Rp 73.115.837,00 
 
6.7.1.3 Pengecoran Pile Cap 
1. Pengecoran P1 & P17 
Data : 
- Volume Beton  = 50,54 m3 
- Durasi Pengecoran = 4 jam 
= 0,5 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,5 hari = Rp 
76.500 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,5 hari = Rp 
225.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 237.750 
• Biaya bahan : 
- 50,54 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 53.218.620 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 53.218.620,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 4 jam 
= Rp 1.200.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 4 jam 
= Rp 35.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4 jam 
= Rp 4.280.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 4 jam 
= Rp 556.664 
Maka total Upah alat adalah Rp 6.071.664,00 
• Biaya Total : 
= Rp 237.750 + Rp 53.218.620 + Rp 6.071.664 
= Rp 59.528.034,00 
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 = Rp 1.177.840/m3 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 59.528.034 
   = Rp 119.056.068,00 
 
2. Pengecoran P2 – P16 
Data : 
- Volume Beton  = 88,29 m3 
- Durasi Pengecoran = 5 jam 
= 0,625 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,625 hari = Rp 
15.938 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,625 hari = 
Rp 281.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 297.188 
• Biaya bahan : 
- 88,29 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 92.969.370,00 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 92.969.370,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 5 jam 
= Rp 1.500.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 5 jam 
= Rp 43.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 5 jam 
= Rp 5.265.000 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 5 jam 
= Rp 665.830 
Maka total Upah alat adalah Rp 7.474.580,00 
• Biaya Total : 
= Rp 297.188 + Rp 92.969.370 + Rp 7.474.580 
= Rp 100.741.138,00 






 = Rp 1.141.025/m3 
 
Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 100.741.138 
   = Rp 1.511.117.063,00 
3. Pengecoran P.anjungan 1 – 4  
Data : 
- Volume Beton  = 113,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 7 jam 
= 0,875 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,875 hari = Rp 
22.313 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,875 hari = 
Rp 393.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 416.063,00 
• Biaya bahan : 
- 113,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 119.410.200 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 119.410.200,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7 jam 
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= Rp 2.100.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7 jam 
= Rp 61.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7 jam 
= Rp 7.371.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 7 jam 
= Rp 932.162 
Maka total Upah alat adalah Rp 10.464.412,00 
• Biaya Total : 
= Rp 416.063 + Rp 119.410.200 + Rp 10.464.412 
= Rp 130.290.675,00 






 = Rp 1.148.948/m3 
 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 4 Pier x Rp 130.290.675 
   = Rp 521.162.698,00 
 
4. Pengecoran PA1 – PA6 
Data : 
- Volume Beton  = 35,79 m3 
- Durasi Pengecoran = 3 jam 
= 0,375 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,375 hari = Rp 
9.563 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,375 hari = 
Rp 168.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 178.313,00 
• Biaya bahan : 
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- 35,79 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 37.686.870 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.686.870,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 3 jam 
= Rp 900.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 3 jam 
= Rp 26.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 3 jam 
= Rp 3.159.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 3 jam 
= Rp 399.498 
Maka total Upah alat adalah Rp 4.484.748,00 
• Biaya Total : 
= Rp 178.313 + Rp 37.686.870 + Rp 4.484.748 
= Rp 42.349.931,00 






 = Rp 1.183.289/m3 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 42.349.931 
   = Rp 254.099.583,00 
 
5. Pengecoran P18P – P18R 
Data : 
- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 
= 0,25 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
- 17,040 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 
Maka total Upah alat adalah Rp 617.500 
• Biaya Total : 
= Rp 118.875 + Rp 17.943.120 + Rp 617.500 
= Rp 18.679.495,00 






 = Rp 1.096.214/m3 
 
Jadi untuk P18P - P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 18.679.495 
   = Rp 56.038.485,00 
 
Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 2.461.473.897,00 
 
6.7.1.4 Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 




- Luas Bekisting P1 = 77,54 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 37.568/m3 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 2.913.000 
   = Rp 5.826.000,00 
 
2. Bekisting P2 – P16 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 110,74 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 26.305/m3 
 
Jadi untuk P2 - P16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 2.913.000 
   = Rp 43.695.000,00 
3. Bekisting P.anj 1 - 4 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 121,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500,00 








 = Rp 35.963/m3 
 
Jadi untuk P.anj 1 - 4 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 4 Pier x Rp 4.369.500 
   = Rp 17.478.000,00 
 
4. Bekisting PA1 – PA6 
Data : 
- Luas Bekisting PA1 = 59,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 24.520/m3 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 1.456.500 
   = Rp 8.739.000,00 
 




- Luas Bekisting P18P = 50,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 28.649/m3 
 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 1.456.500 
   = Rp 4.369.500 
 
Maka Total Biaya Keseluruhan = Rp 36.412.500,00 
 
6.7.2 Pekerjaan Kolom 
6.7.2.1 Bekisting Kolom 
1. Bekisting K1 & K17 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 14,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 1 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 










 x 0,59 m3 
= 0,844 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 14,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 5,527 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 14,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 4,11 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya bahan : 
- 0,844 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 1.852.660 
- 5,527 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 104.874 
- 4,11 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 22,612 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.980.145,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 1.980.145 
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= Rp 3.436.645,00 






 = Rp 240.325/m2 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 3.436.645 
   = Rp 6.873.291,00 
 
2. Bekisting K2 
Data : 
- Luas Bekisting K2 = 22,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 22,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 1,339 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 22,,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 8,774 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 22,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 6,526 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1,339 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 2.940.875 
- 8,774 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 166.478 
- 5,526 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 35.894 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.143.308,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 3.143.308 
= Rp 6.056.308,00 






 = Rp 266.798/m2 
 
3. Bekisting K3 
Data : 
- Luas Bekisting K3 = 32,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 32,6 𝑚2
10 𝑚2







 x 0,59 m3 
= 1,923 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 32,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 12,6 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 32,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 9,373 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1,823 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp4.223.546 
- 12,6 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 239,083 
- 9,373 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 51,549 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.514.178,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 4.514.178 
= Rp 7.427.178,00 
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 = Rp 227,828/m2 
 
4. Bekisting K4 
Data : 
- Luas Bekisting K4 = 43.4 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 43,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 2,561 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 43,40 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 16,774 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 43,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 12,478 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2,561 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 5.622.758 
- 16,774 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 318.289 
- 12,478 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 68.626 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.009.672,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 6.009.672 
= Rp 10.379.172,00 






 = Rp 239.151/m2 
 
5. Bekisting K5 
Data : 
- Luas Bekisting K5 = 52,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 52,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 3,103 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
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=  52,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 20,330 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 52,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 15,123 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3,103 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.814.678 
- 20,33 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 385.760 
- 15,123 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 83.174 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.283.612,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500+ Rp 7.283.612 
= Rp 11.653.112,00 








 = Rp 221.542/m2 
 
6. Bekisting K6 – K12 
Data : 
- Luas Bekisting K6 = 61,5 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 61,5 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 3,629 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
=  61,5 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 23,770 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 61,5 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 17,681 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000  




Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,629 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.967.732 
- 23,770 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 451.031 
- 17,681 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 97.247 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.516.010,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000 + Rp 8.516.010 
= Rp 14.342.010,00 






 = Rp 233,203/m2 
 
Jadi untuk P6 – P12 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 7 Pier x Rp 14.342.010 
   = Rp 100.394.072,00 
 
7. Bekisting K13 
Data : 
- Luas Bekisting K5 = 52,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 52,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 3,086 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
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=  52,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 20,214 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 52,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 15,036 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3,086 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.775.811 
- 20,21 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 383.560 
- 15,036 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 82.699 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.242.071,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 7.242.071 
= Rp 11.611.571 








 = Rp 222.019/m2 
 
8. Bekisting K14 
Data : 
- Luas Bekisting K5 = 41,9 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 41,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 2,472 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
=  41,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 16,194 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 41,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 12,046 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  




Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2,472 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 5.428.423 
- 16,194 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 307.288 
- 12,046 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 66.254 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.801.965,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 5.801.965 
= Rp 10.171.465,00 






 = Rp 242.756/m2 
 
9. Bekisting K15 
Data : 
- Luas Bekisting K15 = 32 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 32 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 1,888 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 32 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 12,368 kg paku 
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- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 32 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 9,2 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1,888 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 4.145.812 
- 12,368 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 234.683 
- 9,2 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 50.600 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.431.095,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 4.431.095  
= Rp 7.344.095,00 






 = Rp 229,503/m2 
 
10. Bekisting K16 
Data : 
- Luas Bekisting K16 = 21,6 m2 
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- Durasi Pemasangan = 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 21,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 1,274 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 21,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 8,348 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 21,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 6,21 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1,274 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 2.789.423 
- 8,348 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 158.411 
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- 6,21 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 34.155 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.990.989,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 2.990.989 
= Rp 5.903.989,00 






 = Rp 273.333/m2 
 
11. Bekisting K. PA1 – PA6 
Data : 
- Luas Bekisting K.PA1 = 87,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 5 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 87,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 5,174 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 87,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 33.896 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 87,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 25,214 liter 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 
• Biaya bahan : 
- 5,174 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 11.362.116 
- 33,896 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 643.178 
- 25,214 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 138.676 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 12.143.969,00 
• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500 + Rp 12.143.969 
= Rp 19.426.469,00 






 = Rp 221.510/m2 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 19.426.469 
   = Rp 116.558.815,00 
 
12. Bekisting K. P18P – P18R 
Data : 
- Luas Bekisting K.PA1 = 26,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 26,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 1,552 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 26,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 10,165 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 26,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 7,561 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1,552 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 3.407.339 
- 10,165 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 192.880 
- 7,561 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 41.587 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.641.806,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 3.641.806 
= Rp 6.554.806,00 






 = Rp 249.232/m2 
 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 6.554.806 
   = Rp 19.664.418,00 
 
6.7.2.2 Pembesian Kolom 
1. Pembesian K1 & K17 
Data : 
- Volume Pembesian = 2517,49 kg 
- Besi beton D32  = 2364,09 kg 
- Besi beton D16  = 153,4 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2364,09 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 30.603.145 
- 153,4 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.203.270 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 31.806.415,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 31.806.415 
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= Rp 32.296.915,00 






 = Rp 12.829/kg 
 
Jadi untuk P1 & P17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 32.296.915 
   = Rp 64.593.829,00 
 
2. Pembesian K2 
Data : 
- Volume Pembesian = 3036,87 kg 
- Besi beton D32  = 2796,4 kg 
- Besi beton D16  = 240,47 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2796,4 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 36.199.398 
- 240,47 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.886.247 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.085.645,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 38.085.645 
= Rp 38.576.145,00 








 = Rp 12.703/kg 
 
3. Pembesian K3 
Data : 
- Volume Pembesian = 3595,4 kg 
- Besi beton D32  = 3250,9 kg 
- Besi beton D16  = 344,53 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3250,9 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 42.083.418 
- 344,53 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.702.493 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.785.912,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 44.785.912 
= Rp 45.276.412,00 






 = Rp 12.593/kg 
 
4. Pembesian K4 
Data : 
- Volume Pembesian = 4939,89 kg 
- Besi beton D32  = 4484,14 kg 
- Besi beton D16  = 455,75 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 4484,14 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 58.047.192 
- 455,75 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 3.574.903 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 61.622.095,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 61.622.095 
= Rp 62.603.095,00 






 = Rp 12.673/kg 
 
5. Pembesian K5 
Data : 
- Volume Pembesian = 5580,73 kg 
- Besi beton D32  = 5022,32 kg 
- Besi beton D16  = 558,41 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 5022,32 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 65.013.932 
- 558,41 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
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= Rp 4.380.168 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 69.394.100,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 69.394.100 
= Rp 70.375.100,00 






 = Rp 12.610/kg 
 
6. Pembesian K6 – K12 
Data : 
- Volume Pembesian = 6176,45 kg 
- Besi beton D32  = 5524,73 kg 
- Besi beton D16  = 651,72 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 5524,73 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 71.517.630 
- 651,72 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 5.112.092 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 76.629.722,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 76.629.722 
= Rp 77.610.722,00 










Jadi untuk P2 – P16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 7 Pier x Rp 77.610.722 
   = Rp 543.275.051,00 
 
7. Pembesian K13 
Data : 
- Volume Pembesian = 5556,08 kg 
- Besi beton D32  = 5001,7 kg 
- Besi beton D16  = 554,37 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 5001,7 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 64.747.136 
- 554,37 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 4.384.502 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 69.095.638,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 69.095.638 
= Rp 70.076.638,00 






 = Rp 12.613/kg 
8. Pembesian K14 
Data : 
- Volume Pembesian = 4882,04 kg 
- Besi beton D32  = 4435,6 kg 
- Besi beton D16  = 446,39 kg 
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- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 4435,6 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 57.419.619 
- 446,39 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 3.501.475 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 60.921.094,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 60.921.094 
= Rp 61.902.094,00 






 = Rp 12.680/kg 
 
9. Pembesian K15 
Data : 
- Volume Pembesian = 3574,87 kg 
- Besi beton D32  = 3234,27 kg 
- Besi beton D16  = 340,60 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3234,27 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 41.867.625 
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- 340,60 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.671.666 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.539.292,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 44.539.292 
= Rp 45.029.792,00 






 = Rp 12.596/kg 
 
10. Pembesian K16 
Data : 
- Volume Pembesian = 2992,69 kg 
- Besi beton D32  = 2760,5 kg 
- Besi beton D16  = 232,1 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2760,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 35.735.190 
- 232,1 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.821.024 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.556.214,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 37.556.214 
= Rp 38.046.714,00 








 = Rp 12.713/kg 
 
11. Pembesian K.PA1 – PA6 
Data : 
- Volume Pembesian = 2972,8 kg 
- Besi beton D32  = 2511,31 kg 
- Besi beton D16  = 461,53 kg 
- Durasi Pembesian = 0,75 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,75 hari = Rp 
19.125 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 0,75 hari = Rp 
348.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 367.875,00 
• Biaya bahan : 
- 2511,31 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 32.508.908 
- 461,53 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 3.620.241 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 36.129.149,00 
• Biaya Total : 
= Rp 367.875 + Rp 36.129.149 
= Rp 36.497.024,00 






 = Rp 12.277/kg 
 
Jadi untuk PA1 – PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 36.497.024 
   = Rp 218.982.146,00 
 




- Volume Pembesian = 2992,6 kg 
- Besi beton D32  = 2760,5 kg 
- Besi beton D16  = 232,16 kg 
- Durasi Pembesian = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 25.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 490.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2760,5 kg (Besi beton D32) x Rp 12.945/kg 
= Rp 35.735.190 
- 232,16 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.821.024 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 37.556.214,00 
• Biaya Total : 
= Rp 490.500 + Rp 37.556.214 
= Rp 38.046.714,00 






 = Rp 12.713/kg 
 
Jadi untuk P18P – P18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 38.046.714 
   = Rp 114.140.142,00 
 
6.7.2.3 Pengecoran Kolom 
1. Pengecoran K1 & K17 
Data : 
- Volume Beton  = 5,33 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 
= 0,2 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 
90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 
• Biaya bahan : 
- 5,33 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 5.612.490 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.612.490,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 213.066 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.391.866,00 
• Biaya Total : 
= Rp 95.100 + Rp 5.612.490 + Rp 2.391.866 
= Rp 8.099.456,00 






 = Rp 1.519.598/m3 
 
Jadi untuk K1 & K17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp Rp 8.099.456 




2. Peengecoran K2 
Data : 
- Volume Beton  = 9,95 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 
= 0,23 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 
- 9,95 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 10.477.350 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.477.350,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 239.699 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.690.849,00 
• Biaya Total : 
= Rp 106.988 + Rp 10.477.350 + Rp 2.690.849 
= Rp 13.275.186,00 








 = Rp 1.334.190/m3 
 
3. Pengecoran K3 
Data : 
- Volume Beton  = 14,28 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 
= 0,25 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
- 14,28 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 15.036.840 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 15.036.840,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2 jam 
= Rp 266.332 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.989.832,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 118.875 + Rp 15.036.840 + Rp 2.989.832 
= Rp 18.145.547,00 






 = Rp 1.270.697/m3 
 
4. Pengecoran K4 
Data : 
- Volume Beton  = 18,99 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 
= 0,28 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,28 hari = Rp 
7.013 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 
- 18,99 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.996.470 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.996.470,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,2 jam 
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= Rp 292.965 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.288.815,00 
• Biaya Total : 
= Rp 130.763 + Rp 19.996.470 + Rp 3.288.815 
= Rp 23.416.048,00 






 = Rp 1.233.073/m3 
 
5. Pengecoran K5 
Data : 
- Volume Beton  = 23,03 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 
= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 
135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 
• Biaya bahan : 
- 23,03 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 24.250.590 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 24.250.590,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 
= Rp 142.650 + Rp 24.250.590 + Rp 3.587.798 
= Rp 27.981.038,00 






 = Rp 1.214.982/m3 
 
6. Pengecoran K6 – K11 
Data : 
- Volume Beton  = 26,97 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,6 jam 
= 0,33 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,33 hari = Rp 
8.288 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,33 hari = Rp 
146.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 154.538,00 
• Biaya bahan : 
- 26,97 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 28.399.410 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 28.399.410,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 780.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,6 jam 
= Rp 22.750 
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- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 2.737.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,6 jam 
= Rp 346.232 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.886.782,00 
• Biaya Total : 
= Rp 154.538 + Rp 28.399.410 + 3.886.782 
= Rp 32.440.729,00 






 = Rp 1.202.845/m3 
 
Jadi untuk K6 & K11 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp Rp 32.440.729 
   = Rp 194.644.375,00 
 
7. Pengecoran K12 
Data : 
- Volume Beton  = 27,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,6 jam 
= 0,33 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,33 hari = Rp 
8.288 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,33 hari = Rp 
146.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 154.538,00 
• Biaya bahan : 
- 27,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 28.557.360 
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Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 28.557.360,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 780.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,6 jam 
= Rp 22.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,6 jam 
= Rp 2.737.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,6 jam 
= Rp 346.232 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.886.782,00 
• Biaya Total : 
= Rp 154.538 + Rp 28.557.360 + 3.886.782 
= Rp 32.598.679,00 






 = Rp 1.202.016/m3 
 
8. Pengecoran K13 
Data : 
- Volume Beton  = 22,69 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 
= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 
135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 
• Biaya bahan : 
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- 22,69 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.892.570 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.892.570,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 
= Rp 142.650 + Rp 23.892.570 + Rp 3.587.798 
= Rp 27.623.018,00 






 = Rp 1.217.409/m3 
 
9. Pengecoran K14 
Data : 
- Volume Beton  = 18,37 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 
= 0,28 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 
- 18,37 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.343.610 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.343.610,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,2 jam 
= Rp 292.965 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.288.815,00 
• Biaya Total : 
= Rp 130.763 + Rp 19.343.610 + Rp 3.288.815 
= Rp 22.763.188,00 






 = Rp 1.239.150/m3 
 
10. Pengecoran K15 
Data : 
- Volume Beton  = 13,99 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 
= 0,25 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
- 13,99 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 14.731.470 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 14.731.470,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2 jam 
= Rp 266.332 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.989.832,00 
• Biaya Total : 
= Rp 118.875 + Rp 14.731.470 + Rp 2.989.832 
= Rp 17.840.177,00 






 = Rp 1.275.209/m3 
 




- Volume Beton  = 9,47 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 
= 0,23 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 
- 9,47 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 9.971.910 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 9.971.910,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 239.699 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.690.849,00 
• Biaya Total : 
= Rp 106.988 + Rp 9.971.910 + Rp 2.690.849 
= Rp 12.769.746,00 










12. Pengecoran K. PA1 
Data : 
- Volume Beton  = 21,95 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 
= 0,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 
135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 
• Biaya bahan : 
- 21,95 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.113.350 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.113.350,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 720.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.527.200 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 133.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 319.598 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.587.798,00 
• Biaya Total : 
= Rp 142.650 + Rp 23.113.350 + Rp 3.587.798 
= Rp 26.843.798,00 








 = Rp 1.222.952/m3 
 
Jadi untuk K.PA1–PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp Rp 26.843.798 
   = Rp 161.062.790,00 
 
13. Pengecoran K.18P – K.18R 
Data : 
- Volume Beton  = 3,96 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,5 jam 
= 0,19 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,19 hari = Rp 
4.781 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,19 hari = Rp 
84.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 89.156,00 
• Biaya bahan : 
- 3,96 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.169.880 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.169.880,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,5 jam 
= Rp 450.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,5 jam 
= Rp 13.125 
Maka total Upah alat adalah Rp 463.125,00 
• Biaya Total : 
= Rp 89.156 + Rp 4.169.880 + Rp 463.125 
= Rp 4.722.161,00 








 = Rp 1.192.465/m3 
 
Jadi untuk K.18P–18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp Rp 4.722.161 
   = Rp 14.166.484,00 
 
6.7.2.4 Pembongkaran Bekisting 
1. Pembongkaran K1 & K17 
Data : 
- Luas Bekisting  = 14,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 101.853/m3 
 
Jadi untuk K1 & K17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 1.456.500 




2. Pembongkaran K2 
Data : 
- Luas Bekisting  = 22,73 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 64.078/m3 
 
3. Pembongkaran K3 
Data : 
- Luas Bekisting  = 32,61 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 44.664/m3 
4. Pembongkaran K4 
Data : 
- Luas Bekisting  = 43,37 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 33.583/m3 
 
5. Pembongkaran K5 
Data : 
- Luas Bekisting  = 52,59 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 27.695/m3 
 
6. Pembongkaran K6 & K11 
Data : 
- Luas Bekisting  = 61,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 47.289/m3 
 
Jadi untuk K6 & K11 = Jumlah Pier x Harga total 
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   = 6 Pier x Rp 2.913.000 
   = Rp 17.478.000,00 
 
7. Pembongkaran K12 
Data : 
- Luas Bekisting  = 61,93 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 47.037/m3 
 
8. Pembongkaran K13 
Data : 
- Luas Bekisting  = 52,26 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 




- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 27.870/m3 
 
9. Pembongkaran K14 
Data : 
- Luas Bekisting  = 41,94 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 34.728/m3 
 
10. Pembongkaran K15 
Data : 
- Luas Bekisting  = 31,95 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
515 
 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 45.587/m3 
 
11. Pembongkaran K16 
Data : 
- Luas Bekisting  = 21,63 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 








 = Rp 67.337/m3 
 
12. Pembongkaran K.PA1 – K.PA6 
Data : 
- Luas Bekisting  = 87,7 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 33.216/m3 
 
Jadi untuk K.PA1–PA6 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 6 Pier x Rp 2.913.000 
   = Rp 17.478.000,00 
 
13. Pembongkaran K.18P – K18R 
Data : 
- Luas Bekisting  = 26,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 55.380/m3 
 
Jadi untuk K.18P-K18R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp 1.456.500 
   = Rp 4.369.500,00 
 
6.7.3 Pekerjaan Hammer Head 
6.7.3.1 Bekisting Hammer Head 
1. Bekisting H1 & H17 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 166 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 166 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,69 m3 
= 121,44 m3 kayu meranti 










 x 3,865 kg 
= 64,159 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 166 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 47,725 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.650.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.565.000,00 
• Biaya bahan : 
- 121,44 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 266.667.060 
- 64,159 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.217.417 
- 47,715 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 262.488 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 268.146.965,00 
• Biaya Total : 
= Rp 14.565.000 + Rp 268.146.965 
= Rp 282.711.965,00 








 = Rp 1.703.084/m2 
 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 282.711.965 
   = Rp 565.423.929,00 
 
2. Bekisting H2 & H16 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 149,9 m2 
- Durasi Pemasangan = 9 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 149,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,69 m3 
= 110,33 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 149,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 57,936 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 149,9 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 43,096 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 9 hari = Rp 
4.050.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 13.108.500,00 
• Biaya bahan : 
- 110,33 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 242.273.085 
- 57,936 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.099.342 
- 43,096 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 237.029 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 243.609.456,00 
• Biaya Total : 
= Rp 13.108.500 + Rp 243.609.456 
= Rp 256.717.956,00 






 = Rp 1.712.595/m2 
 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 256.717.956  
   = Rp 3.850.769.344,00 
 
6.7.3.2 Pembesian Hammer Head 
1. Pembesian H1 & H17 
Data : 
- Volume Pembesian = 17806,909 kg 
- Besi beton D32  = 13314,799 kg 
- Besi beton D22  = 1190,17 kg 
- Besi beton D16  = 3301,94 kg 
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- Durasi Pembesian = 6,3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6,3 hari = Rp 
160.650 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6,3 hari = Rp 
2.929.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.090.150,00 
• Biaya bahan : 
- 13314,79 kg (Besi beton D32) x Rp 12,945/kg 
= Rp 172.360.073 
- 1190,17 kg (Besi beton D22) x Rp 8,144/kg 
= Rp 9.692.744 
- 3301,94 kg (Besi beton D16) x Rp 7,844/kg 
= Rp 25.900.417 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 207.953.235,00 
• Biaya Total : 
= Rp 3.090.150 + Rp 207.953.235 
= Rp 211.043.385,00 






 = Rp 11.852/kg 
 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 211.043.385 
   = Rp 422.086.770,00 
 
2. Pembesian H2 & H16 
Data : 
- Volume Pembesian = 18368,399 kg 
- Besi beton D32  = 13314,799 kg 
- Besi beton D22  = 1846,34 kg 
- Besi beton D16  = 3207,26 kg 
- Durasi Pembesian = 6,3 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6,3 hari = Rp 
160.650 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6,3 hari = Rp 
2.929.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.090.150,00 
• Biaya bahan : 
- 13314,79 kg (Besi beton D32) x Rp 12,945/kg 
= Rp 172.360.073 
- 1846,34 kg (Besi beton D22) x Rp 8,144/kg 
= Rp 15.036.593 
- 3207,26 kg (Besi beton D16) x Rp 7,844/kg 
= Rp 25.157.747 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 212.554.413,00 
• Biaya Total : 
= Rp 3.090.150 + Rp 212.554.413 
= Rp 215.644.563,00 






 = Rp 11.740/kg 
 
Jadi untuk H2 & H16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 215.644.563 
   = Rp 3.234.668.452,00 
 
6.7.3.3 Pengecoran Hammer Head 
1. Pengecoran H1 & H17 
Data : 
- Volume Beton  = 119,88 m3 
- Durasi Pengecoran = 7 jam 
= 0,88 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,88 hari = Rp 
22.313 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,88 hari = Rp 
393.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 416.063,00 
• Biaya bahan : 
- 119,88 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 126.233.640 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 126.233.640,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7 jam 
= Rp 2.100.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7 jam 
= Rp 61.250 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7 jam 
= Rp 7.371.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7 jam 
= Rp 974.162 
Maka total Upah alat adalah Rp 10.506.412,00 
• Biaya Total : 
= Rp 416.063 + Rp 126.233.640 + Rp 10.506.412 
= Rp 137.156.115,00 






 = Rp 1.144.112/m3 
 
Jadi untuk H1 & H17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 137.156.115 
   = Rp 274.312.229,00 
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2. Pengecoran H2 & H16 
Data : 
- Volume Beton  = 113,52 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,7 jam 
= 0,84 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,84 hari = Rp 
21.356 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,84 hari = Rp 
376.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 398.231,00 
• Biaya bahan : 
- 113,52 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 119.536.560 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 119.536.560,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 6,7 jam 
= Rp 2.010.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,7 jam 
= Rp 58.625 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 6,7 jam 
= Rp 7.055.100 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 6,7 jam 
= Rp 932.412 
Maka total Upah alat adalah Rp 10.056.137,00 
• Biaya Total : 
= Rp 398.231 + Rp 119.536.560 + Rp 10.056.137 
= Rp 129.990.928,00 








 = Rp 1.145.093/m3 
 
Jadi untuk H2 & H16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 129.990.928 
   = Rp 1.949.863.927,00 
 
6.7.3.4 Pembongkaran Bekisting Hammer Head 
1. Bekisting H1 & H17 
Data : 
- Luas Bekisting  = 166 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00  






 = Rp 35.096/m2 
 
Jadi untuk H1 – H17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 2 Pier x Rp 5.826.000  




2. Bekisting H2 & H16 
Data : 
- Luas Bekisting  = 149,9 m2 
- Durasi Pembongkaran = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500,00  






 = Rp 29,149/m2 
 
Jadi untuk H2 – H16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 4.369.500 
   = Rp 65.542.500,00 
 
6.7.4 Pekerjaan Pelat Lantai 
6.7.4.1 Bekisting Pelat Lantai Pratekan 
1. Bekisting P1 – P2 (Segmen 1) 
Data : 
- Luas Bekisting P1 – P2 = 100,48 m2 
- Durasi Pemasangan = 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
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=  100,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,525 m3 
= 5,271 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 100,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,365 kg 
= 371,496 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 100,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 28,865 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
459.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.739.000,00 
• Biaya bahan : 
- 5,271 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 11.572.261 
- 371,49 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 7.049.213 
- 28,86 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 158.758 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.782.351,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.739.000 + Rp 18.782.351 
= Rp 27.521.351,00 






 = Rp 274.117/m2 
 
Jadi untuk S1 & S16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 16 Pier x Rp 27.521.351 
   = Rp 440.341.620,00 
 
6.7.4.2 Penulangan Pelat Lantai Pratekan 
1. Penulangan S1 – S16 
Data : 
- Volume Pembesian = 154031,59 kg 
- Besi beton D16  = 86589,59 kg 
- Besi beton D13  = 67442 kg 
- Durasi Pembesian = 160 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 160 hari = Rp 
4.080.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 160 hari = Rp 
74.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 78.480.000,00 
• Biaya bahan : 
- 86589,59 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 679.208.744 
- 67442 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 534.275.524 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.213.484.268,00 
• Biaya Total : 
= Rp 78.480.000 + Rp 1.213.484.268 
= Rp 1.291.964.268,00 








 = Rp 8.388/kg 
 
6.7.4.3 Pengecoran Pelat Lantai Pratekan 
1. Pengecoran Segmen 1   
Data : 
- Volume Beton  = 120,26 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,7 jam 
= 0,96 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,96 hari = Rp 
24.544 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,96 hari = Rp 
433.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 457.669,00 
• Biaya bahan : 
- 120,26 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 126.633.780 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 126.633.780,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,7 jam 
= Rp 2.310.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,7 jam 
= Rp 67.375 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,7 jam 
= Rp 8.108.100 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,7 jam 
= Rp 1.071.578 
Maka total Upah alat adalah Rp 11.557.053,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 457.669 + Rp 126.633.780 + Rp 11.557.053 
= Rp 138.648.502,00 






 = Rp 1.152.906/m3 
 
Jadi untuk S1 & S17 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 15 Pier x Rp 138.648.502 
   = Rp 2.218.376.031 
 
6.7.4.4 Pembongkran Bekisting Pelat Lantai Pratekan 
1. Pembongkaran Bekisting Segmen 1   
Data : 
- Luas Bekisting  = 100,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00  










Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 16 x Rp 2.913.000 
   = Rp 46.608.000,00 
 
6.7.4.5 Pengecoran S1 – S16  Pile Slab Sisi Utara 
1. Pengecoran Segmen 1  
Data : 
- Volume Beton  = 10,56 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 
= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 
- 10,56 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 11.119.680 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 11.119.680,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 
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Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 
= Rp 106.988 + Rp 11.119.680 + Rp 2.701.649 
= Rp 13.928.316,00 






 = Rp 1.318.969/m3 
 
Jadi untuk S1 & S16 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 16 x Rp 13.928.316 
   = Rp 222.853.061,00 
 
6.7.4.6 Pengecoran S1 – S14  Pile Slab Sisi Selatan 
1. Pengecoran Segmen 1  
Data : 
- Volume Beton  = 10,56 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 
= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 
- 10,56 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 11.119.680 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 11.119.680,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
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- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 
= Rp 106.988 + Rp 11.119.680 + Rp 2.701.649 
= Rp 13.928.316,00 






 = Rp 1.318.969/m3 
 
Jadi untuk S1 & S14 = Jumlah Pier x Harga total 
   = 14 x Rp 13.928.316 
   = Rp 194.996.428,00 
 
6.7.4.7 Pengecoran S15 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 14,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 
= 0,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
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- 14,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 15.163.200 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 15.163.200,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2 jam 
= Rp 17.500 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2 jam 
= Rp 2.106.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2 jam 
= Rp 278.332 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.001.832,00 
• Biaya Total : 
= Rp 118.875 + Rp 15.163.200 + Rp 3.001.832 
= Rp 18.283.907,00 






 = Rp 1.269.716/m3 
 
6.7.4.8 Pengecoran S16 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 
= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 




- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 124.819,00 
• Biaya bahan : 
- 17,04 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 630.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,1 jam 
= Rp 18.375 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 2.211.300 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,1 jam 
= Rp 292.249 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.151.924,00 
• Biaya Total : 
= Rp 124.819 + Rp 17.943.120 + Rp 3.151.924 
= Rp 21.219.862,00 






 = Rp 1.245.297/m3 
 
6.7.4.9 Pengecoran S17 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 20,52 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,3 jam 
= 0,29 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,29 hari = Rp 
7.331 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,29 hari = Rp 
129.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 136.706,00 
• Biaya bahan : 
- 20,52 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 21.607.560 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 21.607.560,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,3 jam 
= Rp 690.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,3 jam 
= Rp 20.125 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,3 jam 
= Rp 2.421.900 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,3 jam 
= Rp320.082 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.452.107 
• Biaya Total : 
= Rp 136.706 + Rp 21.607.560 + Rp 3.452.107 
= Rp 25.196.373,00 






 = Rp 1.227.893/m3 
 




- Volume Beton  = 16,39 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 
= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,26 hari = Rp 
6.694 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 124.819,00 
• Biaya bahan : 
- 16,39 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.258.670 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.258.670,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 630.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,1 jam 
= Rp 18.375 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 2.211.300 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,1 jam 
= Rp 292.249 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.151.924,00 
• Biaya Total : 
= Rp 124.819 + Rp 17.258.670 + Rp 3.151.924 
= Rp 20.535.412,00 










6.7.4.11 Pengecoran S19 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 9,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,8 jam 
= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.738 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
101.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 106.988,00 
• Biaya bahan : 
- 9,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 9.603.360 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 9.603.360,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 540.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,8 jam 
= Rp 15.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,8 jam 
= Rp 1.895.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,8 jam 
= Rp 250.499 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.701.649,00 
• Biaya Total : 
= Rp 106.988 + Rp 9.603.360 + Rp 2.701.649 
= Rp 12.411.996,00 








 = Rp 1.360.965/m3 
 
6.7.4.12 Pengecoran S20 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 7,59 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,7 jam 
= 0,21 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,21 hari = Rp 
5.419 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,21 hari = Rp 
95.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 101.044,00 
• Biaya bahan : 
- 7,59 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 7.992.270 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 7.992.270,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,7 jam 
= Rp 510.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,7 jam 
= Rp 14.875 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,7 jam 
= Rp 1.790.100 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,7 jam 
= Rp 236.582 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.551.557,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 101.044 + Rp 7.992.270 + Rp 2.551.557 
= Rp 10.644.871,00 






 = Rp 1.402.486/m3 
 
6.7.4.13 Pengecoran S21 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 6,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 
= 0,2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 
90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 
• Biaya bahan : 
- 6,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 6.654.960 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 6.654.960,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 222.666 
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Maka total Upah alat adalah Rp 2.401.466,00 
• Biaya Total : 
= Rp 95.100 + Rp 6.654.960 + Rp 2.401.466 
= Rp 9.151.526,00 






 = Rp 1.448.026/m3 
 
6.7.4.14 Pengecoran S22 Pile Slab Sisi Selatan 
Data : 
- Volume Beton  = 5,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,6 jam 
= 0,2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,2 hari = Rp 5.100 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,2 hari = Rp 
90.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 95.100,00 
• Biaya bahan : 
- 5,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 5.391.360 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 5.391.360,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 480.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,6 jam 
= Rp 14.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 1,6 jam 
= Rp 1.684.800 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 1,6 jam 
= Rp 222.666 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.401.466,00 
• Biaya Total : 
= Rp 95.100 + Rp 5.391.360 + Rp 2.401.466 
= Rp 7.887.926,00 






 = Rp 1.540.610/m3 
 
6.7.5 Pekerjaan Balok Anjungan 
6.7.5.1 Bekisting Balok Anjungan 
1. Bekisting B2 (27m) 
Data : 
- Luas Bekisting   = 207 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  207 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 23,80 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 207 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 112,919 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 207 𝑚2
10 𝑚2







 x 2,875 liter 
= 59,513 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 
- 23.805 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 52.283.784 
- 112.919 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.142.657 
- 59.513 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 327.360 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 54.742.752,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 54.742.752 
= Rp 72.220.752,00 






 = Rp 348.893/m2 
 
2. Bekisting B2 (15m) 
Data : 
- Luas Bekisting   = 225 m2 
- Durasi Pemasangan = 13 hari 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  225 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 25,875 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 225 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 122,738 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 225 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 64,69 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 13 hari = Rp 
994.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 13 hari = Rp 
6.045.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 13 hari = 
Rp 6.045.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 13 hari = Rp 
5.850.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 18.934.500,00 
• Biaya bahan : 
- 25,875 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 56.818.266 
- 122,738 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.328.944 
- 64,688 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 355.781 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 59.502.991,00 
• Biaya Total : 
= Rp 18.934.500 + Rp 59.502.991 
= Rp 78.437.491,00 






 = Rp 348.611/m2 
 
3. Bekisting B1 
Data : 
- Luas Bekisting   = 54 m2 
- Durasi Pemasangan = 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  54 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 6,21 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 54 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 29,45 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 54 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 15,525 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 6,21 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 13.636.384 
- 29,45 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 558.947 
- 15,52 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 85.388 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 14.280.718,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 14.280.718 
= Rp 18.650.218,00 






 = Rp 345.374/m2 
 
6.7.5.2 Penulangan Balok Anjungan 
1. Penulangan B2 
Data : 
- Volume Pembesian = 24404,09 kg 
- Besi beton D32  = 17145,09 kg 
- Besi beton D16  = 7259 kg 
- Durasi Pembesian = 9 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
4.185.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.414.500,00 
• Biaya bahan : 
- 17145,09 kg (Besi beton D32) x Rp 7.844/kg 
= Rp 221.943.190 
- 7259 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 
= Rp 56.939.596 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 278.882.786,00 
• Biaya Total : 
= Rp 3.924.000 + Rp 278.882.786 
= Rp 282.806.786,00 






 = Rp 11.588/kg 
 
2. Penulangan B1 
Data : 
- Volume Pembesian = 2560,1 kg 
- Besi beton D32  = 1414,1 kg 
- Besi beton D16  = 1146 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1414,1 kg (Besi beton D32) x Rp 7.844/kg 
= Rp 18.305.680 
- 1146 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 
= Rp 8.989.224 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 27.294.904,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 27.294.904 
= Rp 28.275.904,00 






 = Rp 11.045/kg 
 
6.7.5.3 Pengecoran Balok Anjungan 
1. Pengecoran B2 
Data : 
- Volume Beton  = 128,25 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,7 jam 
= 1,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,09 hari = Rp 
27.731 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = Rp 
489.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 517.106,00 
• Biaya bahan : 
- 128 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 135.047.250 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 135.047.250,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 8,7 jam 
= Rp 2.610.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,7 jam 
= Rp 76.125 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,7 jam 
= Rp 9.161.100 
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- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,7 jam 
= Rp 1.210.744 
Maka total Upah alat adalah Rp 13.057.969,00 
• Biaya Total : 
= Rp 517.106 + Rp 135.047.250 + Rp 13.057.969 
= Rp 148.622.325,00 






 = Rp 1.158.849/m3 
 
2. Pengecoran B1 
Data : 
- Volume Beton  = 18 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,2 jam 
= 0,28 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,28 hari = Rp 
7.013 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,28 hari = Rp 
123.750 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 130.763,00 
• Biaya bahan : 
- 18 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 1.053.000/m3 
= Rp 18.954.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 18.954.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 660.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,2 jam 
= Rp 19.250 
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- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,2 jam 
= Rp 2.316.600 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,2 jam 
= Rp 306.165 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.302.015,00 
• Biaya Total : 
= Rp 130.763 + Rp 18.954.000 + Rp 3.302.015 
= Rp 22.386.778,00 






 = Rp 1.243.710/m3 
 
6.7.5.4 Pembongkaran Bekisting Balok Anjungan 
1. Bekisting B2 (27m) 
Data : 
- Luas Bekisting  = 207 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 








 = Rp 28.145/m2 
 
2. Bekisting B2 (15m) 
Data : 
- Luas Bekisting  = 225 m2 
- Durasi Pembongkaran = 5 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500,00 






 = Rp 32.367/m2 
 
3. Bekisting B1 
Data : 
- Luas Bekisting  = 54 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 




- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 26.972/m2 
 
6.7.6 Pekerjaan Balok Pelengkung Anjungan 
6.7.6.1 Bekisting K1,K2,K3, dan K4  
1. Bekisting Section 1 
Data : 
- Luas Bekisting   = 182 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 
= 80 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  182 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 20,93 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 182 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 99,281 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 182 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
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= 52,325 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.500.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.415.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 80 jam 
= Rp 85.600.000 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 80 jam 
= Rp 32.202.720 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 80 jam 
= Rp 11.133.280 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 154.723.200,00 
• Biaya bahan : 
- 20,93 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 45.959.664 
- 99,281 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.883.857 
- 52,325 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 287.788 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 48.131.308,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + 48.131.308 + Rp 154.723.200 
= Rp 220.332.508,00 








 = Rp 1.210.618/m2 
 
2. Bekisting Section 2 
Data : 
- Luas Bekisting   = 188,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 
= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  188,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 21,71 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 188,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 102,99 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 188,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 54,28 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 96 jam 
= Rp 102.720.000 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
= Rp 38.643.264 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 96 jam 
= Rp 13.359.936 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 154.723.200,00 
• Biaya bahan : 
- 21,71 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 47.676.838 
- 102,99 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.954.243 
- 54,28 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 298.540 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.929.621,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + 49.929.621 + Rp 154.723.200 
= Rp 222.130.821,00 






 = Rp 1.176.540/m2 
 




- Luas Bekisting   = 215,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 
= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  215,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 24,74 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 215,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 117,39 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 215,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 61,87 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
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= Rp 38.643.264 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.643.264,00 
• Biaya bahan : 
- 24,748 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 54.343.515 
- 117,392 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.227.506 
- 61,87 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 340.285 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.911.305,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 56.911.305 + Rp 38.643.264 
= Rp 113.032.569,00 






 = Rp 525.244/m2 
 
4. Bekisting Section 4 
Data : 
- Luas Bekisting   = 231,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 12 hari 
= 96 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  231,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 26,634 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 231,6 𝑚2
10 𝑚2







 x 5,455 kg 
= 126,338 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 231,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 66,585 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
918.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 12 hari = Rp 
5.580.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 12 hari = 
Rp 5.580.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 12 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 96 jam 
= Rp 38.643.264 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 38.643.264,00 
• Biaya bahan : 
- 26,634 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 58.484.935 
- 126,338 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.397.260 
- 66,585 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 366.218 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 61.248.412,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 61.248.412 + Rp 38.643.264 
= Rp 117.369.676,00 
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 = Rp 506.778/m2 
 
5. Bekisting Section 5 
Data : 
- Luas Bekisting   = 314 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 hari 
= 128 jam 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  314 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 36,110 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 314 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 171,28 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 314 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 90,275 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 16 hari = Rp 
1.224.000 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 16 hari = 
Rp 7.440.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 16 hari = Rp 
7.200.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 23.304.000,00 
• Biaya sewa peralatan : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 128 jam 
= Rp 51.524.352 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 51.524.352,00 
• Biaya bahan : 
- 36,110 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 79.293.046 
- 171,287 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 3.250.171 
- 90,275 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 496.513 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 83.039.730,00 
• Biaya Total : 
= Rp 23.304.000 + Rp 83.039.730 + Rp 51.524.352 
= Rp 157.868.082,00 






 = Rp 502.765/m2 
 
6.7.6.2 Penulangan K1,K2,K3, dan K4  
1. Penulangan Section 1 
Data : 
- Volume Pembesian = 10958,83 kg 
- Besi beton D32  = 7749,83 kg 
- Besi beton D16  = 3209 kg 
- Durasi Pembesian = 5 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
127.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.452.500,00 
• Biaya bahan : 
- 7749,83 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 60.789.667 
- 3209 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 25.421.698 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 86.211.365,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.452.500 + Rp 86.211.365 
= Rp 88.663.865,00 






 = Rp 8.091/kg 
 
2. Penulangan Section 2 
Data : 
- Volume Pembesian = 10168,8 kg 
- Besi beton D32  = 6894,8 kg 
- Besi beton D16  = 3274 kg 
- Durasi Pembesian = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 
• Biaya bahan : 
- 6894,8 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 54.082.811 
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- 3274 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 25.936.628 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 80.019.439,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 80.019.439 
= Rp 81.981.439,00 






 = Rp 8.062/kg 
 
3. Penulangan Section 3 
Data : 
- Volume Pembesian = 10455,65 kg 
- Besi beton D32  = 6779,65 kg 
- Besi beton D16  = 3676 kg 
- Durasi Pembesian = 5 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
127.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.452.500,00 
• Biaya bahan : 
- 6779,65 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 53.179.575 
- 3676 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 29.121.272 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 82.300.847,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.452.500 + Rp 82.300.847 
= Rp 84.753.347,00 








 = Rp 8.106/kg 
 
4. Penulangan Section 4 
Data : 
- Volume Pembesian = 6312,65 kg 
- Besi beton D32  = 4043,65 kg 
- Besi beton D16  = 2269 kg 
- Durasi Pembesian = 6 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 4043,65 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 31.718.391 
- 2269 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 17.975.018 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.693.409,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 49.693.409 
= Rp 52.636.409,00 






 = Rp 8.338/kg 
 
5. Penulangan Section 5 
Data : 
- Volume Pembesian = 25225,56 kg 
- Besi beton Ø13  = 1332,56 kg 
- Besi beton D16  = 23893 kg 
- Durasi Pembesian = 6 hari 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1332,56 kg (Besi beton Ø13) x Rp 5.985/kg 
= Rp 7.975.372 
- 23893 kg (Besi beton D16) x Rp 7.922/kg 
= Rp 187.416.692 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 195.392.064,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 195.392.064 
= Rp 198.335.064,00 






 = Rp 7.862/kg 
 
6.7.6.3 Pengecoran K1,K2,K3, dan K4  
1. Pengecoran Section 1 
Data : 
- Volume Beton  = 73,83 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,6 jam 
= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,95 hari = Rp 
24.225 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,95 hari = Rp 
427.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 451.725,00 
• Biaya bahan : 
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- 73,83 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 77.742.990 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 77.742.990,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 2.280.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,6 jam 
= Rp 66.500 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 8.002.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,6 jam 
= Rp 1.057.662 
Maka total Upah alat adalah Rp 11.406.962,00 
• Biaya Total : 
= Rp 451.725 + Rp 77.742.990 + Rp 11.406.962 
= Rp 89.601.677,00 






 = Rp 1.213.622/m3 
 
2. Pengecoran Section 2 
Data : 
- Volume Beton  = 73,97 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,6 jam 
= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 




- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,95 hari = Rp 
427.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 451.725,00 
• Biaya bahan : 
- 73,97 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 77.890.410 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 77.890.410,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 2.280.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,6 jam 
= Rp 66.500 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 7,6 jam 
= Rp 8.002.800 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 7,6 jam 
= Rp 1.057.662 
Maka total Upah alat adalah Rp 11.406.962,00 
• Biaya Total : 
= Rp 451.725 + Rp 77.890.410 + Rp 11.406.962 
= Rp 89.749.097,00 






 = Rp 1.213.318/m3 
 
3. Pengecoran Section 3 
Data : 
- Volume Beton  = 80,77 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,2 jam 
= 1,03 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,03 hari = Rp 
26.138 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,03 hari = Rp 
461.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 487.388,00 
• Biaya bahan : 
- 80,77 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 85.050.810 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 85.050.810,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 8,2 jam 
= Rp 2.460.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,2 jam 
= Rp 71.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,2 jam 
= Rp 8.634.600 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,2 jam 
= Rp 1.141.161 
Maka total Upah alat adalah Rp 12.307.511,00 
• Biaya Total : 
= Rp 487.388 + Rp 85.050.810 + Rp 12.307.511 
= Rp 97.845.709,00 






 = Rp 1.211.412/m3 
 




- Volume Beton  = 99,71 m3 
- Durasi Pengecoran = 9,8 jam 
= 1,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,23 hari = Rp 
31.238 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,23 hari = Rp 
551.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 582.488,00 
• Biaya bahan : 
- 99,71 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 104.994.630 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 104.994.630,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 9,8 jam 
= Rp 2.940.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9,8 jam 
= Rp 85.750 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 9,8 jam 
= Rp 10.319.400 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 9,8 jam 
= Rp 1.363.827 
Maka total Upah alat adalah Rp 14.708.977,00 
• Biaya Total : 
= Rp 582.488 + Rp 104.994.630 + Rp 14.708.977 
= Rp 120.286.094,00 










5. Pengecoran Section 5 
Data : 
- Volume Beton  = 105,12 m3 
- Durasi Pengecoran = 10,3 jam 
= 1,29 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,29 hari = Rp 
32.831 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,29 hari = Rp 
579.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 612.206,00 
• Biaya bahan : 
- 105,12 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 110.691.360 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 110.691.360,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 10,3 jam 
= Rp 3.090.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 10,3 
jam 
= Rp 90.125 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 10,3 jam 
= Rp 10.845.900 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 10,3 jam 
= Rp 1.433.410 
Maka total Upah alat adalah Rp 15.459.435,00 
• Biaya Total : 
= Rp 612.206 + Rp 110.691.360 + Rp 15.459.435 
= Rp 126.763.001,00 








 = Rp 1.205.889/m3 
 
6.7.6.4 Pembongkaran Bekisting  K1,K2,K3, dan K4  
1. Pembongkaran Section 1 
Data : 
- Luas Bekisting  = 182 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 






 = Rp 32.011/m2 
 
2. Pembongkaran Section 2 
Data : 
- Luas Bekisting  = 188,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 






 = Rp 30.858/m2 
3. Pembongkaran Section 3 
Data : 
- Luas Bekisting  = 215,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00 










4. Pembongkaran Section 4 
Data : 
- Luas Bekisting  = 231,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 8 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8 hari = Rp 
612.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 8 hari = Rp 
3.600.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 11.652.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 11.652.000,00 






 = Rp 50.311/m2 
 
5. Pembongkaran Section 5 
Data : 
- Luas Bekisting  = 314 m2 
- Durasi Pembongkaran = 8 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8 hari = Rp 
612.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 




Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 11.652.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 11.652.000,00 






 = Rp 37.108/m2 
 
6.7.7 Pekerjaan Pelat Anjungan 
6.7.7.1 Bekisting Pelat Anjungan 
Data : 
- Luas Bekisting   = 177,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 10 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  177,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,525 m3 
= 9,335 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 177,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,365 kg 
= 631,94 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 177,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 51,118 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 10 hari = Rp 
765.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 10 hari = Rp 
4.650.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 10 hari = 
Rp 4.650.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 10 hari = Rp 
4.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 14.565.000,00 
• Biaya bahan : 
- 9,335 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 20.497.395 
- 631,947 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 11.991.194 
- 51,118 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 281.146 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 32.769.736,00 
• Biaya Total : 
= Rp 14.565.000 + Rp 32.769.736 
= Rp 47.334.736,00 






 = Rp 266.225/m2 
 
6.7.7.2 Penulangan Pelat Anjungan 
Data : 
- Volume Pembesian = 4471,28 kg 
- Besi beton D16  = 3506 kg 
- Besi beton D13  = 966 kg 
- Durasi Pembesian = 8 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 8 hari = Rp 
3.720.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 3.924.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3506 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 27.501.064 
- 966 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 7.652.652 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 35.153.716,00 
• Biaya Total : 
= Rp 3.924.000 + Rp 35.153.716 
= Rp 39.077.716,00 






 = Rp 8.740/kg 
 
6.7.7.3 Pengecoran Pelat Anjungan 
Data : 
- Volume Beton  = 179,76 m3 
- Durasi Pengecoran = 11,2 jam 
= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 951.000,00 
• Biaya bahan : 
- 179,76 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 189.287.280 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 189.287.280,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 1 unit Concrete Pump ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 300.000/jam x 16 jam 
= Rp 4.800.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 16 jam 
= Rp 140.000 
- 1 unit ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 16 jam 
= Rp 17.120.000 
- 1 unit tugboat ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 139.166/jam x 16 jam 
= Rp 2.226.656 
Maka total Upah alat adalah Rp 24.286.656,00 
• Biaya Total : 
= Rp 951.000 + Rp 189.287.280 + Rp 24.286.656 
= Rp 214.524.936,00 






 = Rp 1.193.396/m3 
 
6.7.7.4 Pembongkaran Bekisting Pelat Anjungan 
Data : 
- Luas Bekisting  = 177,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
306.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000,00  






 = Rp 32.767/m2 
 
6.7.8 Pekerjaan Pelat Injak 
6.7.8.1 Bekisting Pelat Injak 
Data : 
- Luas Bekisting   = 69,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 4 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
=  69,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,525 m3 
= 3,665 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 69,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,365 kg 
= 268,52 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 69,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 20,068 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 4 hari = Rp 
1.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.826.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,665 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 8.046.784 
- 268,52 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 5.095.300 
- 20,06 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 110.371 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.252.455,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.826.000 + Rp 13.252.455 
= Rp 19.078.455,00 






 = Rp 273.330/m2 
 
6.7.8.2 Penulangan Pelat Injak 
Data : 
- Volume Pembesian = 2402,18 kg 
- Besi beton D16  = 2402,18 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
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- 2402,18 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 18.842.700 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 18.842.700,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 18.842.700 
= Rp 20.314.200,00 






 = Rp 8.457/kg 
6.7.8.3 Pengecoran Pelat Injak 
Data : 
- Volume Beton  = 22,05 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,4 jam 
= 0,3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,3 hari = Rp 7.650 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,3 hari = Rp 
135.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 142.650,00 
• Biaya bahan : 
- 22,05 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.218.650,00 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.218.650,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,4 jam 
= Rp 21.000 
Maka total Upah alat adalah Rp 21.000 
• Biaya Total : 
= Rp 142.650 + Rp 23.218.650 + Rp 21.000 
= Rp 23.382.300,00 








 = Rp 1.060.422/m3 
 
6.7.8.4 Pembongkaran Bekisting Pelat Injak 
Data : 
- Luas Bekisting  = 69,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 41.734/m2 
 
6.8 Pekerjaan Pile Slab 
6.8.1 Sisi Utara  
6.8.1.1 Didarat  
1. Pekerjaan P1A 
 Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting   = 33,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 2 hari 
= 16 jam 
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• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk 
bekisting tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 3,864 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 18,329 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 9,660 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,864 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 8.484.861 
- 18,329 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 347.789 
- 9,66 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 53.130 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.885.780,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 8.885.780 
= Rp 11.798.780,00 










- Volume Pembesian = 830,91 kg 
- Besi beton D16  = 830,91 kg 
- Durasi Pembesian = 4 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4 hari = Rp 
102.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 4 hari = Rp 
1.860.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.962.000,00 
• Biaya bahan : 
- 830,91 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 6.517.658 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.517.658,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.962.000 + Rp 6.517.658 
= Rp 8.479.658,00 












- Volume Beton  = 26,08 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,87 jam 
= 0,23 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,23 hari = Rp 
5.961 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,23 hari = Rp 
105.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 111.148,00 
• Biaya bahan : 
- 26,08 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 27.462.240 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 27.462.240,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,9 jam 
= Rp 16.363 
Maka total Upah alat adalah Rp 16.363,00 
• Biaya Total : 
= Rp 111.148 + Rp 27.462.240 + Rp 16.363 
= Rp 27.589.751,00 






 = Rp 1.057.889/m3 
 
 Pembongkaran Bekisting P1A 
Data : 
- Luas Bekisting  = 33,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.465.500,00 






 = Rp 43.348/m2 
 
2. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 1,62 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 1,62 jam 
= Rp 762.301 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 1,62 jam 
= Rp 652.105 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.414.406,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.414.406,00 










 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,8 jam 
= 0,6 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,6 hari = Rp 
15.300 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,6 hari = Rp 
270.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 285.300,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 4,8 jam 
= Rp 1.932.163 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.932.163,00 
• Biaya Total : 
= Rp 285.300 + Rp 1.932.163  
= Rp 2.217.463,00 






 = Rp 246.385/buah 
 
6.8.1.2 Di atas air  
1. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.568.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 333.998 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 2,4 jam 
= Rp 1.129.334 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 2,4 jam 
= Rp 1.932.163 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.963.496,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.963.496,00  






 = Rp 851.928/buah 
 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,9 jam 
= 0,61 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,61 hari = Rp 
15.619 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,61 hari = Rp 
275.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 291.244,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4,9 jam 
= Rp 5.243.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 4,9 jam 
= Rp 681.913 
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- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 4,9 jam 
= Rp 1.972.417 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.897.330,00 
• Biaya Total : 
= Rp 291.244 + Rp 7.897.330 
= Rp 8.188.574,00 






 = Rp 1.169.796/buah 
 
6.8.2 Sisi Selatan 
6.8.2.1 Didarat  
1. Pekerjaan P18P – P18R 
 Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting   = 50,84 m2 
- Durasi Pemasangan = 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk 
bekisting tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 50,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,635 m3 
= 3,228 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 50,84 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 19,650 kg paku 










 x 2,875 liter 
= 14,617 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3,228 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.089.031 
- 19,650 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 372.852 
- 14,617 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 80.391 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.542.274,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 7.542.274 
= Rp 11.911.774,00 






 = Rp 234.299/m3 
Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp Rp 11.911.774 






- Volume Pembesian = 2936,65 kg 
- Besi beton D19  = 1876,6 kg 
- Besi beton D25  = 1060 kg 
- Durasi Pembesian = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 51.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 981.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1876,6 kg (Besi beton D19) x Rp 7.928/kg 
= Rp 14.877.693 
- 1060 kg (Besi beton D25) x Rp 8.031/kg 
= Rp 8.513.253 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 23.390.946,00 
• Biaya Total : 
= Rp 981.000 + Rp 23.390.946 
= Rp 24.371.946,00 






 = Rp 8.299/kg 
Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp Rp 24.371.946  




- Volume Beton  = 17,04 m3 
- Durasi Pengecoran = 2 jam 
= 0,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,25 hari = Rp 
6.375 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,25 hari = Rp 
112.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 118.875,00 
• Biaya bahan : 
- 17,04 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 17.943.120 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 17.943.120,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Concrete pump (termasuk mob /demob 
,operator, bbm) x Rp 300.000/jam x 2 jam 
= Rp 600.000 
- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 1,9 jam 
= Rp 17.500 
Maka total Upah alat adalah Rp 617.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 118.875 + Rp 17.943.120 + Rp 617.500 
= Rp 18.679.495,00 






 = Rp 1.096.214/m3 
Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp Rp 18.679.495  
   = Rp 56.058.485,00 
 
 Pembongkaran Bekisting P18P-R 
Data : 
- Luas Bekisting  = 50,84 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.465.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.465.500,00 






 = Rp 28.649/m2 
Jadi untuk P18P-R = Jumlah Pier x Harga total 
   = 3 Pier x Rp Rp 1.456.500  
   = Rp 4.369.500,00 
 
2. Pekerjaan Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 14 buah 
- Durasi Pengangkutan = 6,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 6,08 jam 
= Rp 2.860.980 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 6,08 jam 
= Rp 2.447.407 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.308.387,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.308.387,00 








 = Rp 379.171/buah 
 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 14 buah 
- Durasi Pengangkutan = 11,08 jam 
= 1,39 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,39 hari = Rp 
35.318 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 1,39 hari = Rp 
623.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 658.568,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 11,08 jam 
= Rp 4.460.077 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.460.077,00 
• Biaya Total : 
= Rp 658.568 + Rp 4.460.077 
= Rp 5.118.644,00 






 = Rp 365.617/buah 
 
6.8.2.2 Di atas air  
1. Pemasangan Cross Head 
 Pengangkutan Cross Head ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 3,54 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 3,5 jam 
= Rp 3.787.800 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 3,5 jam 
= Rp 492.648 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 3,5 jam 
= Rp 1.665.768 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 3,5 jam 
= Rp 2.849.941 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.796.157,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.796.157,00 






 = Rp 1.099.520/buah 
 
 Ereksi Cross Head 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 6,39 jam 
= 0,8 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,8 hari = Rp 
20.368 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,8 hari = Rp 
359.438 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 379.806,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 6,39 jam 
= Rp 6.837.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 6,39 jam 
= Rp 889.271 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 6,39 jam 
= Rp 2.572.192 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.298.763,00 
• Biaya Total : 
= Rp 379.806 + Rp 10.298.763 
= Rp 10.678.569,00 






 = Rp 1.334.821/buah 
 
6.9 Pekerjaan Slab on Pile 
6.9.1 Sisi Utara  
6.9.1.1 Didarat  
1. Pengangkutan Slab Ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 10,85 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 10,85 jam 
= Rp 5.105.533 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 10,85 jam 
= Rp 9.473.027 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.473.027,00 
• Biaya Total : 
= Rp 9.473.027,00 
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 = Rp 1.184.128/buah 
 
2. Ereksi Slab on Pile 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 21.87 jam 
= 2,73 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,37 hari = Rp 
69.711 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,37 hari = Rp 
1.230.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.299.898,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 21,87 jam 
= Rp 8.803.419 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.803.419,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.299.898 + Rp 8.803.419 
= Rp 10.103.317,00 






 = Rp 1.262.915/buah 
 
6.9.1.2 Diatas air 
1. Pengangkutan Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 26,98 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 26,98 jam 
= Rp 28.868.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 26,98 jam 
= Rp 3.754.699 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 26,98 jam 
= Rp 12.695.601 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 26,98 jam 
= Rp 21.720.735 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 67.039.634,00 
• Biaya Total : 
= Rp 67.039.634,00 






 = Rp 8.379.954/buah 
 
2. Ereksi Slab on Pile 
Data : 
- Volume    = 8 buah 
- Durasi Pengangkutan = 40,75 jam 
= 5,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,09 hari = Rp 
129.891 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 5,09 hari = Rp 
2.292.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.422.078,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 40,75 jam 
= Rp 43.602.500 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 40,75 jam 
= Rp 5.671.015 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 40,75 jam 
= Rp 16.403.261 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 65.676.775,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.422.078 + Rp 65.676.775 
= Rp 68.098.853,00 






 = Rp 8.512.357/buah 
 
6.9.2 Sisi Selatan  
6.9.2.1 Didarat  
1. Pengangkutan Slab Ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 12 buah 
- Durasi Pengangkutan = 22,33 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 22,33 jam 
= Rp 10.507.515 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 22,33 jam 
= Rp 8.988.584 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 19.496.100,00 
• Biaya Total : 
= Rp 19.496.100,00 
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 = Rp 1.624.675/buah 
 
2. Ereksi Slab on Pile 
Data : 
- Volume    = 12 buah 
- Durasi Pengangkutan = 41,96 jam 
= 5,25 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,25 hari = Rp 
133.748 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 5,25 hari = Rp 
2.360.250 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.493.998,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 41,96 jam 
= Rp 16.890.327 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.890.327,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.493.998 + Rp 16.890.327 
= Rp 19.384.324,00 






 = Rp 1.615.360/buah 
 
6.9.2.2 Diatas air 
1. Pengangkutan Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,99 jam 
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• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,99 jam 
= Rp 26.739.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,99 jam 
= Rp 3.477.758 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 24,99 jam 
= Rp 11.759.194 
- 2 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 24,99 jam 
= Rp 20.118.649 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 62.094.902,00 
• Biaya Total : 
= Rp 62.094.902,00 






 = Rp 6.899.434/buah 
 
2. Ereksi Slab on Pile 
Data :  
- Volume    = 9 buah 
- Durasi Pengangkutan = 37,39 jam 
= 4,67 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 4,67 hari = Rp 
119.181 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 4,67 hari = Rp 
2.103.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.222.368,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 37,39 jam 
= Rp 40.007.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 37,39 jam 
= Rp 5.203.417 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 37,39 jam 
= Rp 15.050.746 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 60.261.463,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.222.368 + Rp 60.261.463 
= Rp 62.483.831,00 






 = Rp 6.942.648/buah 
 
6.10 Pekerjaan Bearing Pad 
Data :  
- Volume    = 224 buah 
- Durasi Pemasangan = 32 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 32 hari = Rp 
1.632.000 
- 12 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 32 hari = Rp 
28.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 30.432.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 256 jam 
= Rp 2.086.400 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.086.400,00 
• Biaya Total : 
= Rp 30.432.000 + Rp 2.086.400 
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= Rp 32.518.400,00 






 = Rp 145.171/buah 
 
6.11 Pekerjaan Girder 
6.11.1 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 1 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,38 jam 
= Rp 2.546.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,38 jam 
= Rp 331.215 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,38 jam 
= Rp 5.564.735 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.442.550,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.442.550,00 






 = Rp 1.206.079/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
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- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.2 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 2 
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1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,39 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,39 jam 
= Rp 2.557.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,39 jam 
= Rp 332.607 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,39 jam 
= Rp 5.588.116 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.478.023,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.478.023,00 






 = Rp 1.211.146/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.3 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 3 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,4 jam 
= Rp 2.568.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,4 jam 
= Rp 333.998 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,4 jam 
= Rp 5.611.498 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.513.496,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.513.496,00 






 = Rp 1.216.214/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.4 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 4 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,41 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,41 jam 
= Rp 2.578.700 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,41 jam 
= Rp 335.390 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,41 jam 
= Rp 5.634.879 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.548.969,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.548.969,00 






 = Rp 1.221.281/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
6.11.5 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 5 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,42 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,42 jam 
= Rp 2.589.400 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,42 jam 
= Rp 336.782 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,42 jam 
= Rp 5.658.260 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.584.442,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.584.442,00 






 = Rp 1.226.349/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
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- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.6 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 6 
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1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,43 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,43 jam 
= Rp 2.600.100 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,43 jam 
= Rp 338.173 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,43 jam 
= Rp 5.681.641 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.619.915,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.619.915,00 






 = Rp 1.231.416/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.7 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 7 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,44 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,44 jam 
= Rp 2.610.800 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,44 jam 
= Rp 339.565 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,44 jam 
= Rp 5.705.023 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.655.388,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.655.388,00 






 = Rp 1.236.484/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.8 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 8 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,46 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,46 jam 
= Rp 2.632.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,46 jam 
= Rp 342.348 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,46 jam 
= Rp 5.751.785 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.726.333,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.726.333,00 






 = Rp 1.246.619/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.9 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 9 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,47 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,47 jam 
= Rp 2.642.900 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,47 jam 
= Rp 343.740 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,47 jam 
= Rp 5.775.166 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.761.806,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.761.806,00 






 = Rp 1.251.687/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
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- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 










6.11.10 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 10 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,48 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,48 jam 
= Rp 2.653.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,48 jam 
= Rp 345.132 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,48 jam 
= Rp 5.798.548 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.797.279,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.797.279,00 






 = Rp 1.256.754/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.11 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 11 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,49 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,49 jam 
= Rp 2.664.300 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,49 jam 
= Rp 346.523 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,49 jam 
= Rp 5.821.929 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.832.752,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.832.752,00 






 = Rp 1.261.822/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
620 
 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.12 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 12 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.868.225,00 






 = Rp 1.266.889/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.13 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 13 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,51 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,51 jam 
= Rp 2.685.700 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,51 jam 
= Rp 349.307 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,51 jam 
= Rp 5.868.691 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.903.698,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.903.698,00 






 = Rp 1.271.957/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
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- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 










6.11.14 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 14 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,52 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,52 jam 
= Rp 2.696.400 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,52 jam 
= Rp 350.698 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,52 jam 
= Rp 5.892.072 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.939.171,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.939.171,00 






 = Rp 1.277.024/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
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• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.15 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 15 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,53 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,53 jam 
= Rp 2.707.100 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,53 jam 
= Rp 352.090 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,53 jam 
= Rp 5.915.454 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.974.644,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.974.644,00 






 = Rp 1.282.092/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
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= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.11.16 Pekerjaan Pemasangan Girder Segmen 16 
1. Pengangkutan Girder ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,55 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,55 jam 
= Rp 2.728.500 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,55 jam 
= Rp 354.873 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,55 jam 
= Rp 5.962.216 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.045.590,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 8.974.644,00 






 = Rp 1.292.227/buah 
 
2. Ereksi Girder 
Data :  
- Volume    = 7 buah 
- Durasi Pengangkutan = 2,5 jam 
= 0,31 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,31 hari = Rp 
7.969 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,31 hari = Rp 
140.625 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 148.594,00 
• Biaya Bahan : 
- 7 buah Girderx Rp 239.470.000/buah 
= Rp 1.676.290.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.676.290.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 2,5 jam 
= Rp 2.675.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 2,5 jam 
= Rp 347.915 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
2,5 jam 
= Rp 5.845.310 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.868.225,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 148.594 + Rp 1.676.290.000 + Rp 8.868.225 
= Rp 1.685.306.819,00 






 = Rp 240.758.117/buah 
 
6.12 Pekerjaan Diafragma 
6.12.1 Peengangkutan Diafragma ke lokasi ereksi 
1. Segmen 1 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,08 jam 
= Rp 8.645.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,08 jam 
= Rp 1.124.461 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,08 jam 
= Rp 18.892.042 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.662.103,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.662.103,00 






 = Rp 1.194.254/buah 
 




- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,09 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,09 jam 
= Rp 8.656.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob / Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,09 jam 
= Rp 1.125.853 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,09 jam 
= Rp 18.915.423 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.697.576,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.697.576,00 






 = Rp 1.195.732/buah 
 
3. Segmen 3 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,1 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,1 jam 
= Rp 8.667.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,1 jam 
= Rp 1.127.245 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,1 jam 
= Rp 18.932.804 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.733.049,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.733.049,00 






 = Rp 1.197.210/buah 
 
4. Segmen 4 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,1 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,1 jam 
= Rp 8.667.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,1 jam 
= Rp 1.127.245 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,1 jam 
= Rp 18.938.804 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.733.049,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.733.049,00 










5. Segmen 5 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,11 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,11 jam 
= Rp 8.677.700 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,11 jam 
= Rp 1.128.636 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,11 jam 
= Rp 18.962.186 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.768.522,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.768.522,00 






 = Rp 1.198.688/buah 
 
6. Segmen 6 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,11 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,11 jam 
= Rp 8.677.700 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,11 jam 
= Rp 1.128.636 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,11 jam 
= Rp 18.962.186 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.768.522,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.768.522,00 






 = Rp 1.198.688/buah 
 
7. Segmen 7 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,12 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,12 jam 
= Rp 8.688.400 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,12 jam 
= Rp 1.130.028 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,12 jam 
= Rp 18.985.567 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.803.995,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.803.995,00 










8. Segmen 8 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,12 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,12 jam 
= Rp 8.688.400 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,12 jam 
= Rp 1.130.028 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,12 jam 
= Rp 18.985.567 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.803.995,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.803.995,00 






 = Rp 1.200.166/buah 
 
9. Segmen 9 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,13 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,13 jam 
= Rp 8.699.100 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,13 jam 
= Rp 1.131.420 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,13 jam 
= Rp 19.008.948 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.839.468,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.839.468,00 






 = Rp 1.201.644/buah 
 
10. Segmen 10 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,08 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,14 jam 
= Rp 8.709.800 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,14 jam 
= Rp 1.132.811 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,14 jam 
= Rp 19.032.329 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.874.941,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.874.941,00 










11. Segmen 11 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,14 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,14 jam 
= Rp 8.709.800 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,14 jam 
= Rp 1.132.811 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,14 jam 
= Rp 19.032.329 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.874.941,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.874.941,00 






 = Rp 1.203.123/buah 
 
12. Segmen 12 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,15 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,15 jam 
= Rp 8.720.500 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,15 jam 
= Rp 1.134.203 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,15 jam 
= Rp 19.055.711 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.910.414,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.910.414,00 






 = Rp 1.204.601/buah 
 
13. Segmen 13 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,15 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,15 jam 
= Rp 8.720.500 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,15 jam 
= Rp 1.134.203 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,15 jam 
= Rp 19.055.711 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.910.414,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.910.414,00 










14. Segmen 14 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,16 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,16 jam 
= Rp 8.731.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,16 jam 
= Rp 1.135.595 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,16 jam 
= Rp 19.079.092 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.945.886,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.945.886,00 






 = Rp 1.206.079/buah 
 
15. Segmen 15 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,16 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,16 jam 
= Rp 8.731.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,16 jam 
= Rp 1.135.595 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,16 jam 
= Rp 18.079.092 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.945.886,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.945.886,00 






 = Rp 1.206.079/buah 
 
16. Segmen 16 
Data : 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 8,17 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 8,17 jam 
= Rp 8.741.900 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 8,17 jam 
= Rp 1.136.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
8,17 jam 
= Rp 19.102.473 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 28.981.359,00 
• Biaya Total : 
= Rp 28.981.359,00 










6.12.2 Ereksi Diafragma S1 – S16 
1. Segmen 1 
- Volume    = 24 buah 
- Durasi Pengangkutan = 4,3 jam 
= 0,54 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,54 hari = Rp 
13.706 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = Rp 
241.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 255.581,00 
• Biaya Bahan : 
- 24 buah Diafragma x Rp 2.200.000/buah 
= Rp 52.800.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 52.800.000,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 4,3 jam 
= Rp 4.601.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 4,3 jam 
= Rp 598.414 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
4,3 jam 
= Rp 3.461.792 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.661.206,00 
• Biaya Total : 
= Rp 255.581 + Rp 52.800.000 + Rp 8.661.206 
= Rp 61.716.787,00 










Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 
   = 16 Pier x Rp Rp 61.716.787 
   = Rp 987.468.599,00 
 
6.13 Pekerjaan Pemasangan Deck Slab 
6.13.1 Segmen 1 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 
= Rp 40.888.950,00 






 = Rp 340.741/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,09 jam 
= 2,89 hari 
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• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,89 hari = Rp 
73.599 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,89 hari = Rp 
1.298.813 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.372.412,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,09 jam 
= Rp 24.706.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,09 jam 
= Rp 3.213.343 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,09 jam 
= Rp 18.589.020 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.508.663,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.372.412 + Rp 46.508.663 
= Rp 47.881.075,00 






 = Rp 399.009/buah 
 
6.13.2 Segmen 2 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,36 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,36 jam 
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= Rp 21.785.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,36 jam 
= Rp 2.833.420 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,36 jam 
= Rp 16.391.184 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.009.804,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.009.804,00 






 = Rp 341.748/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,29 jam 
= 2,91 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,91 hari = Rp 
74.237 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,91 hari = Rp 
1.310.063 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.384.299,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,29 jam 
= Rp 24.920.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,29 jam 
= Rp 3.241.176 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,29 jam 
= Rp 18.750.034 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.911.510,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.384.299 + Rp 46.911.510 
= Rp 48.295.809,00 






 = Rp 402.465/buah 
 
6.13.3 Segmen 3 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 
= Rp 40.888.950,00 








 = Rp 340.741/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,49 jam 
= 2,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,94 hari = Rp 
74.874 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,94 hari = Rp 
1.321.313 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.396.187,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,49 jam 
= Rp 25.134.300 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,49 jam 
= Rp 3.269.009 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,49 jam 
= Rp 18.911.047 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.314.357,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.396.187 + Rp 47.314.357 
= Rp 48.710.544,00 






 = Rp 405.921/buah 
 
6.13.4 Segmen 4 




- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 
= Rp 40.888.950,00 






 = Rp 340.741/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,66 jam 
= 2,96 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,96 hari = Rp 
75.416 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,96 hari = Rp 
1.330.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.406.291,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,66 jam 
= Rp 25.316.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,66 jam 
= Rp 3.292.668 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,66 jam 
= Rp 19.047.909 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.656.776,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.406.291 + Rp 47.656.776 
= Rp 49.063.068,00 






 = Rp 408.859/buah 
 
6.13.5 Segmen 5 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,3 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,3 jam 
= Rp 21.721.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,3 jam 
= Rp 2.825.070 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,3 jam 
= Rp 16.342.880 
648 
 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 40.888.950,00 
• Biaya Total : 
= Rp 40.888.950,00 






 = Rp 340.741/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 
= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 
76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 
1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 








 = Rp 412.315/buah 
 
6.13.6 Segmen 6 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.050.089,00 






 = Rp 342.084/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.7 Segmen 7 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.050.089,00 






 = Rp 342.084/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,3 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.8 Segmen 8 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,38 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,38 jam 
= Rp 21.806.600 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,38 jam 
= Rp 2.836.203 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,38 jam 
= Rp 16.407.286 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.050.089,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.050.089,00 








 = Rp 342.084/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,3 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.9 Segmen 9 




- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.10 Segmen 10 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 








 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.11 Segmen 11 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.12 Segmen 12 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
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- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 24,06 jam 
= 3,01 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,01 hari = Rp 
76.691 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 3,01 hari = Rp 
1.353.375 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.430.066,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 24,06 jam 
= Rp 25.744.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 24,06 jam 
= Rp 3.348.334 
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- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
24,06 jam 
= Rp 19.369.936 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.462.470,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.430.066 + Rp 48.462.470 
= Rp 49.892.536,00 






 = Rp 415.771/buah 
 
6.13.13 Segmen 13 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 








 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 
= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 
76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 
1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 






 = Rp 412.315/buah 
 
6.13.14 Segmen 14 




- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,86 jam 
= 2,98 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,98 hari = Rp 
76.054 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,98 hari = Rp 
1.342.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.418.179,00 
• Biaya Sewa alat : 
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- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,86 jam 
= Rp 25.530.200 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,86 jam 
= Rp 3.320.501 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,86 jam 
= Rp 19.208.922 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.059.623,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.418.179 + Rp 48.059.623 
= Rp 49.477.802,00 






 = Rp 412.315/buah 
 
6.13.15 Segmen 15 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
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Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,47 jam 
= 2,93 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,93 hari = Rp 
74.811 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,93 hari = Rp 
1.320.188 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.394.998,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,47 jam 
= Rp 25.112.900 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,47 jam 
= Rp 3.266.226 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,47 jam 
= Rp 18.894.946 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 47.274.072,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.394.998 + Rp 47.274.072 
= Rp 48.669.070,00 








 = Rp 405.576/buah 
 
6.13.16 Segmen 16 
1. Pengangkutan Deck Slab ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 20,4 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 20,4 jam 
= Rp 21.828.000 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob/Demob,  
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 20,4 jam 
= Rp 2.838.986 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
20,4 jam 
= Rp 16.423.387 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 41.090.374,00 
• Biaya Total : 
= Rp 41.090.374,00 






 = Rp 342.420/buah 
 
2. Ereksi Deck Slab 
- Volume    = 120 buah 
- Durasi Pengangkutan = 23,27 jam 
= 2,91 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2,91 hari = Rp 
74.173 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 2,91 hari = Rp 
1.308.938 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.383.111,00 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Ponton ( termasuk   Mob/Demob, Operator, 
BBM ) x Rp 1.070.000/jam x 23,27 jam 
= Rp 24.898.900 
- 1 unit Tug Boat ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 139.166/jam x 23,27 jam 
= Rp 3.238.393 
- 2 unit Crawler crane 150 ton ( termasuk   Mob 
/Demob, Operator, BBM ) x Rp 1.169.062/jam x 
23,27 jam 
= Rp 18.733.932 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 46.871.225,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.383.111 + Rp 46.871.225 
= Rp 48.254.336,00 






 = Rp 402.119/buah 
 
6.14 Pekerjaan Precast 
6.14.1 Precast Cross Head 
6.14.1.1 Bekisting Cross Head 
1. Bekisting P1B - P18O 
Data : 
- Luas Bekisting   = 27,1 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
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- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 27,2 𝑚2
10 𝑚2
 x (0,69+1,61) 𝑚3
2
  
= 27,2  𝑚2
10 𝑚2
 x 1,15 m3 
= 3,128 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 27,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 14,838 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 27,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 7,82 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,128 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 6.868.697 
- 14,838 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 281.543 
- 7,82 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 43.010 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.193.250,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 7.193.250 
= Rp 10.106.250,00 






 = Rp 371.553/m2 
 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 30 CH x Rp 10.106.250 
   = Rp 303.187.514,00 
 
2. Bekisting P18P – P18R 
Data : 
- Luas Bekisting   = 33,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2
 x (0,69+1,61) 𝑚3
2
  
= 33,6  𝑚2
10 𝑚2
 x 1,15 m3 
= 3,864 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 18,329 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 33,6 𝑚2
10 𝑚2







 x 2,875 liter 
= 9,66 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,864 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 8.484.861 
- 14,329 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 347.789 
- 9,66 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 53.130 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 8.885.780,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 8.885.780 
= Rp 11.798.780,00 






 = Rp 351.154/m2 
 
Jadi untuk 3 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 3 CH x Rp 11.798.780 
   = Rp 35.396.340,00 
 




- Luas Bekisting   = 29,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 29,2 𝑚2
10 𝑚2
 x (0,69+1,61) 𝑚3
2
  
= 29,2  𝑚2
10 𝑚2
 x 1,15 m3 
= 3,358 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 29,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 15,929 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 29,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 8,395 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,358 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
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= Rp 7.373.748 
- 15,929 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 302.245 
- 8,395 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 46.173 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.722.166,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 7.722.166 
= Rp 10.635.166,00 






 = Rp 364.218/m2 
 
4. Bekisting P20-O 
Data : 
- Luas Bekisting   = 28,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 28,4 𝑚2
10 𝑚2
 x (0,69+1,61) 𝑚3
2
  
= 28,4  𝑚2
10 𝑚2
 x 1,15 m3 
= 3,266 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 28,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 15,492 kg paku 










 x 2,875 liter 
= 8,165 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
9.30.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3,266 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 7.171.728 
- 15,492 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 293.964 
- 8,165 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 44.908 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.510.600,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000 + Rp 7.510.600,00 
= Rp 10.423.600,00 






 = Rp 367.028/m2 
 
5. Bekisting P20-P 
Data : 
- Luas Bekisting   = 18,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 8 jam 
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= 1 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 18,8 𝑚2
10 𝑚2
 x (0,69+1,61) 𝑚3
2
  
= 18,8  𝑚2
10 𝑚2
 x 1,15 m3 
= 2,162 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 18,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 10,255 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 18,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 5,405 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya bahan : 
- 2,162 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 4.747.482 
- 10,255 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 194.596 
- 5,405 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
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= Rp 29.728 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.971.805,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 4.971.805 
= Rp 6.428.305,00 






 = Rp 341.931/m2 
 
6. Bekisting P20-Q 
Data : 
- Luas Bekisting   = 11,7 m2 
- Durasi Pemasangan = 8 jam 
= 1 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 11,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 1,34 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 11,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 6,382 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 11,7 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 3,364 liter 
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• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya bahan : 
- 1,346 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 2.954.550 
- 6,382 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 121.105 
- 3,364 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 18.501 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.094.156,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500 + Rp 3.094.156 
= Rp 4.550.656,00 






 = Rp 388.945/m2 
 
6.14.1.2 Penulangan Cross Head 
1. Cross Head (100 x 70) 
Data : 
- Volume Pembesian = 1686,61 kg 
- Besi beton D22  = 604,194 kg 
- Besi beton D16  = 290,352 kg 
- Besi beton D13  = 792,06 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 604,194 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 4.920.556 
- 290,352 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.277.521 
- 792,060 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 6.274.699 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.472.776,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 13.472.776 
= Rp 14.944.276,00 






 = Rp 8.861/kg 
 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 27 CH x Rp 14.944.276 
   = Rp 403.495.461,00 
 
2. Cross Head (100 x 80) 
Data : 
- Volume Pembesian = 1934,35 kg 
- Besi beton D22  = 659,088 kg 
- Besi beton D16  = 348,422 kg 
- Besi beton D13  = 926,84 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
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- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 659,088 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 5.367.613 
- 348,422 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.733.022 
- 926,84 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 7.342.426 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 15.443.061,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 15.443.061 
= Rp 16.914.561,00 






 = Rp 8.744/kg 
 
Jadi untuk 7 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 7 CH x Rp 16.914.561 
   = Rp 118.401.929,00 
 
3. Cross Head P20-N 
Data : 
- Volume Pembesian = 1752,8 kg 
- Besi beton D22  = 616,104 kg 
- Besi beton D16  = 325,699 kg 
- Besi beton D13  = 810,992 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 




Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 616,104 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 5.017.551 
- 325,699 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 2.554.783 
- 810,992 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 6.424.679 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 13.997.013,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 13.997.013 
= Rp 15.468.513,00 






 = Rp 8.825/kg 
 
4. Cross Head P20-O 
Data : 
- Volume Pembesian = 1351,31 kg 
- Besi beton D22  = 452,332 kg 
- Besi beton D16  = 238,594 kg 
- Besi beton D13  = 660,379 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 452,332 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 3.683.792 
- 238,594 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.871.531 
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- 660,379 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 5.231.522 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.786.846,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 10.786.846 
= Rp 12.258.346,00 






 = Rp 9.071/kg 
 
5. Cross Head P20-P 
Data : 
- Volume Pembesian = 1145,89 kg 
- Besi beton D22  = 385,817 kg 
- Besi beton D16  = 203,96 kg 
- Besi beton D13  = 556,109 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 385,817 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 3.142.094 
- 203,960 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.599.862 
- 556,109 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 4.405.495 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 9.147.451,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 9.147.451 
= Rp 10.618.951,00 
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 = Rp 9.267/kg 
 
6. Cross Head P20-Q 
Data : 
- Volume Pembesian = 867,667 kg 
- Besi beton D22  = 275,814 kg 
- Besi beton D16  = 145,807 kg 
- Besi beton D13  = 446,046 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 275,814 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 2.246.229 
- 145,807 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 1.143.710 
- 446,046 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 3.533.576 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 6.923.516,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 6.923.516 
= Rp 8.395.016,00 










6.14.1.3 Pengecoran Cross Head 
1. Cross Head P1B – P18O 
Data : 
- Volume Beton  = 4,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,712 jam 
= 1,09 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,09 hari = Rp 
92.565 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = Rp 
163.350 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = 
Rp 1.633.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.889.415,00 
• Biaya bahan : 
- 4,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.548.960 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 4.548.960,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 8.712 jam 
= Rp 1.420.056 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 8,7 jam 
= Rp 152.460 
Maka total Upah alat adalah Rp 1.572.516,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.889.415 + Rp 4.548.960 + Rp 1.572.516 
= Rp 8.010.891,00 






 = Rp 1.854.373/m3 
 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
682 
 
   = 30 CH x Rp 8.010.891 
   = Rp 240.326.730,00 
 
2. Cross Head P18P – P18R 
Data : 
- Volume Beton  = 4,51 m3 
- Durasi Pengecoran = 9,016 jam 
= 1,127 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,127 hari = Rp 
95.795 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,127 hari = 
Rp 163.050 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,09 hari = 
Rp 1.690.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.786.295,00 
• Biaya bahan : 
- 4,51 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 4.749.030 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 4.749.030,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 9,016 jam 
= Rp 1.469.608 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9.016 
jam 
= Rp 157.780 
Maka total Upah alat adalah Rp 1.627.388,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.786.295 + Rp 4.749.030 + Rp 1.627.388 
= Rp 8.162.713,00 








 = Rp 1.809.914/m3 
 
Jadi untuk 3 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 3 CH x Rp 8.162.713 
   = Rp 24.488.139,00 
 
3. Cross Head P20-N 
Data : 
- Volume Beton  = 3,38 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,8 jam 
= 0,85 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,85 hari = Rp 
72.250 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,85 hari = Rp 
127.500 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,85 hari = 
Rp 1.275.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.474.750,00 
• Biaya bahan : 
- 3,38 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 3.559.140 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 3.559.140,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 6,8 jam 
= Rp 1.108.400 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,8 jam 
= Rp 119.000 
Maka total Upah alat adalah Rp 1.227.400,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.474.750 + Rp 3.559.140 + Rp 1.227.400 
= Rp 6.261.290,00 
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 = Rp 1.852.453/m3 
 
4. Cross Head P20-O 
Data : 
- Volume Beton  = 2,16 m3 
- Durasi Pengecoran = 4,352 jam 
= 0,544 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,54 hari = Rp 
46.240 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = Rp 
81.600 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,54 hari = 
Rp 816.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 943.840,00 
• Biaya bahan : 
- 2,16 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 2.274.480 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.274.480,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 4,352 jam 
= Rp 709.376 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 4,352 
jam 
= Rp 76.160 
Maka total Upah alat adalah Rp 785.536,00 
• Biaya Total : 
= Rp 943.840 + Rp 2.274.480 + Rp 785.536 
= Rp 4.003.856,00 








 = Rp 1.853.637/m3 
 
5. Cross Head P20-P 
Data : 
- Volume Beton  = 1,3 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,97 jam 
= 0,37 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,37 hari = Rp 
31.620 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,37 hari = Rp 
55.800 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,37 hari = 
Rp 558.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 645.420,00 
• Biaya bahan : 
- 1,3 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 1.368.900 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.368.900,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 2,97 jam 
= Rp 485.088 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 2,97 
jam 
= Rp 52.080 
Maka total Upah alat adalah Rp 537.168,00 
• Biaya Total : 
= Rp 645.420 + Rp 1.368.900 + Rp 537.168 
= Rp 2.551.488,00 








 = Rp 1.962.683/m3 
 
6. Cross Head P20-Q 
Data : 
- Volume Beton  = 0,42 m3 
- Durasi Pengecoran = 0,848 jam 
= 0,106 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,11 hari = Rp 9.010 
- 2 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,11 hari = Rp 
15.900 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,11 hari = 
Rp 159.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 183.910,00 
• Biaya bahan : 
- 0,42 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 442.260 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 442.260,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 0,84 jam 
= Rp 138.224 
- 2 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 0,84 
jam 
= Rp 14.840 
Maka total Upah alat adalah Rp 153.064,00 
• Biaya Total : 
= Rp 183.910 + Rp 442.260 + Rp 153.064 
= Rp 779.234,00 










6.14.1.4 Pembongkaran Bekisting Cross Head 
1. Cross Head P1B – P18O 
Data : 
- Luas Bekisting  = 27,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 53.548/m2 
 
Jadi untuk 30 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 30 CH x Rp 1.456.500 
   = Rp 43.695.000,00 
 
2. Cross Head P18P – P20N 
Data : 
- Luas Bekisting  = 33,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 




- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 43.348/m2 
 
Jadi untuk 4 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 4 CH x Rp 1.456.500 
   = Rp 5.826.000,00 
 
3. Cross Head P20-O 
Data : 
- Luas Bekisting  = 28,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 








 = Rp 51.285/m2 
 
4. Cross Head P20-P 
Data : 
- Luas Bekisting  = 18,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 77,473/m2 
 
5. Cross Head P20-Q 
Data : 
- Luas Bekisting  = 11,7 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
465.000 




- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
450.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.456.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.456.500,00 






 = Rp 124.487/m2 
 
6.14.2 Precast Slab on Pile 
6.14.2.1 Bekisting Slab on Pile 
1. Bekisting P1A-P1O & P18A-P18O 
Data : 
- Luas Bekisting   = 119,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 24 jam 
= 3 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 119,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 13,708 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 119,2 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 65.024 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 119,2 𝑚2
10 𝑚2







 x 2,875 liter 
= 34,27 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.369.500,00 
• Biaya bahan : 
- 13,708 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 30.101.055 
- 65,024 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.233.823 
- 34,27 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 188.485 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 31.523.362,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.369.500 + Rp 31.523.362 
= Rp 35.892.862,00 






 = Rp 301.115/m2 
 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 27 CH x Rp 35.892.862 
   = Rp 969.107.280,00 
 




- Luas Bekisting   = 160,3 m2 
- Durasi Pemasangan = 40 jam 
= 5 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 160,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 18,435 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 160,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 87,444 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 160,3 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 46,086 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
382.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
2.325.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
2.250.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 7.282.500,00 
• Biaya bahan : 
- 18,435 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
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= Rp 40.479.858 
- 87,444 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.659.243 
- 46,086 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 253.474 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 42.392.575,00 
• Biaya Total : 
= Rp 7.282.500 + Rp 42.392.575 
= Rp 49.675.075,00 






 = Rp 309.888/m2 
 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah CH x Harga total 
   = 2 CH x Rp 49.675.075 
   = Rp 99.350.150,00 
 
3. Bekisting P18O – P18P 
Data : 
- Luas Bekisting   = 201,6 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 
= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 201,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 23,184 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 201,6 𝑚2
10 𝑚2







 x 5,455 kg 
= 109,973 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 201,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 57,96 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 
- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 
- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 
- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 
- 23,184 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 50.909.166 
- 109,973 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.086.734 
- 57,96 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 318.780 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 53.314.680,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 53.314.680 
= Rp 70.792.680,00 










4. Bekisting P18P – P18Q 
Data : 
- Luas Bekisting   = 207,8 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 
= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 207,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 23,897 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 207,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 113,355 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 207,8 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 59,743 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 
- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 
- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 
- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 
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- 23,897 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 52.474.825 
- 113,355 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.150.909 
- 59,743 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 328.584 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 54.954.318,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 54.954.318 
= Rp 72.432.318,00 






 = Rp 348.567/m2 
 
5. Bekisting P18Q – P18R 
Data : 
- Luas Bekisting   = 214,4 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 
= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 214,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 24,656 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 214,4 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 116,955 kg paku 










 x 2,875 liter 
= 61,64 liter 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
918.000 
- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
5.580.000 
- 12 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = 
Rp 5.580.000 
- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
5.400.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.478.000,00 
• Biaya bahan : 
- 24,656 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 54.141.494 
- 116,955 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 2.219.225 
- 61,64 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 339.020 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.699.739,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.478.000 + Rp 56.699.739 
= Rp 74.177.739,00 






 = Rp 345.978/m2 
 
6.14.2.2 Penulangan Slab on Pile 
1. Penulangan P1A-P1B & P1H – P1L 
Data : 
- Volume Pembesian = 7196,16 kg 
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- Besi beton D13  = 1847,04 kg 
- Besi beton D22  = 5349,12 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1847,04 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 14.632.251 
- 5349,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 43.563.233 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 58.195.484,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 58.195.484 
= Rp 61.138.484,00 






 = Rp 8.496/kg 
 
Jadi untuk 8 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 8 SOP x Rp 61.138.484 
   = Rp 489.107.870,00 
 
2. Penulangan P1L-P1J & P1N-P1O 
Data : 
- Volume Pembesian = 7039,256 kg 
- Besi beton D13  = 1797,12 kg 
- Besi beton D22  = 5242,13 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
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- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1797,12 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 14.236.785 
- 5242,13 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 42.691.956 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 56.928.740,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 56.928.740 
= Rp 59.871.740,00 






 = Rp 8.505/kg 
 
Jadi untuk 6 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 6 SOP x Rp 59.871.740 
   = Rp 359.230.440,00 
 
3. Penulangan P1O – P1P 
Data : 
- Volume Pembesian = 15963,49 kg 
- Besi beton D13  = 3095,04 kg 
- Besi beton D22  = 12868,45 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 




Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
3095,05 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 24.518.907 
- 12868,44 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 104.800.641 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 129.319.547,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 129.319.547 
= Rp 132.262.547,00 






 = Rp 8.285/kg 
 
4. Penulangan P18A-P18O 
Data : 
- Volume Pembesian = 7196,16 kg 
- Besi beton D13  = 1847,04 kg 
- Besi beton D22  = 5349,12 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1847,04 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 14.632.251 
- 5349,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 43.563.233 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 58.195.484,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 2.943.000 + Rp 58.195.484 
= Rp 61.138.484,00 






 = Rp 8.496/kg 
 
Jadi untuk 14 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 14 SOP x Rp 61.138.484 
   = Rp 855.938.780,00 
 
5. Penulangan P18O - P18P  
Data : 
- Volume Pembesian = 17425,81 kg 
- Besi beton D13  = 3456,96 kg 
- Besi beton D22  = 13968,85 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3456,96 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 27.386.037 
- 13968,84 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 113.762.298 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 141.148.335,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 141.148.335 
= Rp 144.091.335,00 








 = Rp 8.269kg 
 
6. Penulangan P18P - P18Q  
Data : 
- Volume Pembesian = 36921,92 kg 
- Besi beton D13  = 34484,8 kg 
- Besi beton D22  = 2437,12 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 34484,8 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 273.188.586 
- 2437,12 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 19.847.905 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 293.036.491,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 293.036.491 
= Rp 295.979.491,00 






 = Rp 8.016/kg 
 
7. Penulangan P18Q - P18R  
Data : 
- Volume Pembesian = 17502,22 kg 
- Besi beton D13  = 3456,96 kg 
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- Besi beton D22  = 14045,26 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 4 grup tenaga kerja : 
- 0,6 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 3456,96 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 27.386.037 
- 14045,26 kg (Besi beton D22) x Rp 8.144/kg 
= Rp 114.384.630 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 141.770.667,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 141.770.667 
= Rp 144.713.667,00 






 = Rp 8.268/kg 
 
6.14.2.3 Pengecoran Slab on Pile 
1. Pengecoran P1A-P1N & P18A-P18N 
Data : 
- Volume Beton  = 19,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,74 jam 
= 0,97 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,97 hari = Rp 
452.634 




- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,97 hari = 
Rp 7.261.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.440.284,00 
• Biaya bahan : 
- 19,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 20.217.600 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 20.217.600,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 7,746 jam 
= Rp 3.156.332 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,746 
jam 
= Rp 338.870 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.495.202 
• Biaya Total : 
= Rp 8.440.284 + Rp 20.217.600 + Rp 3.495.202 
= Rp 32.153.086,00 






 = Rp 1.674.640/m3 
 
Jadi untuk 28 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 28 SOP x Rp 32.153.086 
   = Rp 900.286.394,00 
 
2. Pengecoran P1N-P1O & P1O-P1P 
Data : 
- Volume Beton  = 31,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 12,58 jam 
= 1,57 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,57 hari = Rp 
735.471 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,57 hari = 
Rp 1.179.900 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,57 hari = 
Rp 11.799.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 13.714.371,00 
• Biaya bahan : 
- 31,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 32.853.600 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 32.853.600,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 12,6 jam 
= Rp 5.128.632 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 12,6 
jam 
= Rp 550.620 
Maka total Upah alat adalah Rp 5.679.252,00 
• Biaya Total : 
= Rp 13.714.371 + Rp 32.853.600 + Rp 5.679.252 
= Rp 52.247.223,00 






 = Rp 1.674.590/m3 
 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 28 SOP x Rp 52.247.223 
   = Rp 104.494.450,00 
 
3. Pengecoran P18N – P18O 
Data : 
- Volume Beton  = 34,8 m3 
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- Durasi Pengecoran = 14,032 jam 
= 1,754 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,75 hari = Rp 
819.995 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,75 hari = 
Rp 1.315.500 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,75 hari = 
Rp 13.155.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 15.290.495,00 
• Biaya bahan : 
- 34,8 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 36.644.400 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 34.644.400,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 14 jam 
= Rp 5.718.040 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 14 jam 
= Rp 613.900 
Maka total Upah alat adalah Rp 6.331.940,00 
• Biaya Total : 
= Rp 15.290.495 + Rp 36.644.400 + Rp 6.331.940 
= Rp 58.266.835,00 






 = Rp 1.674.334/m3 
 
4. Pengecoran P18O – P18P 
Data : 
- Volume Beton  = 37,2 m3 
- Durasi Pengecoran = 15 jam 
= 1,87 hari 
707 
 
• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,87 hari = Rp 
876.937 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,87 hari = 
Rp 1.406.850 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,87 hari = 
Rp 14.068.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.352.287,00 
• Biaya bahan : 
- 37,2 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 39.171.600 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 39.171.600,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 15 jam 
= Rp 6.115.108 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 15 jam 
= Rp 656.530 
Maka total Upah alat adalah Rp 6.771.638,00 
• Biaya Total : 
= Rp 16.352.287 + Rp 39.171.600 + Rp 6.771.638 
= Rp 62.295.525,00 






 = Rp 1.674.611/m3 
 
5. Pengecoran P18P – P18Q 
Data : 
- Volume Beton  = 38,4 m3 
- Durasi Pengecoran = 15,48 jam 
= 1,93 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,93 hari = Rp 
905.080 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,93 hari = 
Rp 1.452.000 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,93 hari = 
Rp 14.520.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 16.877.080,00 
• Biaya bahan : 
- 38,4 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 40.435.200 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 40.435.200,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 15,5 jam 
= Rp 6.311.360 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 15,5 
jam 
= Rp 677.600 
Maka total Upah alat adalah Rp 6.988.960,00 
• Biaya Total : 
= Rp 16.877.080 + Rp 40.435.200 + Rp 6.988.960 
= Rp 64.301.240,00 






 = Rp 1.674.511/m3 
 
6. Pengecoran P18Q – P18N 
Data : 
- Volume Beton  = 22,32 m3 
- Durasi Pengecoran = 8,992 jam 
= 1,124 hari 
• Upah tenaga kerja : 
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- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,12 hari = Rp 
525.470 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,12 hari = 
Rp 843.000 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1,12 hari = 
Rp 8.430.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 9.798.470,00 
• Biaya bahan : 
- 22,32 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 23.502.960 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 23.502.960,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 9 jam 
= Rp 3.664.240 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 9 jam 
= Rp 393.400 
Maka total Upah alat adalah Rp 4.057.640,00 
• Biaya Total : 
= Rp 9.798.470 + Rp 23.502.960 + Rp 4.057.640 
= Rp 37.359.070,00 






 = Rp 1.673.793/m3 
 
7. Pengecoran P18N – P18O 
Data : 
- Volume Beton  = 18,71 m3 
- Durasi Pengecoran = 7,54 jam 
= 0,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 




- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,94 hari = 
Rp 707.550 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,94 hari = 
Rp 7.075.500 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.224.090,00 
• Biaya bahan : 
- 18,71 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 19.701.630 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 19.701.630,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 7,5 jam 
= Rp 3.075.484 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 7,5 jam 
= Rp 330.190 
Maka total Upah alat adalah Rp 3.405.674,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.224.090 + Rp 19.701.630 + Rp 3.405.674 
= Rp 31.331.394,00 






 = Rp 1.674.580/m3 
 
8. Pengecoran P18O – P18P 
Data : 
- Volume Beton  = 15,44 m3 
- Durasi Pengecoran = 6,22 jam 
= 0,77 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,77 hari = Rp 
363.715 




- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,77 hari = 
Rp 5.835.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 6.782.215,00 
• Biaya bahan : 
- 15,44 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 16.258.320 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 16.258.320,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 6,2 jam 
= Rp 2.536.280 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 6,2 jam 
= Rp 272.300 
Maka total Upah alat adalah Rp 2.808.580,00 
• Biaya Total : 
= Rp 6.782.215 + Rp 16.258.320 + Rp 2.808.580 
= Rp 25.849.115,00 






 = Rp 1.674.165/m3 
 
6.14.2.4 Pembongkaran Bekisting Slab on Pile 
1. Bekisting P1A-P1O & P18A-P18O 
Data : 
- Luas Bekisting  = 119,2 m2 
- Durasi Pembongkaran = 1 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 
153.000 
- 12 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 1 hari = Rp 
930.000 




- 12 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 24.438/m2 
 
Jadi untuk 27 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 2 SOP x Rp 2.913.000  
   = Rp 78.651.000,00 
 
2. Bekisting P1N-P1O & P1O-P18P 
Data : 
- Luas Bekisting  = 160,3 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 








 = Rp 18.172/m2 
 
Jadi untuk 2 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 2 SOP x Rp 2.913.000  
   = Rp 5.826.000,00 
 
3. Bekisting P18O - P18P 
Data : 
- Luas Bekisting  = 201,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 14.449/m2 
 
Jadi untuk 4 buah = Jumlah SOP x Harga total 
   = 4 SOP x Rp 2.913.000  
   = Rp 11.652.000,00 
 




- Luas Bekisting  = 207,8 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 14.018/m2 
 
5. Bekisting P18Q - P18R 
Data : 
- Luas Bekisting  = 214,4 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 13.587/m2 
 
6.14.3 Precast Deck Slab 
6.14.3.1 Bekisting Deck Slab 
1. Bekisting Segmen 1 
Data : 
- Luas Bekisting   = 774 m2 
- Durasi Pemasangan = 88 jam 
= 11 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 774 𝑚2
10 𝑚2





 x 1,15 m3 
= 89,010 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 774 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 422,217 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 774 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 222,525 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 2,7 mandor x Rp. 85.000/hari x 11 hari = Rp 
2.524.500 
- 18 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 11 hari = Rp 
15.345.000 
- 18 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 11 hari = 
Rp 15.345.000 
- 18 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 11 hari = Rp 
14.850.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 48.064.500,00 
• Biaya bahan : 
- 89,010 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 195.454.834 
- 422,217 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 8.011.568 
- 222,525 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 1.223.888 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 204.690.289,00 
• Biaya Total : 
= Rp 48.064.500 + Rp 204.690.289 
= Rp 252.754.789,00 






 = Rp 326.557/m2 
 
Jadi untuk 16 buah = Jumlah Segmen x Harga total 
   = 16 Segmen x Rp 252.754.789 
   = Rp 4.044.076.621,00 
 
6.14.3.2 Penulangan Deck Slab 
1. Penulangan Segmen 1 - 16 
Data : 
- Volume Pembesian = 138240 kg 
- Besi beton Ø8  = 138240 kg 
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- Durasi Pembesian = 87 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 1,8 mandor x Rp. 85.000/hari x 87 hari = Rp 
13.311.000 
- 36 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 87 hari = Rp 
242.730.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
256.041.000,00 
• Biaya bahan : 
- 138240 kg (Besi beton Ø8) x Rp 7.670/kg 
= Rp 1.060.300.800 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.060.300.800,00 
• Biaya Total : 
= Rp 256.041.000 + Rp 1.060.300.800 
= Rp 1.316.341.800,00 






 = Rp 9.522/kg 
 
6.14.3.3 Pengecoran Deck Slab 
1. Pengecoran Segmen 1 
Data : 
- Volume Beton  = 189 m3 
- Durasi Pengecoran = 76,24 jam 
= 9,53 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 5,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 9,53 hari = Rp 
4.455.275 
- 10 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 9,53 hari = 
Rp 7.147.500 
- 100 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 9,53 hari = 
Rp 71.475.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 75.930.275,00 
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• Biaya bahan : 
- 189 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 199.017.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 199.017.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 50 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 76,2 jam 
= Rp 31.067.800 
- 5 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 76,2 
jam 
= Rp 3.335.500 
Maka total Upah alat adalah Rp 34.403.300,00 
• Biaya Total : 
= Rp 75.930.275 + Rp 199.017.000 + Rp 
34.403.300 
= Rp 309.350.575,00 






 = Rp 1.636.776/m3 
 
Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 
   = 16 Segmen x Rp 309.350.575 
   = Rp 4.949.609.200,00 
 
6.14.3.4 Pembongkaran Bekisting Deck Slab 
1. Pembongkaran Segmen 1 
Data : 
- Luas Bekisting  = 774 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 18 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
6.975.000 
- 18 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = 
Rp 6.975.000 
- 18 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 5 hari = Rp 
6.750.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 21.847.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 21.847.500,00 






 = Rp 28.277/m2 
 
Jadi untuk S1 – S16 = Jumlah Segmen x Harga total 
   = 16 Segmen x Rp 21.847.500 
   = Rp 349.560.000,00 
 
6.15 Pekerjaan Retaining Wall 
6.15.1 Pekerjaan Strous Pile 
1. Galian  
Data : 
- Volume Galian  = 5,08 m3 
- Durasi Penggalian = 8 jam 
= 1 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 17.000 
- 4 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
300.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 317.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit alat bantu x Rp 17.500/jam x 8 jam 
= Rp 65.200 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 65.200,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 317.000 + Rp 65.200 
= Rp 382.200,00 






 = Rp 75.236/m3 
 
2. Pembesian  
Data : 
- Volume Pembesian = 694,975 kg 
- Besi beton D13  = 471,744 kg 
- Besi beton D10  = 223,231 kg 
- Durasi Pembesian = 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 471,744 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 3.737.156 
- 223,231 kg (Besi beton D10) x Rp 9.490/kg 
= Rp 2.118.462 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.855.618,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 5.855.618 
= Rp 7.327.118,00 










3. Pengecoran  
Data : 
- Volume Beton  = 5,08 m3 
- Durasi Pengecoran = 1,28 jam 
= 0,16 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,16 hari = Rp 
4.760 
- 1 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,16 hari = Rp 
12.000 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,16 hari = Rp 
72.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 88.760,00 
• Biaya bahan : 
- 35,610 m3 semen kantong x Rp 48.950/m3 
= Rp 1.743.110 
- 4376,92 m3 pasir x Rp 137.500/m3 
= Rp 226.591 
- 5523,99 m3 kerikil x Rp 155.595/m3 
= Rp 323.609 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.293.310,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit beton molen x Rp 35.000/jam x 1,3 jam 
= Rp 2.100.000 
- 1 unit pompa air x Rp 60.000/jam x 0,2 hari 
= Rp 9.600 
Maka total Upah alat adalah Rp 54.400,00 
• Biaya Total : 
= Rp 88.760 + Rp 2.293.310 + Rp 54.400 
= Rp 2.436.470,00 










6.15.2 Pekerjaan Pasir Urug 
Data : 
- Volume penghamparan = 7,1 m3 
- Durasi Penghamparan = 8 jam 
= 1 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,15 mandor x Rp. 85.000/hari x 1 hari = Rp 
12.750 
- 3 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 1 hari = Rp 
225.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 237.750,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Truck x Rp 106.250/jam x 8 jam 
= Rp 850.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp Rp 850.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 237.750 + Rp 850.000 
= Rp 1.087.750,00 






 = Rp 153.204/m3 
 
6.15.3 Pekerjaan Batu Kosong 
Data : 
- Volume Pemasangan = 10,91 m3 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 12.750 




- 3 Pembantu tukang x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
620.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 679.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 679.500,00 






 = Rp 62.282/m3 
 
6.15.4 Pekerjaan Batu Kali 
Data : 
- Volume Pemasangan = 24,99 m3 
- Durasi Pemasangan = 40 jam 
= 5 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 5 hari = Rp 
148.750 
- 3 Tukang batu x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
1.162.500 
- 4 Pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 5 hari = Rp 
1.550.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.698.750,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.698.750,00 






 = Rp 67.977/m3 
 





- Volume Pembesian = 1426,74 kg 
- Besi beton D16  = 1015,73 kg 
- Besi beton D13  = 411 kg 
- Durasi Pembesian = 6 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.943.000,00 
• Biaya bahan : 
- 1015.72 kg (Besi beton D16) x Rp 7.844/kg 
= Rp 7.967.363 
- 411 kg (Besi beton D13) x Rp 7.922/kg 
= Rp 3.256.005 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 11.223.368,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.943.000 + Rp 11.223.368 
= Rp 14.166.368,00 










- Luas Bekisting P1 = 103,1 m2 
- Durasi Pemasangan = 48 jam 
= 6 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 103,1 𝑚2
10 𝑚2







 x 1,15 m3 
= 11,857 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 103,1 𝑚2
10 𝑚2





 x 5,455 kg 
= 56,241 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 103,1 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
= 29.641 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
459.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 6 hari = Rp 
2.790.000  
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.739.000,00 
• Biaya bahan : 
- 11,85 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 26.035.392 
- 56,24 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 1.067.174 
- 26,64 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 163.027 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 27.265.593,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.739.000 + Rp 27.265.593 
= Rp 36.004.593,00 
726 
 










- Volume Beton  = 8,378 m3 
- Durasi Pengecoran = 2,1 jam 
= 0,26 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,4 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,26 hari = Rp 
7.809 
- 1 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
19.688 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 0,26 hari = Rp 
118.125 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 145.622,00 
• Biaya bahan : 
- 58,73 m3 semen kantong x Rp 48.950/m3 
= Rp 2.874.823 
- 7218,48 m3 pasir x Rp 137.500/m3 
= Rp 373.698 
- 9110,23 m3 kerikil x Rp 155.595/m3 
= Rp 533.700 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.782.221,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit beton molen x Rp 35.000/jam x 2,1 jam 
= Rp 73.500 
- 1 unit pompa air x Rp 60.000/jam x 2,1 hari 
= Rp 15.750 
Maka total Upah alat adalah Rp 89.250,00 
• Biaya Total : 
= Rp 145.622 + Rp 3.782.221 + Rp 89.250 
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= Rp 4.017.093,00 






 = Rp 479.481/m3 
 
4. Pembongkaran Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting  = 103 m2 
- Durasi Pembongkaran = 2 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 
153.000 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
930.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
900.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.913.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.913.000,00 






 = Rp 28.254/m2 
 
6.16 Pekerjaan Box Culvert 
6.16.1 Galian 
Data : 
- Volume Galian  = 3105 m3 
- Durasi Penggalian = 21 jam 
= 3 hari 
- Durasi Pembuangan = 21 jam 
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Tanah hasil galian = 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 3 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
675.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 675.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 6 unit excavator ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 350.000/jam x 21 jam 
= Rp 44.100.000 
- 4 unit Dump Truck x Rp 106.200/jam x 21 jam 
= Rp 8.920.800 
Maka total Biaya alat adalah Rp 53.020.800,00 
• Biaya Total : 
= Rp 675.000 + Rp 53.020.800 
= Rp 53.695.800,00 






 = Rp 17.293/m3 
 
6.16.2 Pemancangan Turap Baja 
Data : 
- Volume Pemancangan = 134 titik 
- Durasi Pemancangan = 72 jam 
= 9 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 9 hari = Rp 76.500 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 9 hari = Rp 
1.395.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.471.500,00 
• Biaya bahan : 
- 134 buah (10m per bentang) x Rp 210.000 
Tb/meter 
= Rp 281.400.000 
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Maka total Biaya alat adalah Rp 281.400.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Crawler Crane ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 402.534/jam x 72 jam 
= Rp 28.982.448 
- 1 unit  Vibrator hammer x Rp 135.00/jam x 72 jam 
= Rp 9.720.000 
- 1 unit Falt bed truck ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 420.566/jam x 72 jam 
= Rp 33.880.752 
Maka total Biaya alat adalah Rp 72.583.200,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.471.500 + Rp 281.400.000 + Rp 72.583.200 
= Rp 355.454.700,00 






  = Rp 2.652.647/buah 
   = 𝑅𝑝 2.652.647
10
 
   = 265.265/meter 
 
6.16.3 Pemancangan Cerucuk Bambu 
Data : 
- Volume Pemancangan = 1647 titik 
- Durasi Pemancangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 17.000 
- 2 tukang pancang x Rp. 77.500/hari x 2 hari = Rp 
310.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 327.000,00 
• Biaya bahan : 
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- 3 m (tinggi bambu) x 1647 buah x Rp 10.26 
bambu/meter 
= Rp 50.727.600 
Maka total Biaya alat adalah Rp 50.727.600,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Excavator ( termasuk   Mob / Demob, 
Operator, BBM )  x Rp 350.00/jam x 16 jam 
= Rp 5.600.000 
Maka total Biaya alat adalah Rp 5.600.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 327.000 + 50.727.600 + Rp 5.600.000 
= Rp 56.654.600,00 






  = Rp 34.399/buah 
 
6.16.4 Pekerjaan Rabat Beton 
Data : 
- Volume Pemancangan = 122,4 m3 
- Durasi Pemancangan = 48 jam 
= 6 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 6 hari = Rp 
153.000 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 6 hari = Rp 
2.700.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.853.000,00 
• Biaya bahan : 
- 122,4 m3 ( Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 128.887.200 
Maka total Biaya alat adalah Rp 128.887.200,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 1 unit Concrete Vibrator x Rp 8.750/jam x 48 jam 
= Rp 420.000 
Maka total Biaya alat adalah Rp 420.00,00 
• Biaya Total : 
= Rp2.853.000 + Rp 128.887.200 + Rp 420.000 
= Rp 132.160.200,00 






  = Rp 1.079.740/m3 
 
6.16.5 Pekerjaan Pasir 
Data : 
- Volume Penghamparan = 61,2 m3 
- Durasi Penghamparan = 24 jam 
= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 76.500 
- 6 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 3 hari = Rp 
1.350.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.426.500,00 
• Biaya bahan : 
- 61,2 m3 pasir urug x Rp 125.000/m3 
= Rp 7.680.600 
Maka total Biaya alat adalah Rp 7.680.600,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.426.500 + Rp 7.680.600 
= Rp 9.107.100,00 






  = Rp 148.809/m3 
 
6.16.6 Ereksi Box Culvert 
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1. Pengangkutan Box Culvert ke lokasi ereksi 
Data : 
- Volume    = 46 buah 
- Durasi Pengangkutan = 7,9 jam 
• Biaya Sewa alat : 
- 1 unit Flat Bed Truck ( termasuk   Mob/Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 470.556/jam x 7,9 jam 
= Rp 3.717.392 
- 1 unit Crawler Crane ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 7,9 jam 
= Rp 3.180.019 
Maka total upah alat adalah Rp 6.897.411,00 
• Biaya Total : 
= Rp 6.897.411,00 






 = Rp 149.944/buah 
 
2. Ereksi Box Culvert 
- Volume    = 46 buah 
- Durasi Pengangkutan = 15,5 jam 
= 1,94 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,94 hari = Rp 
49.406 
- 6 pekerja/buruh x Rp. 75.000/hari x 1,94 hari = Rp 
871.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 921.281,00 
• Biaya Sewa alat & Bahan : 
- 78 buah Box Culvert x Rp 19.870.000/buah 
= Rp 1.549.860.000 
- 1 unit Crawler crane ( termasuk   Mob /Demob, 
Operator, BBM ) x Rp 402.534/jam x 15,5 jam 
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= Rp 6.239.277 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 
1.556.099.277,00 
• Biaya Total : 
= Rp 921.281 + Rp 1.556.099.277,00 
= Rp 1.557.020.558,00 






 = Rp 33.848.273/buah 
 
6.16 Pekerjaan Pagar 
6.18.1 Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting P1 = 729,2 m2 
- Durasi Pemasangan = 16 hari 
• Berdasarkan tabel 2.8 keperluan bahan untuk bekisting 
tiap 10 m2 diambil rata-rata : 
- Kebutuhan Kayu Meranti 
= 729,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 0,59 m3 
= 43,046 m3 kayu meranti 
- Kebutuhan Paku 
= 729,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 3,865 kg 
= 281,99 kg paku 
- Kebutuhan Minyak Bekisting 
= 729,6 𝑚2
10 𝑚2





 x 2,875 liter 
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= 209,76 liter 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 2,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 16 hari = Rp 
3.060.000 
- 15 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 16 hari = Rp 
18.600.000 
- 15 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 16 hari = 
Rp 18.600.000  
- 15 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 16 hari = Rp 
18.000.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 58.260.000,00 
• Biaya bahan : 
- 43,046 m3 kayu meranti x Rp 2.195.875/m3 
= Rp 94.524.514 
- 281,99 kg paku x Rp 18.975/kg 
= Rp 5.350.768 
- 209,76 liter minyak bekisting x Rp 5.500/liter 
= Rp 1.153.680 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 101.028.961,00 
• Biaya Total : 
= Rp 58.260.000 + Rp 101.028.961 
= Rp 159.288.961,00 










- Volume Pembesian = 23288,62 kg 
- Besi beton Ø16  = 20744,76 kg 
- Besi beton Ø10   = 2543,86 kg 
- Durasi Pembesian = 72 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
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- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 72 hari = Rp 
1.836.000 
- 6 tukang besi x Rp. 77.500/hari x 72 hari = Rp 
33.480.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 35.316.000,00 
• Biaya bahan : 
- 20744,76 kg (Besi beton Ø16) x Rp 4.056/kg 
= Rp 84.140.747 
- 2543,86 kg (Besi beton Ø10) x Rp 6.991/kg 
= Rp 17.784.125 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 101.924.872,00 
• Biaya Total : 
= Rp 35.316.000 + Rp 101.924.872 
= Rp 137.240.872,00 










- Volume Beton  = 189 m3 
- Durasi Pengecoran = 152 jam 
= 19 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1,1 mandor x Rp. 85.000/hari x 19 hari = 
Rp1.776.500 
- 2 pembantu tukang x Rp. 75.000/hari x 19 hari = 
Rp 2.850.000 
- 20 buruh/pekerja x Rp. 75.000/hari x 19 hari = Rp 
28.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 33.126.500,00 
• Biaya bahan : 
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- 189 m3 (Beton ready mix K-350) x Rp 
1.053.000/m3 
= Rp 199.017.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 199.017.000,00 
• Biaya sewa alat : 
- 20 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 152 jam 
= Rp 24.776.000 
Maka total Upah alat adalah Rp 24.776.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 33.126.500 + Rp 199.017.000 + Rp 
24.776.000 
= Rp 256.919.500,00 






 = Rp 1.359.362/m3 
 
6.18.4 Pembongkaran Bekisting 
Data : 
- Luas Bekisting  = 729,6 m2 
- Durasi Pembongkaran = 7 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 7 hari = Rp 
535.500 
- 6 tukang kayu x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 
- 6 pembantu tukang x Rp. 77.500/hari x 7 hari = Rp 
3.255.000 
- 6 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 7 hari = Rp 
3.150.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 10.195.500,00 
• Biaya Total : 
= Rp 10.195.500,00 








 = Rp 13.974/m2 
 
6.17 Pekerjaan Rangka Baja Anjungan 
6.19.1 Pekerjaan Rangka Pipa Anjungan 
1. Pembesian Pipa Anjungan  
Data : 
- Volume Pembesian = 22229,65 kg 
- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 16240,1 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm  = 5989,55 kg 
- Durasi Pembesian = 96,33 jam 
= 12 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 12 hari = Rp 
921.156 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 12 
hari = Rp 16.797.544 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 17.718.699,00 
• Biaya bahan : 
- 16240,1 kg  (Pipa Ø400 t=9,5 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 246.524.718 
- 5989,55 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 90.921.369 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 337.446.087,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 96,33 jam 
= Rp 70.893.678 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 70.893.678,00 
• Biaya Total : 
= Rp 17.718.699 + Rp 337.446.087 + Rp 
70.893.678 
= Rp 426.058.465,00 
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 = Rp 19.166/kg 
 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 
- Panjang pengelasan = 44,46 m 
- Durasi Pemasangan = 10,87 jam 
= 1,36 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,36 hari = Rp 
51.972 
- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,36 
hari = Rp 631.819 
- 3 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,36 
hari = Rp 305.719 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 989.510,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 10,87 jam 
= Rp 70.893.678 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.999.733,00 
• Biaya Total : 
= Rp 989.510 + Rp 7.999.733 
= Rp 8.989.243,00 






 = Rp 202.187/kg 
 
6.19.2 Pekerjaan Catwalk 





- Pipa Ø400 t=9,5 mm = 12434,4 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm  = 5765,04 kg 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm  = 1256 kg 
- Pelat pengaku   = 62,8 kg 
- Total berat besi  = 19518,24 
- Durasi Pembesian = 84,58 jam 
= 11 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 11 hari = Rp 
808.796 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 11 
hari = Rp 14.748.638 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 15.557.434,00 
• Biaya bahan : 
- 12434,4 kg  (Pipa Ø400 t=9,5 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 188.754.192 
- 5765,04 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 87.513.307 
- 1256 kg (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 19.066.080 
- 62,8 kg pelat pengaku x Rp 15.070/kg 
= Rp 946.396 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 296.279.975,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 84,58 jam 
= Rp 62.246.313 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 62.246.313,00 
• Biaya Total : 
= Rp 15.557.434 + Rp 296.279.975 + Rp 
62.246.313 
= Rp 374.083.722,00 








 = Rp 19.166/kg 
 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 
- Panjang pengelasan = 39,04 m 
- Durasi Pemasangan = 9,54 jam 
= 1,19 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,19 hari = Rp 
30.409 
- 4 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,19 
hari = Rp 369.675 
- 2 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,19 
hari = Rp 178.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 578.959,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 9,54 jam 
= Rp 7.020.925 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 7.020.925,00 
• Biaya Total : 
= Rp 578.959 + Rp 7.020.925 
= Rp 7.599.884,00 






 = Rp 194.669/kg 
 
6.19.2.2 Pekerjaan Rangka Lantai Catwalk 
1. Pemasangan 
Data : 
- Double C 150.50.20.3,2 = 554,4 kg 
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- C 150.50.20.3,2   = 1210 kg 
- Double L 60.60.6  = 1330,6 kg 
- Total berat besi  = 3095 
- Durasi Pemasangan = 6,19 jam 
= 0,77 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,77 hari = Rp 
59.192 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,77 
hari = Rp 1.079.381 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 1.138.573,00 
• Biaya bahan : 
- 554,4 kg  (Double C 150.50.20.3,2) x Rp 13.750/kg 
= Rp 7.623.000 
- 1210 kg (C 150.50.20.3,2) x Rp 13.750/kg 
= Rp 16.637.500 
- 1330,6 kg (Double L 60.60.6) x Rp 13.750/kg 
= Rp 18.295.750 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 42.556.250,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 6,19 jam 
= Rp 4.555.506 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.555.506,00 
• Biaya Total : 
= Rp 1.138.573 + Rp 42.556.250 + Rp 4.555.506 
= Rp 48.250.329,00 






 = Rp 15.590/kg 
 




- Jumlah baut  = 71 buah 
- Durasi Pemasangan = 1,19 jam 
= 0,15 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,15 hari = Rp 
5.690 
- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 69.169 
- 3 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 33.469 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 108.327 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 1,19 jam 
= Rp 875.776 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 875.776,00 
• Biaya Total : 
= Rp 108.103 + 875.776 
= Rp 984.103,00 






 = Rp 13.861/buah 
 
6.19.2.3 Pekerjaan Rangka Atap Catwalk 
1. Pemasangan 
Data : 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm = 791,28 kg 
- Total berat besi  = 791,28 kg 
- Durasi Pemasangan = 4,75 jam 
= 0,59 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 




- 6 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,59 
hari = Rp 276.094 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 291.234,00 
• Biaya bahan : 
- 791,28 kg  (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 12.011.630 
Maka total Biaya bahan adalah Rp12.011.630,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 4,75 jam 
= Rp 3.495.744 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.495.744,00 
• Biaya Total : 
= Rp 291.234 + Rp 12.011.630 + Rp 3.495.744 
= Rp 15.798.608,00 






 = Rp 19.966/kg 
 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 
- Panjang pengelasan = 1,58 m 
- Durasi Pengelasan = 1,16 jam 
= 0,15 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,15 hari = Rp 
1.849 
- 2 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 22.475 
- 1 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,15 
hari = Rp 10.875 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 35.199,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 1,16 jam 
= Rp 853.697 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 853.697,00 
• Biaya Total : 
= Rp 35.199 + Rp 853.697 
= Rp 888.896,00 






 = Rp 562.592/m 
6.19.3 Pekerjaan Ikatan Angin Busur 
1. Pemasangan 
Data : 
- Pipa Ø300 t=9 mm = 7771,5 kg 
- Pipa Ø150 t=6,2 mm  = 2317,3 kg 
- Total berat besi  = 10088,8 kg 
- Durasi Pembesian = 43,72 jam 
= 5,47 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 5,47 hari = Rp 
418.073 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 5,47 
hari = Rp 7.623.675 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 8.041.748,00 
• Biaya bahan : 
- 7771,5 kg  (Pipa Ø300 t=9 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 117.971.370 
- 2317,3 kg (Pipa Ø150 t=6,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 35.176.614 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 153.147.984,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 43.72 jam 
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= Rp 32.175.559 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 32.175.559,00 
• Biaya Total : 
= Rp 8.041.748 + Rp 153.147.984 + Rp 32.175.559 
= Rp 193.365.291,00 






 = Rp 19.166/kg 
 
2. Pengelasan Rangka Baja 
Data : 
- Panjang pengelasan = 20,18 m 
- Durasi Pemasangan = 4,93 jam 
= 0,62 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,62 hari = Rp 
23.572 
- 6 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,62 
hari = Rp 286.556 
- 6 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,62 
hari = Rp 138.656 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 448.784,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 4,93 jam 
= Rp 3.628.214 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 3.628.214,00 
• Biaya Total : 
= Rp 448.784 + Rp 3.628.214 
= Rp 4.076.998,00 








 = Rp 202.032/kg 
 
6.19.4 Pekerjaan Denah Anjungan 
1. Pemasangan 
Data : 
- WF 400.200.8.13  = 10560 kg 
- WF 150.75.5.7   = 4972,8 kg 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 2041 kg 
- L80.80.8   = 8198,4 kg 
- Total berat besi  = 25772,2 kg 
- Durasi Pembesian = 67,31 jam 
= 8,41 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 8,,41 hari = Rp 
643.652 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 8,41 
hari = Rp 11.737.181 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 12.380.833,00 
• Biaya bahan : 
- 10560 kg  (WF 400.200.8.13) x Rp 13.750/kg 
= Rp 145.200.000 
- 4972,8 kg (WF 150.75.5.7) x Rp 13.750/kg 
= Rp 68.376.000 
- 2041 kg (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 68.376.000 
- 8198,4 kg (L80.80.8) x Rp 13.750/kg 
= Rp 112.728.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 357.286.380,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 67,31 jam 
= Rp 49.536.525 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 49.536.525,00 
• Biaya Total : 
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= Rp 12.380.833 + Rp 357.286.360 + Rp 
49.536.525 
= Rp 419.203.738,00 






 = Rp 16.266/kg 
 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 
- Jumlah baut  = 357 buah 
- Durasi Pemasangan = 5,95 jam 
= 0,74 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,5 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,74 hari = Rp 
23.572 
- 9 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,74 
hari = Rp 286.556 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 448.784,00 
• Biaya Bahan : 
- 357 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 2.061.675 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.061.675,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane (termasuk Mob/Demob, 
operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 5,95 jam 
= Rp 4.378.879 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.378.879,00 
• Biaya Total : 
= Rp 547.214 + Rp 4.378.879 + Rp 2.061.675 
= Rp 6.987.768,00 








 = Rp 19.574/buah 
 
6.19.5 Pekerjaan Ikatan Angin Anjungan 
1. Pemasangan 
Data : 
- Double L50.50.5  = 3257,28 kg 
- Total berat besi  = 3257,28 kg 
- Durasi Pembesian = 14,11 jam 
= 1,76 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 1,76 hari = Rp 
134.927 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 1,76 
hari = Rp 2.460.431 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 2.595.358,00 
• Biaya bahan : 
3257,28 kg  (Double L50.50.5) x Rp 13.750/kg 
= Rp 44.787.600 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 44.787.600,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 
Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
14,11 jam 
= Rp 10.384.198 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 10.384.198,00 
• Biaya Total : 
= Rp 2.595.358 + Rp 44.787.600 + Rp 10.384.198 
= Rp 57.767.156,00 






 = Rp 17.735/kg 
 




- Jumlah baut  = 75 buah 
- Durasi Pemasangan = 5,95 jam 
= 0,74 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,74 hari = Rp 
9.483 
- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,74 
hari = Rp 172.922 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 182.405,00 
• Biaya Bahan : 
- 75 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 433.125 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 433.125,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 5,95 
jam 
= Rp 4.378.879 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.378.879,00 
• Biaya Total : 
= Rp 182.405 + Rp 4.378.879 + Rp 433.125 
= Rp 4.994.408,00 






 = Rp 66.592/buah 
 
6.19.6 Pekerjaan Tampak Anjungan 
1. Pemasangan 
Data : 
- Pipa Ø200 t=8,2 mm = 3061,5 kg 
- Plat pengaku 8 mm = 1413 kg 
- Base Plate 10 mm = 62,8 kg 
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- Seling   = 673,9 kg 
- Pipa Railing 3”  = 210 kg 
- Pelat Pengkiat  = 942 kg 
- Angker M19  = 160 kg 
- Baut M16  = 80 kg 
- Total berat besi  = 6603,2 kg 
- Durasi Pembesian = 28,61 jam 
= 3,58 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3,58 hari = Rp 
273.583 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 3,58 
hari = Rp 4.988.869 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 5.262.452,00 
• Biaya bahan : 
- 3061,5 kg  (Pipa Ø200 t=8,2 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 46.473.570 
- 1413 kg  (Pelat pengaku 8 mm) x Rp 15.070/kg 
= Rp 21.293.910 
- 62,8 kg  (Base Plate 10 mm) x Rp 15.070/kg 
= Rp 946.396 
- 673,9 kg  (Seling) x Rp 9.770/kg 
= Rp 6.584.003 
- 210 kg  (Pipa Railing 3”) x Rp 1425,540/kg 
= Rp 299.364.450 
- 942 kg  (Pelat pengikat) x Rp 15.070/kg 
= Rp 14.195.940 
- 160 kg  (Angker M19) x Rp 9.770/kg 
= Rp 1.563.200 
- 80 kg  (Angker M16) x Rp 5.775/kg 
= Rp 462.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 390.883.469,00 
• Biaya sewa alat : 
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- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 
Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
28,61 jam 
= Rp 21.055.415 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 21.055.415,00 
• Biaya Total : 
= Rp 5.262.452 + Rp 390.883.469 + Rp 21.055.415 
= Rp 417.201.336,00 






 = Rp 63.182/kg 
 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 
- Jumlah baut  = 152 buah 
- Durasi Pemasangan = 7,59 jam 
= 0,95 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,95 hari = Rp 
12.097 
- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,95 
hari = Rp 220.584 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 232.681,00 
• Biaya Bahan : 
- 152 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 877.800 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 877.800,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 7,59 
jam 
= Rp 5.585.830 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.585.830,00 
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• Biaya Total : 
= Rp 232.681 + Rp 5.585.830 + Rp 877.800 
= Rp 6.696.311,00 






 = Rp 44.055/buah 
 
6.19.7 Pekerjaan Tangga 
1. Pemasangan 
Data : 
- WF 400.200.8.13  = 488,4 kg 
- WF 150.75.5.7  = 798 kg 
- Pipa Ø150 mm  = 242,22 kg 
- Pipa Ø75 mm  = 242,22 kg 
- Plat pengaku   = 12,56 kg 
- Base Plate   = 153,86 kg 
- Pelat injak tangga  = 2139,91 kg 
- L70.70.6 injak  = 918,72 kg 
- Sambungan pelat L = 166,88 kg 
- Railing tangga 2”  = 181 kg 
- Baut M16  = 192 kg 
- Baut M12  = 240 kg 
- Angkur M19  = 8 kg 
- Total berat besi  = 5783,77 kg 
- Durasi Pembesian = 24,01 jam 
= 3 hari 
• Upah 2 grup tenaga kerja : 
- 0,9 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 
229.596 
- 18 pekerja konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 3 
hari = Rp 4.186.744 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.416.339,00 
• Biaya bahan : 
- 488,4 kg  (WF 400.200.8.13) x Rp 13.750/kg 
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= Rp 6.715.500 
- 798 kg  (WF 150.75.5.7) x Rp 13.750/kg 
= Rp 10.972.500 
- 242,22 kg  (Pipa Ø150 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 3.676.900 
- 2139,91 kg  (Pipa Ø75 mm) x Rp 15.180/kg 
= Rp 32.483.834 
- 12,56 kg  (Pelat pengaku) x Rp 15.070/kg 
= Rp 189.279 
- 154 kg  (Base Plate) x Rp 15.070/kg 
= Rp 2.318.670 
- 2139,91 kg  (Pelat injak tangga) x Rp 15.070/kg 
= Rp 32.248.444 
- 918,72 kg  (L70.70.6 injak) x Rp 13.750/kg 
= Rp 12.632.400 
- 166,88 kg  (Sambungan Pelat L) x Rp 15.070/kg 
= Rp 2.514.882 
- 181 kg  (Railing tangga 2”) x Rp 886.160/kg 
= Rp 160.394.960 
- 192 kg  (Baut M16) x Rp 5.775/kg 
= Rp 1.108.800 
- 240 kg  (Baut M12) x Rp 5.775/kg 
= Rp 1.386.000 
- 8 kg  (Angkur M19) x Rp 58.300/kg 
= Rp 466.400 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 267.108.568,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk 
Mob/Demob, operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 
24 jam 
= Rp 17.670.063 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 17.670.063,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.416.339 + Rp 267.108.568 + Rp 17.670.063 
= Rp 289.194.971,00 
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 = Rp 50.01/kg 
 
2. Pemasangan Paku Kelingan 
Data : 
- Jumlah baut  = 133 buah 
- Durasi Pemasangan = 6,65 jam 
= 0,83 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,2 mandor x Rp. 85.000/hari x 0,83 hari = Rp 
10.598 
- 3 Tukang konstruksi baja x Rp. 77.500/hari x 0,83 
hari = Rp 193.266 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 203.864,00 
• Biaya Bahan : 
- 133 buah baut x Rp 5.775/buah 
= Rp 768.075 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 768.075,00 
• Biaya sewa alat : 
- 2 unit Crawler crane 10 ton (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 367.973/jam x 6,65 
jam 
= Rp 4.894.041 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 4.894.041,00 
• Biaya Total : 
= Rp 203.864 + Rp 4.894.041 + Rp 768.075 
= Rp 5.865.980,00 










6.18 Pekerjaan Aspal 
6.20.1 Pekerjaan Pattern Concrete 
Data : 
- Volume Beton  = 298,7 m3 
- Durasi Pemasangan = 24 jam 
= 3 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 1 mandor x Rp. 85.000/hari x 3 hari = Rp 255.000 
- 20 buruh pekerja x Rp. 77.500/hari x 3 hari = Rp 
4.500.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 4.755.000,00 
• Biaya bahan : 
- 298,7  (beton ready mix K-350) x Rp 1.053.000/m3 
= Rp 314.531.100 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 314.531.100,00 
• Biaya sewa alat : 
- 5 unit alat bantu x Rp 8.150/jam x 24 jam 
= Rp 978.000 
- 2 unit concrete vibrator x Rp 8.750/jam x 24 jam 
= Rp 420.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 1.398.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 4.755.000 + Rp 314.531.100 + Rp 1.398.000 
= Rp 320.684.100,00 






 = Rp 1.073.599/m3 
 
6.20.2 Pekerjaan Prime Coat 
Data : 
- Volume Aspal  = 3911 kg 
- Volume Kerosene = 2979 ltr 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
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= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 42.500 
- 5 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
750.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 792.500,00 
• Biaya bahan : 
- 3911 kg (Aspal) x Rp 25.000/kg 
= Rp 97.775.000 
- 2979 liter (Kerosene) x Rp 3.182/liter 
= Rp 9.479.178 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 107.254.178,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Asphalt Sprayer (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 
- 2 unit Air Compresor (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 2.400.000 
- 1 unit Dump Truck (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.840.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 5.440.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 792.500 + Rp 107.254.178 + Rp 5.440.000 
= Rp 113.486.678,00 






 = Rp 14.893/m2 
 
6.20.3 Pekerjaan AC - WC 
Data : 
- Volume Aspal  = 609,6 m3 
757 
 
- Durasi Pemasangan = 16 jam 
= 2 hari 
• Upah tenaga kerja : 
- 0,3 mandor x Rp. 85.000/hari x 2 hari = Rp 42.500 
- 5 buruh pekerja x Rp. 75.000/hari x 2 hari = Rp 
750.000 
Maka total upah tenaga kerja adalah Rp 792.500,00 
• Biaya bahan : 
- 504,960 m3 (agregat kasar) x Rp 116.716/m3 
= Rp 35.052.000.000 
- 481,432 m3 (agregat halus) x Rp 102.242/m3 
= Rp 35.052.000.000 
- 25173 kg (filler) x Rp 1.595/kg 
= Rp 40.150.935 
- 82735 kg (Aspal curah) x Rp 25.000/kg 
= Rp 2.068.375.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 2.216.685.417,00 
• Biaya sewa alat : 
- 1 unit Whell Loader (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 
- 1 unit AMP (termasuk Mob / Demob , operator, 
bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 
- 5 unit  Dump Truck (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 9.200.000 
- 1 unit Asphalt Finisher (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm)  x Rp 75.000/jam x 16 jam 
= Rp 1.200.000 
- 2 unit Tandem Roller (termasuk Mob / Demob , 
operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 jam 
= Rp 3.680.000 
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- 1 unit Pneumatic tire roller (termasuk Mob / 
Demob , operator, bbm) x Rp 115.000/jam x 16 
jam 
= Rp 1.840.000 
Maka total Biaya bahan adalah Rp 12.240.000,00 
• Biaya Total : 
= Rp 792.500 + Rp 2.216.685.417 + Rp 12.240.000 
= Rp 2.229.717.917,00 



















Lampiran 5.1 Rekap Pengangkutan Girder Ke Lokasi Ereksi 
 
 
S1 3 3 64 142.55
S2 3 3 96 143.24
S3 3 3 128 143.93
S4 3 3 160 144.62
S5 3 3 192 145.31
S6 3 3 224 146.00
S7 3 3 256 146.70
S8 3 3 288 147.39
S9 3 3 320 148.08
S10 3 3 352 148.77
S11 3 3 384 149.46
S12 3 3 416 150.15
S13 3 3 448 150.84
S14 3 3 480 151.53
S15 3 3 512 152.22


























dari  P. distribusi  
ke P.pancang                
( menit)



































Lampiran 5.2 Rekap Erection Girder  
 
 
S1 4.3 360° 0.24 0.54 0.24 20 0.54 0.24 2.5 jam
S2 5.2 360° 0.29 0.54 0.29 20 0.54 0.29 2.5 jam
S3 6.1 360° 0.34 0.54 0.34 20 0.54 0.34 2.5 jam
S4 6.9 360° 0.38 0.54 0.38 20 0.54 0.38 2.5 jam
S5 7.8 360° 0.43 0.54 0.43 20 0.54 0.43 2.6 jam
S6 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S7 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S8 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S9 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S10 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S11 8.7 360° 0.48 0.54 0.48 20 0.54 0.48 2.6 jam
S12 9 360° 0.50 0.54 0.50 20 0.54 0.50 2.6 jam
S13 7.8 360° 0.43 0.54 0.43 20 0.54 0.43 2.6 jam
S14 6.9 360° 0.38 0.54 0.38 20 0.54 0.38 2.5 jam
S15 6 360° 0.33 0.54 0.33 20 0.54 0.33 2.5 jam


























Lampiran 5.3 Rekap Pengangkutan Diafragma ke titik ereksi 
 
 
S1 3 91 64 480 2.00 0.36 2.00 485.1
S2 3 91 96 480 2.00 0.36 2.00 485.4
S3 3 91 128 480 2.00 0.36 2.00 485.7
S4 3 91 160 480 2.00 0.36 2.00 486.1
S5 3 91 192 480 2.00 0.36 2.00 486.4
S6 3 91 224 480 2.00 0.36 2.00 486.8
S7 3 91 256 480 2.00 0.36 2.00 487.1
S8 3 91 288 480 2.00 0.36 2.00 487.5
S9 3 91 320 480 2.00 0.36 2.00 487.8
S10 3 91 352 480 2.00 0.36 2.00 488.2
S11 3 91 384 480 2.00 0.36 2.00 488.5
S12 3 91 416 480 2.00 0.36 2.00 488.9
S13 3 91 448 480 2.00 0.36 2.00 489.2
S14 3 91 480 480 2.00 0.36 2.00 489.5
S15 3 91 512 480 2.00 0.36 2.00 489.9
S16 3 91 544 480 2.00 0.36 2.00 490.2
3.11
Segmen























Dari SY ke 
Ponton (meter)
Jarak pindah 















Lampiran 5.4 Rekap Ereksi Balok Diafragma 
 
S1 4.3 360° 0.24 0.54 0.14 20 0.54 0.14 4.3 jam
S2 5.2 360° 0.29 0.54 0.17 20 0.54 0.17 4.3 jam
S3 6.1 360° 0.34 0.54 0.20 20 0.54 0.20 4.3 jam
S4 6.9 360° 0.38 0.54 0.23 20 0.54 0.23 4.3 jam
S5 7.8 360° 0.43 0.54 0.26 20 0.54 0.26 4.4 jam
S6 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S7 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S8 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S9 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S10 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S11 8.7 360° 0.48 0.54 0.29 20 0.54 0.29 4.4 jam
S12 9 360° 0.50 0.54 0.30 20 0.54 0.30 4.4 jam
S13 7.8 360° 0.43 0.54 0.26 20 0.54 0.26 4.4 jam
S14 6.9 360° 0.38 0.54 0.23 20 0.54 0.23 4.3 jam
S15 6 360° 0.33 0.54 0.20 20 0.54 0.20 4.3 jam

























Lampiran 5.5  Rekap Pengangkutan Pile slab ke titik ereksi (didarat) 
 
P1-A 10 0.08 0.36 10.81
P1-B 10 0.08 0.36 10.81
P1-C 10 0.08 0.36 10.81
P1-D 10 0.08 0.36 10.81
P1-E 10 0.08 0.36 10.81
P1-F 10 0.08 0.36 10.81
P1-G 10 0.08 0.36 10.81
P1-H 10 0.08 0.36 10.81
P1-I 10 0.08 0.36 10.81
P18-I 10 0.08 8.00 26.08
P18-J 10 0.08 8.00 26.08
P18-K 10 0.08 8.00 26.08
P18-L 10 0.08 8.00 26.08
P18-M 10 0.08 8.00 26.08
P18-N 10 0.08 8.00 26.08
P18-O 10 0.08 8.00 26.08
P18-P 10 0.08 8.00 26.08
P18-Q 10 0.08 8.00 26.08
P18-R 10 0.08 8.00 26.08
P20-N 10 0.08 8.00 26.08
P20-O 10 0.08 8.00 26.08
P20-P 10 0.08 8.00 26.08

































PS ke lokasi 
Ereksi (menit)













PIJ 3 91 6 20 0.08 0.36 0.08 20.6
PIK 3 91 12 20 0.08 0.36 0.08 20.7
PIL 3 91 18 20 0.08 0.36 0.08 20.7
PIM 3 91 24 20 0.08 0.36 0.08 20.8
PIN 3 91 30 20 0.08 0.36 0.08 20.9
PIO 3 91 36 20 0.08 0.36 0.08 20.9
PIP 3 91 42 20 0.08 0.36 0.08 21.0
PI8A 3 91 539.12 20 0.08 0.36 0.08 26.4
PI8B 3 91 545.12 20 0.08 0.36 0.08 26.4
PI8C 3 91 551.12 20 0.08 0.36 0.08 26.5
PI8D 3 91 557.12 20 0.08 0.36 0.08 26.5
PI8E 3 91 563.12 20 0.08 0.36 0.08 26.6
PI8F 3 91 569.12 20 0.08 0.36 0.08 26.7
PI8G 3 91 575.12 20 0.08 0.36 0.08 26.7

















Dari SY ke 
Ponton 
Jarak pindah 
Dari SY ke Titik 
Ereksi (meter)







Pile Slab ke 
ponton (menit)
Memindahkan 













Lampiran 5.7  Rekap Erection Pile Slab 
 
 
P1A 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1B 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1C 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1D 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1E 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1F 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1G 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1H 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1I 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1J 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1K 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1L 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1M 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P1O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40



















Lampiran 5.7  Lanjutan Rekap Erection Pile Slab 
 
P18A 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18B 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18C 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18D 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18E 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18F 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18G 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18H 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18I 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18J 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18K 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18L 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18M 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18P 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18Q 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P18R 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20N 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20O 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20P 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
P20Q 20 3.0 m 0.17 0.54 0.17 0.54 21.40
 
Lampiran 5.8  Rekap Pengangkutan Deck Slab Ke lokasi Ereksi 
 
 
S1 3 91 64 1200 10.00 0.36 10.00 1221.1
S2 3 91 96 1200 10.00 0.36 10.00 1221.4
S3 3 91 128 1200 10.00 0.36 10.00 1221.7
S4 3 91 160 1200 10.00 0.36 10.00 1222.1
S5 3 91 192 1200 10.00 0.36 10.00 1222.4
S6 3 91 224 1200 10.00 0.36 10.00 1222.8
S7 3 91 256 1200 10.00 0.36 10.00 1223.1
S8 3 91 288 1200 10.00 0.36 10.00 1223.5
S9 3 91 320 1200 10.00 0.36 10.00 1223.8
S10 3 91 352 1200 10.00 0.36 10.00 1224.2
S11 3 91 384 1200 10.00 0.36 10.00 1224.5
S12 3 91 416 1200 10.00 0.36 10.00 1224.9
S13 3 91 448 1200 10.00 0.36 10.00 1225.2
S14 3 91 480 1200 10.00 0.36 10.00 1225.5
S15 3 91 512 1200 10.00 0.36 10.00 1225.9
S16 3 91 544 1200 10.00 0.36 10.00 1226.2
Jarak pindah 







Dari SY ke 
Ponton (meter)







Deck Slab ke 
ponton (menit)
Memindahkan 























Lampiran 5.9  Rekap Erection Deck Slab 
 
S1 4.3 m 0.24 0.54 0.24 0.54 11.55 23.09
S2 5.2 m 0.29 0.54 0.29 0.54 11.64 23.29
S3 6.1 m 0.34 0.54 0.34 0.54 11.74 23.49
S4 6.9 m 0.38 0.54 0.38 0.54 11.83 23.66
S5 7.8 m 0.43 0.54 0.43 0.54 11.93 23.86
S6 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S7 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S8 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S9 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S10 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S11 8.7 m 0.48 0.54 0.48 0.54 12.03 24.06
S12 9.0 m 0.50 0.54 0.50 0.54 12.06 24.13
S13 7.8 m 0.43 0.54 0.43 0.54 11.93 23.86
S14 6.9 m 0.38 0.54 0.38 0.54 11.83 23.66
S15 6.0 m 0.33 0.54 0.33 0.54 11.73 23.47



























S1 8 80 0.67 0.36 81.39
S2 8 80 0.67 0.36 81.39
S3 8 80 0.67 0.36 81.39
S4 8 80 0.67 0.36 81.39
S5 8 80 0.67 0.36 81.39
S6 8 80 0.67 0.36 81.39
S7 8 80 0.67 0.36 81.39




































S10 8 80 0.67 8.00 96.67
S11 8 80 0.67 8.00 96.67
S12 8 80 0.67 8.00 96.67
S13 8 80 0.67 8.00 96.67
S14 8 80 0.67 8.00 96.67
S15 8 80 0.67 8.00 96.67
S16 16 160 0.67 8.00 176.67
S17 16 160 0.67 8.00 176.67
S18 16 160 0.67 8.00 176.67
S19 7 70 0.67 8.00 86.67
S20 6 60 0.67 8.00 76.67














Lampiran 5.11  Rekap Pengangkutan Slab on Pile ke titik ereksi (diatas air) 
 
 
S9 8 3 91 6 160 0.67 0.36 0.67 161.8
S10 8 3 91 12 160 0.67 0.36 0.67 161.8
S11 8 3 91 18 160 0.67 0.36 0.67 161.9
S12 8 3 91 24 160 0.67 0.36 0.67 162.0
S13 8 3 91 30 160 0.67 0.36 0.67 162.0
S14 8 3 91 36 160 0.67 0.36 0.67 162.1
S15 16 3 91 42 320 1.33 0.36 1.33 323.5
S16 16 3 91 48 320 1.33 0.36 1.33 323.5
S1 8 3 91 539.12 160 0.08 0.36 0.08 166.4
S2 8 3 91 545.12 160 0.08 0.36 0.08 166.4
S3 8 3 91 551.12 160 0.08 0.36 0.08 166.5
S4 8 3 91 557.12 160 0.08 0.36 0.08 166.5
S5 8 3 91 563.12 160 0.08 0.36 0.08 166.6
S6 8 3 91 569.12 160 0.08 0.36 0.08 166.7
S7 8 3 91 575.12 160 0.08 0.36 0.08 166.7
S8 8 3 91 581.12 160 0.08 0.36 0.08 166.8






Jarak pindah Dari 
SY ke Titik Ereksi 
(meter)







Slab ke ponton 
(menit)
Memindahkan 




























Dari SY ke 
Ponton (meter)
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STA 150 STA 200
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
1 JEMBATAN THP KENJERAN 862 days Wed 12/3/14 Wed 5/3/17
2  Pekerjaan Persiapan 4 days Wed 12/3/14 Sat 12/6/14
3  Mobilisasi alat dan bahan 3 days Wed 12/3/14 Fri 12/5/14 Mobilisasi
Tiang 
4  Pek. Pengukuran 2 days Wed 12/3/14 Thu 12/4/14 3SS Sewa Theodolit 1[200%],Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%],Juru Ukur 1[200%],Pemasang patok[400%],Pembantu Juru Ukur 1[200%],Pemegang rambu[400%],Tukang Gambar[200%]
5  Pek. Direksi Keet 2 days Fri 12/5/14 Sat 12/6/14 4 Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[10 lembar],seng[25 lembar],Paku[5.4 kg],Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%],Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%],Tk. Bekisting DK[600%]
6  Pek. Pos Satpam 1 day Fri 12/5/14 Fri 12/5/14 4 Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[8 lembar],seng[6 lembar],Paku[1.64 kg],Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1[600%],Mandor tukang Pek. Pos Satpam[30%],Tk. Bekisting P.Satpam[600%]
7 Pekerjaan Sheet Pile 5 days Sun 12/7/14 Thu 12/11/14
8 Stock yard - STA 0+050 3 days Sun 12/7/14 Tue 12/9/14 5,6 Sewa 
Turap 






10  Pekerjaan Jalan Kerja 30 days Sat 12/6/14 Thu 1/8/15
11  Penggalian 26 days Sat 12/6/14 Sun 1/4/15




13 STA 0+100 - STA 0+150 4 days Tue 12/9/14 Fri 12/12/14 12 Mandor
Tk. Gali
















17 STA 0+300 - STA 0+350 5 days Mon 
12/29/14
Sun 1/4/15 16 Mandor
Tk. Gali








20 STA 0+450 - STA 0+500 4 days Wed 
12/17/14
Sat 12/20/14 21 sewa 
Tug 




22 STA 0+550 - STA 0+600 4 days Tue 12/9/14 Fri 12/12/14 23 sewa 
Tug 




24  Penimbunan 10 days Fri 12/12/14 Sun 
12/21/14










27 Penghamparan 14 days Mon 
12/22/14
Thu 1/8/15






29 STA 0+650 - STA 0+700 7 days Wed 
12/31/14
Thu 1/8/15 28 Sewa 
buldozer
30  Pekerjaan Tiang Pancang 285 days Fri 1/2/15 Wed 
10/28/15
31  Pekerjaan Di darat 41 days Fri 1/9/15 Wed 
2/18/15
32 Pemancangan TP 22 days Fri 1/9/15 Fri 1/30/15
33 Sisi Utara 9 days Fri 1/9/15 Sat 1/17/15
34 P1A 1 day Fri 1/9/15 Fri 1/9/15 29 Spun Pile
Mobilisasi Tiang Pancang[1 LS],Mobilisasi Box Culvert[1 LS],Mobilisasi Crane[1 LS],Mobilisasi Diesel Hammer[1 LS],Mobilisasi Ponton[1 LS]
Sewa Theodolit 1[200%],Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%],Juru Ukur 1[200%],Pe asa g patok[400%],Pembantu Juru Ukur 1[200%],Pemegang rambu[400%],Tukang Gambar[200%]
Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[10 lembar],seng[25 lembar],Paku[5.4 kg],Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%],Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%],Tk. Bek
Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3],Kayu meranti 6/12[0.2 m3],Taekwood[8 lembar],seng[6 le ar],Paku[1.64 kg],Pembantu T kang Bekisting PStp Group 1[600%],Mandor tukang Pek. Pos Sat a [30%],Tk. Beki
Sewa Turap Baja 350mm[560 m'],sewa vibrator hammmer 1,Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%],Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%],Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%],Sewa Crawler Crane 1,S
Sewa Turap Baja 350mm[560 m'],sewa vibrator hammmer 1,Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%],Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%],Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%],Sewa Crawler Crane 1,S
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%],Sewa Dump Truck 1[600%],Sewa Excavator 1[600%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Sewa Excavator 2[600%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2
sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Excavator 2[600%],Sewa Ponton Transport 2[200%],Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%],Sewa Dump Truck 2[600%],Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
Sewa Excavator 3,Sewa Dump Truck 3[400%],Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]
Sewa Excavator 3,Sewa Dump Truck 3[400%],Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]
Sewa buldozer 1,Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]
Sewa buldozer 1,Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%],Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov



























Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
35 P1B 1 day Sat 1/10/15 Sat 1/10/15 34 Spun Pile
36 P1C 1 day Sun 1/11/15 Sun 1/11/15 35 Spun Pile
37 P1D 1 day Mon 1/12/15 Mon 1/12/1536 Spun Pile
38 P1E 1 day Tue 1/13/15 Tue 1/13/15 37 Spun Pile
39 P1F 1 day Wed 1/14/15 Wed 1/14/1538 Spun Pile
40 P1G 1 day Thu 1/15/15 Thu 1/15/15 39 Spun Pile
41 P1H 1 day Fri 1/16/15 Fri 1/16/15 40 Spun Pile
42 P1I 1 day Sat 1/17/15 Sat 1/17/15 41 Spun Pile
43 Sisi Selatan 13 days Sun 1/18/15 Fri 1/30/15
44 P18I 1 day Sun 1/18/15 Sun 1/18/15 42 Sewa flat
45 P18J 1 day Mon 1/19/15 Mon 1/19/1544 Sewa flat
46 P18K 1 day Tue 1/20/15 Tue 1/20/15 45 Sewa flat
47 P18L 1 day Wed 1/21/15 Wed 1/21/1546 Sewa flat
48 P18M 1 day Thu 1/22/15 Thu 1/22/15 47 Sewa flat
49 P18N 1 day Fri 1/23/15 Fri 1/23/15 48 Sewa flat
50 P18O 1 day Sat 1/24/15 Sat 1/24/15 49 Sewa flat
51 P18P 2 days Sun 1/25/15 Mon 1/26/1550 Sewa flat
52 P18Q 2 days Tue 1/27/15 Wed 1/28/1551 Sewa flat
53 P18R 2 days Thu 1/29/15 Fri 1/30/15 52 Sewa flat




55  Pembesian TP 5 days Thu 2/12/15 Mon 2/16/1554 Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]
56  Pengecoran Beton isian
TP




57  Pekerjaan Di air 285 days Fri 1/2/15 Wed 
10/28/15
58 Pemancangan TP 106 days Fri 1/2/15 Tue 4/21/15
59 P1J 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 17 Spun Pile
60 P1K 2 days Wed 1/7/15 Thu 1/8/15 59 Spun Pile
61 P1L 2 days Fri 1/9/15 Sat 1/10/15 60 Spun Pile
62 P1M 2 days Sun 1/11/15 Mon 1/12/1561 Spun Pile
63 P1N 2 days Tue 1/13/15 Wed 1/14/1562 Spun Pile
64 P1O 2 days Thu 1/15/15 Fri 1/16/15 63 Spun Pile
65 P1P 2 days Sat 1/17/15 Sun 1/18/15 64 Spun Pile
66 P1 6 days Mon 1/19/15 Sat 1/24/15 65 Spun Pile
67 P2 6 days Sun 1/25/15 Fri 1/30/15 66 Spun Pile
68 P3 6 days Sat 1/31/15 Thu 2/5/15 67 Spun Pile
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panca
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Panc
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pan
Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'],Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pan
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Juru
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Juru
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Jur
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],Ju
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Sewa Theodolit 2,Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],J
Sewa flat bed truck 1,Sewa Hammer Diesel 1,Sewa Theodolit 2,Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%],Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%],J
Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[15%],Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [300%]
Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]
Beton Ready Mix K-350[180.2 m3],Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%],Tukang Beton TP Grup 1 (didarat)[600%],Sewa Concrete Vibrator 1[200%],Sewa Concrete Pump 1
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%]
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200%
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[200
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[20
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4[2
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur 4
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Ukur
Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov



























Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
69 P4 6 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/1568 Spun Pile
70 P5 6 days Thu 2/12/15 Tue 2/17/15 69 Spun Pile
71 P6 6 days Wed 2/18/15 Tue 2/24/15 70 Spun Pile
72 PAJ-1 6 days Wed 2/25/15 Mon 3/2/15 71 Spun Pile
73 PAJ-2 6 days Tue 3/3/15 Sun 3/8/15 72 Spun Pile
74 P7 6 days Mon 3/9/15 Sat 3/14/15 73 Spun Pile
75 PA1 6 days Sun 3/15/15 Fri 3/20/15 74 Spun Pile
76 PA2 6 days Sun 3/22/15 Fri 3/27/15 75 Spun Pile
77 PA3 6 days Sat 3/28/15 Thu 4/2/15 76 Spun Pile
78 PA4 6 days Sat 4/4/15 Thu 4/9/15 77 Spun Pile
79 PA5 6 days Fri 4/10/15 Wed 4/15/1578 Spun Pile
80 PA6 6 days Thu 4/16/15 Tue 4/21/15 79 Spun Pile
81 P8 6 days Sat 3/28/15 Thu 4/2/15 82 Spun Pile
82 PAJ-3 6 days Sun 3/22/15 Fri 3/27/15 83 Spun Pile
83 PAJ-4 6 days Sun 3/15/15 Fri 3/20/15 84 Spun Pile
84 P9 6 days Mon 3/9/15 Sat 3/14/15 85 Spun Pile
85 P10 6 days Tue 3/3/15 Sun 3/8/15 86 Spun Pile
86 P11 6 days Wed 2/25/15 Mon 3/2/15 87 Spun Pile
87 P12 6 days Wed 2/18/15 Tue 2/24/15 88 Spun Pile
88 P13 6 days Thu 2/12/15 Tue 2/17/15 89 Spun Pile
89 P14 6 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/1590 Spun Pile
90 P15 6 days Sat 1/31/15 Thu 2/5/15 91 Spun Pile
91 P16 6 days Sun 1/25/15 Fri 1/30/15 92 Spun Pile
92 P17 6 days Mon 1/19/15 Sat 1/24/15 93 Spun Pile
93 P18A 2 days Sat 1/17/15 Sun 1/18/15 94 Spun Pile
94 P18B 2 days Thu 1/15/15 Fri 1/16/15 95 Spun Pile
95 P18C 2 days Tue 1/13/15 Wed 1/14/1596 Spun Pile
96 P18D 2 days Sun 1/11/15 Mon 1/12/1597 Spun Pile
97 P18E 2 days Fri 1/9/15 Sat 1/10/15 98 Spun Pile
98 P18F 2 days Wed 1/7/15 Thu 1/8/15 99 Spun Pile
99 P18G 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 100 Spun Pile
100 P18H 2 days Fri 1/2/15 Sun 1/4/15 18 Spun Pile
101  Pemotongan Kepala TP 25 days Sat 8/29/15 Tue 9/22/15 136 Mandor
Tk. TP 
102  Pembesian TP 25 days Wed 9/23/15 Mon 10/19/15101 Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg],Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg],Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%],Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[600%]
103  Pengecoran Beton isian
TP




Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru Uku
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru U
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Juru
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],Jur
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%],J
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%]
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[200%
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[20
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4[2
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit 4
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodolit
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%],Sewa Hammer Diesel 2,Sewa Theodo
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler 
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Cr
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Cran
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,M
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Ma
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Man
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mando
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor T
Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk.
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. T
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP 
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP G
Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Sewa Hammer Diesel 3,Sewa Theodolit 3[200%],Juru Ukur 3[200%],Sewa Crawler Crane 6,Mandor Tk. TP Gr
Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%],Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[300%]
Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg],Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg],Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%],Tukan
Beton Ready Mix K-350[785 m3],Sewa Concrete Vibrator 2[200%],Sewa Concrete Pump 2,Mandor Tk. TP Grup 2 (
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
104  Pekerjaan Pemancangan 
Sheet Pile
123 days Sat 4/4/15 Wed 
8/12/15
105  Pek. Di air 123 days Sat 4/4/15 Wed 8/12/15
106 P1 7 days Wed 4/22/15 Tue 4/28/15 80 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
107 P2 7 days Wed 4/29/15 Wed 5/6/15 106 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
108 P3 7 days Thu 5/7/15 Wed 5/13/15107 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
109 P4 7 days Thu 5/14/15 Thu 5/21/15 108 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
110 P5 7 days Fri 5/22/15 Thu 5/28/15 109 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
111 P6 7 days Fri 5/29/15 Fri 6/5/15 110 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
112 PAJ-1 7 days Sat 6/6/15 Fri 6/12/15 111 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
113 PAJ-2 7 days Sat 6/13/15 Fri 6/19/15 112 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
114 P7 7 days Sat 6/20/15 Fri 6/26/15 113 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
115 PA1 7 days Sat 6/27/15 Fri 7/3/15 114 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
116 PA2 7 days Sat 7/4/15 Fri 7/10/15 115 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
117 PA3 7 days Sat 7/11/15 Wed 7/22/15116 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
118 PA4 7 days Thu 7/23/15 Wed 7/29/15117 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
119 PA5 7 days Thu 7/30/15 Wed 8/5/15 118 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Grup 1[200%],Sewa Ponton Transport 1[200%],sewa Tug Boat 1[200%]
120 PA6 7 days Thu 8/6/15 Wed 8/12/15119 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Tk. Pancang SP Grup 2[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%]
121 P8 7 days Tue 6/23/15 Mon 6/29/15122 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
122 PAJ-3 7 days Tue 6/16/15 Mon 6/22/15123 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
123 PAJ-4 7 days Tue 6/9/15 Mon 6/15/15124 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
124 P9 7 days Mon 6/1/15 Mon 6/8/15 125 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
125 P10 7 days Mon 5/25/15 Sun 5/31/15 126 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
126 P11 7 days Mon 5/18/15 Sun 5/24/15 127 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
127 P12 7 days Sun 5/10/15 Sun 5/17/15 128 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
128 P13 7 days Sun 5/3/15 Sat 5/9/15 129 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
129 P14 7 days Sat 4/25/15 Sat 5/2/15 130 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
130 P15 7 days Sat 4/18/15 Fri 4/24/15 131 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
131 P16 7 days Sat 4/11/15 Fri 4/17/15 132 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
132 P17 7 days Sat 4/4/15 Fri 4/10/15 81 Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport 4,sewa Tug Boat 4,Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
133  Pekerjaan Lantai Kerja 25 days Mon 8/3/15 Fri 8/28/15
134  Pembuangan air dlm pile 
cap




135  penimbunan tanah pile 
cap
9 days Thu 8/13/15 Sat 8/22/15 134 Mandor
Tk. 
136  lantai kerja t=10cm 6 days Sun 8/23/15 Fri 8/28/15 135 Beton 
Ready 
137  Pekerjaan Struktur 427 days Thu 10/29/15 Sat 12/31/16
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2, k. Pancang SP Grup
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP Gr
Sewa Turap Baja 350 m[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang SP G
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5, embantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang S
Se a Tur p Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pancang
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Panca
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer ,Tk. Pan
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. Pa
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammmer 2,Tk. 
S wa Turap Baja 350mm[1,16  m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [ 0%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Gru  1[400%],sewa vibrator hammmer 2,T
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],se a vibrat r hammmer 2
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu k. SP Grup 1[400%],sewa vibr tor hammme
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Cran  5,Pemba tu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hammm
Sewa urap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 1 [20%],Sewa Crawler Crane 5,Pembantu Tk. SP Grup 1[400%],sewa vibrator hamm
Sewa Turap Baja 35 mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator ham
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,P mbantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sew
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], e a Crawler Crane 6,Pembant  Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa
Sew  Turap Baj  350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa P
S wa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Cr wler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Po
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Cra e 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponto
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[ 00%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton
Sew  Turap Baja 350 m[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton T
Sewa Turap Baja 350m [1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Cr ne 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sew  vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Tran
Se a Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibr tor hammmer 3,Sewa Ponton Trans
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6, embantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transpo
Sewa Tur p Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pembantu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator hammmer 3,Sewa Ponton Transport
Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'],Mandor Tk. SP Grup 2 [20%],Sewa Crawler Crane 6,Pemba tu Tk. SP Grup 2[400%],sewa vibrator h mmmer 3,Sewa Ponton Transport 4
Sewa Pompa Air[200%]
Mandor Tk. LK,Tk. Gali Tanah LK Grup 1,Sewa Excavator 3[200%],Sewa Dump Truck 4[400%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa T
Beton Ready Mix K-350[139 m3],Sewa Concrete Vibrator 3[200%],Sewa Ponton Transport 2[200%],sewa Tug Boat 2[200%],Mandor
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
138  Pekerjaan Pile Cap 103 days Thu 10/29/15 Tue 2/9/16
139    P1 85 days Thu 10/29/15 Thu 1/21/16
140  Bekesting 5 days Sun 11/1/15 Thu 11/5/15 141 Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
141  Penulangan 3 days Thu 10/29/15 Sat 10/31/15 103 Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]




143    P2 84 days Sun 11/1/15 Sat 1/23/16
144 Bekesting 7 days Sun 11/1/15 Sat 11/7/15 141 Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
145 Penulangan 3 days Sun 11/1/15 Tue 11/3/15 103FS+3 daysBesi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]




147    P3 84 days Sun 11/1/15 Sat 1/23/16
148 Bekesting 7 days Fri 11/6/15 Thu 11/12/15140,149 Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
149   Penulangan 3 days Sun 11/1/15 Tue 11/3/15 141 Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]
150 bongkar Bekisting 2 days Fri 1/22/16 Sat 1/23/16 142 Mandor
Tk. 
151    P4 83 days Wed 11/4/15 Mon 
1/25/16
152   Bekesting 7 days Sun 11/8/15 Sat 11/14/15 144,153 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
153   Penulangan 3 days Wed 11/4/15 Fri 11/6/15 145 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]




155    P5 83 days Wed 11/4/15 Mon 
1/25/16
156    Bekesting 7 days Fri 11/13/15 Thu 11/19/15148,157 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
157    Penulangan 3 days Wed 11/4/15 Fri 11/6/15 149 Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]




159    P6 82 days Sat 11/7/15 Wed 1/27/16
160    Bekesting 7 days Sun 11/15/15 Sat 11/21/15 152,161 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
161    Penulangan 3 days Sat 11/7/15 Mon 11/9/15153 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]




163    P7 82 days Sat 11/7/15 Wed 1/27/16
164    Bekesting 7 days Fri 11/20/15 Thu 11/26/15156,165 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Paku[30.61 kg]
165    Penulangan 3 days Sat 11/7/15 Mon 11/9/15157 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]




167  Pile Cap Anjungan 1 81 days Tue 11/10/15 Fri 1/29/16
168 Bekesting 7 days Sun 11/22/15 Sat 11/28/15 160,169 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Paku[42.8 kg]
169 Penulangan 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 161 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]
170 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 162 Tk. 
Bongkar
171  Pile Cap Anjungan 2 81 days Tue 11/10/15 Fri 1/29/16
172 Bekesting 7 days Fri 11/27/15 Thu 12/3/15 164,173 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.03 3],Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[
Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Man
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. Bo
Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[3
Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Man
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B
Paku[30.61 kg],Minyak Bekisting[22.77 liter],Kay  Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 
Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Man
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. B
Paku[42.8 kg],Minyak B kisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2
si Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B
Mi yak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Pa u[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Gru
si Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Ma
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. B
Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup
Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],M
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. B
Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. 
Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. B
Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Buruh Tk. B
Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk.
Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. 
Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Buruh Tk. B
Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC
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Names
173 Penulangan 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 165 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]
174 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 166 Mandor
Tk. 
175  Pile Cap Anjungan 3 79 days Sat 11/14/15 Sun 1/31/16
176  Bekesting 7 days Sun 11/29/15 Sat 12/5/15 168,177 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
177  Penulangan 4 days Sat 11/14/15 Tue 11/17/15169 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]
178 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 170 Mandor
Tk. 
179  Pile Cap Anjungan 4 79 days Sat 11/14/15 Sun 1/31/16
180   Bekesting 7 days Fri 12/4/15 Thu 12/10/15172,181 Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
181  Penulangan 4 days Sat 11/14/15 Tue 11/17/15173 Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%]
182 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 174 Mandor
Tk. 
183  Pile Cap PA1 77 days Wed 
11/18/15
Tue 2/2/16
184  Bekesting 4 days Sun 12/6/15 Wed 12/9/15176,185 Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%],Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
185  Penulangan 2 days Wed 11/18/15Thu 11/19/15177 Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%],Tk. Besi PC Grup 2[600%]
186 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 178 Mandor
Tk. 
187  Pile Cap PA2 77 days Wed 
11/18/15
Tue 2/2/16
188  Bekesting 4 days Fri 12/11/15 Mon 12/14/15180,189 Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Tk. Bekisting PC Grup 1[600%],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg]









191 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 182 Buruh 
Tk. 
192  Pile Cap PA3 85 days Wed 11/4/15 Wed 
1/27/16
193  Bekesting 4 days Fri 11/6/15 Mon 11/9/15194 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
194  Penulangan 2 days Wed 11/4/15 Thu 11/5/15 103FS+6 daysBesi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]






196  Pile Cap PA4 83 days Fri 11/6/15 Wed 
1/27/16
197  Bekesting 4 days Sun 11/8/15 Wed 11/11/15198 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
198  Penulangan 2 days Fri 11/6/15 Sat 11/7/15 103FS+8 daysBesi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]






200  Pile Cap PA5 85 days Fri 11/6/15 Fri 1/29/16
201  Bekesting 4 days Tue 11/10/15 Fri 11/13/15 193,202 Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
202  Penulangan 2 days Fri 11/6/15 Sat 11/7/15 194 Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]
203 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 195 Mandor
Tk. 
204  Pile Cap PA6 83 days Sun 11/8/15 Fri 1/29/16
205  Bekesting 4 days Thu 11/12/15 Sun 11/15/15197,206 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
206  Penulangan 2 days Sun 11/8/15 Mon 11/9/15198 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg],M
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk. 
Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC 
Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk.
Minyak Bekisting[22.77 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3],Paku[30.61 kg],Mandor Tk. Bekisting P
Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg],Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Pemb. Tk.
Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Mandor Tk. Bekisting PC
Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg]
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%],Pemb. Tk
Minyak Bekisting[22.77 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[6
Besi Beton Ulir D16mm[ 19.65 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%],Tk. Besi PC Grup 1[600%],Besi Beton U
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 3,Sewa Concrete Vibrator 4[400%],Ma
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%],Mandor T
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. B
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kay  Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4
esi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Ma
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk. B
Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3
esi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Ma
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. 
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti ekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M
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207 bongkar Bekisting 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 199 Mandor
Tk. 
208  P8 85 days Sun 11/8/15 Sun 1/31/16
209  Bekesting 7 days Sat 11/14/15 Fri 11/20/15 201,210 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]
210  Penulangan 3 days Sun 11/8/15 Tue 11/10/15202 Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]
211 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 203 Pemb. 
Tk. 
212    P9 83 days Tue 11/10/15 Sun 1/31/16
213   Bekesting 7 days Mon 11/16/15Sun 11/22/15205,214 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
214   Penulangan 3 days Tue 11/10/15 Thu 11/12/15206 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
215 bongkar Bekisting 2 days Sat 1/30/16 Sun 1/31/16 207 Mandor
Tk. 
216    P10 84 days Wed 
11/11/15
Tue 2/2/16
217 Bekesting 7 days Sat 11/21/15 Fri 11/27/15 209,218 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
218 Penulangan 3 days Wed 11/11/15Fri 11/13/15 210 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]
219 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 211 Mandor
Tk. 
220    P11 82 days Fri 11/13/15 Tue 2/2/16
221    Bekesting 7 days Mon 11/23/15Sun 11/29/15213,222 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
222 Penulangan 3 days Fri 11/13/15 Sun 11/15/15214 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
223 bongkar Bekisting 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 215 Mandor
Tk. 
224    P12 83 days Sat 11/14/15 Thu 2/4/16
225 Bekesting 7 days Sat 11/28/15 Fri 12/4/15 217,226 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
226 Penulangan 3 days Sat 11/14/15 Mon 11/16/15218 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]
227 bongkar Bekisting 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 219 Mandor
Tk. 
228    P13 81 days Mon 
11/16/15
Thu 2/4/16
229 Bekesting 7 days Mon 11/30/15Sun 12/6/15 221,230 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
230 Penulangan 3 days Mon 11/16/15Wed 11/18/15222 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
231 bongkar Bekisting 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 223 Mandor
Tk. 
232    P14 82 days Tue 11/17/15 Sat 2/6/16
233  Bekesting 7 days Sat 12/5/15 Fri 12/11/15 225,234 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]
234  Penulangan 3 days Tue 11/17/15 Thu 11/19/15226 Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]
235 bongkar Bekisting 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 227 Tk. 
Bongkar
236    P15 80 days Thu 11/19/15 Sat 2/6/16
237  Bekesting 7 days Mon 12/7/15 Sun 12/13/15229,238 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
238  Penulangan 3 days Thu 11/19/15 Sat 11/21/15 230 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
239 bongkar Bekisting 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 231 Mandor
Tk. 
240    P16 81 days Fri 11/20/15 Tue 2/9/16
241  Bekesting 7 days Sat 12/12/15 Fri 12/18/15 233,242 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk. 
Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir
Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Man
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Gru
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk.
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Gr
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],M
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC G
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk
aku[42.8 kg],Minyak Be isting[31.84 liter],Kayu Meranti Be isting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC 
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk
Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC 
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. Tk
Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%],Tk. Bekisting PC Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[
Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%],Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton U
Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Buruh Tk
Paku[ 2.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting P
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. T
Paku[42.8 kg],Minya  isti [31.84 liter],Kayu Meranti Bekisti [7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting
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242  Penulangan 3 days Fri 11/20/15 Sun 11/22/15234 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%],Tk. Besi PC Grup 3[600%]
243 bongkar Bekisting 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 235 Mandor
Tk. 
244    P17 79 days Sun 11/22/15 Tue 2/9/16
245  Bekesting 5 days Mon 12/14/15Fri 12/18/15 237,246 Paku[42.8 kg],Minyak Bekisting[31.84 liter],Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%],Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%],Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
246  Penulangan 3 days Sun 11/22/15 Tue 11/24/15238 Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg],Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%],Tk. Besi PC Grup 4[600%]
247  Pengecoran 
PA3,PA4,PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17






248 bongkar Bekisting 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 239 Mandor
Tk. 
249  Pekerjaan Kolom 71 days Fri 1/22/16 Mon 4/4/16
250  K1 55 days Fri 1/22/16 Fri 3/18/16
251  Bekesting 1 day Sat 1/23/16 Sat 1/23/16 252 Kayu Mer
252  Penulangan 1 day Fri 1/22/16 Fri 1/22/16 142 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]




254  K2 55 days Sun 1/24/16 Sun 3/20/16
255  Bekesting 2 days Mon 1/25/16 Tue 1/26/16 256 Kayu Mer
256  Penulangan 1 day Sun 1/24/16 Sun 1/24/16 146 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]




258  K3 54 days Sun 1/24/16 Sat 3/19/16
259  Bekesting 2 days Mon 1/25/16 Tue 1/26/16 251,260 Paku[5.53
260  Penulangan 1 day Sun 1/24/16 Sun 1/24/16 252,150 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]
261 bongkar Bekisting 1 day Sat 3/19/16 Sat 3/19/16 253 Buruh 
Tk. 
262  K4 54 days Tue 1/26/16 Mon 3/21/16
263   Bekesting 3 days Thu 1/28/16 Sat 1/30/16 255,264 Minyak B
264   Penulangan 2 days Tue 1/26/16 Wed 1/27/16256,154 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]




266  K5 53 days Tue 1/26/16 Sun 3/20/16
267  Bekesting 3 days Thu 1/28/16 Sat 1/30/16 259,268 Minyak B
268  Penulangan 2 days Tue 1/26/16 Wed 1/27/16260,158 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]
269 bongkar Bekisting 1 day Sun 3/20/16 Sun 3/20/16 261 Mandor
Tk. 
270  K6 54 days Thu 1/28/16 Wed 
3/23/16
271  Bekesting 4 days Sun 1/31/16 Wed 2/3/16 263,272 Minyak B
272  Penulangan 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 264,162 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]




274  K7 53 days Thu 1/28/16 Tue 3/22/16
275  Bekesting 4 days Sun 1/31/16 Wed 2/3/16 267,276 Paku[5.53
276  Penulangan 2 days Thu 1/28/16 Fri 1/29/16 268,166 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%]
277 bongkar Bekisting 2 days Mon 3/21/16 Tue 3/22/16 269 Buruh 
Tk. 
278  K. PA1 50 days Wed 2/3/16 Sat 3/26/16
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%],Pemb. T
Paku[42.8 kg],Minyak ekisti [31.84 liter],Kayu Meranti Bekisti [7.03 m3],Mandor Tk. Bekisting
Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg],Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg],Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 4,Sewa Concrete Vibrator 5,Tk. Peng
Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%],Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%],Pemb. T
Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Be
Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi K
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1
Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Minyak Bekisting[5.53 liter],Buruh Tk. B
Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi K
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2
Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk. B
Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi K
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1
Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Buruh Tk. Bekisting Kolo
Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K
Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%],Mandor Tk. Beki
Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32m
Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[
Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Buruh Tk
Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K
Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk
Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting K
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279  Bekesting 5 days Thu 2/4/16 Tue 2/9/16 271,280 Paku[8.78
280  Penulangan 1 day Wed 2/3/16 Wed 2/3/16 272,186 Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]
281 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/24/16 Sat 3/26/16 273 Buruh 
Tk. 
282  K. PA2 49 days Wed 2/3/16 Thu 3/24/16
283  Bekesting 5 days Thu 2/4/16 Tue 2/9/16 275,284 Minyak B
284  Penulangan 1 day Wed 2/3/16 Wed 2/3/16 276,191 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg]
285 bongkar Bekisting 2 days Wed 3/23/16 Thu 3/24/16 277 Mandor
Tk. 
286  K. PA3 51 days Thu 2/4/16 Mon 
3/28/16
287  Bekesting 5 days Wed 2/10/16 Sun 2/14/16 279,288 Minyak B
288  Penulangan 1 day Thu 2/4/16 Thu 2/4/16 280,195 Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%],Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]




290  K. PA4 50 days Thu 2/4/16 Sun 3/27/16
291  Bekesting 5 days Wed 2/10/16 Sun 2/14/16 283,292 Paku[5.53
292  Penulangan 1 day Thu 2/4/16 Thu 2/4/16 284,199 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]
293 Pengecoran 
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PA1,PA2,PA3,PA4




294 bongkar Bekisting 2 days Sat 3/26/16 Sun 3/27/16 285 Mandor
Tk. 
295  K. PA5 54 days Sat 1/30/16 Sat 3/26/16
296  Bekesting 5 days Sun 1/31/16 Thu 2/4/16 297 Kayu Mer
297  Penulangan 1 day Sat 1/30/16 Sat 1/30/16 203 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]




299  K. PA6 56 days Sat 1/30/16 Mon 3/28/16
300  Bekesting 5 days Sun 1/31/16 Thu 2/4/16 301 Paku[5.53
301  Penulangan 1 day Sat 1/30/16 Sat 1/30/16 207 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]






303  K8 54 days Mon 2/1/16 Mon 3/28/16
304  Bekesting 4 days Fri 2/5/16 Tue 2/9/16 296,305 Paku[16.7
305  Penulangan 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 297,211 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]




307  K9 56 days Mon 2/1/16 Wed 
3/30/16
308  Bekesting 4 days Fri 2/5/16 Tue 2/9/16 300,309 Kayu Mer
309  penulangan 2 days Mon 2/1/16 Tue 2/2/16 301,215 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]




311  K10 54 days Wed 2/3/16 Wed 
3/30/16
312  Bekesting 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 304,313 Kayu Mer
313  Penulangan 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 305,219 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
Paku[8.78 kg],Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Buruh T
Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Mandor Tk. Be
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting 
Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%],Mandor Tk. Be
Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom Grup 1[600%],Besi Beton Ulir D32
Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1
Minyak Bekisting[5.53 liter],Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3],Paku[8.78 kg],Buruh
Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg],Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg],Mandor Tk. Be
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%
Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%],Tk. Besi Kolom
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 5,Sewa Concrete Vibra
Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K
Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Buruh 
Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Be
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting 
Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh Tk
Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Bes
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Buruh
Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. B
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh T
Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Be
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Buru
Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. B
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315  K11 56 days Wed 2/3/16 Fri 4/1/16
316  Bekesting 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 308,317 Paku[5.53
317  Penulangan 2 days Wed 2/3/16 Thu 2/4/16 309,223 Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]
318 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/31/16 Fri 4/1/16 310 Buruh 
Tk. 
319  K12 54 days Fri 2/5/16 Fri 4/1/16
320  Bekesting 4 days Sun 2/14/16 Wed 2/17/16312,321 Paku[16.7
321  Penulangan 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 313,227 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
322 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/31/16 Fri 4/1/16 314 Buruh 
Tk. 
323  K13 55 days Fri 2/5/16 Sat 4/2/16
324  Bekesting 3 days Sun 2/14/16 Tue 2/16/16 316,325 Kayu Mer
325  Penulangan 2 days Fri 2/5/16 Sat 2/6/16 317,231 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]
326 bongkar Bekisting 1 day Sat 4/2/16 Sat 4/2/16 318 Buruh 
Tk. 
327  K14 53 days Sun 2/7/16 Sat 4/2/16
328  Bekesting 3 days Thu 2/18/16 Sat 2/20/16 320,329 Kayu Mer
329  Penulangan 2 days Sun 2/7/16 Tue 2/9/16 321,235 Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
330 bongkar Bekisting 1 day Sat 4/2/16 Sat 4/2/16 322 Buruh 
Tk. 
331  K15 54 days Sun 2/7/16 Sun 4/3/16
332  Bekesting 2 days Wed 2/17/16 Thu 2/18/16 324,333 Minyak B
333  Penulangan 1 day Sun 2/7/16 Sun 2/7/16 325,239 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]
334 bongkar Bekisting 1 day Sun 4/3/16 Sun 4/3/16 326 Buruh 
Tk. 
335  K16 52 days Wed 2/10/16 Sun 4/3/16
336  bekesting 2 days Sun 2/21/16 Mon 2/22/16328,337 Paku[16.7
337  Penulangan 1 day Wed 2/10/16 Wed 2/10/16329,243 Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%],Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
338 bongkar Bekisting 1 day Sun 4/3/16 Sun 4/3/16 330 Buruh 
Tk. 
339  K17 53 days Wed 2/10/16 Mon 4/4/16
340  Bekesting 1 day Fri 2/19/16 Fri 2/19/16 332,341 Kayu Mer
341  Penulangan 1 day Wed 2/10/16 Wed 2/10/16333,248 Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%],Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]
342  Pengecoran 
PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17
1 day Tue 2/23/16 Tue 2/23/16 340,336,332Beton 
Ready 
343 bongkar Bekisting 1 day Mon 4/4/16 Mon 4/4/16 334 Buruh 
Tk. 
344  Pekerjaan Hammer Head 90 days Sat 3/19/16 Fri 6/17/16
345  H1 80 days Sat 3/19/16 Tue 6/7/16
346  Bekesting 10 days Sat 3/19/16 Tue 3/29/16 253 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]
347  Penulangan 6 days Wed 3/30/16 Mon 4/4/16 346 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]




349  H2 78 days Mon 3/21/16 Tue 6/7/16
350  Bekesting 9 days Mon 3/21/16 Wed 3/30/16257 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Buruh 
Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Mandor Tk. Be
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Bu
Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk. 
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting
Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buruh
Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin
Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Bu
Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Mandor Tk.
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin
Minyak Bekisting[4.11 liter],Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Buru
Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin
Paku[16.77 kg],Minyak Bekisting[12.47 liter],Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3],B
Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg],Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg],Mandor Tk
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin
Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3],Paku[5.53 kg],Minyak Bekisting[4.11 liter],Buru
Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg],Mandor Tk. B
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump 6,Sewa Concrete Vib
Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekistin
Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb. T
Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Pak [64.16 kg],Minyak Bekisting[
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351  Penulangan 6 days Thu 3/31/16 Tue 4/5/16 350 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]




353  H3 73 days Wed 3/30/16 Fri 6/10/16
354  Bekesting 9 days Wed 3/30/16 Thu 4/7/16 346,261 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]
355  Penulangan 6 days Tue 4/5/16 Sun 4/10/16 347,354FS-3 daysBesi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]
356 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 348,372 Mandor
Tk. 
357  H4 72 days Thu 3/31/16 Fri 6/10/16
358  Bekesting 9 days Thu 3/31/16 Fri 4/8/16 350,265 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]
359  Penulangan 6 days Wed 4/6/16 Mon 4/11/16351,358FS-3 daysBesi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]
360 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 352,372 Mandor
Tk. 
361  H5 67 days Fri 4/8/16 Mon 6/13/16
362  Bekesting 9 days Fri 4/8/16 Sat 4/16/16 354,267 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]
363  Penulangan 6 days Sun 4/17/16 Fri 4/22/16 355,362 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]




365  H6 66 days Sat 4/9/16 Mon 6/13/16
366  Bekesting 9 days Sat 4/9/16 Sun 4/17/16 358,273 Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2[600%],Tk. Bekist. HH Grup 2[600%]
367  Penulangan 6 days Mon 4/18/16 Sat 4/23/16 359,366 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%],Tk. Besi HH Grup 2[600%]




369  H7 61 days Sun 4/17/16 Thu 6/16/16
370  Bekesting 9 days Sun 4/17/16 Mon 4/25/16362,277 Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%],Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]
371  Penulangan 6 days Tue 4/26/16 Sun 5/1/16 363,370 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%],Tk. Besi HH Grup 1[600%]
372  Pengecoran 
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7
6 days Mon 5/2/16 Sat 5/7/16 347,351,355,359,363,367,371Beton 
Ready 
373 bongkar Bekisting 3 days Tue 6/14/16 Thu 6/16/16 364,372 Mandor
Tk. 
374  H8 68 days Tue 3/29/16 Sat 6/4/16
375  Bekesting 9 days Tue 3/29/16 Wed 4/6/16 306 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]
376  Penulangan 6 days Thu 4/7/16 Tue 4/12/16 375 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]




378  H9 66 days Thu 3/31/16 Sat 6/4/16
379  Bekesting 9 days Thu 3/31/16 Fri 4/8/16 310 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4[30%]
380  Penulangan 6 days Sat 4/9/16 Thu 4/14/16 379 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 4[30%],Tk. Besi HH Grup 4[600%]




382  H10 62 days Thu 4/7/16 Tue 6/7/16
383  Bekesting 9 days Thu 4/7/16 Fri 4/15/16 375,314 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]
384  Penulangan 6 days Sat 4/16/16 Thu 4/21/16 376,383 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]
385 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 377,393 Buruh 
Tk. 
386  H11 60 days Sat 4/9/16 Tue 6/7/16
387  Bekesting 9 days Sat 4/9/16 Sun 4/17/16 379,318 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Tk. Bekist. HH Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4[30%]
388  Penulangan 6 days Mon 4/18/16 Sat 4/23/16 380,387 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 4[30%],Tk. Besi HH Grup 4[600%]
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,190
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb. T
Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekistin
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,19
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb.
Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekistin
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,19
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb.
Paku[64.16 kg],Minyak Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bekis
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pemb
Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],Paku[64.16 kg],Minyak Bekis
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%],Pemb
Paku[64.1  kg],Minya  Bekisting[47.72 liter],Kayu Meranti Bek
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Sewa Concrete Pump
Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%],Pem
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,84
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Mand
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,8
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%],Mand
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekist
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Mand
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[
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389 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/5/16 Tue 6/7/16 381,393 Buruh 
Tk. 
390  H12 56 days Sat 4/16/16 Fri 6/10/16
391  Bekesting 9 days Sat 4/16/16 Sun 4/24/16 383,322 Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Tk. Bekist. HH Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3[30%]
392  Penulangan 6 days Mon 4/25/16 Sat 4/30/16 384,391,388Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%],Tk. Besi HH Grup 3[600%]
393 Pengecoran 
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12
4 days Sun 5/1/16 Wed 5/4/16 388,384,380,376,392Beton 
Ready 
394 bongkar Bekisting 3 days Wed 6/8/16 Fri 6/10/16 385,393 Buruh 
Tk. 
395  H13 69 days Sun 4/3/16 Fri 6/10/16
396  Bekesting 9 days Sun 4/3/16 Mon 4/11/16326 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]
397  Penulangan 6 days Tue 4/12/16 Sun 4/17/16 396 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]




399  H14 70 days Sun 4/3/16 Sat 6/11/16
400  Bekesting 9 days Sun 4/3/16 Mon 4/11/16330 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]
401  Penulangan 6 days Tue 4/12/16 Sun 4/17/16 400 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%],Tk. Besi HH Grup 6[600%]




403  H15 63 days Tue 4/12/16 Mon 6/13/16
404  Bekesting 9 days Tue 4/12/16 Wed 4/20/16396,334 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]
405  Penulangan 6 days Thu 4/21/16 Tue 4/26/16 397,404 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]




407  H16 64 days Tue 4/12/16 Tue 6/14/16
408  Bekesting 9 days Tue 4/12/16 Wed 4/20/16400,338 Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Tk. Bekist. HH Grup 6[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]
409  Penulangan 6 days Thu 4/21/16 Tue 4/26/16 401,408 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%],Tk. Besi HH Grup 6[600%]
410 bongkar Bekisting 3 days Sun 6/12/16 Tue 6/14/16 402,414 Buruh 
Tk. 
411  H17 58 days Thu 4/21/16 Fri 6/17/16
412  Bekesting 10 days Thu 4/21/16 Sat 4/30/16 404,343 Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Tk. Bekist. HH Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]
413  Penulangan 6 days Sun 5/1/16 Fri 5/6/16 405,412 Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg],Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg],Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%],Tk. Besi HH Grup 5[600%]
414  Pengecoran 
H13,H14,H15,H16,H17
4 days Sat 5/7/16 Tue 5/10/16 397,401,405,409,413Beton 
Ready 
415 bongkar Bekisting 4 days Tue 6/14/16 Fri 6/17/16 406 Buruh 
Tk. 
416  Pemasangan Bearing Pad 32 days Sat 6/18/16 Tue 7/19/16 348,352,356,360,364,368,373,377,381,385,389,394,415,410Bearing
Pad[224
417  Pekerjaan Ereksi Girder 11 days Wed 7/20/16 Sat 7/30/16 416 Girder 
Pracetak[112
418  Pekerjaan Ereksi 
Diafragma
17 days Sun 7/31/16 Tue 8/16/16 417 Diafragma
K-500[384
419  Pekerjaan Ereksi Deck 
Slab
35 days Wed 8/17/16 Tue 9/20/16 418,582 sewa 
Crane 
420  Pekerjaan Pelat 102 days Wed 9/21/16 Sat 12/31/16
421  Segmen 1 94 days Wed 9/21/16 Fri 12/23/16
422  Penulangan 10 days Wed 9/21/16 Fri 9/30/16 419 Besi Beton Ulir D16mm[86,589.59 kg],Besi Beton Ulir D13mm[67,442 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
423  Bekesting 6 days Sat 10/1/16 Thu 10/6/16 422 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]




Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%],Mand
Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper usu
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Tk. Pengecoran HH G
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%],Man
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],Man
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekistin
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm[1,
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%],Man
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],Ma
Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3],Paku[57.94 kg],Minyak Bekis
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22mm
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%],Ma
Paku[57.94 kg],Minyak Bekisting[43.09 liter],Kayu Kamper u
Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg],Besi Beton Ulir D22m
Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3],Tk. Pengecoran HH 
Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%],M
Bearing Pad[224 buah],Tukang Pasang
Girder Pracetak[112 unit],sewa Cra
Diafragma K-500[384 buah],s
sewa Crane 1,sewa C
Besi Beton Ulir D
Kayu Meranti B
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
425  Segmen 2 85 days Sat 10/1/16 Sat 
12/24/16
426  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16422 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
427  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16426 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]




429  Segmen 3 86 days Sat 10/1/16 Sun 
12/25/16
430  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16422 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
431  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16423,430 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]




433  Segmen 4 77 days Tue 10/11/16 Mon 
12/26/16
434  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16426 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
435  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16427,434 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]




437  Segmen 5 78 days Tue 10/11/16 Tue 12/27/16
438  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16430 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
439  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16431,438 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]






441  Segmen 6 69 days Fri 10/21/16 Wed 12/28/16
442  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16434 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
443  Bekesting 6 days Thu 10/27/16 Tue 11/1/16 435,434 Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]




445  Segmen 7 70 days Fri 10/21/16 Thu 
12/29/16
446  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16438 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
447  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 439,446 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]






449  Segmen 8 61 days Mon 
10/31/16
Fri 12/30/16
450  Penulangan 10 days Mon 10/31/16Wed 11/9/16442 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
451  Bekesting 6 days Thu 11/10/16 Tue 11/15/16443,450 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
452  Pengecoran 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8






453 bongkar Bekisting 2 days Thu 12/29/16 Fri 12/30/16 444 Buruh 
Tk. 
454  Segmen 9 62 days Mon 10/31/16Sat 12/31/16
455  Penulangan 10 days Mon 10/31/16Wed 11/9/16464 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
456  Bekesting 6 days Thu 11/10/16 Tue 11/15/16465,455 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
457  Pengecoran 
S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17










459  Segmen 10 70 days Fri 10/21/16 Thu 12/29/16
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461  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 469,460 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]








463  Segmen 11 70 days Fri 10/21/16 Thu 
12/29/16
464  Penulangan 10 days Fri 10/21/16 Sun 10/30/16472 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
465  Bekesting 6 days Mon 10/31/16Sat 11/5/16 473,464 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]








467  Segmen 12 78 days Tue 10/11/16 Tue 
12/27/16
468  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16476 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
469  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16477,468 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]








471  Segmen 13 78 days Tue 10/11/16 Tue 12/27/16
472  Penulangan 10 days Tue 10/11/16 Thu 10/20/16480 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
473  Bekesting 6 days Fri 10/21/16 Wed 10/26/16481,472 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]








475  Segmen 14 86 days Sat 10/1/16 Sun 
12/25/16
476  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16484 Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
477  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16485,476 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]






479  Segmen 15 86 days Sat 10/1/16 Sun 
12/25/16
480  Penulangan 10 days Sat 10/1/16 Mon 10/10/16426SS Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
481  Bekesting 6 days Tue 10/11/16 Sun 10/16/16480 Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]






483  Segmen 16 94 days Wed 9/21/16 Fri 12/23/16
484  Penulangan 10 days Wed 9/21/16 Fri 9/30/16 422SS Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
485  Bekesting 6 days Sat 10/1/16 Thu 10/6/16 484 Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]




487  Pekerjaan Anjungan 239 days Mon 2/1/16 Thu 9/29/16
488  Pek. Balok 68 days Tue 3/29/16 Sat 6/4/16
489  Balok b2 type 1 62 days Tue 3/29/16 Sun 5/29/16
490  Bekesting 12 days Tue 3/29/16 Sat 4/9/16 302,289,294Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
491  Penulangan 6 days Sun 4/10/16 Fri 4/15/16 490 Besi 
Beton 




493  Balok b2 type 2 55 days Sun 4/10/16 Fri 6/3/16
494  Bekesting 13 days Sun 4/10/16 Fri 4/22/16 490 Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]













Besi Beton Ulir D
Paku[371.5 kg]
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekistin
Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Besi Beton Ulir D32mm[17,145
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Man
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bek
Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7
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496 Bongkar Bekisting 5 days Mon 5/30/16 Fri 6/3/16 492 Buruh 
Tk. 
497  Balok b1 44 days Fri 4/22/16 Sat 6/4/16
498  Bekesting 3 days Sat 4/23/16 Mon 4/25/16494 Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
499  Penulangan 2 days Fri 4/22/16 Sat 4/23/16 495 Besi 
Beton 




501 Bongkar Bekisting 1 day Sat 6/4/16 Sat 6/4/16 496 Buruh 
Tk. 
502  Pek. Busur Anjungan 239 days Mon 2/1/16 Thu 9/29/16
503  K1,K2,K3 & K4 Sec 1 45 days Mon 2/1/16 Fri 3/18/16
504  Bekesting 12 days Mon 2/1/16 Sat 2/13/16 182 Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]
505  Penulangan 4 days Wed 2/10/16 Sat 2/13/16 504FF Besi 
Beton 
506  Pengecoran 1 day Sun 2/14/16 Sun 2/14/16 505 Beton 
Ready 




508  K1,K2,K3 & K4 Sec 2 45 days Sat 3/19/16 Tue 5/3/16
509  Bekesting 12 days Sat 3/19/16 Thu 3/31/16 507 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]
510  Penulangan 5 days Sun 3/27/16 Thu 3/31/16 509FF Besi 
Beton 
511  Pengecoran 1 day Fri 4/1/16 Fri 4/1/16 510 Beton 
Ready 




513  K1,K2,K3 & K4 Sec 3 45 days Wed 5/4/16 Fri 6/17/16
514  Bekesting 12 days Wed 5/4/16 Sun 5/15/16 512 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bekist. Section Grup 3[600%]
515  Penulangan 5 days Wed 5/11/16 Sun 5/15/16 514FF Besi 
Beton 








518  K1,K2,K3 & K4 Sec 4 50 days Sat 6/18/16 Sat 8/6/16
519  Bekesting 12 days Sat 6/18/16 Wed 6/29/16517 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]




521  Pengecoran 2 days Thu 6/30/16 Fri 7/1/16 520 Beton 
Ready 




523  K1,K2,K3 & K4 Sec 5 54 days Sun 8/7/16 Thu 9/29/16
524  Bekesting 16 days Sun 8/7/16 Mon 8/22/16522 Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]












528  Pekerjaan Pile Slab 274 days Sun 1/18/15 Sun 11/1/15
529  Sisi Utara 72.2 days Fri 3/6/15 Thu 5/21/15
530  Didarat 72.2 days Fri 3/6/15 Thu 5/21/15
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Ma
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Be
Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[
Beton Ready Mix K-350[438.75 m3],Mandor Tk. Beton Blk B2 
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Ma
Kayu Meranti Be isting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buru
Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Mandor Tk. B
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 1[30%],Tk. Beto
Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar bek
Paku[99.28 kg],Mi yak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[2
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 2[
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. 
Paku[99.28 kg],Minya  isting[52.4 liter],Kayu Merant
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Se
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%
Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter]
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beto
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor
Mandor Tk. Bongkar bekist. Sect
Paku[99.28 kg],Minyak Beki
Besi Beton Ulir D13mm[3,20
Beton Ready Mix K-350[73.
Mandor Tk. Bong
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531  Pek. P1A 33.2 days Fri 3/6/15 Fri 4/10/15
532  Bekesting 2 days Fri 3/6/15 Sat 3/7/15 56FS+14 daysKayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]
533  Penulangan 2 days Sun 3/8/15 Mon 3/9/15 532 Besi 
Beton 
534  Pengecoran 0.2 days Tue 3/10/15 Tue 3/10/15 533 Beton 
Ready 




536  Pek. Pelat Injak 38 days Fri 4/10/15 Wed 5/20/15
537  Bekesting 4 days Fri 4/10/15 Tue 4/14/15 535 Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%]
538  Penulangan 3 days Tue 4/14/15 Fri 4/17/15 537 Besi 
Beton 
539  Pengecoran 1 day Fri 4/17/15 Sat 4/18/15 538 Beton 
Ready 






541  Ereksi Cross Head 1 day Wed 5/20/15 Thu 5/21/15 572,535,56,540Sewa 
flat bed
542  Diatas Air 1 day Tue 5/19/15 Tue 5/19/15
543  Ereksi Cross Head 1 day Tue 5/19/15 Tue 5/19/15 572,56 Sewa 
flat bed
544  Sisi Selatan 274 days Sun 1/18/15 Sun 11/1/15
545  Didarat 272 days Sun 1/18/15 Fri 10/30/15
546  Pek. Pile Cap P18P-R 47 days Sun 1/18/15 Fri 3/6/15
547 Bekesting 9 days Sun 1/18/15 Mon 1/26/15597 Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]
548 Penulangan 6 days Tue 1/27/15 Sun 2/1/15 547 Besi Beton Ulir D19mm[5,629.8 kg],Besi Beton Ulir D25mm[3,180 kg],Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%],Tk. Besi P18P Grup 1[600%]
549 Pengecoran 1 day Mon 2/2/15 Mon 2/2/15 548 Beton Ready Mix K-350[51.12 m3],Tk. Beton P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%],Sewa Concrete Vibrator 21




551  Ereksi Cross Head 2 days Thu 10/29/15 Fri 10/30/15 572,550,103Sewa 
flat bed
552  Diatas Air 2 days Sat 10/31/15 Sun 11/1/15
553  Ereksi Cross Head 2 days Sat 10/31/15 Sun 11/1/15 572,103,551Sewa 
flat bed
554  Pekerjaan Slab on Pile 165.8 daysThu 5/21/15 Wed 11/11/15
555  Sisi Utara 12 days Thu 5/21/15 Wed 6/3/15
556  Didarat 3 days Thu 5/21/15 Sun 5/24/15
557  Ereksi Slab on Pile 3 days Thu 5/21/15 Sun 5/24/15 541 Sewa 
flat bed
558  Diatas Air 9 days Sun 5/24/15 Wed 6/3/15
559  Ereksi Slab on Pile 5 days Sun 5/24/15 Fri 5/29/15 543,557 Sewa 
Crawler
560 Pengecoran 4 days Fri 5/29/15 Wed 6/3/15 559 Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19,Sewa Concrete Pump 18,Sewa Concrete Vibrator 22[200%]
561  Sisi Selatan 12 days Sat 10/31/15 Wed 
11/11/15
562  Didarat 12 days Sat 10/31/15 Wed 
11/11/15
563  Ereksi Slab on Pile 6 days Sat 10/31/15 Thu 11/5/15 551 Sewa 
flat bed
564 Pengecoran 5 days Sat 11/7/15 Wed 11/11/1563,566 Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Concrete Vibrator 23,Sewa Concrete Pump 19
565  Diatas Air 5 days Mon 11/2/15 Fri 11/6/15
566  Ereksi Slab on Pile 5 days Mon 11/2/15 Fri 11/6/15 553 Sewa 
flat bed
567  Pekerjaan Precast 431 days Sun 12/7/14 Mon 2/29/16
Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[
Besi Beton Ulir D16mm[830.91 kg],Mandor Tk. Besi P1A Grup 1[30%],Tk. Besi P1A Grup 1[600%]
Beton Ready Mix K-350[26.08 m3],Mandor Tk. Beton P1A Grup 1[20%],Tk. Beton P1A Grup 1[400%],Sewa Concrete Vibrator 19
Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[60
Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI 
Besi Beton Ulir D16mm[2,402.12 kg],Mandor Tk. Besi PI Grup 1[30%],Tk. Besi PI Grup 1[600%]
Beton Ready Mix K-350[22.05 m3],Mandor Tk. Beton PI Grup 1[30%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Sewa Concrete Vibrator 20
Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 
Sewa flat bed truck 2[200%],Sewa Crawler Crane 7,Sewa Crawler Crane 8[200%]
Sewa flat bed truck 3,Sewa Crawler Crane 9,Sewa Ponton Transport 16,sewa Tug Boat 16
Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. I8P Grup 1[600%],P mb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor T
Besi Beton Ulir D19 m[5,629.8 kg],Besi Beton Ulir D25mm[ ,180 kg],Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%],Tk. Besi P18P Grup 1[600%]
Beton Ready Mix K-35 [51.12 m3], . et n P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%],Sewa Concrete Vibrator 21
Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]
Sewa flat bed truck 4,Sewa Crawler Crane 10,Sewa Crawler Crane 11
Sewa flat bed truck 5,Sewa Crawler Crane 12,Sewa Ponton Transport 17,sewa Tug Boat 17
Sewa flat bed truck 2[200%],Sewa Crawler Crane 7
Sewa Crawler Crane 8,Sewa flat bed truck 3,Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19
eton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Ponton Transport 19,sewa Tug Boat 19,Sewa Concrete Pump 18,Sewa Concrete Vibrator 22[200%]
Sewa flat bed truck 4,Sewa Crawler Crane 9
Beton Ready Mix K-350[168.96 m3],Sewa Concrete Vibrator 23,Sewa Concrete Pump 19
Sewa flat bed truck 5,Sewa Crawler Crane 10,Sewa Ponton Transport 20,sewa Tug Boat 20
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
568  Precast Cross Head 154 days Sun 12/7/14 Mon 
5/18/15
569  Bekesting 57 days Sun 12/7/14 Thu 2/5/15 5 Kayu Mer
570  Penulangan 106 days Sun 12/7/14 Sat 3/28/15 569SS Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast CH[600%]
571  Pengecoran 19 days Mon 3/9/15 Sat 3/28/15 570FF Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]






573  Precast Slab on Pile 194 days Tue 5/19/15 Mon 12/7/15
574  Bekesting 122 days Tue 5/19/15 Fri 9/25/15 572 Kayu Mer
575  Penulangan 86 days Thu 6/25/15 Fri 9/25/15 574FF Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast SOP[30%],Tukang Besi Precast SOP[600%]
576  Pengecoran 39 days Sun 8/16/15 Fri 9/25/15 575FF Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Precast SOP[600%],Sewa Concrete Vibrator 25[200%]






578  Precast Deck Slab 431 days Sun 12/7/14 Mon 2/29/16
579  Bekesting 174 days Sun 12/7/14 Mon 6/8/15 569SS Kayu Mer
580  Penulangan 86 days Tue 3/10/15 Mon 6/8/15 579FF Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],Tukang Besi Precast DS[600%]
581  Pengecoran 152 days Tue 6/9/15 Sun 11/15/15580 Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukang Beton Precast DS[600%],Sewa Concrete Vibrator 26[200%]








583 Pekerjaan Retaining Wall 83.2 days Wed 
12/31/14
Sat 3/28/15
584 Pek. Strous Pile 32.2 days Wed 
12/31/14
Tue 2/3/15
585 Galian 1 day Wed 12/31/14Wed 12/31/1428 Mandor Tukang gali tanah SP[15%],Sewa Alat Bantu 4[200%],Tukang gali tanah SP[300%]
586 Penulangan 3 days Fri 1/2/15 Mon 1/5/15 585 Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg],Besi Beton Ulir D10mm[223.23 kg],Mandor Tukang Besi SP[30%],Tukang Besi SP[600%]
587 Pengecoran 0.2 days Tue 2/3/15 Tue 2/3/15 586FS+28 dayssemen 40 kg[35.61 zak],pasir[4,376 m3],kerikil[5,523.9 m3],Sewa beton molen,Mandor Tukang Beton SP[30%],Tukang Beton SP[600%]
588 Pek. Pasir Urug 1 day Tue 2/3/15 Wed 2/4/15 587 pasir[7.1 m3],Sewa Dump Truck 5
589 Pek. Batu Kosong 2 days Wed 2/4/15 Fri 2/6/15 588 Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3],Tukang Batu Kosong[300%],Mandor Tukang Batu Kosong[15%]
590 Pek. Batu Kali 5 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/15589 Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3],Tukang Batu Kali[300%],Mandor Tukang Batu Kali[15%]
591 Pek. Sloof 43 days Wed 2/11/15 Sat 3/28/15
592 Bekesting 6 days Wed 2/11/15 Tue 2/17/15 590 Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]
593 Penulangan 6 days Tue 2/17/15 Tue 2/24/15 592 Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg],Besi Beton Ulir D13mm[411 kg],Mandor Tk. Besi Sloof [30%],Tk. Besi Sloof [600%]
594 Pengecoran 1 day Tue 2/24/15 Wed 2/25/15593 semen 40 kg[58.73 zak],pasir[7,218.48 m3],kerikil[9,110.2 m3],Mandor Tk. Beton Sloof [30%],Tk. Beton Sloof [600%],Sewa beton molen
595 bongkar Bekisting 2 days Thu 3/26/15 Sat 3/28/15 594FS+28 days,592Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]
596  Pekerjaan Box Culvert 50 days Fri 1/9/15 Sat 2/28/15
597 Pemancangan Turap Baja 9 days Fri 1/9/15 Sat 1/17/15 29 Sewa 
Turap 
598 Galian Box Culvert 3 days Sun 1/18/15 Tue 1/20/15 597 Sewa Dump Truck 6[400%],Sewa Excavator 4[200%]
599  Pemasangan Cerucuk 
Bambu
2 days Wed 1/21/15 Thu 1/22/15 598 Bambu 
Ori. Dia
600  Lantai Kerja & pasir 6 days Sat 2/21/15 Thu 2/26/15 599FS+28 daysBeton Ready Mix K-350[122.4 m3],pasir[61.2 m3],Tk. Galian Box Culvert[400%],Mandor Tukang Pasir Urug [20%]
601  Ereksi Box Culvert 2 days Fri 2/27/15 Sat 2/28/15 600 Box Culvert 4500x4000-1200[78 buah],Sewa flat bed truck 7,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14
602  Pekerjaan Pagar 103 days Sun 1/1/17 Thu 4/13/17
603 penulangan 71 days Sun 1/1/17 Sun 3/12/17 458,452FS+28 days,448,453Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg],Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg],Tukang Besi Pagar[600%],Mandor Tukang Besi Pagar[30%]
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pr
Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast C
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bo
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast SOP[600%
Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Preca
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%],
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bekist. Precas
Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],T
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukan
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bongkar Bek
Mandor Tukang gali tanah SP[15%],Sewa Alat Bantu 4[200%],Tukang gali tanah SP[300%]
Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg],Besi Beton Ulir D10mm[223.23 kg],Mandor Tukang Besi SP[30%],Tukang Besi SP[600%]
sem n 40 kg[ 5.61 zak],p sir[4,376 m3],kerikil[5,523.9 m3],Sewa beton molen,Mandor Tukang Beton SP[30%],Tukang Beton SP[600%]
pasir[7.1 m3],Sewa Dump Truck 5
Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3],Tukang Batu Kosong[300%],Mandor Tukang Batu Kosong[15%]
Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3],Tukang Batu Kali[300%],Mandor Tukang Batu Kali[15%]
Kayu Mera ti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. S
Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg],Besi Beton Ulir D13mm[411 kg],Mandor Tk. Besi Sloof [30%],Tk. Besi Sloof [600%]
s men 40 kg[58.73 z k],pasir[7,218.48 m3],kerikil[9,110.2 m3],Mandor Tk. Beton Sloof [30%],Tk. Beton Sloof [600%],Sewa beton molen
Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Mandor Tk. B ngkar Bekist. Sloof [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%],Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]
Sewa Turap Baja 350mm[1,340 m'],sewa vibrator hammmer 4,Sewa flat bed truck 6,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14
Sewa Dump Truck 6[400%],Sewa Excavator 4[200%]
Bambu Ori. Dia 10-12m[1,647 Batang],Sewa Excavator 4[200%]
Beton Ready Mix K-350[122.4 m3],pasir[61.2 m3],Tk. Galian Box Culvert[400%],Mandor Tukang Pasir Urug [20%]
Box Culvert 4500x4000-1200[78 buah],Sewa flat bed truck 7,Sewa Crawler Crane 13,Sewa Crawler Crane 14
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Task Name Duration Start Finish PredecessorsResource
Names
604 Bekesting 16 days Sat 2/25/17 Sun 3/12/17 603FF,501,496,492Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3],Paku[281.99 kg],Minyak Bekisting[209.76 liter],Buruh Tukang Bekist. Pagar[600%],Mandor Tukang Bekist. Pagar[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pagar[600%],Tukang Bekist. Pagar[600%]
605  Pengecoran 19 days Mon 3/13/17 Fri 3/31/17 604 Beton Ready Mix K-350[189 m3],Tukang Beton Pagar[600%],Mandor Tukang Beton Pagar[30%],Sewa Alat Bantu 5[400%]
606 Bongkar Bekisting 13 days Sat 4/1/17 Thu 4/13/17 605,595 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%],Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]
607  Pekerjaan Aspal 6 days Fri 4/28/17 Wed 5/3/17




609 Pek. Prime Coat 2 days Sun 4/30/17 Mon 5/1/17 608 Sewa Aspal Sprayer,Sewa Air Compresor,Aspal (AC-WC)[3,911 kg],Kerosene[2,979 liter],Sewa Dump Truck 7
610 Pek. AC - WC 2 days Tue 5/2/17 Wed 5/3/17 609 Aspal (AC-WC)[82,735 kg],Sewa AMP,Sewa Aspal Finisher,Sewa Tandem Roller[200%],Sewa Phenumatic Tire roller,Agregat kasar[504.96 m3],Agregat halus[481.43 m3],Filler[25,173 kg],Sewa Dump Truck 7[400%]
611 Finish 1 day Thu 5/4/17 Thu 5/4/17 610,601,527,577
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%],Tk. Besi PL Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%],Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%],Tk. Besi PL Grup 2[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%],Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
Beton Ready Mix K-350[962.08 m3],Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1[30%],Tk. Pengecoran PL Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 10,Sewa Concrete Vibrator 11,Sewa Ponton Transport 11,sewa Tug Boat 11
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
Beton Ready Mix K-350[962.08 m3],Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2[30%],Tk. Pengecoran PL Grup 2[600%],Sewa Concrete Pump 11,Sewa Concrete Vibrator 12,Sewa Ponton Transport 12,sewa Tug Boat 12
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%],Tk. Besi PL Grup 4[600%]
Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%],Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg],Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg],Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%],Tk. Besi PL Grup 3[600%]
Paku[371.5 kg],Minyak Bekisting[28.9 liter],Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3],Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%],Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%],Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3],Paku[112.92 kg],Minyak Bekisting[59.52 liter],Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg],Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
Beton Ready Mix K-350[438.75 m3],Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1[30%],Tk. Beton Blk B2 Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 12,Sewa Concrete Vibrator 13,Sewa Ponton Transport 13,sewa Tug Boat 13
Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]
Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 1[30%],Tk. Besi Section Grup 1[600%]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 1[30%],Tk. Beton Section Grup 1[600%],Sewa Concrete Pump 13,Sewa Concrete Vibrator 14,Sewa Ponton Transport 14,sewa Tug Boat 14
Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%]
Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 2[30%],Tk. Besi Section Grup 2[600%]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 2[30%],Tk. Beton Section Grup 2[600%],Sewa Concrete Pump 14,Sewa Concrete Vibrator 15,Sewa Ponton Transport 15,sewa Tug Boat 15
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2[600%]
Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bekist. Section Grup 3[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 3[30%],Tk. Besi Section Grup 3[600%]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 3[30%],Tk. Beton Section Grup 3[600%],Sewa Concrete Pump 15,Sewa Concrete Vibrator 16
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%]
Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 4[30%],Tk. Besi Section Grup 4[600%]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 4[30%],Tk. Beton Section Grup 4[600%],Sewa Concrete Pump 16,Sewa Concrete Vibrator 17
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%]
Paku[99.28 kg],Minyak Bekisting[52.4 liter],Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3],Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg],Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg],Mandor Tk. Besi Section Grup 5[30%],Tk. Besi Section Grup 5[600%]
Beton Ready Mix K-350[73.83 m3],Mandor Tk. Beton Section Grup 5[30%],Tk. Beton Section Grup 5[600%],Sewa Concrete Pump 17,Sewa Concrete Vibrator 18
Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[30%],Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%],Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%],Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5[600%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3],Paku[18.32 kg],Minyak Bekisting[9.66 liter],Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]
Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3],Paku[268.52 kg],Minyak Bekisting[20.06 liter],Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI Grup 1[600%]
Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%]
Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3],Paku[58.95 kg],Minyak Bekisting[43.86 liter],Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]
Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%],Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%],Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bekist. Precast CH[600%]
Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Mandor Tukang Besi Precast CH[30%],Tukang Besi Precast CH[600%]
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast CH [30%],Sewa Alat Bantu 1[300%],Tukang Beton Precast CH [600%],Sewa Concrete Vibrator 24[200%]
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%],Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%]
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh Tukang Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast SOP[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast SOP[600%],Tukang Bekist. Precast SOP[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast SOP[30%],Tukang Besi Precast SOP[600%]
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast SOP[30%],Sewa Alat Bantu 2[300%],Tukang Beton Precast SOP[600%],Sewa Concrete Vibrator 25[200%]
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%],Tukang Beton Precast SOP[600%]
Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],Paku[548.17 kg],Minyak Bekisting[288.91 liter],Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bekist. Precast DS[30%],Pemb. Tukang Bekist. Precast DS[600%],Tukang Bekist. Precast DS[600%]
Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg],Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg],Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg],Mandor Tukang Besi Precast DS[30%],Tukang Besi Precast DS[600%]
Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],Mandor Tukang Beton Precast DS[30%],Sewa Alat Bantu 3[300%],Tukang Beton Precast DS[600%],Sewa Concrete Vibrator 26[200%]
Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[30%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%],Tukang Beton Precast DS[600%]
Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3],Paku[56.24 kg],Minyak Bekisting[29.64 liter],Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%],Tk. Bekist. Sloof [600%],Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%],Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]
Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg],Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg],Tukang Besi Pagar[600%],Mandor Tukang Besi Pagar[30%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3],Paku[281.99 kg],Minyak Bekisting[209.76 liter],Buruh Tukang Bekist. Pagar[600%],Mandor Tukang Bekist. Pagar[30%],Pemb. Tukang Bekist. Pagar[600%],Tukang Bekist. Pagar[600%]
Beton Ready Mix K-350[189 m3],Tukang Beton Pagar[600%],Mandor Tukang Beton Pagar[30%],Sewa Alat Bantu 5[400%]
Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%],Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%],Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]
Beton Ready Mix K-350[298.7 m3],Tukang Pattern Concrete[600%],Mandor Tukang Pattern Concrete[30%],Sewa Alat Bantu 6[200%]
Sewa Aspal Sprayer,Sewa Air Compresor,Aspal (AC-WC)[3,911 kg],Kerosene[2,979 liter],Sewa Dump Truck 7
Aspal (AC-WC)[82,735 kg],Sewa AMP,Sewa Aspal Finisher,Sewa Tandem Roller[200%],Sewa Phenumatic Tire roller,Agregat kasar[504.96 m3],Agregat halus[481.43 m3],Filler[25,173 kg],Sewa Dump Truck 7[400%]
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Project: TUGAS AKHIR JADI 1
Date: Thu 8/4/16
 Pekerjaan Persiapan
Start:  Wed 12/3/14ID:   2
Finish: Sat 12/6/14 Dur: 4 days
Comp: 0%
 Mobilisasi alat dan bahan
Start:  12/3/14 ID:   3
Finish: 12/5/14 Dur: 3 days
Res:    Mobilisasi Tiang Pancang[1 LS], Mobilisasi Box Culvert[1 LS], Mobilisasi Crane[1 LS], Mobilisasi Diesel Hammer[1 LS], Mobilisasi Ponton[1 LS]
 Pek. Pengukuran
Start:  12/3/14 ID:   4
Finish: 12/4/14 Dur: 2 days
Res:    Sewa Theodolit 1[200%], Mandor tukang Pek. Pengukuran[10%], Juru Ukur 1[200%], Pemasang patok[400%], Pembantu Juru Ukur 1[200%], Pemegang rambu[400%], Tukang Gambar[200%]
 Pek. Direksi Keet
Start:  12/5/14 ID:   5
Finish: 12/6/14 Dur: 2 days
Res:   Kayu Kamper usuk 5/7[0.5 m3], Kayu meranti 6/12[0.2 m3], Taekwood[10 lembar], seng[25 lembar], Paku[5.4 kg], Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1[400%], Mandor tukang Pek. Direksi Keet[30%], Tk. Bekisting DK[600%]
 Pek. Pos Satpam
Start:  12/5/14 ID:   6
Finish: 12/5/14 Dur: 1 day
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[0.3 m3], Kayu meranti 6/12[0.2 m3], Taekwood[8 lembar], seng[6 lembar], Paku[1.64 kg], Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1[600%], Mandor tukang Pek. Pos Satpam[30%], Tk. Bekisting P.Satpam[600%]
 Penggalian
Start:  Sat 12/6/14 ID:   11
Finish: Sun 1/4/15 Dur: 26 days
Comp: 0%
 Penimbunan
Start:  Fri 12/12/14 ID:   24
Finish: Sun 12/21/14Dur: 10 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Tiang Pancang
Start:  Fri 1/2/15 ID:   30
Finish: Wed 10/28/15Dur: 285 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Di darat
Start:  Fri 1/9/15 ID:   31
Finish: Wed 2/18/15Dur: 41 days
Comp: 0%
Pemancangan TP
Start:  Fri 1/9/15 ID:   32
Finish: Fri 1/30/15 Dur: 22 days
Comp: 0%
Pemancangan TP
Start:  Fri 1/2/15 ID:   58
Finish: Tue 4/21/15Dur: 106 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Pile Cap
Start:  Thu 10/29/15ID:   138
Finish: Tue 2/9/16 Dur: 103 days
Comp: 0%
   P1
Start:  Thu 10/29/15ID:   139
Finish: Thu 1/21/16Dur: 85 days
Comp: 0%
   P2
Start:  Sun 11/1/15ID:   143
Finish: Sat 1/23/16 Dur: 84 days
Comp: 0%
   P4
Start:  Wed 11/4/15ID:   151
Finish: Mon 1/25/16Dur: 83 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Lantai Kerja
Start:  Mon 8/3/15 ID:   133
Finish: Fri 8/28/15 Dur: 25 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Struktur
Start:  Thu 10/29/15ID:   137
Finish: Sat 12/31/16Dur: 427 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Jalan Kerja
Start:  Sat 12/6/14 ID:   10
Finish: Thu 1/8/15 Dur: 30 days
Comp: 0%
 Pek. Di air
Start:  Sat 4/4/15 ID:   105
Finish: Wed 8/12/15Dur: 123 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Di air
Start:  Fri 1/2/15 ID:   57
Finish: Wed 10/28/15Dur: 285 days
Comp: 0%
Penghamparan
Start:  Mon 12/22/14ID:   27
Finish: Thu 1/8/15 Dur: 14 days
Comp: 0%
Stock yard - STA 0+050
Start:  12/7/14 ID:   8
Finish: 12/9/14 Dur: 3 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[560 m'], sewa vibrator hammmer 1, Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%], Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%], Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%], Sewa Crawler Crane 1, Sewa Crawler Crane 2
STA 0+650 - STA 0+700
Start:  12/10/14 ID:   9
Finish: 12/11/14 Dur: 2 days
R s:   S wa Turap Baj  350mm[560 m'], sewa vibrator hammmer 1, Pembant  Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat (JK)[400%], Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat)[10%], Tk. TB Grup 1 (didarat)[200%], Sewa Crawler Crane 1, Sewa Crawler Crane 2
STA 0+050 - STA 0+100
Start:  12/6/14 ID:   12
Finish: 12/8/14 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
STA 0+200 - STA 0+250
Start:  12/17/14 ID:   15
Finish: 12/21/14 Dur: 5 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
STA 0+250 - STA 0+300
Start:  12/22/14 ID:   16
Finish: 12/28/14 Dur: 5 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dum  T uck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
STA 0+400 - STA 0+450
Start:  12/21/14 ID:   19
Finish: 12/24/14 Dur: 4 days
Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
STA 0+450 - STA 0+500
Start:  12/17/14 ID:   20
Finish: 12/20/14 Dur: 4 days
Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali anah G up [15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Tk. Gali Tanah Grup 2
STA 0+500 - STA 0+550
Start:  12/13/14 ID:   21
Finish: 12/16/14 Dur: 4 days
Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali anah G up [15%], Sewa Dump Truck [6 , Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
STA 0+550 - STA 0+600
Start:  12/9/14 ID:   22
Finish: 12/12/14 Dur: 4 days
Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Mandor Tk. Gali anah G up [15%], Sewa Dump Truck [6 , Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
STA 0+600 - STA 0+650
Start:  12/6/14 ID:   23
Finish: 12/8/14 Dur: 3 days
Res:    sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Excavator 2[600%], Sewa Ponton Transport 2[200%], Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], S wa Dump Truck Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
Stock yard - STA 0+050
Start:  12/12/14 ID:   25
Finish: 12/16/14 Dur: 5 days
Res:    Sewa Excavator 3, Sewa Dump Truck 3[400%], Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]
STA 0+650 - STA 0+700
Start:  12/17/14 ID:   26
Finish: 12/21/14 Dur: 5 days
Res:   Sewa Excavator 3, Sew  Dump Truck 3[400%], Tk. Timbunan Tanah Grup 1[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1[15%]
Stock yard - STA 0+050
Start:  12/22/14 ID:   28
Finish: 12/30/14 Dur: 7 days
Res:    Sewa buldozer 1, Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]
STA 0+650 - STA 0+700
Start:  12/31/14 ID:   29
Finish: 1/8/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa buldozer 1, Tk. Timbunan Tanah Grup 2[300%], Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2[15%]
STA 0+150 - STA 0+200
Start:  12/13/14 ID:   14
Finish: 12/16/14 Dur: 4 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Trans o t 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Sisi Utara
Start:  Fri 1/9/15 ID:   33
Finish: Sat 1/17/15 Dur: 9 days
Comp: 0%
STA 0+350 - STA 0+400
Start:  12/27/14 ID:   18
Finish: 12/31/14 Dur: 5 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2[15%], Sewa Dump Truck 2[600%], Sewa Excavator 2[600%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Tk. Gali Tanah Grup 2[300%]
STA 0+100 - STA 0+150
Start:  12/9/14 ID:   13
Finish: 12/12/14 Dur: 4 days
Res:   Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sew  Dump Truck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sew  Ponton Trans o t 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
Pekerjaan Sheet Pile
Start:  Sun 12/7/14ID:   7
Finish: Thu 12/11/14Dur: 5 days
Comp: 0%
P1A
Start:  1/9/15 ID:   34
Finish: 1/9/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], 
Sisi Selatan
Start:  Sun 1/18/15 ID:   43
Finish: Fri 1/30/15 Dur: 13 days
Comp: 0%
P1J
Start:  1/5/15 ID:   59
Finish: 1/6/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], M
P1K
Start:  1/7/15 ID:   60
Finish: 1/8/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], M
P18G
Start:  1/5/15 ID:   99
Finish: 1/6/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Se
P18H
Start:  1/2/15 ID:   100
Finish: 1/4/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Se
   P3
Start:  Sun 11/1/15ID:   147
Finish: Sat 1/23/16 Dur: 84 days
Comp: 0%
STA 0+300 - STA 0+350
Start:  12/29/14 ID:   17
Finish: 1/4/15 Dur: 5 days
Res:    Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1[15%], Sewa Dum  T uck 1[600%], Sewa Excavator 1[600%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Tk. Gali Tanah Grup 1[300%]
 Pekerjaan Pemancangan Sheet Pile
Start:  Sat 4/4/15 ID:   104
Finish: Wed 8/12/15Dur: 123 days
Comp: 0%
JEMBATAN THP KENJERAN
Start:  Wed 12/3/14ID:   1
Finish: Wed 5/3/17Dur: 862 days
Comp: 0%
Page 1
   P5
Start:  Wed 11/4/15ID:   155
Finish: Mon 1/25/16Dur: 83 days
Comp: 0%
   P6
Start:  Sat 11/7/15 ID:   159
Finish: Wed 1/27/16Dur: 82 days
Comp: 0%
   P7
Start:  Sat 11/7/15 ID:   163
Finish: Wed 1/27/16Dur: 82 days
Comp: 0%
 Pile Cap Anjungan 1
Start:  Tue 11/10/15ID:   167
Finish: Fri 1/29/16 Dur: 81 days
Comp: 0%
 Pile Cap Anjungan 2
Start:  Tue 11/10/15ID:   171
Finish: Fri 1/29/16 Dur: 81 days
Comp: 0%
 Pile Cap Anjungan 3
Start:  Sat 11/14/15ID:   175
Finish: Sun 1/31/16Dur: 79 days
Comp: 0%
 Pile Cap Anjungan 4
Start:  Sat 11/14/15ID:   179
Finish: Sun 1/31/16Dur: 79 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA1
Start:  Wed 11/18/15ID:   183
Finish: Tue 2/2/16 Dur: 77 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA2
Start:  Wed 11/18/15ID:   187
Finish: Tue 2/2/16 Dur: 77 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA3
Start:  Wed 11/4/15ID:   192
Finish: Wed 1/27/16Dur: 85 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA4
Start:  Fri 11/6/15 ID:   196
Finish: Wed 1/27/16Dur: 83 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA5
Start:  Fri 11/6/15 ID:   200
Finish: Fri 1/29/16 Dur: 85 days
Comp: 0%
 Pile Cap PA6
Start:  Sun 11/8/15ID:   204




Start:  Sun 11/8/15ID:   208
Finish: Sun 1/31/16Dur: 85 days
Comp: 0%
   P9
Start:  Tue 11/10/15ID:   212
Finish: Sun 1/31/16Dur: 83 days
Comp: 0%
   P10
Start:  Wed 11/11/15ID:   216
Finish: Tue 2/2/16 Dur: 84 days
Comp: 0%
   P11
Start:  Fri 11/13/15 ID:   220
Finish: Tue 2/2/16 Dur: 82 days
Comp: 0%
   P12
Start:  Sat 11/14/15ID:   224
Finish: Thu 2/4/16 Dur: 83 days
Comp: 0%
   P13
Start:  Mon 11/16/15ID:   228
Finish: Thu 2/4/16 Dur: 81 days
Comp: 0%
   P14
Start:  Tue 11/17/15ID:   232
Finish: Sat 2/6/16 Dur: 82 days
Comp: 0%
   P15
Start:  Thu 11/19/15ID:   236
Finish: Sat 2/6/16 Dur: 80 days
Comp: 0%
   P17
Start:  Sun 11/22/15ID:   244
Finish: Tue 2/9/16 Dur: 79 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Kolom
Start:  Fri 1/22/16 ID:   249
Finish: Mon 4/4/16Dur: 71 days
Comp: 0%
 K1
Start:  Fri 1/22/16 ID:   250
Finish: Fri 3/18/16 Dur: 55 days
Comp: 0%
   P16
Start:  Fri 11/20/15 ID:   240
Finish: Tue 2/9/16 Dur: 81 days
Comp: 0%
 K2
Start:  Sun 1/24/16ID:   254




Start:  Sun 1/24/16ID:   258
Finish: Sat 3/19/16 Dur: 54 days
Comp: 0%
 K4
Start:  Tue 1/26/16 ID:   262
Finish: Mon 3/21/16Dur: 54 days
Comp: 0%
 K5
Start:  Tue 1/26/16 ID:   266
Finish: Sun 3/20/16Dur: 53 days
Comp: 0%
 K6
Start:  Thu 1/28/16 ID:   270
Finish: Wed 3/23/16Dur: 54 days
Comp: 0%
 K7
Start:  Thu 1/28/16 ID:   274
Finish: Tue 3/22/16Dur: 53 days
Comp: 0%
 K. PA2
Start:  Wed 2/3/16 ID:   282
Finish: Thu 3/24/16Dur: 49 days
Comp: 0%
 K. PA3
Start:  Thu 2/4/16 ID:   286
Finish: Mon 3/28/16Dur: 51 days
Comp: 0%
 K. PA4
Start:  Thu 2/4/16 ID:   290
Finish: Sun 3/27/16Dur: 50 days
Comp: 0%
 K. PA5
Start:  Sat 1/30/16 ID:   295
Finish: Sat 3/26/16 Dur: 54 days
Comp: 0%
 K. PA6
Start:  Sat 1/30/16 ID:   299
Finish: Mon 3/28/16Dur: 56 days
Comp: 0%
 K8
Start:  Mon 2/1/16 ID:   303
Finish: Mon 3/28/16Dur: 54 days
Comp: 0%
 K9
Start:  Mon 2/1/16 ID:   307
Finish: Wed 3/30/16Dur: 56 days
Comp: 0%
 K. PA1
Start:  Wed 2/3/16 ID:   278




Start:  Wed 2/3/16 ID:   311
Finish: Wed 3/30/16Dur: 54 days
Comp: 0%
 K11
Start:  Wed 2/3/16 ID:   315
Finish: Fri 4/1/16 Dur: 56 days
Comp: 0%
 K12
Start:  Fri 2/5/16 ID:   319
Finish: Fri 4/1/16 Dur: 54 days
Comp: 0%
 K13
Start:  Fri 2/5/16 ID:   323
Finish: Sat 4/2/16 Dur: 55 days
Comp: 0%
 K14
Start:  Sun 2/7/16 ID:   327
Finish: Sat 4/2/16 Dur: 53 days
Comp: 0%
 K15
Start:  Sun 2/7/16 ID:   331
Finish: Sun 4/3/16 Dur: 54 days
Comp: 0%
 K16
Start:  Wed 2/10/16ID:   335
Finish: Sun 4/3/16 Dur: 52 days
Comp: 0%
 K17
Start:  Wed 2/10/16ID:   339
Finish: Mon 4/4/16Dur: 53 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Hammer Head
Start:  Sat 3/19/16 ID:   344
Finish: Fri 6/17/16 Dur: 90 days
Comp: 0%
 H3
Start:  Wed 3/30/16ID:   353
Finish: Fri 6/10/16 Dur: 73 days
Comp: 0%
 H4
Start:  Thu 3/31/16 ID:   357
Finish: Fri 6/10/16 Dur: 72 days
Comp: 0%
 H1
Start:  Sat 3/19/16 ID:   345
Finish: Tue 6/7/16 Dur: 80 days
Comp: 0%
 H2
Start:  Mon 3/21/16ID:   349




Start:  Fri 4/8/16 ID:   361
Finish: Mon 6/13/16Dur: 67 days
Comp: 0%
 H6
Start:  Sat 4/9/16 ID:   365
Finish: Mon 6/13/16Dur: 66 days
Comp: 0%
 H7
Start:  Sun 4/17/16ID:   369
Finish: Thu 6/16/16Dur: 61 days
Comp: 0%
 H8
Start:  Tue 3/29/16 ID:   374
Finish: Sat 6/4/16 Dur: 68 days
Comp: 0%
 H9
Start:  Thu 3/31/16 ID:   378
Finish: Sat 6/4/16 Dur: 66 days
Comp: 0%
 H10
Start:  Thu 4/7/16 ID:   382
Finish: Tue 6/7/16 Dur: 62 days
Comp: 0%
 H11
Start:  Sat 4/9/16 ID:   386
Finish: Tue 6/7/16 Dur: 60 days
Comp: 0%
 H12
Start:  Sat 4/16/16 ID:   390
Finish: Fri 6/10/16 Dur: 56 days
Comp: 0%
 H13
Start:  Sun 4/3/16 ID:   395
Finish: Fri 6/10/16 Dur: 69 days
Comp: 0%
 H14
Start:  Sun 4/3/16 ID:   399
Finish: Sat 6/11/16 Dur: 70 days
Comp: 0%
 H15
Start:  Tue 4/12/16 ID:   403
Finish: Mon 6/13/16Dur: 63 days
Comp: 0%
 H16
Start:  Tue 4/12/16 ID:   407
Finish: Tue 6/14/16Dur: 64 days
Comp: 0%
 H17
Start:  Thu 4/21/16 ID:   411




Start:  Wed 9/21/16ID:   420
Finish: Sat 12/31/16Dur: 102 days
Comp: 0%
 Segmen 1
Start:  Wed 9/21/16ID:   421
Finish: Fri 12/23/16Dur: 94 days
Comp: 0%
 Segmen 2
Start:  Sat 10/1/16 ID:   425
Finish: Sat 12/24/16Dur: 85 days
Comp: 0%
 Segmen 3
Start:  Sat 10/1/16 ID:   429
Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days
Comp: 0%
 Segmen 4
Start:  Tue 10/11/16ID:   433
Finish: Mon 12/26/16Dur: 77 days
Comp: 0%
 Segmen 5
Start:  Tue 10/11/16ID:   437
Finish: Tue 12/27/16Dur: 78 days
Comp: 0%
 Segmen 6
Start:  Fri 10/21/16 ID:   441
Finish: Wed 12/28/16Dur: 69 days
Comp: 0%
 Segmen 7
Start:  Fri 10/21/16 ID:   445
Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days
Comp: 0%
 Segmen 8
Start:  Mon 10/31/16ID:   449
Finish: Fri 12/30/16Dur: 61 days
Comp: 0%
 Segmen 9
Start:  Mon 10/31/16ID:   454
Finish: Sat 12/31/16Dur: 62 days
Comp: 0%
 Segmen 10
Start:  Fri 10/21/16 ID:   459
Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days
Comp: 0%
 Segmen 11
Start:  Fri 10/21/16 ID:   463
Finish: Thu 12/29/16Dur: 70 days
Comp: 0%
 Segmen 12
Start:  Tue 10/11/16ID:   467
Finish: Tue 12/27/16Dur: 78 days
Comp: 0%
 Segmen 13
Start:  Tue 10/11/16ID:   471




Start:  Sat 10/1/16 ID:   475
Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days
Comp: 0%
 Segmen 16
Start:  Wed 9/21/16ID:   483
Finish: Fri 12/23/16Dur: 94 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Anjungan
Start:  Mon 2/1/16 ID:   487
Finish: Thu 9/29/16Dur: 239 days
Comp: 0%
 Pek. Balok
Start:  Tue 3/29/16 ID:   488
Finish: Sat 6/4/16 Dur: 68 days
Comp: 0%
 Balok b2 type 1
Start:  Tue 3/29/16 ID:   489
Finish: Sun 5/29/16Dur: 62 days
Comp: 0%
 Balok b2 type 2
Start:  Sun 4/10/16 ID:   493
Finish: Fri 6/3/16 Dur: 55 days
Comp: 0%
 Balok b1
Start:  Fri 4/22/16 ID:   497
Finish: Sat 6/4/16 Dur: 44 days
Comp: 0%
 Pek. Busur Anjungan
Start:  Mon 2/1/16 ID:   502
Finish: Thu 9/29/16Dur: 239 days
Comp: 0%
 K1,K2,K3 & K4 Sec 1
Start:  Mon 2/1/16 ID:   503
Finish: Fri 3/18/16 Dur: 45 days
Comp: 0%
 K1,K2,K3 & K4 Sec 2
Start:  Sat 3/19/16 ID:   508
Finish: Tue 5/3/16 Dur: 45 days
Comp: 0%
 K1,K2,K3 & K4 Sec 3
Start:  Wed 5/4/16 ID:   513
Finish: Fri 6/17/16 Dur: 45 days
Comp: 0%
 K1,K2,K3 & K4 Sec 5
Start:  Sun 8/7/16 ID:   523
Finish: Thu 9/29/16Dur: 54 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Pile Slab
Start:  Sun 1/18/15ID:   528
Finish: Sun 11/1/15Dur: 274 days
Comp: 0%
 Sisi Utara
Start:  Fri 3/6/15 ID:   529
Finish: Thu 5/21/15Dur: 72.2 days
Comp: 0%
 Didarat
Start:  Fri 3/6/15 ID:   530
Finish: Thu 5/21/15Dur: 72.2 days
Comp: 0%
 Pek. P1A
Start:  Fri 3/6/15 ID:   531
Finish: Fri 4/10/15 Dur: 33.2 days
Comp: 0%
 Pek. Pelat Injak
Start:  Fri 4/10/15 ID:   536
Finish: Wed 5/20/15Dur: 38 days
Comp: 0%
 Sisi Selatan
Start:  Sun 1/18/15ID:   544
Finish: Sun 11/1/15Dur: 274 days
Comp: 0%
 Didarat
Start:  Sun 1/18/15ID:   545
Finish: Fri 10/30/15Dur: 272 days
Comp: 0%
 Pek. Pile Cap P18P-R
Start:  Sun 1/18/15 ID:   546
Finish: Fri 3/6/15 Dur: 47 days
Comp: 0%
 Segmen 15
Start:  Sat 10/1/16 ID:   479
Finish: Sun 12/25/16Dur: 86 days
Comp: 0%
 K1,K2,K3 & K4 Sec 4
Start:  Sat 6/18/16 ID:   518
Finish: Sat 8/6/16 Dur: 50 days
Comp: 0%
 Diatas Air
Start:  Tue 5/19/15 ID:   542




Start:  Sat 10/31/15ID:   552
Finish: Sun 11/1/15Dur: 2 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Slab on Pile
Start:  Thu 5/21/15 ID:   554
Finish: Wed 11/11/15Dur: 165.8 days
Comp: 0%
 Sisi Utara
Start:  Thu 5/21/15 ID:   555
Finish: Wed 6/3/15Dur: 12 days
Comp: 0%
 Didarat
Start:  Thu 5/21/15 ID:   556
Finish: Sun 5/24/15Dur: 3 days
Comp: 0%
 Diatas Air
Start:  Sun 5/24/15ID:   558
Finish: Wed 6/3/15Dur: 9 days
Comp: 0%
 Didarat
Start:  Sat 10/31/15ID:   562
Finish: Wed 11/11/15Dur: 12 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Precast
Start:  Sun 12/7/14ID:   567
Finish: Mon 2/29/16Dur: 431 days
Comp: 0%
 Precast Cross Head
Start:  Sun 12/7/14ID:   568
Finish: Mon 5/18/15Dur: 154 days
Comp: 0%
 Bekesting
Start:  12/7/14 ID:   569
Finish: 2/5/15 Dur: 57 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3], Paku[548.17 kg], Minyak Bekisting[288.91 liter], Buruh Tukang Bekist. Precast CH[600%], Mandor Tukang Bekist. Precast CH[30%], Pemb. Tukang Bekist. Precast CH[600%], Tukang Bekist. Precast CH[600%]
 Penulangan
Start:  12/7/14 ID:   570
Finish: 3/28/15 Dur: 106 days
Res:    s  Beton Ulir D22mm[22,656.92 k ], Besi Beton Ulir D16mm[11,192.52 kg], Besi Beton Ulir D13mm[30 347.02 kg], Mandor Tukang Besi Precast CH[30%], Tukang Besi Precast CH[600%]
 Pengecoran
Start:  3/9/15 ID:   571
Finish: 3/28/15 Dur: 19 days
Res:    Beto  Ready Mix K-350[150.39 m ], Mandor Tukan  Beto  Precast CH [30%], Sewa Alat Bantu 1[300%], Tukang Beton Precast CH [600%], Sewa Concrete Vibrator 24[200%]
 Bekesting
Start:  5/19/15 ID:   574
Finish: 9/25/15 Dur: 122 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3],
 Penulangan
Start:  6/25/15 ID:   575
Finish: 9/25/15 Dur: 86 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg
 Bekesting
Start:  12/7/14 ID:   579
Finish: 6/8/15 Dur: 174 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[115.56 m3], Paku[548.17 kg], Minyak Bekisting[288.91 liter], Buruh. Tukang Bekist. Precast DS[600%], Mandor Tukang Bekist. Precast DS[30%], Pemb. Tukang Bekist. Precast DS[600%], Tukang Bekist. Precast DS[600%]
 Penulangan
Start:  3/10/15 ID:   580
Finish: 6/8/15 Dur: 86 days
Res:    s  Beton Ulir D13mm[30,347.02 kg], Besi Beton Ulir D22mm[22,656.92 kg], Besi Beton Ulir D16mm[11 192.52 kg], Mandor Tukang Besi Precast DS[30%], Tukang Besi Precast DS[600%]
 Pengecoran
Start:  6/9/15 ID:   581
Finish: 11/15/15 Dur: 152 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[150.39 m3], Mandor Tukan  Beto  Precast DS[30%], Sewa Alat Bantu 3[300%], Tukang Beton Precast DS[600%], Sewa Concrete Vibrator 26[200%]
Pekerjaan Retaining Wall
Start:  Wed 12/31/14ID:   583
Finish: Sat 3/28/15 Dur: 83.2 days
Comp: 0%
Pek. Strous Pile
Start:  Wed 12/31/14ID:   584
Finish: Tue 2/3/15 Dur: 32.2 days
Comp: 0%
Galian
Start:  12/31/14 ID:   585
Finish: 12/31/14 Dur: 1 day
Res:    Mandor Tukang gali tanah SP[15%], Sewa Alat Bantu 4[200%], Tukang gali tanah SP[300%]
Penulangan
Start:  1/2/15 ID:   586
Finish: 1/5/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[471.74 kg], B
Pek. Sloof
Start:  Wed 2/11/15ID:   591
Finish: Sat 3/28/15 Dur: 43 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Box Culvert
Start:  Fri 1/9/15 ID:   596
Finish: Sat 2/28/15 Dur: 50 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Pagar
Start:  Sun 1/1/17 ID:   602
Finish: Thu 4/13/17Dur: 103 days
Comp: 0%
 Sisi Selatan
Start:  Sat 10/31/15ID:   561
Finish: Wed 11/11/15Dur: 12 days
Comp: 0%
 Precast Deck Slab
Start:  Sun 12/7/14ID:   578
Finish: Mon 2/29/16Dur: 431 days
Comp: 0%
 Pekerjaan Aspal
Start:  Fri 4/28/17 ID:   607
Finish: Wed 5/3/17Dur: 6 days
Comp: 0%
 Precast Slab on Pile
Start:  Tue 5/19/15 ID:   573
Finish: Mon 12/7/15Dur: 194 days
Comp: 0%
Bongkar Bekisting
Start:  4/27/15 ID:   572
Finish: 5/18/15 Dur: 20 days
Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Prec st CH[600%], Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%], Tukang Bongkar Bekist. Precast CH[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/14/15 ID:   582
Finish: 2/29/16 Dur: 77 days
Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%], Mandor Tukang Bongkar B kist. Precast DS[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS[600%], Tukang Beton Precast DS[600%]
 Pengecoran
Start:  8/16/15 ID:   576
Finish: 9/25/15 Dur: 39 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[150.39 m3],
 Diatas Air
Start:  Mon 11/2/15ID:   565
Finish: Fri 11/6/15 Dur: 5 days
Comp: 0%
Pemancangan Turap Baja
Start:  1/9/15 ID:   597
Finish: 1/17/15 Dur: 9 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,340 m'], 
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P1
Start:  1/19/15 ID:   66
Finish: 1/24/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P2
Start:  1/25/15 ID:   67
Finish: 1/30/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P3
Start:  1/31/15 ID:   68
Finish: 2/5/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P4
Start:  2/6/15 ID:   69
Finish: 2/11/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P5
Start:  2/12/15 ID:   70
Finish: 2/17/15 Dur: 6 days
Res:   Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], M
P6
Start:  2/18/15 ID:   71
Finish: 2/24/15 Dur: 6 days
Res:   Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], M
PAJ-2
Start:  3/3/15 ID:   73
Finish: 3/8/15 Dur: 6 days
Res:   Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M
P11
Start:  2/25/15 ID:   86
Finish: 3/2/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se
P12
Start:  2/18/15 ID:   87
Finish: 2/24/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se
P13
Start:  2/12/15 ID:   88
Finish: 2/17/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se
P14
Start:  2/6/15 ID:   89
Finish: 2/11/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Se
P15
Start:  1/31/15 ID:   90
Finish: 2/5/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Cran  6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]
P16
Start:  1/25/15 ID:   91
Finish: 1/30/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Cran  6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]
P17
Start:  1/19/15 ID:   92
Finish: 1/24/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Cran  6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300 ]
PAJ-1
Start:  2/25/15 ID:   72
Finish: 3/2/15 Dur: 6 days
Res:   Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], M
P1B
Start:  1/10/15 ID:   35
Finish: 1/10/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1C
Start:  1/11/15 ID:   36
Finish: 1/11/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1D
Start:  1/12/15 ID:   37
Finish: 1/12/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[195.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1E
Start:  1/13/15 ID:   38
Finish: 1/13/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[ 95.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1F
Start:  1/14/15 ID:   39
Finish: 1/14/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[ 95.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1G
Start:  1/15/15 ID:   40
Finish: 1/15/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[ 95.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1H
Start:  1/16/15 ID:   41
Finish: 1/16/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[ 95.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P1I
Start:  1/17/15 ID:   42
Finish: 1/17/15 Dur: 1 day
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[ 95.5 m'], Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur...
P18I
Start:  1/18/15 ID:   44
Finish: 1/18/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
P18J
Start:  1/19/15 ID:   45
Finish: 1/19/15 Dur: 1 day
Res:   Sew  flat bed truck 1, Sewa Hamme
P18K
Start:  1/20/15 ID:   46
Finish: 1/20/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme
P18L
Start:  1/21/15 ID:   47
Finish: 1/21/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme
P18M
Start:  1/22/15 ID:   48
Finish: 1/22/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hamme
P1L
Start:  1/9/15 ID:   61
Finish: 1/10/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P1M
Start:  1/11/15 ID:   62
Finish: 1/12/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P1N
Start:  1/13/15 ID:   63
Finish: 1/14/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Di tas air[300%]
P1O
Start:  1/15/15 ID:   64
Finish: 1/16/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Ha mer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang P Grup 1 Di tas air[300%]
P1P
Start:  1/17/15 ID:   65
Finish: 1/18/15 Dur: 2 days
Res:   Spun Pile D.600m  Kls B[210 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Ha mer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, k. Pancang P Grup 1 Di tas air[3 0%]
P18A
Start:  1/17/15 ID:   93
Finish: 1/18/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Cran 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
P18B
Start:  1/15/15 ID:   94
Finish: 1/16/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Cran 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
P18C
Start:  1/13/15 ID:   95
Finish: 1/14/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
P18D
Start:  1/11/15 ID:   96
Finish: 1/12/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
P18E
Start:  1/9/15 ID:   97
Finish: 1/10/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up  Diatas air[300%]
P18F
Start:  1/7/15 ID:   98
Finish: 1/8/15 Dur: 2 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[210 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
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Bekesting
Start:  1/18/15 ID:   547
Finish: 1/26/15 Dur: 9 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[9.68 m3], Paku[58.95 kg], Minyak Bekisting[43.86 liter], Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Tk. Bekist. PI8P Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1[30%]
Penulangan
Start:  1/27/15 ID:   548
Finish: 2/1/15 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D19mm[5,629.8 kg], Besi Beton Ulir D25m [3,180 kg], Mandor Tk. Besi P18P Grup 1[30%], Tk. Besi P18P Grup 1[600%]
Pengecoran
Start:  2/2/15 ID:   549
Finish: 2/2/15 Dur: 1 day
R s:    Beton Ready Mix K-350[51.12 m3], Tk. Beton P18P Grup 1[600%], Mandor Tk. Beton P18P Grup 1[30%], Sewa Concrete Vibrator 21
Bongkar Bekisting
Start:  3/4/15 ID:   550
Finish: 3/6/15 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. 18P Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1[600%]
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Pengecoran
Start:  2/3/15 ID:   587
Finish: 2/3/15 Dur: 0.2 days
Res:    semen 40 kg[35.61 zak], pasir[4,376 m3], kerikil[5,523.9 m3], Sewa beton molen, Mandor Tukang Beton SP[30%], Tukang Beton SP[600%]
Pek. Pasir Urug
Start:  2/3/15 ID:   588
Finish: 2/4/15 Dur: 1 day
Res:    pasir[7.1 m3], Sewa Dump Truck 5
Pek. Batu Kosong
Start:  2/4/15 ID:   589
Finish: 2/6/15 Dur: 2 days
Res:    Batu Kali uk. 20/25 cm[10.91 m3], Tukang Batu Kosong[300%], Mandor Tukang Batu Kosong[15%]
Pek. Batu Kali
Start:  2/6/15 ID:   590
Finish: 2/11/15 Dur: 5 days
Res:    Batu Kali uk. 20/25 cm[24.99 m3], Tukang Batu Kali[300%], Mandor Tukang Batu Kali[15%]
Bekesting
Start:  2/11/15 ID:   592
Finish: 2/17/15 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[11.85 m3], Paku[56.24 kg], Minyak Bekisting[29.64 liter], Mandor Tk. Bekist. Sloof [30%], Tk. Bekist. Sloof [600%], Pemb. Tk. Bekist. Sloof [600%], Buruh Tk. Bekist. Sloof [600%]
Penulangan
Start:  2/17/15 ID:   593
Finish: 2/24/15 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[1,015.72 kg], Besi Beton Ulir D13mm[411 kg], Mandor Tk. Besi Sloof [30%], Tk. Besi Sloof [600%]
Pengecoran
Start:  2/24/15 ID:   594
Finish: 2/25/15 Dur: 1 day
Res:    semen 40 kg[58.73 zak], pasir[7,218.48 m3], kerikil[9,110.2 m3], Mandor Tk. Beton Sloof [30%], Tk. Beton Sloof [600%], Sewa beton molen
 Pemasangan Cerucuk Bambu
Start:  1/21/15 ID:   599
Finish: 1/22/15 Dur: 2 days
Res:    Bambu Ori. Dia 10-12m[1,647 Batang], Sewa Excavator 4[200%]
 Lantai Kerja & pasir
Start:  2/21/15 ID:   600
Finish: 2/26/15 Dur: 6 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[122.4 m3], pasir[61.2 m3], Tk. Galian Box Culvert[400%], Mandor Tukang Pasir Urug [20%]
 Ereksi Box Culvert
Start:  2/27/15 ID:   601
Finish: 2/28/15 Dur: 2 days
Res:   B x lv rt 5 0x4000-1200[78 buah], Sewa flat bed truck 7, Sewa Crawler Crane 13, Sewa Crawler Crane 14
bongkar Bekisting
Start:  3/26/15 ID:   595
Finish: 3/28/15 Dur: 2 days
R s:    Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%], Tk. Bongkar Bekist. Sloof [600%]
Bongkar Bekisting
Start:  10/25/15 ID:   577
Finish: 12/7/15 Dur: 44 days
Res:    Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%], Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[30%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP[600%], Tukang Beton Precast SOP[600%]
Galian Box Culvert
Start:  1/18/15 ID:   598
Finish: 1/20/15 Dur: 3 days
Res:    Sewa Dump Truck 6[400%], Sewa Excavator 4[200%]
Page 18
 Pembesian TP
Start:  2/12/15 ID:   55
Finish: 2/16/15 Dur: 5 days
Res:    Besi Beton Ulir D19mm[6,135 kg], Besi Beton Ulir D13mm[3,155 kg], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%], Tukang Besi TP Grup 1 (didarat)[600%]
 Pengecoran Beton isian TP
Start:  2/17/15 ID:   56
Finish: 2/18/15 Dur: 2 days
Res:    Beton Re dy Mix K-350[180.2 m3], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[30%], Tukang Beton TP Grup 1 (didarat)[600%], Sewa Concrete Vibrator 1[200%], Sewa Concrete Pump 1
 Pemotongan Kepala TP
Start:  1/31/15 ID:   54
Finish: 2/11/15 Dur: 12 days
Res:    Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[15%], Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [300%]
P1
Start:  4/22/15 ID:   106
Finish: 4/28/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
P2
Start:  4/29/15 ID:   107
Finish: 5/6/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
P3
Start:  5/7/15 ID:   108
Finish: 5/13/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 
P4
Start:  5/14/15 ID:   109
Finish: 5/21/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], 
P5
Start:  5/22/15 ID:   110
Finish: 5/28/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], 
P6
Start:  5/29/15 ID:   111
Finish: 6/5/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 
P10
Start:  5/25/15 ID:   125
Finish: 5/31/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 
P11
Start:  5/18/15 ID:   126
Finish: 5/24/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 
P12
Start:  5/10/15 ID:   127
Finish: 5/17/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], 
P13
Start:  5/3/15 ID:   128
Finish: 5/9/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Panc ng SP Grup 2[200%]
P14
Start:  4/25/15 ID:   129
Finish: 5/2/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po on Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Panc ng SP Grup 2[200%]
P15
Start:  4/18/15 ID:   130
Finish: 4/24/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po ton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. P nc ng SP Grup 2[200%]
P16
Start:  4/11/15 ID:   131
Finish: 4/17/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po on Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. P nc ng SP Grup 2[200%]
P17
Start:  4/4/15 ID:   132
Finish: 4/10/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po ton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. P nc ng SP Grup 2[200%]
P7
Start:  3/9/15 ID:   74
Finish: 3/14/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
PA1
Start:  3/15/15 ID:   75
Finish: 3/20/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
PA3
Start:  3/28/15 ID:   77
Finish: 4/2/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa Theodolit 4[200%], Juru Ukur 4[200%], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
PA4
Start:  4/4/15 ID:   78
Finish: 4/9/15 Dur: 6 days
Res:   Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
PA5
Start:  4/10/15 ID:   79
Finish: 4/15/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
PA6
Start:  4/16/15 ID:   80
Finish: 4/21/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas ir)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Hammer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air[300%]
P8
Start:  3/28/15 ID:   81
Finish: 4/2/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]
PAJ-3
Start:  3/22/15 ID:   82
Finish: 3/27/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[200%], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300%]
PAJ-4
Start:  3/15/15 ID:   83
Finish: 3/20/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air[300 ]
P9
Start:  3/9/15 ID:   84
Finish: 3/14/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up  Diatas air[300%]
P10
Start:  3/3/15 ID:   85
Finish: 3/8/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600mm Kls B[612 m'], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%], Sewa Hammer Diesel 3, Sewa Theodolit 3[20 %], Juru Ukur 3[200%], Sewa Crawler Crane 6, Man r Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15%], Tk. Pancang TP G up Diatas air[300 ]
P18N
Start:  1/23/15 ID:   49
Finish: 1/23/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
P18O
Start:  1/24/15 ID:   50
Finish: 1/24/15 Dur: 1 day
Res:   Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
P18P
Start:  1/25/15 ID:   51
Finish: 1/26/15 Dur: 2 days
Res:   Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Gr p 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
P18Q
Start:  1/27/15 ID:   52
Finish: 1/28/15 Dur: 2 days
Res:   Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Pembantu Tk. P ncang TP Grup 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Gr p 1 (didarat)[10%], Sewa Theodolit 2, Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
P18R
Start:  1/29/15 ID:   53
Finish: 1/30/15 Dur: 2 days
Res:   Sew  flat bed truck 1, Sewa Hammer Diesel 1, Sewa Theodolit 2, Pembantu Tk  Pancang TP Gr p 1 (Didarat)[400%], Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat)[10%], Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat [200%], Juru Ukur 2, Pembantu Juru Ukur 2[200%], Spun Pile D.600mm Kls B[1...
PA2
Start:  3/22/15 ID:   76
Finish: 3/27/15 Dur: 6 days
Res:    Spun Pile D.600m  Kls B[612 m'], Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air)[15%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa ug Boat 1[200%], Sewa Ha mer Diesel 2, Sewa heodolit 4[200%], Juru Ukur 4[20 %], Sewa Crawler Crane 5, k. Pancang P Grup 1 Di tas air[3 0%]
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 Bekesting
Start:  3/6/15 ID:   532
Finish: 3/7/15 Dur: 2 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[3.86 m3], Paku[18.32 kg], Minyak Bekisting[9.66 liter], Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%], Tk. Bekist. P1A Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  3/8/15 ID:   533
Finish: 3/9/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Uli  D16mm[830.91 kg], Mandor Tk. Besi P1A Grup 1[30%], Tk. Besi P1A Grup 1[600%]
 Pengecoran
Start:  3/10/15 ID:   534
Finish: 3/10/15 Dur: 0.2 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[26.08 m3], Mandor Tk. Beton P1A Grup 1[20%], Tk. Beton P1A Grup 1[400%], Sewa Concrete Vibrator 19
 Bekesting
Start:  4/10/15 ID:   537
Finish: 4/14/15 Dur: 4 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[3.66 m3], Pa
 Ereksi Cross Head
Start:  5/19/15 ID:   543
Finish: 5/19/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 3, Sewa Crawler Crane 9, Sewa Ponton Transport 16, sewa Tug Boat 16
Bongkar Bekisting
Start:  4/9/15 ID:   535
Finish: 4/10/15 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup
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 Pemotongan Kepala TP
Start:  8/29/15 ID:   101
Finish: 9/22/15 Dur: 25 days
Res:    Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[15
 Pembuangan air dlm pile cap
Start:  8/3/15 ID:   134
Finish: 8/12/15 Dur: 10 days
Res:    Sewa Pompa Air[200%]
 penimbunan tanah pile cap
Start:  8/13/15 ID:   135
Finish: 8/22/15 Dur: 9 days
Res:    Mandor Tk. LK, Tk. Gali Tanah LK Grup 1, Sewa Excavator 3[200%], Sewa Dump Truck 4[400%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%]
 lantai kerja t=10cm
Start:  8/23/15 ID:   136
Finish: 8/28/15 Dur: 6 days
Res:    Beton Re dy Mix K-350[139 m3], Se
PAJ-1
Start:  6/6/15 ID:   112
Finish: 6/12/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
PAJ-2
Start:  6/13/15 ID:   113
Finish: 6/19/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
P7
Start:  6/20/15 ID:   114
Finish: 6/26/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5 P mbantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
PA1
Start:  6/27/15 ID:   115
Finish: 7/3/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5 P mbantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
PA2
Start:  7/4/15 ID:   116
Finish: 7/10/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5 P mbantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
PA4
Start:  7/23/15 ID:   118
Finish: 7/29/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, P mbantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
PA5
Start:  7/30/15 ID:   119
Finish: 8/5/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5, Pembantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton Transport 1[200%], sewa Tug Boat 1[200%]
P8
Start:  6/23/15 ID:   121
Finish: 6/29/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
PAJ-4
Start:  6/9/15 ID:   123
Finish: 6/15/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Ponton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. P ncang SP Grup 2[200%]
P9
Start:  6/1/15 ID:   124
Finish: 6/8/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, Pembantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po ton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Panc ng SP Grup 2[200%]
PA6
Start:  8/6/15 ID:   120
Finish: 8/12/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Crawler Crane 6, P mbantu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Tk. Pancang SP Grup 2[200%], Sewa Ponton Transport 2[200%], sewa Tug Boat 2[200%]
PA3
Start:  7/11/15 ID:   117
Finish: 7/22/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Tu p Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 1 [20%], Sewa Crawler Crane 5 P mbantu Tk. SP Grup 1[400%], sewa vibrator hammmer 2, Tk. Pancang SP Grup 1[200%], Sewa Ponton T nsport 1[200%], s wa Tug Boat 1[200%]
PAJ-3
Start:  6/16/15 ID:   122
Finish: 6/22/15 Dur: 7 days
Res:    Sewa Turap Baja 350mm[1,160 m'], Mandor Tk. SP Grup 2 [20%], Sewa Cr wler Crane 6, Pemba tu Tk. SP Grup 2[400%], sewa vibrator hammmer 3, Sewa Po ton Transport 4, sewa Tug Boat 4, Tk. Pancang SP Grup 2[200%]
Page 28
 Penulangan
Start:  4/14/15 ID:   538
Finish: 4/17/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[2,402.12 kg], Mandor Tk. Besi PI Grup 1[30%], Tk. Besi PI Grup 1[600%]
 Pengecoran
Start:  4/17/15 ID:   539
Finish: 4/18/15 Dur: 1 day
Res:    Beton Ready M x K-350[22.05 m3], Mandor Tk. Beton PI Grup 1[30%], Tk. Bekist. PI Grup 1[600%], Sewa Concrete Vibrator 20
 Ereksi Cross Head
Start:  5/20/15 ID:   541
Finish: 5/21/15 Dur: 1 day
Res:    Sewa flat bed truck 2[200%], Sewa Crawler Crane 7, Sewa Crawler Crane 8[200%]
Bongkar Bekisting
Start:  5/18/15 ID:   540
Finish: 5/20/15 Dur: 2 days
Res:   Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%], Mandor Tk. B ngkar Bekist. PI Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1[600%]
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 Ereksi Slab on Pile
Start:  5/21/15 ID:   557
Finish: 5/24/15 Dur: 3 days
Res:    Sewa flat bed truck 2[200%], Sewa Crawler Crane 7
 Ereksi Slab on Pile
Start:  5/24/15 ID:   559
Finish: 5/29/15 Dur: 5 days
Res:    Sewa Crawler Crane 8, Sewa flat bed truck 3, Sewa Ponton Transport 19, sewa Tug Boat 19
Pengecoran
Start:  5/29/15 ID:   560
Finish: 6/3/15 Dur: 4 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[168.96 m3], Sewa Ponton Transport 19, sewa Tug Boat 19, Sewa Concrete Pump 18, Sewa Concrete Vibrator 22[200%]
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 Pembesian TP
Start:  9/23/15 ID:   102
Finish: 10/19/15 Dur: 25 days
Res:    Besi Beton Ulir D19mm[26,676 kg], Besi Beton Ulir D13mm[13,716 kg], Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%], Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air)[600%]
 Pengecoran Beton isian TP
Start:  10/20/15 ID:   103
Finish: 10/28/15 Dur: 9 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[785 m3], Sewa Concrete Vibr tor 2[200%], Sewa Concrete Pump 2, Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air)[30%], Tukang Beton TP Grup 2 (diatas air)[600%], Sewa Ponton Transport 3[200%], sewa Tug Boat 3[200%]
 Bekesting
Start:  11/1/15 ID:   140
Finish: 11/5/15 Dur: 5 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Minyak Bekisting[22.77 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  10/29/15 ID:   141
Finish: 10/31/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Be o  Ulir D16mm[219.65 kg], Mandor Tk. Be i PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
Bekesting
Start:  11/1/15 ID:   144
Finish: 11/7/15 Dur: 7 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
  Bekesting
Start:  11/8/15 ID:   152
Finish: 11/14/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
Penulangan
Start:  11/1/15 ID:   145
Finish: 11/3/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  1/20/16 ID:   142
Finish: 1/21/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[3
bongkar Bekisting
Start:  1/22/16 ID:   150
Finish: 1/23/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[3
Bongkar Bekisting
Start:  1/22/16 ID:   146
Finish: 1/23/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[3
bongkar Bekisting
Start:  1/24/16 ID:   154
Finish: 1/25/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[3
  Penulangan
Start:  11/4/15 ID:   153
Finish: 11/6/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]
Bekesting
Start:  11/6/15 ID:   148
Finish: 11/12/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[30.61 kg], Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
  Penulangan
Start:  11/1/15 ID:   149
Finish: 11/3/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm ,494.54 kg], Mando  Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
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   Bekesting
Start:  11/13/15 ID:   156
Finish: 11/19/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
   Penulangan
Start:  11/4/15 ID:   157
Finish: 11/6/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg], Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
   Bekesting
Start:  11/15/15 ID:   160
Finish: 11/21/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
   Penulangan
Start:  11/7/15 ID:   161
Finish: 11/9/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton U r D32mm[5,871.5 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]
   Bekesting
Start:  11/20/15 ID:   164
Finish: 11/26/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Paku[30.61 kg]
Bekesting
Start:  11/22/15 ID:   168
Finish: 11/28/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Paku[42.8 kg]
Penulangan
Start:  11/10/15 ID:   169
Finish: 11/13/15 Dur: 4 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Ma dor Tk. Besi PC Gr p 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%], Besi ton Ulir D32mm[5,871.5 kg]
Bekesting
Start:  11/27/15 ID:   172
Finish: 12/3/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
Penulangan
Start:  11/10/15 ID:   173
Finish: 11/13/15 Dur: 4 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton U r D32mm[4,154.7 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  11/29/15 ID:   176
Finish: 12/5/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  11/14/15 ID:   177
Finish: 11/17/15 Dur: 4 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton U r D32mm[5,871.5 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]
  Bekesting
Start:  12/4/15 ID:   180
Finish: 12/10/15 Dur: 7 days
Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  11/14/15 ID:   181
Finish: 11/17/15 Dur: 4 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton U r D32mm[4,154.7 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  12/6/15 ID:   184
Finish: 12/9/15 Dur: 4 days
Res:    Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2[30%], Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  11/18/15 ID:   185
Finish: 11/19/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton U r D32mm[5,871.5 kg], Ma dor Tk. Besi C Grup 2[30%], Tk. Besi PC Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  12/11/15 ID:   188
Finish: 12/14/15 Dur: 4 days
Res:    Minyak Bekisting[22.77 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Tk. Bekisting PC Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[5.03 m3], Paku[30.61 kg]
 Penulangan
Start:  11/18/15 ID:   189
Finish: 11/19/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,154.7 kg]
 Bekesting
Start:  11/6/15 ID:   193
Finish: 11/9/15 Dur: 4 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  11/8/15 ID:   197
Finish: 11/11/15 Dur: 4 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  11/6/15 ID:   198
Finish: 11/7/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  11/6/15 ID:   202
Finish: 11/7/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  11/12/15 ID:   205
Finish: 11/15/15 Dur: 4 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  11/8/15 ID:   206
Finish: 11/9/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
   Penulangan
Start:  11/7/15 ID:   165
Finish: 11/9/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[219.65 kg], Besi Beton Ulir D22mm[2,494.54 kg], Ma dor Tk. Besi PC Gr p 1[30%], Tk. Besi PC Grup 1[600%], Besi ton Ulir D32mm[4,154.7 kg]
bongkar Bekisting
Start:  1/26/16 ID:   195
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[3
bongkar Bekisting
Start:  1/26/16 ID:   199
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[3
bongkar Bekisting
Start:  1/28/16 ID:   203
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[3
Pengecoran P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PAJ1, PAJ2,PAJ3,PAJ4,PA1,PA2
Start:  12/15/15 ID:   190
Finish: 12/22/15 Dur: 8 days
Res:    Beton R ady Mix K-350[1,053.29 m3
 Penulangan
Start:  11/4/15 ID:   194
Finish: 11/5/15 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  11/10/15 ID:   201
Finish: 11/13/15 Dur: 4 days
Res:    Kayu Meranti Bekisti g[7.03 m3], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
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 Penulangan
Start:  11/8/15 ID:   210
Finish: 11/10/15 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%], Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]
  Bekesting
Start:  11/16/15 ID:   213
Finish: 11/22/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
  Penulangan
Start:  11/10/15 ID:   214
Finish: 11/12/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
Bekesting
Start:  11/21/15 ID:   217
Finish: 11/27/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
Penulangan
Start:  11/11/15 ID:   218
Finish: 11/13/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]
   Bekesting
Start:  11/23/15 ID:   221
Finish: 11/29/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
Penulangan
Start:  11/13/15 ID:   222
Finish: 11/15/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
Bekesting
Start:  11/28/15 ID:   225
Finish: 12/4/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
Penulangan
Start:  11/14/15 ID:   226
Finish: 11/16/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]
Bekesting
Start:  11/30/15 ID:   229
Finish: 12/6/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
Penulangan
Start:  11/16/15 ID:   230
Finish: 11/18/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  12/5/15 ID:   233
Finish: 12/11/15 Dur: 7 days
Res:    Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]
 Penulangan
Start:  11/17/15 ID:   234
Finish: 11/19/15 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%], Besi Bet n Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[24 .49 kg B si Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg]
 Bekesting
Start:  12/7/15 ID:   237
Finish: 12/13/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  11/19/15 ID:   238
Finish: 11/21/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  12/12/15 ID:   241
Finish: 12/18/15 Dur: 7 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  11/20/15 ID:   242
Finish: 11/22/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 3[30%], Tk. Besi PC Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  12/14/15 ID:   245
Finish: 12/18/15 Dur: 5 days
Res:    Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3], Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4[90%], Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  11/22/15 ID:   246
Finish: 11/24/15 Dur: 3 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[5,871.5 kg], Besi Beton Ulir D16mm[243.49 kg], Besi Beton Ulir D22mm[3,597.55 kg], Mandor Tk. Besi PC Grup 4[30%], Tk. Besi PC Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  1/24/16 ID:   256
Finish: 1/24/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], 
bongkar Bekisting
Start:  1/28/16 ID:   207
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[3
 Bekesting
Start:  11/14/15 ID:   209
Finish: 11/20/15 Dur: 7 days
Res:    Mand r Tk. Bekisting PC Grup 3[30%], Tk. Bekisting PC Grup [600% P mb. Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3[600%], Paku[42.8 kg], Minyak Bekisting[31.84 liter], Kayu Meranti Bekisting[7.03 m3]
 Penulangan
Start:  1/22/16 ID:   252
Finish: 1/22/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]
 Pengecoran PA3,PA4,PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17
Start:  12/22/15 ID:   247
Finish: 12/28/15 Dur: 7 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3
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 Ereksi Cross Head
Start:  10/29/15 ID:   551
Finish: 10/30/15 Dur: 2 days
Res:    Sewa flat bed truck 4, Sewa Crawler Crane 10, Sewa Crawler Crane 11
 Ereksi Cross Head
Start:  10/31/15 ID:   553
Finish: 11/1/15 Dur: 2 days
Res:    Sewa flat bed truck 5, Sewa Crawler Crane 12, Sewa Ponton Transport 17, sewa Tug Boat 17
 Ereksi Slab on Pile
Start:  10/31/15 ID:   563
Finish: 11/5/15 Dur: 6 days
Res:    Sewa flat bed truck 4, Sewa Crawler Crane 9
 Ereksi Slab on Pile
Start:  11/2/15 ID:   566
Finish: 11/6/15 Dur: 5 days
Res:    Sewa flat bed truck 5, Sewa Crawler Crane 10, Sewa Ponton Transport 20, sewa Tug Boat 20
Pengecoran
Start:  11/7/15 ID:   564
Finish: 11/11/15 Dur: 5 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[168.96 m3], Sewa Concrete Vibrator 23, Sewa Concrete Pump 19
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bongkar Bekisting
Start:  1/24/16 ID:   158
Finish: 1/25/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/26/16 ID:   162
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/26/16 ID:   166
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%]
bongkar Bekisting
Start:  1/28/16 ID:   170
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%]
bongkar Bekisting
Start:  1/28/16 ID:   174
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/30/16 ID:   178
Finish: 1/31/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/30/16 ID:   182
Finish: 1/31/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/1/16 ID:   186
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/1/16 ID:   191
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1[600%]
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 Bekesting
Start:  1/23/16 ID:   251
Finish: 1/23/16 Dur: 1 day
Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  1/25/16 ID:   255
Finish: 1/26/16 Dur: 2 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Minyak Bekisting[5.53 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/30/16 ID:   211
Finish: 1/31/16 Dur: 2 days
Res:    Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  1/30/16 ID:   215
Finish: 1/31/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/1/16 ID:   219
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/1/16 ID:   223
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/3/16 ID:   227
Finish: 2/4/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/3/16 ID:   231
Finish: 2/4/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/5/16 ID:   235
Finish: 2/6/16 Dur: 2 days
Res:    Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%]
bongkar Bekisting
Start:  2/5/16 ID:   239
Finish: 2/6/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/7/16 ID:   243
Finish: 2/9/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  2/7/16 ID:   248
Finish: 2/9/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4[30%], Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/18/16 ID:   253
Finish: 3/18/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/20/16 ID:   257
Finish: 3/20/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]
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 Bekesting
Start:  1/25/16 ID:   259
Finish: 1/26/16 Dur: 2 days
Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  1/24/16 ID:   260
Finish: 1/24/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%
  Bekesting
Start:  1/28/16 ID:   263
Finish: 1/30/16 Dur: 3 days
Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Paku[8.78 kg]
  Penulangan
Start:  1/26/16 ID:   264
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  1/28/16 ID:   267
Finish: 1/30/16 Dur: 3 days
Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg]
 Penulangan
Start:  1/26/16 ID:   268
Finish: 1/27/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%], Besi Beto  Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Uli  D16mm[153.4 kg]
 Bekesting
Start:  1/31/16 ID:   271
Finish: 2/3/16 Dur: 4 days
Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  1/28/16 ID:   272
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%
 Bekesting
Start:  1/31/16 ID:   275
Finish: 2/3/16 Dur: 4 days
Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  1/28/16 ID:   276
Finish: 1/29/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%
 Bekesting
Start:  2/4/16 ID:   279
Finish: 2/9/16 Dur: 5 days
Res:    Paku[8.78 kg], Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  2/3/16 ID:   280
Finish: 2/3/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%
 Bekesting
Start:  2/4/16 ID:   283
Finish: 2/9/16 Dur: 5 days
Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg]
 Penulangan
Start:  2/3/16 ID:   284
Finish: 2/3/16 Dur: 1 day
Res:    Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Besi Kolom Grup 1[600%], Besi Beto  Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Uli  D16mm[153.4 kg]
 Bekesting
Start:  2/10/16 ID:   287
Finish: 2/14/16 Dur: 5 days
Res:    Minyak Bekisting[5.53 liter], Kayu Meranti Bekisting[1.33 m3], Paku[8.78 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  2/4/16 ID:   288
Finish: 2/4/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,796.4 kg], Besi Beton Ulir D16mm[240.47 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2[30%], Tk. Besi Kolom Grup 2[600%
 Bekesting
Start:  2/10/16 ID:   291
Finish: 2/14/16 Dur: 5 days
Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 1[600%], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3]
 Penulangan
Start:  2/4/16 ID:   292
Finish: 2/4/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1[30%], Tk. Bes  Kolom Grup 1 600%], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg]
 Bekesting
Start:  1/31/16 ID:   296
Finish: 2/4/16 Dur: 5 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  1/30/16 ID:   297
Finish: 1/30/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Gr p 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  1/31/16 ID:   300
Finish: 2/4/16 Dur: 5 days
Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  1/30/16 ID:   301
Finish: 1/30/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%
 Bekesting
Start:  2/5/16 ID:   304
Finish: 2/9/16 Dur: 4 days
Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
 penulangan
Start:  2/1/16 ID:   309
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/19/16 ID:   261
Finish: 3/19/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/20/16 ID:   269
Finish: 3/20/16 Dur: 1 day
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90
bongkar Bekisting
Start:  3/22/16 ID:   273
Finish: 3/23/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%
bongkar Bekisting
Start:  3/21/16 ID:   277
Finish: 3/22/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%
bongkar Bekisting
Start:  3/24/16 ID:   281
Finish: 3/26/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%
bongkar Bekisting
Start:  3/24/16 ID:   298
Finish: 3/26/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/27/16 ID:   302
Finish: 3/28/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/27/16 ID:   306
Finish: 3/28/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]
 Bekesting
Start:  2/5/16 ID:   308
Finish: 2/9/16 Dur: 4 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter , Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/21/16 ID:   265
Finish: 3/21/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]
Pengecoran P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,PA1,PA2,PA3,PA4
Start:  2/15/16 ID:   293
Finish: 2/17/16 Dur: 3 days
Re :    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Sewa Concrete Pump 5, Sewa Concrete V brator 6, Tk. Pengecoran Kolom Grup 1[600%], Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 1 30%], Sewa Ponton Transport 5, sewa Tug Boat 5
 Penulangan
Start:  2/1/16 ID:   305
Finish: 2/2/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. B si Kolom Grup 3[600%]
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 Bekesting
Start:  2/10/16 ID:   312
Finish: 2/13/16 Dur: 4 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  2/3/16 ID:   313
Finish: 2/4/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Gr p 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  2/10/16 ID:   316
Finish: 2/13/16 Dur: 4 days
Res:    Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  2/3/16 ID:   317
Finish: 2/4/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%
 Bekesting
Start:  2/14/16 ID:   320
Finish: 2/17/16 Dur: 4 days
Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  2/5/16 ID:   321
Finish: 2/6/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. B si Kolom Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  2/14/16 ID:   324
Finish: 2/16/16 Dur: 3 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  2/5/16 ID:   325
Finish: 2/6/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%
 Penulangan
Start:  2/7/16 ID:   329
Finish: 2/9/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. Besi Kolom Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  2/17/16 ID:   332
Finish: 2/18/16 Dur: 2 days
Res:    Minyak Bekisting[4.11 liter], Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  2/7/16 ID:   333
Finish: 2/7/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%
 bekesting
Start:  2/21/16 ID:   336
Finish: 2/22/16 Dur: 2 days
Res:    Paku[16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  2/10/16 ID:   337
Finish: 2/10/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[455.75 kg], Besi Beton Ulir D32mm[4,484.14 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3[30%], Tk. B si Kolom Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  2/19/16 ID:   340
Finish: 2/19/16 Dur: 1 day
Res:    Kayu Meranti Bekisting[0.84 m3], Paku[5.53 kg], Minyak Bekisting[4.11 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  2/10/16 ID:   341
Finish: 2/10/16 Dur: 1 day
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[2,364.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[153.4 kg], Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4[30%], Tk. Besi Kolom Grup 4[600%
 Pengecoran PA5,PA6,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17
Start:  2/23/16 ID:   342
Finish: 2/23/16 Dur: 1 day
Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 m3], Sewa Concrete Pump 6, Sewa Concrete Vibrator 7, Tk. Pengecoran Kolom Grup 2[600%], Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 2[30%], Sewa Ponton Transport 6, sewa Tug Boat 6
 Bekesting
Start:  3/19/16 ID:   346
Finish: 3/29/16 Dur: 10 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], 
 Penulangan
Start:  3/30/16 ID:   347
Finish: 4/4/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  3/21/16 ID:   350
Finish: 3/30/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], 
 Penulangan
Start:  3/31/16 ID:   351
Finish: 4/5/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  3/30/16 ID:   354
Finish: 4/7/16 Dur: 9 days
Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47
 Penulangan
Start:  4/5/16 ID:   355
Finish: 4/10/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  3/31/16 ID:   358
Finish: 4/8/16 Dur: 9 days
Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47
 Penulangan
Start:  4/6/16 ID:   359
Finish: 4/11/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  2/18/16 ID:   328
Finish: 2/20/16 Dur: 3 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[2.56 m3], Pak [16.77 kg], Minyak Bekisting[12.47 liter], Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3[90%], Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%], Tk. Bekisting Kolom Grup 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/29/16 ID:   310
Finish: 3/30/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/29/16 ID:   314
Finish: 3/30/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/31/16 ID:   318
Finish: 4/1/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/31/16 ID:   322
Finish: 4/1/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%
bongkar Bekisting
Start:  4/2/16 ID:   326
Finish: 4/2/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%
bongkar Bekisting
Start:  4/2/16 ID:   330
Finish: 4/2/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%
bongkar Bekisting
Start:  4/3/16 ID:   334
Finish: 4/3/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%
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 Bekesting
Start:  4/8/16 ID:   362
Finish: 4/16/16 Dur: 9 days
Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47
 Bekesting
Start:  4/9/16 ID:   366
Finish: 4/17/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3],
 Bekesting
Start:  3/29/16 ID:   375
Finish: 4/6/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P
 Penulangan
Start:  4/7/16 ID:   376
Finish: 4/12/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  3/31/16 ID:   379
Finish: 4/8/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P
 Penulangan
Start:  4/9/16 ID:   380
Finish: 4/14/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  4/7/16 ID:   383
Finish: 4/15/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], 
 Penulangan
Start:  4/16/16 ID:   384
Finish: 4/21/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  4/9/16 ID:   387
Finish: 4/17/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], 
 Penulangan
Start:  4/18/16 ID:   388
Finish: 4/23/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg
 Bekesting
Start:  4/16/16 ID:   391
Finish: 4/24/16 Dur: 9 days
Res:    Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43
 Bekesting
Start:  4/3/16 ID:   396
Finish: 4/11/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], P
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 Bekesting
Start:  2/1/16 ID:   504
Finish: 2/13/16 Dur: 12 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1[600%], Tk. Bekist. Section Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  2/10/16 ID:   505
Finish: 2/13/16 Dur: 4 days
Res:    Bes  Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Bes  Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 1[30%], Tk. Besi i  [
 Pengecoran
Start:  2/14/16 ID:   506
Finish: 2/14/16 Dur: 1 day
Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor T . ton Section Grup 1[30%], Tk. Beton Section Grup 1[600%], Sewa Concrete Pump 13, Sewa Concrete Vibrator 14, Sewa Ponton Transport 14, sewa Tug Boat 14
 Bekesting
Start:  3/19/16 ID:   509
Finish: 3/31/16 Dur: 12 days
Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2[600%], Tk. Bekist. Section Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  3/27/16 ID:   510
Finish: 3/31/16 Dur: 5 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 2[30%], Tk. Besi i   
 Pengecoran
Start:  4/1/16 ID:   511
Finish: 4/1/16 Dur: 1 day
Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], M
 Bekesting
Start:  5/4/16 ID:   514
Finish: 5/15/16 Dur: 12 days
Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52
Bongkar Bekisting
Start:  3/15/16 ID:   507
Finish: 3/18/16 Dur: 4 days
Res:   Bu h Tk. Bong ar bekist. Section Grup 1[600%], M ndor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[30%], Pemb. Tk. B gkar bekis . Section Grup 1[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  4/30/16 ID:   512
Finish: 5/3/16 Dur: 4 days
Res:    Mandor Tk. Bong ar bekist. Section 
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bongkar Bekisting
Start:  3/23/16 ID:   285
Finish: 3/24/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/27/16 ID:   289
Finish: 3/28/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2[600%], Tk. Bongkar Bekisting K2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  3/26/16 ID:   294
Finish: 3/27/16 Dur: 2 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Tk. Bongkar Bekisting K1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1[600%]
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bongkar Bekisting
Start:  4/3/16 ID:   338
Finish: 4/3/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3[600%], Tk. Bongkar Bekisting K3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/5/16 ID:   348
Finish: 6/7/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/5/16 ID:   352
Finish: 6/7/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/8/16 ID:   356
Finish: 6/10/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/8/16 ID:   360
Finish: 6/10/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  4/4/16 ID:   343
Finish: 4/4/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4[90%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4[600%], Tk. Bongkar Bekisting K4[600%]
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 Penulangan
Start:  4/17/16 ID:   363
Finish: 4/22/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%], Tk. Besi HH Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  4/18/16 ID:   367
Finish: 4/23/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 2[30%], Tk. Besi HH Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  4/17/16 ID:   370
Finish: 4/25/16 Dur: 9 days
Res:    Paku[64.16 kg], Minyak Bekisting[47.72 liter], Kayu Meranti Bekisting[121.44 m3], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1[600%], Tk. Bekist. HH Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  4/26/16 ID:   371
Finish: 5/1/16 Dur: 6 days
Res:    Be i Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,190.17 kg], Besi Beton Ulir D16 m[3,301.94 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 1[30%], Tk. Besi HH Grup 1[600%]
 Pengecoran H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7
Start:  5/2/16 ID:   372
Finish: 5/7/16 Dur: 6 days
Res:    Beton R ady Mix K-350[1, 53.29 3], Sewa Concrete P mp 7, Sewa Conc ete Vibrator 8, Tk. Pengecoran HH Grup 1[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 1[30%], Sewa Ponton Transport 7, sewa Tug Boat 7
 Penulangan
Start:  4/25/16 ID:   392
Finish: 4/30/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 3[30%], Tk. Besi HH Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  4/12/16 ID:   397
Finish: 4/17/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22mm[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]
 Bekesting
Start:  4/3/16 ID:   400
Finish: 4/11/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]
 Penulangan
Start:  4/12/16 ID:   401
Finish: 4/17/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22 m[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%], Tk. Besi HH Grup 6[600%]
 Bekesting
Start:  4/12/16 ID:   404
Finish: 4/20/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]
 Bekesting
Start:  4/12/16 ID:   408
Finish: 4/20/16 Dur: 9 days
Res:    Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Tk. Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6[30%]
 Penulangan
Start:  4/21/16 ID:   409
Finish: 4/26/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22 m[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 6[30%], Tk. Besi HH Grup 6[600%]
 Bekesting
Start:  4/21/16 ID:   412
Finish: 4/30/16 Dur: 10 days
Res:    Paku[57.94 kg], Minyak Bekisting[43.09 liter], Kayu Kamper usuk 5/7[110.33 m3], Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Tk. Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5[30%]
 Pengecoran H13,H14,H15,H16,H17
Start:  5/7/16 ID:   414
Finish: 5/10/16 Dur: 4 days
R s:    Beton Ready Mix K-3 0[1,053.29 m3], Tk. Pengecoran HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 3[30%], Sewa Ponton Transport 9, sewa Tug Boat 9, Sewa Concrete Pump 9, Sewa Concrete Vibrator 10
 Pekerjaan Ereksi Diafragma
Start:  7/31/16 ID:   418
Finish: 8/16/16 Dur: 17 days
Res:    Diafragma K-500[384 buah], sewa Crane 1, sewa Crane 2, sewa Crane 3, sewa Crane 4, Mandor Tukang ereksi Girder[20%], Tukang ereksi Girder[400%], Sewa Ponton Transport 10[200%], sewa Tug Boat 10[200%]
 Penulangan
Start:  4/21/16 ID:   405
Finish: 4/26/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22 m[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16mm[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/11/16 ID:   364
Finish: 6/13/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/11/16 ID:   368
Finish: 6/13/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 2[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/14/16 ID:   373
Finish: 6/16/16 Dur: 3 days
Res:    Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 1[600%], Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/2/16 ID:   377
Finish: 6/4/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/2/16 ID:   381
Finish: 6/4/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/5/16 ID:   385
Finish: 6/7/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/5/16 ID:   389
Finish: 6/7/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/8/16 ID:   394
Finish: 6/10/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/8/16 ID:   398
Finish: 6/10/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/9/16 ID:   402
Finish: 6/11/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/11/16 ID:   406
Finish: 6/13/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]
bongkar Bekisting
Start:  6/12/16 ID:   410
Finish: 6/14/16 Dur: 3 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 6[600%]
 Pekerjaan Ereksi Girder
Start:  7/20/16 ID:   417
Finish: 7/30/16 Dur: 11 days
Res:    Girder Pracetak[112 unit], sewa Crane 1, sewa Crane 2, s wa Cr ne 3, sewa Crane , sewa Tug Boat 18[200%], Sewa Ponton Transport 18[200%], Tukang ereksi Girder[400%], Mandor Tukang er ksi Girder[20%]
 Pekerjaan Ereksi Deck Slab
Start:  8/17/16 ID:   419
Finish: 9/20/16 Dur: 35 days
Res:    sew  Crane 1, sew  Crane 2, sewa C
bongkar Bekisting
Start:  6/14/16 ID:   415
Finish: 6/17/16 Dur: 4 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%], Tk. Bongkar Bekisting HH 5[600%]
Pengecoran H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12
Start:  5/1/16 ID:   393
Finish: 5/4/16 Dur: 4 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[1,053.29 3], Tk. Pengecoran HH Grup 2[600%], Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 2[30%], Sewa Ponton Transport 8, sewa Tug Boat 8, Sewa Concrete Pump 8, Sewa Concrete Vibrator 9
 Penulangan
Start:  5/1/16 ID:   413
Finish: 5/6/16 Dur: 6 days
R s:    Besi Beton Ulir D 2mm[13,314.79 kg], Besi Beton Ulir D22 m[1,846.34 kg], Besi Beton Ulir D16 m[3,207.26 kg], Mandor Tk. Besi HH Grup 5[30%], Tk. Besi HH Grup 5[600%]
 Pemasangan Bearing Pad
Start:  6/18/16 ID:   416
Finish: 7/19/16 Dur: 32 days
Res:    Bearing Pad[224 buah], Tukang Pasang Bearing Pad[400%], Mandor Tk Pasang Beari g Pad[20%]
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 Penulangan
Start:  10/1/16 ID:   426
Finish: 10/10/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]
 Penulangan
Start:  10/1/16 ID:   430
Finish: 10/10/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]
 Penulangan
Start:  9/21/16 ID:   422
Finish: 9/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[86,589.59 kg
 Bekesting
Start:  10/1/16 ID:   423
Finish: 10/6/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Pa
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 Penulangan
Start:  9/21/16 ID:   484
Finish: 9/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg]
 Bekesting
Start:  3/29/16 ID:   490
Finish: 4/9/16 Dur: 12 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  4/10/16 ID:   491
Finish: 4/15/16 Dur: 6 days
Res:    Be i Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[6 0%]
 Bekesting
Start:  4/10/16 ID:   494
Finish: 4/22/16 Dur: 13 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  4/16/16 ID:   495
Finish: 4/21/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  4/23/16 ID:   498
Finish: 4/25/16 Dur: 3 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[23.81 m3], Paku[112.92 kg], Minyak Bekisting[59.52 liter], Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  4/22/16 ID:   499
Finish: 4/23/16 Dur: 2 days
Res:    Besi Beton Ulir D32mm[17,145.09 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,259 kg], Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1[30%], Tk. Besi Blk B2 Grup 1[600%]
 Pengecoran
Start:  4/26/16 ID:   500
Finish: 4/27/16 Dur: 2 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[438.75 m3], Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1[30%], Tk. eton Blk B2 Grup 1[600%], Sewa Concrete Pum 2, Sewa Concrete Vibrator 13, Sewa Ponton Transport 13, sewa Tug Boat 13
 Penulangan
Start:  5/11/16 ID:   515
Finish: 5/15/16 Dur: 5 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 3[30%], Tk. Besi Section Grup 3[600%]
 Pengecoran
Start:  5/16/16 ID:   516
Finish: 5/16/16 Dur: 1 day
Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor Tk. Beton Section Grup 3[30%], Tk. Beton Section Grup 3[600%], Sewa Concrete Pump 15, Sewa Concrete Vibrator 16
 Bekesting
Start:  6/18/16 ID:   519
Finish: 6/29/16 Dur: 12 days
Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4[600%], Tk. Bekist. Section Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  6/24/16 ID:   520
Finish: 6/29/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 4[30%], Tk. Besi i  [ ]
 Pengecoran
Start:  6/30/16 ID:   521
Finish: 7/1/16 Dur: 2 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor k. ton Section Grup 4[30%], Tk. Beton Section Grup 4[600%], Sewa Concrete Pump 16, Sewa Concrete Vibrator 17
 Bekesting
Start:  8/7/16 ID:   524
Finish: 8/22/16 Dur: 16 days
Res:    Paku[99.28 kg], Minyak Bekisting[52.4 liter], Kayu Meranti Bekisting[20.93 m3], Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5[600%], Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5[30%], Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5[600%], Tk. Bekist. Section Grup 5[600%]
 Penulangan
Start:  8/17/16 ID:   525
Finish: 8/22/16 Dur: 6 days
Res:    Besi Beton Ulir D13mm[3,209 kg], Besi Beton Ulir D16mm[7,749.8 kg], Mandor Tk. Besi Section Grup 5[30%], Tk. Besi i   
 Pengecoran
Start:  8/23/16 ID:   526
Finish: 8/24/16 Dur: 2 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[73.83 m3], Mandor . ton Section Grup 5[30%], Tk. Beton Section Grup 5[600%], Sewa Concrete Pump 17, Sewa Concrete Vibrator 18
Bongkar Bekisting
Start:  5/26/16 ID:   492
Finish: 5/29/16 Dur: 4 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  5/30/16 ID:   496
Finish: 6/3/16 Dur: 5 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  6/4/16 ID:   501
Finish: 6/4/16 Dur: 1 day
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%], Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  6/14/16 ID:   517
Finish: 6/17/16 Dur: 4 days
Res:   Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%], Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  7/30/16 ID:   522
Finish: 8/6/16 Dur: 8 days
Res:   Mandor Tk. Bong ar bekist. Section Grup 4[3 , Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%], Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%], Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  9/22/16 ID:   527
Finish: 9/29/16 Dur: 8 days
Res:   Mandor Tk. Bong ar bekist. Section 
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 Bekesting
Start:  10/11/16 ID:   427
Finish: 10/16/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  10/11/16 ID:   431
Finish: 10/16/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  10/21/16 ID:   435
Finish: 10/26/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  10/11/16 ID:   438
Finish: 10/20/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%], Tk. Besi PL Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  10/21/16 ID:   439
Finish: 10/26/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  10/21/16 ID:   442
Finish: 10/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  10/27/16 ID:   443
Finish: 11/1/16 Dur: 6 days
Res:    Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  10/21/16 ID:   446
Finish: 10/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 1[30%], Tk. Besi PL Grup 1[600%]
 Bekesting
Start:  10/31/16 ID:   447
Finish: 11/5/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1[30%], Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1[600%]
 Penulangan
Start:  10/31/16 ID:   450
Finish: 11/9/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]
 Bekesting
Start:  11/10/16 ID:   451
Finish: 11/15/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2[30%], Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2[600%], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2[600%]
 Penulangan
Start:  10/31/16 ID:   455
Finish: 11/9/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]
 Pengecoran S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17
Start:  11/16/16 ID:   457
Finish: 11/23/16 Dur: 8 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[962.08 m3], Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2[30%], Tk. Pengecoran PL Grup 2[600%], Sewa Concrete Pump 11, Sewa Concrete Vibrator 12, Sewa Ponton Transport 12, sewa Tug Boat 12
 Penulangan
Start:  10/21/16 ID:   460
Finish: 10/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  10/31/16 ID:   461
Finish: 11/5/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  10/21/16 ID:   464
Finish: 10/30/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  10/31/16 ID:   465
Finish: 11/5/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  10/11/16 ID:   468
Finish: 10/20/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  10/21/16 ID:   469
Finish: 10/26/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  10/11/16 ID:   472
Finish: 10/20/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  10/21/16 ID:   473
Finish: 10/26/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
 Penulangan
Start:  10/11/16 ID:   434
Finish: 10/20/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 2[30%], Tk. Besi PL Grup 2[600%]
 Pengecoran S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8
Start:  11/16/16 ID:   452
Finish: 11/23/16 Dur: 8 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[962.08 m3], Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1[30%], Tk. ngecoran PL Grup 1[600%], Sewa Concrete Pump 10, Sewa Concrete Vibrator 11, Sewa Ponton Transport 11, sewa Tug Boat 11
 Bekesting
Start:  11/10/16 ID:   456
Finish: 11/15/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/22/16 ID:   424
Finish: 12/23/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/23/16 ID:   428
Finish: 12/24/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/24/16 ID:   432
Finish: 12/25/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/25/16 ID:   436
Finish: 12/26/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/26/16 ID:   440
Finish: 12/27/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/27/16 ID:   444
Finish: 12/28/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/28/16 ID:   448
Finish: 12/29/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 1[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/29/16 ID:   453
Finish: 12/30/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 2[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/30/16 ID:   458
Finish: 12/31/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/28/16 ID:   462
Finish: 12/29/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
bongkar Bekisting
Start:  12/28/16 ID:   466
Finish: 12/29/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/26/16 ID:   470
Finish: 12/27/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
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 Penulangan
Start:  10/1/16 ID:   476
Finish: 10/10/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 3[30%], Tk. Besi PL Grup 3[600%]
 Bekesting
Start:  10/11/16 ID:   477
Finish: 10/16/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
 Penulangan
Start:  10/1/16 ID:   480
Finish: 10/10/16 Dur: 10 days
Res:    Besi Beton Ulir D16mm[5,412.42 kg], Besi Beton Ulir D13mm[4,215.12 kg], Mandor Tk. Besi PL Grup 4[30%], Tk. Besi PL Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  10/11/16 ID:   481
Finish: 10/16/16 Dur: 6 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4[600%], Tk. Bekist. PL Grup 4[600%]
 Bekesting
Start:  10/1/16 ID:   485
Finish: 10/6/16 Dur: 6 days
Res:    Paku[371.5 kg], Minyak Bekisting[28.9 liter], Kayu Meranti Bekisting[5.27 m3], Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3[30%], Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3[600%], Tk. Bekist. PL Grup 3[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/26/16 ID:   474
Finish: 12/27/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/24/16 ID:   478
Finish: 12/25/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/24/16 ID:   482
Finish: 12/25/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4[30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 4[600%]
Bongkar Bekisting
Start:  12/22/16 ID:   486
Finish: 12/23/16 Dur: 2 days
Res:    Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 [30%], Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%], Tk. Bongkar Bekisting PL 3[600%]
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penulangan
Start:  1/1/17 ID:   603
Finish: 3/12/17 Dur: 71 days
Res:    Besi beton polos D.16mm[20,744.76 kg], Besi beton polos D.10mm[2,543.86 kg], Tukang Besi Pagar[600%], Mandor Tukang Besi Pagar[30%]
Bekesting
Start:  2/25/17 ID:   604
Finish: 3/12/17 Dur: 16 days
Res:    Kayu Meranti Bekisting[43.04 m3], P
 Pengecoran
Start:  3/13/17 ID:   605
Finish: 3/31/17 Dur: 19 days
Res:   ton Ready Mix K-350[189 m3], Tu
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Pek. Pattern Concrete
Start:  4/28/17 ID:   608
Finish: 4/29/17 Dur: 2 days
Res:    Beton Ready Mix K-350[298.7 m3], Tukang Pattern Concrete[600%], Mandor Tukang Pattern Concrete[30%], Sewa Alat Bantu 6[200%]
Bongkar Bekisting
Start:  4/1/17 ID:   606
Finish: 4/13/17 Dur: 13 days
Res:    Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar[30%], Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%], Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%], Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar[600%]
Pek. Prime Coat
Start:  4/30/17 ID:   609
Finish: 5/1/17 Dur: 2 days
R s:    Sewa Aspal Sprayer, Sew  Ai  Comp sor, Aspal (AC-WC)[3,911 kg], Kerosene[2,979 liter], Sewa Dump Truck 7
Pek. AC - WC
Start:  5/2/17 ID:   610
Finish: 5/3/17 Dur: 2 days
Res:    Aspal (AC-WC)[8 ,735 kg], Sewa AMP, Sewa Aspal Finisher, Sewa Tandem Roller[200%], Sewa Phenumatic Tire roller, Agregat kasar[504.96 m3], Agregat halus[481.43 m3], Filler[25,173 kg], Sewa Dump Truck 7[400%]
Finish
Start:  5/4/17 ID:   611
Finish: 5/4/17 Dur: 1 day
Res:    
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ID Resource Name Type Material Label Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At Base Calendar Code
1 UPAH KERJA Work U 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
2 Mandor Juru Ukur Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
3 Mandor tukang Pek. Pengukuran Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
4 Mandor tukang Pek. Direksi Keet Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
5 Mandor tukang Pek. Pos Satpam Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
6 MANDOR TURAP BAJA JALAN KERJA Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
7 Mandor Tk. TB Grup 1 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
8 Mandor Tk. TB Grup 2 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
9 MANDOR PENGGALIAN TANAH JALAN 
KERJA
Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
10 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
11 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
12 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
13 Mandor Tk. Gali Tanah Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
14 MANDOR PENIMBUNAN TANAH JALAN 
KERJA
Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
15 Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
16 Mandor Tk. Timbun Tanah Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
17 MANDOR TUKANG PANCANG Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
18 Mandor Tk. TP Grup 1 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
19 Mandor Tk. TP Grup 2 (didarat) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
20 Mandor Tk. TP Grup 1 (diatas air) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
21 Mandor Tk. TP Grup 2 (diatas air) Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
22 MANDOR TUKANG SHEET PILE Work M 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
23 Mandor Tk. SP Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
24 Mandor Tk. SP Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
25 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
26 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
27 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
28 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
29 Mandor Tk. Bekisting PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
30 Mandor Tk. Besi PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
31 Mandor Tk. Besi PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
32 Mandor Tk. Besi PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
33 Mandor Tk. Besi PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
34 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
35 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
36 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
37 Mandor Tk. Pengecoran PC Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
38 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
39 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
40 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work M 200% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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41 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
42 KOLOM Work K 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
43 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
44 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
45 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
46 Mandor Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
47 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
48 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
49 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
50 Mandor Tk. Besi Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
51 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
52 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
53 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
54 Mandor Tk. Pengecoran Kolom Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
55 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
56 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
57 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
58 Mandor Tk. Bongkar Bekisting K4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
59 HAMMER HEAD Work H 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
60 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
61 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
62 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
63 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
64 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
65 Mandor Tk. Bekist. HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
66 Mandor Tk. Besi HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
67 Mandor Tk. Besi HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
68 Mandor Tk. Besi HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
69 Mandor Tk. Besi HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
70 Mandor Tk. Besi HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
71 Mandor Tk. Besi HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
72 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
73 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
74 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
75 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
76 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
77 Mandor Tk. Pengecoran HH Grup 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
78 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
79 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
80 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
81 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
82 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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83 Mandor Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
84 PELAT LANTAI Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
85 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
86 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
87 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
88 Mandor Tk. Bekist. PL Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
89 Mandor Tk. Besi PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
90 Mandor Tk. Besi PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
91 Mandor Tk. Besi PL Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
92 Mandor Tk. Besi PL Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
93 Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
94 Mandor Tk. Pengecoran PL Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
95 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
96 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
97 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
98 Mandor Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
99 Mandor Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
100 Mandor Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
101 Mandor Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
102 Mandor Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
103 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
104 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
105 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
106 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
107 Mandor Tk. Bekist. Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
108 Mandor Tk. Besi Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
109 Mandor Tk. Besi Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
110 Mandor Tk. Besi Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
111 Mandor Tk. Besi Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
112 Mandor Tk. Besi Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
113 Mandor Tk. Beton Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
114 Mandor Tk. Beton Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
115 Mandor Tk. Beton Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
116 Mandor Tk. Beton Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
117 Mandor Tk. Beton Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
118 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
119 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
120 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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121 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
122 Mandor Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
123 Mandor Tk. Bekist. PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
124 Mandor Tk. Besi PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
125 Mandor Tk. Beton PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
126 Mandor Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
127 P1A Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
128 Mandor Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
129 Mandor Tk. Besi P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
130 Mandor Tk. Beton P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
131 Mandor Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
132 Mandor Tk. Bekist. PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
133 Mandor Tk. Besi PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
134 Mandor Tk. Beton PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
135 Mandor Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
136 Mandor Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
137 Mandor Tk. Besi P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
138 Mandor Tk. Beton P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
139 Mandor Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
140 PRECAST CH Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
141 Mandor Tukang Bekist. Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
142 Mandor Tukang Besi Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
143 Mandor Tukang Beton Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
144 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
145 Mandor Tukang Bekist. Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
146 Mandor Tukang Besi Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
147 Mandor Tukang Beton Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
148 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
149 Mandor Tukang Bekist. Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
150 Mandor Tukang Besi Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
151 Mandor Tukang Beton Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
152 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
153 Mandor Tukang gali tanah SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
154 Mandor Tukang Besi SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
155 Mandor Tukang Beton SP Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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156 Mandor Tukang Pasir Urug Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
157 Mandor Tukang Batu Kosong Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
158 Mandor Tukang Batu Kali Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
159 Mandor Tk. Bekist. Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
160 Mandor Tk. Besi Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
161 Mandor Tk. Beton Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
162 Mandor Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
163 Mandor Tukang Bekist. WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
164 Mandor Tukang Besi WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
165 Mandor Tukang Beton WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
166 Mandor Tukang Bongkar Bekist. WW Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
167 Mandor Tk. TB Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
168 Mandor Tk. Galian Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
169 Mandor Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
170 Mandor Tk. Lantai kerja Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
171 Mandor Tk. Ereksi Box Culvert Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
172 PAGAR Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
173 Mandor Tukang Bekist. Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
174 Mandor Tukang Besi Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
175 Mandor Tukang Beton Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
176 Mandor Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
177 Mandor Tukang Pattern Concrete Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
178 Mandor Tukang Prime coat Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
179 Mandor Tukang AC-WC Work M 100% Rp80,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
180                        TUKANG Work  100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
181 TUKANG PERSIAPAN Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
182 Juru Ukur 1 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
183 Juru Ukur 2 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
184 Juru Ukur 3 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
185 Juru Ukur 4 Work J 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
186 Juru Ukur 5 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
187 Juru Ukur 6 Work J 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
188 Tukang Gambar Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
189 Tukang Las Grup 1 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
190 Tukang Las Grup 2 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
191 Tukang Las Grup 3 Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
192 Tukang Las Grup 4 Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
193 Pembantu Juru Ukur 1 Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
194 Pembantu Juru Ukur 2 Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
195 Pembantu Juru Ukur 3 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
196 Pemasang patok Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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197 Pemegang rambu Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
198 TUKANG TURAP BAJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
199 Tk. TB Grup 1 (didarat) Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
200 TUKANG LANTAI KERJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
201 Mandor Tk. LK Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
202 Tk. Gali Tanah LK Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
203 Buruh Tk. Beton LK Grup 1 Work B 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
204 Buruh Tk. Beton LK Grup 2 Work B 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
205 TUKANG GALIAN JALAN KERJA Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
206 Tk. Gali Tanah Grup 1 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
207 Tk. Gali Tanah Grup 2 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
208 Tk. Timbunan Tanah Grup 1 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
209 Tk. Timbunan Tanah Grup 2 Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
210 TUKANG SHEET PILE Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
211 Tk. Pancang SP Grup 1 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
212 Tk. Pancang SP Grup 2 Work T 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
213 TUKANG PEMANCANGAN TP Work T 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
214 Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
215 Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
216 Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air Work T 300% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
217 Tukang Besi TP Grup 1 (didarat) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
218 Tukang Beton TP Grup 1 (didarat) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
219 Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
220 Tukang Beton TP Grup 1 (diatas air) Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
221 Tukang Beton TP Grup 2 (diatas air) Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
222 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
223 Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
224 Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
225 Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
226 Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
227 Tk. Besi PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
228 Tk. Besi PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
229 Tk. Besi PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
230 Tk. Besi PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
231 Tk. Pengecoran PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
232 Tk. Pengecoran PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
233 Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
234 Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
235 Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
236 Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
237 Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
238 Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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239 Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
240 Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
241 Tk. Besi Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
242 Tk. Besi Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
243 Tk. Besi Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
244 Tk. Besi Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
245 Tk. Pengecoran Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
246 Tk. Pengecoran Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
247 Tk. Pengecoran Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
248 Tk. Pengecoran Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
249 Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
250 Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
251 Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
252 Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
253 Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
254 Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
255 Tk. Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
256 Tk. Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
257 Tk. Bekist. HH Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
258 Tk. Bekist. HH Grup 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
259 Tk. Besi HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
260 Tk. Besi HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
261 Tk. Besi HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
262 Tk. Besi HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
263 Tk. Besi HH Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
264 Tk. Besi HH Grup 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
265 Tk. Pengecoran HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
266 Tk. Pengecoran HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
267 Tk. Pengecoran HH Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
268 Tk. Pengecoran HH Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
269 Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
270 Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
271 Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
272 Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
273 Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
274 Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
275 Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
276 Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
277 Tk. Bekist. PL Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
278 Tk. Bekist. PL Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
279 Tk. Besi PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
280 Tk. Besi PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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281 Tk. Besi PL Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
282 Tk. Besi PL Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
283 Tk. Pengecoran PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
284 Tk. Pengecoran PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
285 Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
286 Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
287 Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
288 Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
289 ANJUNGAN Work A 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
290 Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
291 Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
292 Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
293 Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
294 Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
295 Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
296 Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
297 Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
298 Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
299 Tk. Besi Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
300 Tk. Besi Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
301 Tk. Besi Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
302 Tk. Besi Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
303 Tk. Besi Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
304 Tk. Beton Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
305 Tk. Beton Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
306 Tk. Beton Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
307 Tk. Beton Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
308 Tk. Beton Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
309 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
310 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
311 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
312 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
313 Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
314 Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
315 Tk. Besi PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
316 Tk. Beton PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
317  Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
318 P1A Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
319 Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
320 Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
321 Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
322 Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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323 Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
324 Tk. Besi PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
325 Tk. Beton PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
326 Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
327 Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
328 Tk. Besi P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
329 Tk. Beton P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
330 Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
331 PEK. EREKSI Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
332 Tukang Pasang Bearing Pad Work T 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
333 Mandor Tk Pasang Bearing Pad Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
334 Tukang ereksi Girder Work T 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
335 Mandor Tukang ereksi Girder Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
336 Tukang ereksi Cross Head Work T 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
337 Mandor Tukang ereksi Cross Head Work M 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
338 PRECAST CH Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
339 Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
340 Tukang Besi Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
341 Tukang Beton Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
342 Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
343 Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
344 Tukang Besi Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
345 Tukang Beton Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
346 Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
347 Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
348 Tukang Besi Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
349 Tukang Beton Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
350 Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
351 Tukang gali tanah SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
352 Tukang Besi SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
353 Tukang Beton SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
354 Tukang Pasir Urug Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
355 Tukang Batu Kosong Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
356 Tukang Batu Kali Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
357 Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
358 Tk. Besi Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
359 Tk. Beton Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
360 Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
361 Tukang Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
362 Tukang Besi WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
363 Tukang Beton WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
364 Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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365 Tk. TB Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
366 Tk. Galian Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
367 Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
368 Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
369 Tk. Ereksi Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
370 Tk. Bekisting P.Satpam Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
371 Tk. Bekisting DK Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
372 PAGAR Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
373 Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
374 Tukang Besi Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
375 Tukang Beton Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
376 Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
377 Tukang Pattern Concrete Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
378 Tukang Prime coat Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
379 Tukang AC-WC Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
380              PEMBANTU TUKANG Work  600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
381 PEMBANTU TUKANG TURAP BAJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
382 Pemb. Tk. TB Grup 1 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
383 Pemb. Tk. TB Grup 2 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
384 PEMBANTU TUKANG LANTAI KERJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
385 Pemb. Mandor Tk. LK Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
386 Pemb. Tk. Gali Tanah LK Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
387 Pemb. Buruh Tk. Beton LK Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
388 Pemb. Buruh Tk. Beton LK Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
389 PEMBANTU Tk GALIAN JALAN KERJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
390 Pemb. Tk. Gali Tanah Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
391 Pemb. Tk. Gali Tanah Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
392 PEMBANTU TUKANG SHEET PILE Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
393 Pemb. Tk. Pancang SP Grup 1 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
394 Pemb. Tk. Pancang SP Grup 2 Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
395 PEMBANTU TUKANG PANCANG TP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
396 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 1 Didarat Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
397 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 2 Didarat Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
398 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 1 Diatas air Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
399 Pemb. Tk. Pancang TP Grup 2 Diatas air Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
400 Pemb. Tukang Besi TP Grup 1 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
401 Pemb. Tukang Besi TP Grup 2 (didarat) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
402 Pemb. Tukang Besi TP Grup 1 (diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
403 Pemb. Tukang Besi TP Grup 2 (diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
404 PILE CAP Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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405 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
406 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
407 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
408 Pemb. Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
409 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
410 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
411 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
412 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
413 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
414 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
415 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
416 Pemb. Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
417 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
418 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
419 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
420 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
421 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
422 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
423 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
424 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
425 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 5 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
426 Pemb. Tk. Bekist. HH Grup 6 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
427 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
428 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
429 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
430 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
431 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 5 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
432 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting HH 6 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
433 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
434 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
435 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
436 Pemb. Tk. Bekist. PL Grup 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
437 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
438 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
439 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
440 Pemb. Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
441 Pemb. Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
442 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
443 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
444 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
445 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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446 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
447 Pemb. Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
448 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
449 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
450 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
451 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
452 Pemb. Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
453 PELAT ANJUNGAN Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
454 Pemb. Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
455 Pemb. Tk. Besi PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
456 Pemb. Tk. Beton PA Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
457  Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
458 P1A Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
459 Pemb. Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
460 Pemb. Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
461 Pemb. Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
462 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
463 Pemb. Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
464 Pemb. Tk. Besi PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
465 Pemb. Tk. Beton PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
466 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
467 Pemb. Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
468 Pemb. Tk. Besi P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
469 Pemb. Tk. Beton P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
470 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
471 PRECAST CH Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
472 Pemb. Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
473 Pemb. Tukang Besi Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
474 Pemb. Tukang Beton Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
475 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
476 Pemb. Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
477 Pemb. Tukang Besi Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
478 Pemb. Tukang Beton Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
479 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
480 Pemb. Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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481 Pemb. Tukang Besi Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
482 Pemb. Tukang Beton Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
483 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
484 Pemb. Tukang gali tanah SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
485 Pemb. Tukang Besi SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
486 Pemb. Tukang Beton SP Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
487 Pemb. Tukang Pasir Urug Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
488 Pemb. Tukang Batu Kosong Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
489 Pemb. Tukang Batu Kali Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
490 Pemb. Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
491 Pemb. Tk. Besi Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
492 Pemb. Tk. Beton Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
493 Pemb. Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
494 Pemb. Tukang Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
495 Pemb. Tukang Besi WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
496 Pemb. Tukang Beton WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
497 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
498 Pemb. Tk. TB Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
499 Pemb. Tk. Galian Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
500 Pemb. Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
501 Pemb. Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
502 Pemb. Tk. Ereksi Box Culvert Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
503 PAGAR Work P 600% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
504 Pemb. Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
505 Pemb. Tukang Besi Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
506 Pemb. Tukang Beton Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
507 Pemb. Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
508 Pemb. Tukang Pattern Concrete Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
509 Pemb. Tukang Prime coat Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
510 Pemb. Tukang AC-WC Work T 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
511                        BURUH Work  100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
512 PILE CAP Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
513 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
514 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
515 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
516 Buruh Tk. Bekisting PC Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
517 Buruh Tk. Beton PC Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
518 Buruh Tk. Beton PC Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
519 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
520 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
521 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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522 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PC 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
523 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
524 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
525 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
526 Buruh Tk. Bekisting Kolom Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
527 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
528 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
529 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
530 Buruh Tk. Bongkar Bekisting K4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
531 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
532 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
533 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
534 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
535 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 5 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
536 Buruh Tk. Bekist. HH Grup 6 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
537 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
538 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
539 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
540 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
541 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 5 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
542 Buruh Tk. Bongkar Bekist. HH Grup 6 Work B 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
543 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
544 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
545 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
546 Buruh Tk. Bekist. PL Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
547 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
548 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
549 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
550 Buruh Tk. Bongkar Bekisting PL 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
551 Buruh Tk. Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
552 Buruh Tk. Besi Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
553 Buruh Tk. Beton Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
554 Buruh Tk. Bongkar Bekist. Blk B2 Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
555 BUSUR ANJUNGAN Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
556 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
557 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
558 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
559 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
560 Buruh Tk. Bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
561 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 1 Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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562 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 2 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
563 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 3 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
564 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 4 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
565 Buruh Tk. Bongkar bekist. Section Grup 5 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
566 Buruh  Tk. Bekist. PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
567 Buruh. Tk. Besi PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
568 Buruh Tk. Beton PA Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
569 Buruh Tk. Bongkar Bekist. PA Grup 1 Work  100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
570 P1A Work P 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
571 Buruh Tk. Bekist. P1A Grup 1 Work T 200% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
572 Buruh Tk. Besi P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
573 Buruh  Tk. Beton P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
574 Buruh Tk. Bongkar Bekist. P1A Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
575 Buruh Tk. Bekist. PI Grup 1 Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
576 Buruh Tk. Besi PI Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
577 Buruh Tk. Beton PI Grup 1 Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
578 Buruh  Tk. Bongkar Bekist. PI Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
579 Buruh Tk. Bekist. PI8P Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
580 Buruh Tk. Bongkar Bekist. P18P Grup 1 Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
581 PRECAST CH Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
582 Buruh Tukang Bekist. Precast CH Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
583 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast CH Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
584 Buruh Tukang Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
585 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast SOP Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
586 Buruh. Tukang Bekist. Precast DS Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
587 Buruh Tukang Bongkar Bekist. Precast DS Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
588 Buruh. Tukang gali tanah SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
589 Buruh. Tukang Besi SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
590 Buruh Tukang Beton SP Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
591 Buruh Tukang Pasir Urug Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
592 Buruh Tukang Batu Kosong Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
593 Buruh Tukang Batu Kali Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
594 Buruh Tk. Bekist. Sloof Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
595 Buruh Tk. Besi Sloof Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
596 Buruh Tk. Beton Sloof Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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597 Buruh. Tk. Bongkar Bekist. Sloof Work T 400% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
598 Buruh. Tukang Bekist. WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
599 Buruh Tukang Besi WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
600 Buruh. Tukang Beton WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
601 Buruh Tukang Bongkar Bekist. WW Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
602 Buruh. Tk. TB Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
603 Buruh Tk. Galian Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
604 Buruh Tk. Cerucuk Bambu Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
605 Buruh Tk. Lantai kerja Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
606 Buruh Tk. Ereksi Box Culvert Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
607 Buruh Tukang Bekist. Pagar Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
608 Buruh Tukang Besi Pagar Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
609 Buruh Tukang Beton Pagar Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
610 Buruh. Tukang Bongkar Bekist. Pagar Work T 600% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
611 ASPAL Work A 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
612 Buruh Tukang Pattern Concrete Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
613 Buruh Tukang Prime coat Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
614 Buruh Tukang AC-WC Work T 100% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
615 PEMBANTU TP. TURAP BAJA Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
616 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Didarat 
(JK)
Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
617 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 2 Didarat 
(JK)
Work P 200% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
618 DIATAS AIR Work D 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
619 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 1 Diatas air 
(JK)
Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
620 Pembantu Tk. Pancang TB Grup 2 Diatas air 
(JK)
Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
621 PEMBANTU TUKANG PANCANG Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
622 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Didarat) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
623 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 2 (Didarat) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
624 DIATAS AIR Work D 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
625 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 1 (Diatas air) Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
626 Pembantu Tk. Pancang TP Grup 2 (Diatas air) Work P 100% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
627 Pembantu Tk. Gali Tanah Grup 1 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
628 Pembantu Tk. Gali Tanah Grup 2 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
629 2) PEMBANTU TUKANG TIMBUN TANAH Work 2 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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630 3) PEMBANTU TUKANG SHEET PILE Work 3 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
631 Pembantu Tk. SP Grup 1 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
632 Pembantu Tk. SP Grup 2 Work P 400% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
633 PEMBANTU TUKANG BEKISTING Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
634 PEK. PERSIAPAN Work P 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
635 Pembantu Tukang Bekisting DK Group 1 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
636 Pembantu Tukang Bekisting PStp Group 1 Work P 600% Rp77,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
637 BURUH Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
638 BURUH TK. PANCANG DIDARAT Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
639 Buruh penimbunan 1 Work B 300% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
640 Buruh penimbunan 2 Work B 300% Rp75,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
641 SEWA ALAT Work 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
642 Sewa Theodolit 1 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
643 Sewa Theodolit 2 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
644 Sewa Theodolit 3 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
645 Sewa Theodolit 4 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
646 Sewa Theodolit 5 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
647 Sewa Theodolit 6 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
648 Sewa Theodolit 7 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
649 Sewa Theodolit 8 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
650 Sewa Excavator 1 Work S 600% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
651 Sewa Excavator 2 Work S 600% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
652 Sewa Excavator 3 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
653 Sewa Excavator 4 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
654 Sewa Excavator 5 Work S 200% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
655 Sewa Excavator 6 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
656 Sewa Excavator 7 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
657 Sewa Excavator 8 Work S 100% Rp150,000/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
658 Sewa Alat Bantu 1 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
659 Sewa Alat Bantu 2 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
660 Sewa Alat Bantu 3 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
661 Sewa Alat Bantu 4 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
662 Sewa Alat Bantu 5 Work S 400% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
663 Sewa Alat Bantu 6 Work S 200% Rp8,500/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
664 Sewa Phenumatic Tire roller Work S 100% Rp200,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
665 Sewa Hammer Diesel 1 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
666 Sewa Hammer Diesel 2 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
667 Sewa Hammer Diesel 3 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
668 Sewa Hammer Diesel 4 Work S 200% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
669 Sewa Concrete Pump 1 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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670 Sewa Concrete Pump 2 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
671 Sewa Concrete Pump 3 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
672 Sewa Concrete Pump 4 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
673 Sewa Concrete Pump 5 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
674 Sewa Concrete Pump 6 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
675 Sewa Concrete Pump 7 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
676 Sewa Concrete Pump 8 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
677 Sewa Concrete Pump 9 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
678 Sewa Concrete Pump 10 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
679 Sewa Concrete Pump 11 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
680 Sewa Concrete Pump 12 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
681 Sewa Concrete Pump 13 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
682 Sewa Concrete Pump 14 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
683 Sewa Concrete Pump 15 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
684 Sewa Concrete Pump 16 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
685 Sewa Concrete Pump 17 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
686 Sewa Concrete Pump 18 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
687 Sewa Concrete Pump 19 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
688 Sewa Concrete Pump 20 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
689 Sewa Concrete Pump 21 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
690 Sewa Concrete Pump 22 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
691 Sewa Concrete Pump 23 Work S 100% Rp529,965/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
692 Sewa Ponton Transport 1 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
693 Sewa Ponton Transport 2 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
694 Sewa Ponton Transport 3 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
695 Sewa Ponton Transport 4 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
696 Sewa Ponton Transport 5 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
697 Sewa Ponton Transport 6 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
698 Sewa Ponton Transport 7 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
699 Sewa Ponton Transport 8 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
700 Sewa Ponton Transport 9 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
701 Sewa Ponton Transport 10 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
702 Sewa Ponton Transport 11 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
703 Sewa Ponton Transport 12 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
704 Sewa Ponton Transport 13 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
705 Sewa Ponton Transport 14 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
706 Sewa Ponton Transport 15 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
707 Sewa Ponton Transport 16 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
708 Sewa Ponton Transport 17 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
709 Sewa Ponton Transport 18 Work S 200% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
710 Sewa Ponton Transport 19 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
711 Sewa Ponton Transport 20 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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712 Sewa Ponton Transport 21 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
713 Sewa Ponton Transport 22 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
714 Sewa Ponton Transport 23 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
715 Sewa Ponton Transport 24 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
716 Sewa Ponton Transport 25 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
717 Sewa Ponton Transport 26 Work S 100% Rp1,070,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
718 Sewa Aspal Sprayer Work S 100% Rp75,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
719 Sewa Aspal Finisher Work S 100% Rp600,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
720 Sewa AMP Work S 100% Rp750,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
721 Sewa Concrete Vibrator 1 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
722 Sewa Concrete Vibrator 2 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
723 Sewa Concrete Vibrator 3 Work S 400% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
724 Sewa Concrete Vibrator 4 Work S 400% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
725 Sewa Concrete Vibrator 5 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
726 Sewa Concrete Vibrator 6 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
727 Sewa Concrete Vibrator 7 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
728 Sewa Concrete Vibrator 8 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
729 Sewa Concrete Vibrator 9 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
730 Sewa Concrete Vibrator 10 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
731 Sewa Concrete Vibrator 11 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
732 Sewa Concrete Vibrator 12 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
733 Sewa Concrete Vibrator 13 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
734 Sewa Concrete Vibrator 14 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
735 Sewa Concrete Vibrator 15 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
736 Sewa Concrete Vibrator 16 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
737 Sewa Concrete Vibrator 17 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
738 Sewa Concrete Vibrator 18 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
739 Sewa Concrete Vibrator 19 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
740 Sewa Concrete Vibrator 20 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
741 Sewa Concrete Vibrator 21 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
742 Sewa Concrete Vibrator 22 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
743 Sewa Concrete Vibrator 23 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
744 Sewa Concrete Vibrator 24 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
745 Sewa Concrete Vibrator 25 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
746 Sewa Concrete Vibrator 26 Work S 200% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
747 Sewa Concrete Vibrator 27 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
748 Sewa Concrete Vibrator 28 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
749 Sewa Concrete Vibrator 29 Work S 100% Rp8,750/day Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
750 Sewa Dump Truck 1 Work S 600% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
751 Sewa Dump Truck 2 Work S 600% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
752 Sewa Dump Truck 3 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
753 Sewa Dump Truck 4 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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754 Sewa Dump Truck 5 Work S 100% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
755 Sewa Dump Truck 6 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
756 Sewa Dump Truck 7 Work S 400% Rp115,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
757 Sewa Air Compresor Work S 100% Rp75,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
758 Sewa Portable Mixer Work S 100% Rp120,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
759 Sewa beton molen Work S 100% Rp35,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
760 Sewa Tandem Roller Work S 200% Rp155,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
761 Sewa Pompa Air Work S 200% Rp60,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
762 Sewa Crawler Crane 1 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
763 Sewa Crawler Crane 2 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
764 Sewa Crawler Crane 3 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
765 Sewa Crawler Crane 4 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
766 Sewa Crawler Crane 5 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
767 Sewa Crawler Crane 6 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
768 Sewa Crawler Crane 7 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
769 Sewa Crawler Crane 8 Work S 200% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
770 Sewa Crawler Crane 9 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
771 Sewa Crawler Crane 10 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
772 Sewa Crawler Crane 11 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
773 Sewa Crawler Crane 12 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
774 Sewa Crawler Crane 13 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
775 Sewa Crawler Crane 14 Work S 100% Rp402,534/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
776 Sewa Las 1 Work S 200% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
777 Sewa Las 2 Work S 300% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
778 Sewa Las 3 Work S 100% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
779 Sewa Las 4 Work S 100% Rp352,500/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
780 Sewa buldozer 1 Work S 100% Rp489,938/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
781 Sewa buldozer 2 Work S 100% Rp489,938/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
782 Sewa flat bed truck 1 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
783 Sewa flat bed truck 2 Work S 200% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
784 Sewa flat bed truck 3 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
785 Sewa flat bed truck 4 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
786 Sewa flat bed truck 5 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
787 Sewa flat bed truck 6 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
788 Sewa flat bed truck 7 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
789 Sewa flat bed truck 8 Work S 100% Rp470,556/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
790 sewa vibrator hammmer 1 Work s 200% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
791 sewa vibrator hammmer 2 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
792 sewa vibrator hammmer 3 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
793 sewa vibrator hammmer 4 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
794 sewa vibrator hammmer 5 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
795 sewa vibrator hammmer 6 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
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796 sewa vibrator hammmer 7 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
797 sewa vibrator hammmer 8 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
798 sewa vibrator hammmer 9 Work s 100% Rp135,000/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
799 sewa Tug Boat 1 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
800 sewa Tug Boat 2 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
801 sewa Tug Boat 3 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
802 sewa Tug Boat 4 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
803 sewa Tug Boat 5 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
804 sewa Tug Boat 6 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
805 sewa Tug Boat 7 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
806 sewa Tug Boat 8 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
807 sewa Tug Boat 9 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
808 sewa Tug Boat 10 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
809 sewa Tug Boat 11 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
810 sewa Tug Boat 12 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
811 sewa Tug Boat 13 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
812 sewa Tug Boat 14 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
813 sewa Tug Boat 15 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
814 sewa Tug Boat 16 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
815 sewa Tug Boat 17 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
816 sewa Tug Boat 18 Work s 200% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
817 sewa Tug Boat 19 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
818 sewa Tug Boat 20 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
819 sewa Tug Boat 21 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
820 sewa Tug Boat 22 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
821 sewa Tug Boat 23 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
822 sewa Tug Boat 24 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
823 sewa Tug Boat 25 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
824 sewa Tug Boat 26 Work s 100% Rp139,166/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
825 sewa Crane 1 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
826 sewa Crane 2 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
827 sewa Crane 3 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
828 sewa Crane 4 Work s 100% Rp1,169,062/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
829 BAHAN Work B 100% Rp0/hr Rp0/hr Rp0 Prorated Standard
830 Aspal (AC-WC) Material kg A Rp25,000 Rp0 Prorated
831 Batu Kali uk. 20/25 cm Material m3 B Rp143,000 Rp0 Prorated
832 Besi beton polos D.8mm Material kg B Rp7,670 Rp0 Prorated
833 Besi beton polos D.10mm Material kg B Rp6,991 Rp0 Prorated
834 Besi beton polos D.13mm Material kg B Rp5,985 Rp0 Prorated
835 Besi beton polos D.16mm Material kg B Rp4,056 Rp0 Prorated
836 Besi Beton Ulir D10mm Material kg B Rp9,490 Rp0 Prorated
837 Besi Beton Ulir D13mm Material kg B Rp7,922 Rp0 Prorated
Page 21 TUGAS AKHIR JADI 1
ID Resource Name Type Material Label Initials GroupMax. Units Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Accrue At Base Calendar Code
838 Besi Beton Ulir D16mm Material kg B Rp7,844 Rp0 Prorated
839 Besi Beton Ulir D19mm Material kg B Rp7,928 Rp0 Prorated
840 Besi Beton Ulir D22mm Material kg B Rp8,144 Rp0 Prorated
841 Besi Beton Ulir D25mm Material kg B Rp8,031 Rp0 Prorated
842 Besi Beton Ulir D32mm Material kg B Rp12,945 Rp0 Prorated
843 Bambu Ori. Dia 10-12m Material Batang B Rp30,800 Rp0 Prorated
844 Box Culvert 4500x4000-1200 Material buah B Rp19,870,000 Rp0 Prorated
845 Minyak Bekisting Material liter M Rp5,500 Rp0 Prorated
846 Diafragma K-500 Material buah D Rp2,200,000 Rp0 Prorated
847 Girder Pracetak Material unit G Rp239,470,000 Rp0 Prorated
848 Kayu Meranti Bekisting Material m3 K Rp2,195,875 Rp0 Prorated
849 Paku Material kg P Rp18,975 Rp0 Prorated
850 Spun Pile D.600mm Kls B Material m' S Rp1,209,100 Rp0 Prorated
851 Sheet Pile CCSP Material batang S Rp8,470,000 Rp0 Prorated
852 Beton Ready Mix K-350 Material m3 B Rp1,053,000 Rp0 Prorated
853 Mobilisasi Tiang Pancang Material LS M Rp100,000,000 Rp0 Prorated
854 Mobilisasi Crane Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated
855 Mobilisasi Diesel Hammer Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated
856 Mobilisasi Ponton Material LS M Rp25,000,000 Rp0 Prorated
857 Mobilisasi Box Culvert Material LS M Rp20,000,000 Rp0 Prorated
858 Mobilisasi PCI Girder dan Diafragma Material LS M Rp84,865,760 Rp0 Prorated
859 Kayu Kamper usuk 5/7 Material m3 K Rp7,150,000 Rp0 Prorated
860 Taekwood Material lembar T Rp79,420 Rp0 Prorated
861 seng Material lembar s Rp76,450 Rp0 Prorated
862 Kayu meranti 6/12 Material m3 K Rp4,585,790 Rp0 Prorated
863 semen 40 kg Material zak s Rp48,950 Rp0 Prorated
864 pasir Material m3 p Rp137,500 Rp0 Prorated
865 kerikil Material m3 k Rp155,595 Rp0 Prorated
866 Sewa Turap Baja 350mm Material m' S Rp210,000 Rp0 Prorated
867 Cairan Prime Coat Material liter C Rp12,100 Rp0 Prorated
868 Bearing Pad Material buah B Rp2,500,000 Rp0 Prorated
869 Kerosene Material liter K Rp3,182 Rp0 Prorated
870 Agregat kasar Material m3 A Rp116,716 Rp0 Prorated
871 Agregat halus Material m3 A Rp102,242 Rp0 Prorated
872 Filler Material kg F Rp1,595 Rp0 Prorated







Dari uraian dan pembahasan laporan proyek akhir ini 
dapat diberikan kesimpulan, antara lain : 
 
1. Dalam pelaksanaannya metode kerja dengan 
menggunakan ponton sebagai platform dirasa tidak 
terlalu efektif dikarenakan kondisi lapangan pada proyek 
ini memiliki tinggi muka air yang rendah sehingga 
menghambat untuk jalan ponton itu sendiri. 
 
2. Perhitungan Biaya pelaksanaan  dalam pengerjaan 
proyek ini adalah Rp 158.954.304.062,00 (Seratus lima 
puluh delapan milyar Sembilan ratus lima puluh empat 
juta tiga ratus empat ribu enam puluh dua rupiah) 
 
3. Penuyusunan jadwal dengan Ms Project  didapatkan 
total waktu penyelesaian proyek yaitu 862 hari, atau 2 
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